

DODATOK Č.1

K ZMLUVE O DIELO Č.17042024

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

1. **Objednávateľ :** **Obec Závada**
Sídlo : Závada 54, 991 21 Závada
Zastúpený : Miroslav Kalmár, starosta obce
IČO : 00319708
Bankové spojenie : Prima Banka a.s.
IBAN: SK94 5600 0000 0060 1070 0008
Tel.: 0905 243 137
E mail: obeczavada@dtnet.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- a
2. **Zhotoviteľ :** **COSTRUO spol. s r.o.**
Sídlo : Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Jozef Princz
IČO : 31588794
DIČ : 2020465018
IČ DPH : SK2020465018
Bankové spojenie : VÚB a.s., Lučenec
IBAN: SK22 0200 0000 0026 8555 7459
Tel: 0905250756
E-mail : costruo@costruo.eu
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici odd.: Sro, vl.č.1315/S.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

- (A) Zmluvné strany dňa 3.5.2024 uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol najmä záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dojednaných touto zmluvou, vykonať dielo „Zvýšenie kapacity MŠ, Závada č.54“ (ďalej aj len ako „Dielo“) a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávateľa zaplatiť za vykonanie Diela dohodnutú cenu (ďalej aj len ako „Cena“);
- (B) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku v nasledovnom znení:

I. Predmet dodatku

1. Úprava rozpočtu projektu a navýšenie ceny v súvislosti so zmenou sadzby DPH
V zmysle čl.2 bodu 5.2. Zmluvy cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade sadzby DPH zákonom. V súvislosti so zmenou sadzby DPH zákonom „Cena diela“ po úprave predstavuje:

Cena diela je:

1.Práce vykonané a fakturované k 31.12.2024:

Cena bez DPH: 51.264,74 EUR

DPH vo výške 20%: 10.252,95 EUR
Cena s DPH: 61.517,69 EUR

2. Práce doteraz nefakturované:

Cena bez DPH: 46.573,49 EUR
DPH vo výške 23%: 10.711,90 EUR
Cena s DPH: 57.285,39 EUR

Cena diela celkom:

Cena bez DPH: 97.838,23EUR
Cena s DPH: 118.803,08 EUR

Slovom: - deväťdesiatšesťtisícosemstotridsaťosem EUR a dvadsaťtri centov bez DPH
- jednostoosemnásťtisícosemstotri EUR a osem centov s DPH

Neoddeliteľnou obsahovou súčasťou tohto Dodatku sú Príloha číslo (1) - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer, práce realizované v roku 2024 s výškou DPH 20%) a Príloha číslo (2) – Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer, práce realizované v roku 2025 s aktualizovanou výškou DPH 23%), ktoré v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodnú prílohu Zmluvy Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer).

2. Financovanie: Objednávateľ prehlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že má zaistené financovanie Navýšenia ceny v dôsledku zmeny sadzby DPH.
3. Podmienky vykonania diela: Dodatkom sa do článku 8 Zmluvy dopĺňa bod 8.12 v nasledovnom znení:

„8.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude postupovať v súlade s platnou legislatívou v oblasti klímy a životného prostredia, legislatívou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň byť v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“, resp. „nespôsobiť významnú škodu“, ktorého podmienky sú obsiahnuté v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, č. /0335/2024 (ďalej aj „Zmluva o PPM“), uzatvorenej medzi Poskytovateľom prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a obcou Závada ako prijímateľom, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (link: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/9898665/>), a najmä s Prílohou č.3 k tejto Zmluve o PPM – Metodická príručka k výstavbe a obnove budov. Zhotoviteľ je povinný deklarovať pri všetkých použitých stavebných výrobkoch a realizovaných prácach, pokiaľ je to relevantné, súlad s tou príručkou a k odovzdaniu diela predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k preukázaniu splnenia týchto podmienok (najmä a nielen: technické listy a certifikáty zhody použitých stavebných výrobkov, doklady o nakladaní so stavebným odpadom a jeho opätovným zhodnotením).

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia spôsobom predpokladaným ust. § 5a ods. 9 alebo ods. 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom 1 vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.1 nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, že ich vôľa je pri uzatváraní tohto Dodatku skutočne daná, slobodná a vážna, nie je dôsledkom nátlaku ani bezprávnej vyhrážky alebo

omylu, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku považujú obe Zmluvné strany za určité, a vzájomne zrozumiteľné.

Prílohy:

Č.1 – Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer, práce realizované v roku 2024 s výškou DPH 20%)

Č.2 - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer, práce realizované v roku 2025 s aktualizovanou výškou DPH 23%)

VLučenci, dňa 11.02.2025

V Závade, dňa 11.02.2025

OSTRUO, spol. s r.o.
Parný mlyn 5142
984 01 LUČENEC
IČO: 31 588 794
IČ DPH: SK2020465018

Ing. Jozef Princz
konateľ
za zhotoviteľa

Miroslav Kalmár
starosta obce
za objednávateľa



KRYCÍ LIST - ZOSTATOK ROZPOČTU

costruo

Názov stavby

Rozšírenie kapacity MŠ, Závada č.54

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Závada

Projektant

Zhotoviteľ

COSTRUO, spol. s r.o.

Spracoval

00319708

31588794

SK2020465018

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

24-018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	17 991,69	8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	22 853,42	10	Kultúrna pamiatka			15	Stážené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	5 728,38					17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		46 573,49	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC ZÁVADA

991 21 ZÁVADA, 54

1- IČO: 003 19 708

Pečiatka

COSTRUO, spol. s r.o.

Parný mlyn 5142

984 01 LUČENEC

IČO: 31 588 794

Pečiatka

IČ DPH: SK2020465018

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 46 573,49

24 DPH 23,00 % z 46 573,49 10 711,90

25 Cena s DPH (r. 23-24) 57 285,39

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa

27 Kľúčová doložka

28 Zvýhodnenie

REKAPITULÁCIA K ZOSTATKU ROZPOČTU

Kód: 24-018

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ, Závada č.54

Miesto:

Objednávateľ: Obec Závada

00319708

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

31588794

SK2020465018

Zmluvný rozpočet					
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prestavané	Zostatok rozpočtu
S	24-018	Rozšírenie kapacity MŠ, Závada č.54	97 838,23	51 264,74	46 573,49
O	01	Zadanie	97 838,23	51 264,74	46 573,49

ZOSTATOK ROZPOČTU

Kód: 24-018/01
 Objekt: Zadanie
 Miesto: MŠ Závada
 Objednávateľ: Obec Závada
 Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

ČP	TV	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena
S 24-018 Rozšírenie kapacity MŠ, Závada č.54						
O 01 Zadanie 46 573,49						
D HSV Práce a dodávky HSV 18 073,07						
D 1 Zemné práce 354,52						
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	0,000	m2	0,00
2	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	10,763	m2	297,70
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	0,474	m3	44,92
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	0,474	m3	8,98
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0,474	m3	2,38
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	0,474	m3	0,54
D 2 Zakladanie 0,00						
7	K	279311115.S	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 20/25	0,000	m3	0,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00						
8	K	317165122	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	0,000	ks	0,00
9	K	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	0,000	m2	0,00
10	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	0,000	m2	0,00
11	K	340291112.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	0,000	m	0,00
12	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	0,000	m2	0,00
D 5 Komunikácie 7 998,69						
13	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu tr. C 20/25 hr. 150 mm	10,763	m2	249,69
14	K	596610034.S1	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 25 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	574,000	ks	3 719,52
15	M	2725200057CP	Gumová dlažba 500x500x25 mm, červená	574,000	ks	4 029,48
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 969,95						
16	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	16,458	m2	37,20
17	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	0,000	m2	0,00
18	K	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková	0,000	m2	0,00
19	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	0,000	m2	0,00
20	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápennocem. omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	0,000	m2	0,00
21	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	0,000	m2	0,00

ČP	TV	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena
22	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	0,000	m2	0,00
23	K	612460232.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	0,000	m2	0,00
24	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková	33,792	m2	356,84
25	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	72,173	m2	698,64
26	K	622460114.R	Penetračný adhézný náter na betónový podklad	28,700	m2	118,24
27	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	2,296	m3	385,52
28	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	0,066	t	104,71
29	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	22,320	m2	15,85
30	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	4,598	kg	27,96
31	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	22,320	m2	224,99

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 978,53

32	K	935114223.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	1,200	m	30,60
33	M	592270013100.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	0,600	ks	3,52
34	M	592270013800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	1,200	ks	96,17
35	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlosúžáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	1,200	ks	129,41
36	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií - podlahy	11,640	m2	33,99
37	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	11,640	m2	45,87
38	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	11,640	m2	65,65
39	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	2,148	m2	5,26
40	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	1,190	m2	3,32
41	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	0,400	ks	0,22
42	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	1,500	ks	1,32
43	K	968062356.S1	Vybúranie drevených zasklených stien, plochy do 4 m2, -0,05400t	0,624	m2	5,20
44	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	1,200	m2	34,54
45	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	0,903	m2	19,49
46	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	0,200	ks	0,97
47	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	0,080	m2	0,92
48	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	0,065	m3	4,23
49	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	36,760	m2	54,41
50	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t - miestnosti 1,02-1,08	18,365	m2	21,67
51	K	978013141.S1	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t - miestnosti 1.15,16,17,18	17,827	m2	3,75

ČP	TV	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena
52	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	2,034	m2	10,40
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,761	t	94,19
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	97,942	t	48,97
55	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	5,761	t	77,72
56	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	57,613	t	87,57
57	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	57,613	t	323,79
58	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	57,613	t	3 775,38

D 99

Presun hmôt HSV

2 771,38

59	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	59,446	t	2 771,38
----	---	-------------	---	--------	---	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 772,04

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

60	K	721172112.R	Potrubie z PVC - U - rozvod vnútornej kanalizácie	0,000	sub	0,00
61	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	0,000	ks	0,00
62	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	0,000	ks	0,00
63	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	0,000	ks	0,00
64	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - pre vnút.kanalizáciu	0,000	hod	0,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

65	K	722172122.R	Potrubie z plastických rúr PP-R - PN20, polyfúznym zváraním - vnútorný rozvod vody	0,000	sub	0,00
66	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	0,000	ks	0,00
67	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - pre vnút.kanalizáciu	0,000	hod	0,00

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

5 226,18

68	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	0,000	súb.	0,00
69	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	6,000	ks	215,70
70	M	642360002700.S	Misa záchodová keramická detská	5,000	ks	641,05
71	M	642360002700.S	Misa záchodová pre TĽPO	1,000	ks	191,71
72	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	0,000	súb.	0,00
73	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	7,000	ks	284,48
74	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	6,000	ks	209,46
75	M	642110004300.S	Umývadlo keramické pre TĽPO	1,000	ks	108,06
76	K	725241125.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x750 mm	1,000	ks	67,75
77	M	554230000401.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x750 mm	1,000	ks	338,76
78	K	725245101.S1	Montáž zásteny medzi detské WC	4,000	ks	224,20
79	M	55226000050CP	Zásteny medzi detské WC	4,000	ks	782,52
80	K	725245114.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	1,000	ks	53,69
81	M	552260000300.S	Sprchová stena pevná rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	1,000	ks	271,20
82	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	6,000	ks	19,56
83	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	1,000	ks	32,90
84	M	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	5,000	ks	247,55
85	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	3,000	ks	12,57
86	M	55238001240CP	Madlo nerezové sklopné	3,000	ks	258,24

ČP	TV	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena
87	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	20,000	ks	145,20
88	M	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	20,000	ks	113,80
89	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	0,000	súb.	0,00
90	K	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	7,000	ks	96,18
91	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	7,000	ks	521,71
92	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	1,000	ks	4,35
93	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	1,000	ks	86,21
94	K	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	0,000	ks	0,00
95	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	7,000	ks	66,43
96	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	7,000	ks	191,94
97	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	1,000	ks	9,54
98	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	1,000	ks	17,14
99	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	48,681	%	14,28

D 762
Konštrukcie tesárske
1 867,75

100	K	762431150.S	Montáž obloženia stien doskami DEOS	31,050	m2	197,48
101	M	60715000010CP	Doska DEOS	32,292	m2	845,73
102	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	208,700	m	644,88
103	M	605330003000.S	Laty zo smrekovca akost' A prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	0,130	m3	75,02
104	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	31,050	m2	24,22
105	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	18,270	%	80,42

D 766
Konštrukcie stolárske
3 852,44

106	K	766621081.S1	Montáž okna podávacieho	0,000	m	0,00
107	M	61111002490CP	Drevené podávacie okno europrofil štvordielne s dvoma vysuvnými krídlami v strede s pevným rámom š.300mm 1800x1200 mm šxv	0,000	ks	0,00
108	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	10,000	ks	257,20
109	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	9,000	ks	203,31
110	M	611610001500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné	4,000	ks	1 149,56
111	M	611610001500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné - upravené pre TTPO	1,000	ks	640,68
112	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	2,000	ks	523,82
113	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	3,000	ks	785,73
114	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	0,000	ks	0,00
115	M	611810003200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	0,000	ks	0,00
116	K	766811032.S	Montáž kuchynskej pracovnej dosky do 2000 mm	1,000	ks	8,27
117	M	615680000200.S	Parapetná doska 1800x800 mm z lam.kuchynskej dosky s dvoma zaoblenými hranami	1,000	ks	242,58
118	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	76,761	%	41,29

D 771
Podlahy z dlaždíc
286,07

119	K	771575105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	3,153	m2	79,64
120	M	597740001601.S	Dlaždice keramické protišmykové	7,581	m2	194,45

ČP	TV	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena
121	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	3,453	%	11,98
D 775			Podlahy vlysové a parketové			977,04
122	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	6,140	m	22,17
123	M	611990004200.S	Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm	11,120	m	62,16
124	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	2,070	m	13,16
125	M	611990001100.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm	2,091	m	26,64
126	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	25,830	m2	272,24
127	M	611980002500.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8,1 mm	26,347	m2	530,36
128	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	25,830	m2	24,54
129	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	26,605	m2	15,43
130	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	10,062	%	10,34
D 776			Podlahy povlakové			0,00
131	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	0,000	m2	0,00
D 781			Obklady			546,08
132	K	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	9,825	m2	230,89
133	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200	10,218	m2	300,10
134	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	2,100	m	2,18
135	M	283410018230.S	Profil ukončovaci oblý na vonkajší roh , PVC	2,333	m	2,20
136	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	5,474	%	10,71
D 783			Nátery			184,98
137	K	783201811.R	Očistenie zábradlia z jähl profilov	46,900	m2	114,91
138	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - zábradlie	9,380	m2	70,07
D 784			Maľby			9 831,50
139	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	589,117	m2	812,98
140	K	784441210.S	Maľby tónované s bielym stropom dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	589,117	m2	2 615,68
141	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	337,917	m2	3 385,93
142	K	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	251,200	m2	3 016,91
D M			Práce a dodávky M			5 728,38
D 21-M			Elektromontáže			5 728,38
143	M	Pol1	Spínač č.1 IP44 s rámkom	20,000	ks	238,60
144	M	Pol2	Spínač č.5 IP 44 s rámkom	8,000	ks	142,72
145	M	Pol3	Zásuvka 230V/16A s detskou poistkou s rámkom	19,000	ks	207,86
146	M	Pol4	Svietidlo nástenné LED,IP 44+ žiarovka LED 8W	4,000	ks	177,44
147	M	Pol5	Svietidlo stropné,IP 44 so žiarovkou LED 13W biela denná	72,000	ks	3 693,60
148	M	Pol6	Podružný materiál	1,000	ks	78,25
149	M	Pol6	Podružný materiál	1,000	ks	215,19
150	K	Pol7	Osadenia a zapojenie zásuvky/vypínača 230 V	47,000	ks	239,23
151	K	Pol8	Demontáž zásuvky/vypínača 230 V	0,000	ks	0,00
152	K	Pol9	Ukotvenie a zapojenie svietidla	76,000	ks	652,84
153	K	Pol10	Demontáž svietidla	0,000	ks	0,00
154	K	Pol11	Spojenie kábla do 6 mm v inšt.krabici/WAGO svorkami	0,000	ks	0,00
155	K	Pol12	Montáž skrinky HUS	0,000	ks	0,00
156	K	Pol13	Práce nazahrnuté v cenníku	5,000	hod	51,35
157	K	Pol14	Dovoz materiálu do 20km	1,000	ks	31,30