

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 3/2024 zo dňa 18.9.2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Renáta Bešáková, starostka

b) technických: Renáta Bešáková, starostka

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Závadka

Obecný úrad Závadka 126, 066 01 Humenné

Renáta Bešáková, starostka obce

00323802

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zapísaná v:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN, SWIFT:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných

b) technických

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

SEPStav, s.r.o.

Železiarenská 49, Košice 040 15, Slovenská republika

Ing. Peter Sekerák - konateľ

obch. register MS Košice, odd: Sro, vl.č. 20815/V

43 851 321

2022494694

SK2022494694

ČSOB a. s., Košice

SK2875000000004018372855 , CEKOSKBX

Ing. Peter Sekerák

Ing. Peter Sekerák

Článok 1.

Zmluvné strany konštatujú, že uzavreli Zmluvu o dielo č.3 zo dňa **18.9.2024** - predmetom zmluvy je zhotovenie diela: **„ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE** (ďalej v texte len „Zmluva o dielo č.3 zo dňa 18.9.2024“).

Článok 2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Článku V. – „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“, a to jeho bod 5.3) „Zmluvy o dielo č.3 zo dňa 18.9.2024“

sa mení tak, že sa vypúšťa a nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

5.3

Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena zavykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena Diela bez DPH: 269 851,62 EUR

Sadzba DPH: 23%

DPH: 62 065,87 EUR

Celková cena Diela s DPH: 331 917,49 EUR

Ceny budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Článok 3.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je jeho Príloha č. 1, ktorá obsahuje nový ROZPOČET zo dňa 02.01.2025, **ktorý nahrádza pôvodný rozpočet** uvedený v Článku XIII. „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“-bod 13.3.) „Zmluvy o dielo č.3 zo dňa 18.9.2024“ a bol v jej texte označený ako Príloha č.1..


Článok 4.

1. Tento Dodatok č.1 spolu s jeho prílohami je neoddeliteľnou súčasťou „Zmluvy o dielo č.3 zo dňa 18.9.2024“.
2. Zmeny a doplnenia „Zmluvy o dielo č.3 zo dňa 18.9.2024“ upravené týmto Dodatkom č. 1 zmluvné strany dohodli v súlade **s ustanovením §18) z.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní** a Článkom XI. bod 11.5.) „Zmluvy o dielo č.3 zo dňa 18.9.2024“.

Článok 5.

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto Dodatkom č.1 sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a ES.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ aj objednávateľ obdrží po dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Dodatok č.1 bol pred podpísaním prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany Dodatku č.1 porozumeli. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Za Zhotoviteľa:



Za objednávateľa:

V



...