



CELKOVÁ DOBA REALIZÁCIE DIELA - 28 DNÍ

POČAS SVIATKOV A DNÍ PRACOVNÉHO POKOJA BUDÚ PRÁCE NA STAVENISKU PRERUŠENÉ