
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Stavebné úpravy knižnice, WC a chodieb v KD Liesek “

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Liesek**
Sídlo: **Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek**
Zastúpený: **Ing. Martin Dreveňák, starosta obce**

IČO: **00314617**
Číslo účtu: **SK70 0200 0000 0009 1822 8332**

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Grif plus, a.s**

Sídlo: **Oravická 87, 027 12 Liesek**
Zapísaný v: **Okresný súd v Žiline, odd sro, vl. Č. 17398/L**
Zastúpený: **Marián Revaj**

Oprávnení rokovať
vo veciach technických: **Martin Hrubý – Konateľ 0903 153 419, hruby@grifplus.sk**
vo veciach zmluvných: **Marián Revaj – Konateľ 0905 133 237, revaj@grifplus.sk**

IČO: **54073405**
IČ DPH: **SK2121564764**
Bankové spojenie, SWIFT (BIC): **Slovenská sporiteľňa, a.s**
Číslo účtu: **SK96 0900 0000 0051 8678 2081**

ďalej len „zhotoviteľ“

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok 2.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 22.02.2022 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ na predmet zákazky: „**Stavebné úpravy knižnice, WC a chodieb v KD Liesek**“).
- 2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnom prerokovaní a v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, dohodli na nasledovnej zmene a uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok 3.
Predmet dodatku

- 3.1 Na základe požiadavky objednávateľa na technické a realizačné zmeny zákazky, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“), ktorým sa zvyšuje cena diela, ďalej sa dopĺňa Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

Práce navyč:

Cena Diela bez DPH	742,64 EUR
DPH 20 %	148,53 EUR
Cena spolu s DPH	891,17 EUR

Článok 4.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a zároveň po kladnej administratívnej finančnej kontrole tohto dodatku riadiacim, resp. sprostredkovateľským orgánom.
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a jeden rovnopis pre objednávateľa.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
- 4.5 Tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.
- 4.6 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet Výkaz výmer v písomnej forme

V Liesku dňa 6.4.2022

Za Objednávateľa
Obec Liesek

.....
Ing. Martin Dreveňák
Starosta obce

V Liesku dňa 6.4.2022

Za Zhotoviteľa
Grif plus, s.r.o.



.....
IČ DPH: SK2121564764

Marián Revaj
predseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy knižnice, WC a chodieb v kultúrnom dome Liesek

Objekt:

02 - zmenový rozpočet

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liesek

Zhotoviteľ:

Konkurzom

Projektant:

Spracovateľ:

M. Florek

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 2. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

742,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	742,64	20,00%	148,53

Cena s DPH

v EUR

891,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy knižnice, WC a chodieb v kultúrnom dome Liesek

Objekt:

02 - zmenový rozpočet

Miesto:

Dátum: 7. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Liesek

Projektant:

Zhotoviteľ: Konkurzom

Spracovateľ: M. Florek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

742,64

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

-213,33

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

-553,26

1	K	612421739	Omietka vnút. stien vápenná štuková na pletive	m2	-45,800	7,55	-345,79
2	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	-45,800	4,53	-207,47

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

339,93

3	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	22,900	2,88	65,95
4	K	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	9,300	1,68	15,62
5	K	968072455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	m2	1,600	13,27	21,23
6	K	974082212	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MC š. do 3 cm	m	3,000	1,10	3,30
7	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	6,358	7,18	45,65
8	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,358	5,03	31,98
9	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,358	9,22	58,62
10	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	6,358	0,29	1,84
11	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,358	7,25	46,10
12	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	25,432	0,81	20,60
13	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	6,358	8,50	54,04
14	K	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	-2,969	8,42	-25,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

891,28

D 725 Zariadenovacie predmety

16,80

16	K	725810406	Ventil rohový s prípojovacou rúrkou T 70 G 1/2	súbor	4,000	4,20	16,80
----	---	-----------	--	-------	-------	------	-------

D 733 Rozvod potrubia

107,42

17	K	733122223	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	8,500	12,45	105,83
18	K	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	1,058	1,50	1,59

D 734 Armatúry

77,83

19	K	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	kus	2,000	0,94	1,88
20	K	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	2,000	2,39	4,78
21	K	734222612	Ventil regul. závit. s hlavou termost. ovlád. V4262A G 1/2	kus	2,000	14,16	28,32
22	K	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	kus	2,000	8,57	17,14
23	K	734261406	Armatúra prípojovacia priama G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorov typu VK	kus	2,000	12,74	25,48
24	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	0,776	0,30	0,23

D 735 Vykurovacie telesá

348,91

25	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	6,200	1,74	10,79
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	735153300	Pripl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	kus	2,000	1,66	3,32
27	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	2,000	4,59	9,18
28	K	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	13,00	26,00
29	M	484521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	kus	2,000	146,98	293,96
30	K	998735202	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	3,433	1,65	5,66

D 766 Konštrukcie stolárske -158,92

31	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	-2,000	13,83	-27,66
32	M	611640050	Dvere vnútorné plné 80x197 Klasik	kus	-2,000	65,00	-130,00
33	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	-1,577	0,80	-1,26

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 201,75

34	K	767641252	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1700x2400 mm	kus	-1,000	79,20	-79,20
35	M	611432830	Dvere plastové interiérové 170x240	kus	-1,000	1 320,00	-1 320,00
36	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových	m	8,200	10,75	88,15
37	M	553470032/00.S	Dvere hliníkové interiérové 170x240	ks	1,000	1 510,60	1 510,60
38	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,996	1,10	2,20

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 291,54

39	K	771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	18,300	2,75	50,33
40	K	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do 12cm	m2	9,300	15,80	146,94
41	M	597637251	Dlaž. neglaz. GRES	m2	10,416	8,00	83,33
42	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	2,806	3,90	10,94

D 783 Nátery 5,95

43	K	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	m2	0,980	6,07	5,95
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 64,69

D M21 155 Elektromontáže 64,69

44	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	5,000	1,11	5,55
45	M	345600K000	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 KA [D71x44] závisle aj vodorovne max 5 krabic.	kus	5,000	0,84	4,20
46	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V.	kus	3,000	5,99	17,97
47	M	345425A801	Zásuvka 2-nás. kompletná	kus	3,000	10,92	32,76
48	K	210190001	Úprava rozvádzača s výmenou prvkov	kus	1,000	4,21	4,21