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HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA ACCORD – Rekonštrukcie posluchární 2

ZÁKLAD
jun jul august september oktober november december januar februar marec april maj

1 mesiac 2 mesiac 3 mesiac 4 mesiac 5 mesiac 6 mesiac 7 mesiac 8 mesiac 9 mesiac 10 mesiac 11 mesiac 12 mesiac

1.- 7. deň

M1-M6 M1-M6

B

M7-M12

A

108

A

109

F1

F2

118,129,130,201

F2

CH-1

213,305,319,331

301

401,401a,2

CH-2

307, 320

209,225a,225b

540,567,117b 

121,201,221b,231,301

CH-3

407a,420,420a,433a 

446,16a,17a,105,111 

130,139,201,203,213

8. - 14. deň

M1-M6

B

M7-M12

B

M7-M12

A

108

A

109

F1

F2

118,129,130,201

CH-1 

213,305,319,331

301

401,401a,2

CH-2

320 209,225a,225b, 

401a,435,480

121,201,221b,231,301 

302,303,304,333,404

130,139,201,

203,213 224,

245,337,338,407e

15. - 21. deň

M1-M6

B

M7-M12

B

M7-M12

A

108

A

109

F1

F2

CH-1

118,129,130,201

305

CH-2 

213,301,319,331

307

401,401a,2

320,209,225a,225b, 

401a,435,480

CH-3

121,201,221b,231,301 

302,303,304,333,404 

407a,420,420a,433a

224,245,337,338,

407e 302,303,

309a,b,117

22. deň - koniec mesiaca

M1-M6 M1-M6

B

M7-M12

B

108

A

109

F1

F1

118,129,130,201

F2

CH-1

213,319,331

305

CH-2

213,301,319,331

401,401a,2

307, 320

320, 209,225a,225b, 

401a,435,480 

CH-3

302,303,304,333,404 

407a,420,420a,433a 

446,16a,17a,105,111

302,303,309a,b,117

Uchádzač vyplní do jednotlivých mesiacov označenie posluchární, ktoré plánuje v danom období realizovať. Verejný obstarávateľ bude povinný mu uvolniť jednotlivé posluchárne podľa uchádzačom 

stanoveného harmonogramu v príslušných realizačných mesiacoch.

Pozn. Nie je možné realizovať súčastne tzv. párové posluchárne. Pri nižšie uvedených miestnostiach platí pravidlo, že vždy jedna musí zostať k dispozícii pre výuku.

FMFI F1 vs F2

A vs B

H3 vs H6

108 vs 109

M1 až M12 platí obmedzenie že vždy musí byť k dispozícii min. 6 miestností

PRIFUK CH1-1 vs B1-301

CH1-2 vs B1-305

CH1-3 vs B1-307

PÁROVÉ MIESTNOSTI

PÁROVÉ MIESTNOSTI
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VZOR
HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA ACCORD – Rekonštrukcie posluchární 2

OPCIE

Fakulta Pavilón č.miestnosti označenie opcie typ opcie

FMFI F1 F1 OPCIA1 VZT

FMFI F1 F2 OPCIA2 VZT

FMFI P A OPCIA3 VZT

FMFI P B OPCIA4 VZT

FMFI M M112 OPCIA5 Stavebné práce

FMFI M M116 OPCIA6 Stavebné práce

FMFI M M120 OPCIA7 Stavebné práce

FMFI M M125 OPCIA8 Stavebné práce

FMFI M M126 OPCIA9 Stavebné práce

FMFI M M127 OPCIA10 Stavebné práce

FMFI M M201 OPCIA11 Stavebné práce

FMFI M M213 OPCIA12 Stavebné práce

FMFI M M215 OPCIA13 Stavebné práce

FMFI M M216 OPCIA14 Stavebné práce

FMFI M M218 OPCIA15 Stavebné práce

FMFI M M223 OPCIA16 Stavebné práce

FMFI M M102 OPCIA17 Stavebné práce

FMFI M M109 OPCIA18 Stavebné práce

FMFI F2 F125 OPCIA19 Stavebné práce

FMFI F2 F125 OPCIA20 Elektroinštalácie

FMFI F2 F125 OPCIA21 Vybavenie

FMFI F2 F125 OPCIA22 Audio/video

FMFI F2 F125 OPCIA23 Zatemnenie

FMFI F2 F126 OPCIA24 Stavebné práce

FMFI F2 F126 OPCIA25 Elektroinštalácie

FMFI F2 F126 OPCIA26 Vybavenie

FMFI F2 F126 OPCIA27 Audio/video

FMFI F2 F126 OPCIA28 Zatemnenie

FMFI I H3 OPCIA29 Stavebné práce

FMFI I H3 OPCIA30 Elektroinštalácie

FMFI I H3 OPCIA31 VZT

FMFI I H3 OPCIA32 Vybavenie

FMFI I H3 OPCIA33 Audio/video

FMFI I H6 OPCIA34 Stavebné práce

FMFI I H6 OPCIA35 Elektroinštalácie

FMFI I H6 OPCIA36 VZT

FMFI I H6 OPCIA37 Vybavenie

FMFI I H6 OPCIA38 Audio/video

PRIFUK B1 209 OPCIA39 Vybavenie

PRIFUK B1 301 OPCIA40 Audio/video

PRIFUK B1 320 OPCIA41 Audio/video

PRIFUK B2 121 OPCIA42 Vybavenie

PRIFUK B2 231 OPCIA43 Vybavenie

PRIFUK B2 303 OPCIA44 Vybavenie

PRIFUK G 16a OPCIA45 Vybavenie

PRIFUK G 17a OPCIA46 Vybavenie

PRIFUK G 105 OPCIA47 Vybavenie

PRIFUK G 130 OPCIA48 Vybavenie

PRIFUK G 201 OPCIA49 Vybavenie

PRIFUK G 213 OPCIA50 Vybavenie

PRIFUK G 224 OPCIA51 Vybavenie

PRIFUK G 245 OPCIA52 Vybavenie

PRIFUK G 337 OPCIA53 Vybavenie

PRIFUK G 338 OPCIA54 Vybavenie

PRIFUK CH1 1 OPCIA55 Audio/video

PRIFUK CH1 303 OPCIA56 Vybavenie

PRIFUK CH1 309a, b OPCIA57 Vybavenie

PRIFUK CH2 117 OPCIA58 Vybavenie

PRIFUK CH2 129 OPCIA59 Vybavenie

PRIFUK CH2 130 OPCIA60 Vybavenie

PRIFUK CH2 213 OPCIA61 Vybavenie

PRIFUK CH2 319 OPCIA62 Vybavenie

PRIFUK CH2 331 OPCIA63 Vybavenie

PRIFUK CH2 401 OPCIA64 Vybavenie

Uchádzač uvedie predpokladanú dĺžku realizácie opcie v kalendárnych týždňov. 

kalendárnych týždňov
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kalendárnych týždňov
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 dĺžka realizácie opcie

kalendárnych týždňov


