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DEFINICE POJMŮ
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
DOBA PLNĚNÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OPRÁVNĚNÉ OSOBY
PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ

ELI Č. 1 (ÚSEK BRNO – LANŽHOT – STÁTNÍ H
ČR/SR VČETNĚ DEFINOVANÝCH POHRANIČNÍCH ÚSEKŮ A SOUVISEJÍCÍCH
OBLASTÍ)

ELI Č. 2 (ÚSEK STÁTNÍ HRANICE ČR/SR 
VČETNĚ DEFINOVANÝCH POHRANIČNÍCH ÚSEKŮ A SOUVISEJÍCÍCH OBLASTÍ)
PODDODAVATELÉ
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
CENA DÍLA
PLATEBNÍ PODMÍNKY
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
UPUŠTĚNÍ OD DOKONČENÍ DÍLA
VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
ZMĚNY DÍLA
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

ODSTOUPENÍ OBJEDNATE
ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVIT
ŘEŠENÍ SPORŮ
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POJMŮ
Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže:

Bankovní 
záruka 

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou 
osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU 
s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“)
Slovenské republice, nebo bankovní záruka ve smyslu ust. § 313 
slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, poskytnuta 

nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice

Slovenské republice na základě práva volného pohybu služeb (dále 
jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, 
která musí být zaručena českou bankou
oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání

Cena Díla celkový součet Ceny za zpracování 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen zaplatit 
za Část Díla předaného v rámci některého z Dílčí plnění

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určité Dílčí plnění
případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí plnění, tak se Částí Díla 

rozumí celé Dílo

Den zahájení 
prací 

datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“ 
nevyplývá

Dílčí časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 
Části Díla

Dílo znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí zpracování 
součinnost před projednáním dbornými složkami Objednatele č. 

Objednatele č. 2, Řídicím výborem konsorcia a Útvarom hodnoty 
rstva financií Slovenskej republiky 

Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

plnění
představuje předpokládaného postupu provádění Díla, 
skládající se z jednotlivých Dílčích plnění přiložený ke Smlouvě jako 
příloha č. 5

Interní 
předpisy 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se 
seznámit

Nabídka nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou
zakázku

Obchodní 
podmínky

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy

smluvní strana, označená ve Smlouvě společně jako „Objednatel“

Objednatel č. 1 smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel č. 1“ tj. 
Správa železnic, státní 
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Objednatel č. 2 smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel č. 2“ tj. 
Železnice Slovenskej republiky

Podrobný dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmín

Pojistná 
záruka

je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009
o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné 
záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou (finanční 
institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice 
(dále jen „česká pojišťovna“) Slovenské republice pojištění  
záruky ve smyslu slovenského zákona č. 39/2015 Z. z. o 
poisťovníctve poskytnuto slovenskou pojišťovnou, nebo zahraniční
pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU působící 
v České republice nebo Slovenské republice na základě práva volného 
pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch 

oprávněného, která musí být zaručena českou 
pojišťovnou nebo slovenskou pojišťovnou oprávněnou vydávat 
pojistné záruky v rámci svého podnikání

provedení 
Díla

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 

Předávací písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 

Dílčí plnění jako příslušnou Část Díla

smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Stát Česká republika Objednateli č. 1 a Slovenská republika 
Objednateli č. 2

je komplexní studie zpracovaná podle Rezortní metodiky pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, 
zejména pak podle její metodické přílohy Metodika pro zpracování 
koncepčních studií dále rovněž zpracovaná Metodického
rámca štúdie uskutočniteľnosti
Metodické príručky analýz nákladov prínosov rámci

investičných
programové é príručky
dopravných dopravných prognóz, Rámc
verejných investičných odického

č. príprave investícií
koncesií podliehajúcich (vše platné době
zpracovaní

dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 
rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1. 1. 2020

Technické 
podmínky

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy

Veřejná 
zakázka

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“

Zadávací dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“

smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“
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VŠEOBECNÉ 
provést Dílo:

svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,

způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 
a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;

Objednateli č. 1 a Objednatli č. 2 v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy České republiky a Slovenské , ČSN, ČN,
ostatními normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 
Objednatele, které se týkají předmětného Díla;

s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. §
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a
uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 
zařízení;

způsobem umožňujícím dalších stádiích přípravy záměru vydání veškerých 
veřejnoprávních oprávnění a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací 
dle dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci 
provádění Díla.

Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací
zpracované v rámci provádění Díla v termínech resp. ve lhůtách stanovených dle 
Harmonogramu plnění.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 

těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna Interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

bjednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný. 

Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 
přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 
oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 
upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele 
závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo 
účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo 
pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od 
Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.
Objednatele se považuje i jakékoliv schválení dílčího postupu vyžadované v Technických 
podmínkách. V takovém případě není Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 
na díle, dokud toto schválení požadované Technickými podmínkami neobdrží.

Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku nebo 
opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění 

a jeho Poddodavatelů), které brání řádnému pokračování nebo dokončení 
Díla nebo jeho části, nejpozději však do 28 dní poté, co si uvědomil nebo měl uvědomit 
událost nebo okolnost, ze které uplatňuje nárok. 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 
provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 
určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 
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musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s 
prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele 

Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná 
Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto 
povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 
5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl 
po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné 
platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 
kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a 
výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno 
řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

davatelů ze strany kontrolních orgánů České republiky a Slovenské republiky (NKÚ
SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro 
boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 

ebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského 
společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a 
jiným nesrovnalostem.

vitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 
udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7

Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 

í náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. 

Celé Dílo bude zpracováno jak v českém, tak ve slovenském jazyce. Ostatní písemnosti, 
které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být českém
slovenském jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého
slovenského jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.
Pokud příslušné české resp. slovenské orgány budou požadovat některou konkrétní 
ísemnost v českém resp. slovenském jazyce, je Zhotovitel povinen takový doklad 
požadovaném jazyce předložit, a to bez nároku na dodatečnou platbu.

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě (dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 
i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Vystavovat daňové doklady faktury za činnosti vykonávané v případech 
vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 

ouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden 
(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 
(v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a slovenským zákonom 
č. 222/2004 Z. z. o dani z ). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří 
přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání 
této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se 
sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 
pozici zadavatele) na žádost dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení 

přípravu návazné projektové dokumentace a to ve lhůtě pracovních dnů od výzvy 
dnatele, není–li Objednatelem stanovena lhůta delší.

V souladu s odst. 4.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí.

Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní 
před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před 
Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi
Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských 
škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a 
vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3

30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době 

Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.

Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 
bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 
odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 
úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 
okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 
změnu Harmonogramu plnění. 

zavazuje dokončit Dílo a každé z Dílčích plnění ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí plnění je okamžik splnění 
veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 

se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 
práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 
budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 
podmínek.

Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla příslušné Části Díla 
nebo jinou úpravu Harmonogramu případě, že nastane některá z následujících 
okolností:

změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek,

okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek,

zprostí li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku, 
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jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
schvalujícím orgánům nebo třetím stranám zavinění 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 
vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 
důvody pro prodloužení lhůty prokáže. 

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
některého z Dílčích plnění, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.6 těchto 
Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 
uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a 
hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
některé Dílčí plnění třiceti ) dnů od doručení výzvy 
Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného 
dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude přiměřená úprava doby plnění příslušné
Dílčí plnění jakém zpoždění způsobila okolnost, zakládající nárok 
na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí plnění
zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích plnění
odpovídající dobu.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 
nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo již došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 

prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích plnění
dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit 

akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, 
které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 
dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 
bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo.

Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 
Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví
Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem.

V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 
Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

V případě vydání pokynu k přerušení prací má Zhotovitel právo na prodloužení doby pro 
předání Díla nebo příslušné Části Díla nebo jinou úpravu Harmonogramu plnění

takovém případě se postupuje obdobně dle odst – 3.8 těchto Obchodních 
podmínek. Právo na prodloužení dle tohoto odstavce nemá zhotovitel tehdy, pokud je 
přerušení prací na Díle způsobeno zhotovitelem, je Zhotoviteli z jiného důvodu 
přičitatelné nebo je nezbytné k nápravě jeho pochybení.

Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
Objednatele k obnovení prací. 
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tovitel zahájí práce na návazném plnění Díla vždy až po ukončení plnění
předcházející

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovány za dále uvedených podmínek:

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

dnatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a 
to do 3 měsíců od jejího ukončení.

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou 
případů, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny 

příloze č. 6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu 
záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 

mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 
personálu Zhotovitele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v nabídce 
Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob 
pro požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele 
oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 
jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby 
uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky 
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Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 
zmocněnými k jednání za smluvní stran

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze 
smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna 
na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (
pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o 
této změně, pokud není v oznámení o změně uvedená delší lhůta pro nabytí účinnosti 
změny Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uve Nabídce Zhotovitele jako 
člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel 
navrhl v Nabídce Zhotovitele, a která splnila minimální úroveň kvalifikace, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

li ke změně osoby, jejíž praxe a zkušenosti byly hodnoceny, může být nahrazena 
pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové ohodnocení), jež 
měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí být dodržena míra 
zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec hodnoceného 

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 
minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 
odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet.

PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 
CESTĚ

ELI Č. 1 (ÚSEK BRNO – LANŽHO –
STÁTNÍ HRANICE ČR/SR VČETNĚ DEFINOVANÝCH 
POHRANIČNÍCH ÚSEKŮ A SOUVISEJÍCÍCH OBLASTÍ)

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 
dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 
veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 
třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhoto
plnění těchto povinností tak, že neuzavře mlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže.

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle 
ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 
zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 

odborné způsobilosti a znalosti při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod č.j.: SŽDC GŘ účinností od 1.1.2020 

platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis SŽDC Zam1), kterým je 
Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických podmínkách. Doklady 
způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit 
před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 
předložení kopií předmětných dokladů způso (originál nebo ověřenou kopii)

doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce 
Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
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povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře mlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
ve znění pozdějších předpisů nebo dle § 19 2 zák. 250/2021 Sb., o bezpečnosti 
práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících 
zákonů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 
elektrotechnická zařízení, je li tato specializace požadována v profesních požadavcích 
zadávací dokumentace zakázky) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb.
§ 19 2 zák. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, i osvědčení o zkoušce 
pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 
elektrických zařízení.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II

„Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 
álený GŘ SŽDC dne 27.3.2019 pod č.j.10583/2019 SŽDC GŘ 030, s účinností 

, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou 
při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
ředitelství státní Správy železnic odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická 
adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je:
Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými 
Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách.

V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 
při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s
povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 
prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 
návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených 

příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. 
Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě 
pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v se směrnicí Obje
č. 120 č.j. SŽDC GŘ 2017 „Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění. 

ELI Č. 2 (ÚSEK STÁTNÍ 
ČR/SR ČETNĚ DEFINOVANÝCH
POHRANIČNÍCH ÚSEKŮ A SOUVISEJÍCÍCH OBLASTÍ)

Zhotovitel se zavazuje,  ve smyslu čl. 452 předpisu ŽSR – Bezpečnosť zamestnancov 
podmienkach Železníc Slovenskej republiky, předložit před podpisem 

vypracovanou a podepsanou písemnou dohodu, která musí obsahovat formu spolupráce 
ŽSR a Zhotovitele při prevenci, přípravě a vykonaní opatření na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, koordinaci činností a vzájemnou informovanost. Písemná
dohoda musí být součástí uzavřené mlouvy a je možné použít vzor, který je přílohou 
těchto Obchodních podmínek.
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, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho 
Poddodavatelů předloží:

á í školení v hu znalosti určených pro zaměstnance jiných 
zaměstnavatelů, kteří budou vykonávat pracovní činnosti na pracovištích ŽSR

jejich prostorách za podmínek stanovených čl – předpisu ŽSR –
Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovensk

doklad o absolvování lékařské prohlídky dle čl. 453 předpisu ŽSR – Bezpečnosť 
podmienkach Železníc Slovenskej republiky.

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
sdělovací) a na žádost Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice dle § 27 slovenské vyhl. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii 
Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 
špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení pre špecifické určené 
technické zariadenia 

PODDODAVATELÉ
Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 
vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 
prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 
Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na 
dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 
dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. §
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není 
sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. 

Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.

Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení příslušné 
Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 
koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 
Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel 
jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
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Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

zoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 
pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 
dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; 

Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Dílo bude předáváno po částech ve smyslu ust. § 2606 občanského zákoníku, přičemž 
Částmi Díla se rozumí plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určité Dílčí plnění
O předání každé Části Díla bude pořízen Předávací protokol.

Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem dokončení sjednaným v 
Harmonogramu plnění pro příslušné Dílčí plnění, nevyplývá li ze Smlouvy výslovně jinak.

Zhotovitel se zavazuje předložit Dílo nebo jeho Část (Dílčí plnění) v rozsahu a ve lhůtě 
noveného přílohou Smlouvy 3 c) Zvláštní technické podmínky

novené v souladu se Smlouvou. 

Zjistí již při předání Díla nebo jeho Části ačkoli to jinak zjišťovat povinen 
není, vady nebo nedodělky, může odmítnout převzetí Díla nebo jeho Části anebo Dílo 
anebo jeho Část převzít s výhradou, že v předávacím protokolu budou uvedeny zjištěné 

. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků činí 5 pracovních dnů, nestanoví
Objednatel lhůtu delší Část Díla s odstraněnými vadami Objednate opětovně předloží 

Nezjistí li Objednatel při předání Díla nebo jeho Části vady a nedodělky, převezme
předloženou Část Díla ke kontrole a třiceti (30) pracovních dnů jejího převzetí
vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předložené Části Díl

Při Části Díla dle odstavce 8.4 a 8.5 předloží 
Zhotovitelem podepsaný Předávací protokol

Výhradami a připomínkami se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 
2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe 
vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel 
je oprávněn činit výhrady a uplatňovat připomínky i k jednotlivým dílčím výsledkům 
činnosti Zhotovitele při provádění Díla, které nejsou Částí Díla poté, co 
seznámen. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce.

Ostatní výhrady a připomínky k Části Díla, které nemají charakter vad
Zhotovitel do Díla nebo Části Díla v rámci plnění následující Části Díla je dotčená 
Část Díla posledním plněním Studie nebo celého Díla platí ustanovení odstavců 8.4 a 8.5. 
Takové úpravy se nepovažují za změnu Díla dle čl. Obchodních podmínek, pokud 
nemění původní předmět plnění Smlouvy či vlastnosti Díla dané předchozí řádně 
předanou a převzatou Částí Díla
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Dílčí plnění, jehož náplní je součinnost při schvalování Studie odbornými složkami 
Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 a Řídicím výborem konsorcia bude pokládáno za 
úplné až poté, kdy Zhotovitel do Studie zapracuje případné připomínky odborných složek
Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 a Řídicího výboru konsorcia. Předávací protokol pro 
toto dílčí plnění předloží Zhotovitel k podpisu až po zapracování připomínek a po 
projednání Studie odbornými složkami Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 a Řídicím 
výborem konsorcia

Čistopis Studie se zapracovanými připomínkami bude předložen 
hodnocení Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

Zhotovitel je povinen dopracovat Studii na základě tohoto hodnocení, v rozsahu pokynů 
Objednatele č. 2. Po schválení dopracované Studie Objednatelem č. 2 bude vydán 
Protokol o provedení Díla. Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními 
stranami zůstávají nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této 
době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po 
dokončení Díla.

Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládán úplné, dokud nebude Předávací 
Části Díla) nebo Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem 

i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy. 

Předávacího protokolu nebo o provedení Díla oběma smluvními 
stranami se má Dílo (Části Díla) za převzaté a provedené a pouze Předávací protokol 

Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného převzetí a provedení celého 
Díla (Části Díla).

Podrobný postup projednání Díla upravují Všeobecné technické podmínky. Články 2.2 a 
2.3 Všeobecných technických podmínek platí obdobně i pro projednávání Studie.

Ujednáními o projednání Částí Díla nejsou dotčena ujednání Obchodních podmínek 
odpovědnosti za vady a o lhůtách k uplatnění nároků z této odpovědnosti.

CENA DÍLA 
Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování , která je uvedená v o

příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování 
jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím plněním
plnění Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2

Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 , a to v plném rozsahu a
že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a 
nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, 
přičemž může být měněna výhradně:

v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem 
odpovídajícím změně DPH,

na základě postupu dle některého změnového ujednání v těchto Obchodních 
podmínkách, a

na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č.
zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace 

neshledal v nich žádné vady.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. 
vystavovat daňové doklady – faktury pro Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 v
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Přílohou č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části 
Díla nejdříve ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu Zhotovitelem i 
Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednate
se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku 
Obchodních podmínek. 

Daňové doklady Objednateli č. 1 budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice 
SŽDC č. 41 v platném znění), který Objednatel č. 1 zašle Zhotoviteli v elektronické 
podobě. 

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 
konečný daňový doklad.

daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 
přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet uvedený ve Smlouvě. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní 
částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo 
doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě 
žádosti Zhotovitele a zároveň formou písemného dodatku ke Smlouvě
povinen zajistit, aby tento nový příp. doplněný účet byl bankovním účtem
§ 6 zákona č. 222/2004 Národnej rady Slovenskej republiky,

znění pozdějších předpisů. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictví
datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo 
úředně ověřenou listinou u – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též 
zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem Objednateli č. 1 musí splňovat 
veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právní
předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré 
náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 222/2004 Národnej rady Slovenskej republiky,

znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii 
podepsaného Předávacího protokolu

V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.

uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 
příslušného Předávacího protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ t. 2 občanského zákoníku nejistou.

Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.
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Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na zhotovení 
Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 
použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v 
souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení 
Díla (v tomto článku 11 obě též jen jako Záruka) Objednateli před uzavřením Smlouvy v 
souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. áruka 
ude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. áruka 

bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z 
Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 
částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

áruka musí splňovat tyto podmínky:

áruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,

áruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále 
minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla.

Právo uhradit áruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek bude 
právněn uplatnit v případech, pokud:

Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo

Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo

Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo

vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítn proto, že majetek nepostačuje 

úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

Zhotovitel zajistí, že áruka bude platná a vymahatelná, dokud nebude odepsán 
Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem a dokud nebudou odstraněny 
veškeré vady a nedostatky uvedené v Protokolu o provedení Díla. Pokud podmínky 
áruky specifikují datum ("datum ukončení platnosti"), kdy vyprší výstavce

Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla 
veškeré vady a nedostatky uvedené v Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů 
před datem ukončení platnosti áruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 
áruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo áruky dále v případech, pokud:

Zhotovitel neprodlouží platnost áruky za provedení Díla, v případech kdy je k 
uvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel 

nárokovat plnou výši částky áruky za provedení Díla,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 
čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,
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Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

Zhotovitel v rozporu s odst. 5.8 Smlouvy převede svoji podnikatelskou činnost 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může 
Objednatel nárokovat plnou částku Záruky nebo

při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 
Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo 
předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky 
i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V takovém případě může Objednatel 
nárokovat plnou částku Záruky.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy svoji podnikatelskou 
činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo 
předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve 
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku zhotoviteli do 21 dnů 
poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti jedna (21) dnů ode dne, kdy 
Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a kdy Zhotovitel odstranil 

veškeré vady a nedostatky uvedené v Protokolu o provedení Díla, které má Dílo nebo 
Část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem.

UPUŠTĚNÍ OD DOKONČENÍ DÍLA
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že účelem Díla prováděného dle Smlouvy, je 
ověření technické a ekonomické realizovatelnosti Díla a vytvoření podmínek pro projekční 
přípravu a následně realizaci stavby Objednatele. 

mluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, 

Nebude podepsaná Grantová dohoda zabezpečující financování Studie

Nastane některý z důvodů, pro který by byl Objednatel jako zadavatel oprávněn 
zrušit zadávací řízení dle ust. § 127 odst. 2 písm. c), d) nebo e) zákona 

zadávání veřejných zakázek.

VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
Vlastnické právo k Dílu a jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

č. Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů. Vlastnické právo k Dílu a jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, 
předaným Zhotovitelem Objednateli č. 2 na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich 
předání Zhotovitelem Objednatel č. 2.

K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a/nebo ve smyslu slovenského zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon (dále len „Autorský zákon“) Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 
občanského zákoník a/nebo Autorského zákona poskytuje k takovému autorskému dílu 
jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla 
Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující 
všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a 
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pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu 
přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým 
rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, 
včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti 
udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností 
platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v 
Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam 
způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku.

ZMĚNY DÍLA
Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 
Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 
popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat 
o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ, který se použije 
obdobně

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 
straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení 

předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 
strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.  

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny Díla 
(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 
na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel 
provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení 
změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne li se písemně Zhotovitel s 
Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny.

li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
v souladu Harmonogram plnění. 

Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
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ceny navrhované změny Díla. Vedlo li by respektování takové povinnosti dle názoru 
Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 
takovou skutečnost oznámit Objednateli.

Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 
článku dotčena.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ
Nebezpečí škody na prováděném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku řádného předání 
celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i
po předložení Díla k akceptaci.

el odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

tovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 
Zhotovitele uvedené v této Smlouvě, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 
třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 
je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 

o Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.

Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 
byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 
podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 
nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 

li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 
60 měsíců od předání a převzetí Díla tj. od podpisu Protokolu o provedení Díla

Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla, 
pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení 
Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese 

Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, 
vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad 
právních.

Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat (zejména pokračovat v projekční přípravě Stavby
vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
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po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

íla se považují zejména: 

neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 
prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní zadání veřejné 
zakázky na pokračování v projekční přípravě Stavby nebo veřejnoprávní 
projednání záměru;

neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek změnu 
rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů stavby, 
které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby;

veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, norem 
a Interních předpisů Objednatele;

nesoulad mezi výkresovou a textovou částí;

chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta;

nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných Objednatelem;

hyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi.

Nemůže li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 těchto Obchodních 
podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla.

Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dn
podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však 
ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, 
až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po kterou 
tato doba podle předchozích ustanovení neběží.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 
Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu 
doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. 

natel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající 
Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 

zuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kte
odsouhlasí. Nedojde li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad které má Dílo 
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nebo Část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem Bankovní záruku za 
provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla

V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 

Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je 
zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva 

vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část 
Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným 
dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí 
přiměřené slevy z Ceny Díla vad, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho předání 
a převzetí Objednatelem, Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za 
provedení Díla.

Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky Objednatele 
vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, 

které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu 
vad Díla. Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset 
Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle 
Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač 
tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), 
ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a z toho 
vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na 
vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to 
opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny Díla 

se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech 
uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k 
úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že Objednatel vady Díla po své 
kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto 
ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani 
ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele 
na úhradu podílu na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny 
nároky Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.8 těchto 
Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady. 

Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě.

V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 
z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody.

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši.

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci 
termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen 
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tit smluvní pokutu ve výši 0, % z Ceny Díla za každý započatý den 
prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 
předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 
plnění pro jednotlivé Dílčí plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení.

V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu následného stupně 
rozpracování projektové dokumentace (např. změnu technických parametrů stavby, 
změnu celkových investičních nákladů stavby, změnu územního rozhodnutí), je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý 
takový případ. Za vadu se nepovažuje, pokud jsou změny v následném projektovém 
stupni dány zvýšenou mírou poznání a podrobnosti zpracování následných stupňů 
přípravy Stavby, než mohl mít Zhotovitel jednající s odbornou péčí při zpracování Studie.

V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla 
uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu, je 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny Díla za každý takový 
případ a započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5 % z Ceny Díla za každý takový případ. 

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné sm
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý 
den neplnění této povinnosti. 

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla nebo 
neudržuje v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za 
provedení Díla v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Z
smluvní pokutu ve výši 0,03% z Ceny za zpracování díla za každý den neplnění 
této povinnosti.

V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť 
i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla

V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dotčené Části 
Díla za každý započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla 

za každé jednotlivé porušení.

ODSTOUPENÍ OBJEDNATE
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé Části Díla upřesněné ve 
Smlouvě v případě, že z příslušné Části Díla vyplývají podstatné změny zadání dalších 
plnění, případně zpracování dalších Částí Díla

Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.
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rušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost. 

Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení Díla 
nou záruku za provedení Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek 

nebo nesplní povinnosti udržovat tuto Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku 
nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla 

v platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv. 

Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 

provádění Díla.

Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z 
Díla nebo Části Díla.

Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv 
jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z 
uvedených úkonů nebo událostí.

Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 

úplatku.

Jakékoli prohlášení Zhotovit či učiněné v Nabídce Zhotovitele
ukáže nepravdivým.

Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákon č. 513/2009 Z.z., 
o dráhach, a prováděcími vyhláškami k těmto zákonům, to vše ve znění 
pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat 
vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě
takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 
odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu.

li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.2 těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 
které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. 

Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

Objednatel je oprávněn odstoupit od rozsahu dílčích plnění (Částí Díla), které 
ke dni odstoupení od mlouvy nebyly předány a převzaty dle čl. 8 těchto Obchodních 
podmínek. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je takto oprávněn 
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rozsahu dílčí plnění, ohledně které Zhotovitel nesplnil dle 
odst. 18.2.5 výzvu k odstranění vady. Ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku 
není dotčeno.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i od samého počátku, pokud odstupuje 
důvodů dle odst. 18.2.6, 18.2.7, 18.2.8, 18.2.9 a 18.2.11 těchto Obchodních 

podmínek. Rozsah odstoupení závisí na rozhodnutí Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 
pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal.

Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby.

případě odstoupení od důvodů dle odst. 18.2 těchto Obchodních podmínek 
emá Zhotovitel právo na úhradu provedených prací či pořízených materiálů v

jakém Objednatel od Smlouvy odstoupil. To platí i v případě odstoupení dle 
odst. 18.6 těchto Obchodních podmínek s tím, že ust. § 2993 a § 2999 občanského 
zákoníku se nepoužijí.

Pokud Objednatel od Smlouvy odstoupí z důvodů dle odst. 18. účinky dle odst. 18.9 
těchto Obchodních podmínek, nemá právo Části Díla, ke kterým se toto odstoupení 

a kterému již byly dle čl. 8 těchto Obchodních podmínek předány, užívat.

Vedle důvodů uvedených v čl. 12 a odst. 18.2 těchto Obchodních podmínek, je 
Objednatel dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud:

průběhu provádění Díla dojde ke změně koncepčních materiálů Ministerstva 
dopravy, která neumožňuje provedení záměru stavby způsobem 
předpokládaným v Zadávací dokumentaci,

průběhu provádění Díla dojde ke změně územně plánovací dokumentace, 
která neumožňuje provedení záměru stavby způsobem předpokládaným 

Zadávací dokumentaci,

průběhu provádění Díla dojde ke změně právních předpisů, která neumožňuje 
provedení záměru stavby způsobem předpokládaným v Zadávací dokumentaci, 

průběhu provádění Díla dojde ke změně jiných předpisů a norem uvedených 
odst. 2.4 Obchodních podmínek, která neumožňuje provedení záměru stavby

způsobem předpokládaným v Zadávací dokumentaci.

důvodů dle odst. 18.11 je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v rozsahu dílčích 
plnění (Částí Díla), které ke dni odstoupení od smlouvy nebyly předány a převzaty dle čl. 
8 těchto Obchodních podmínek.

Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy dle odst. 18.11 Obchodních podmínek má 
Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů za: 

práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly 
Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí plnění

materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 
Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli 
vydat v místě určeném Objednatelem.



Příloha č. 2 – Obchodní podmínky
Zhotovení Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) –

Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu k práci 
a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo k vadám 
Díla.

Podmínkou pro vznik práva Zhotovitele na úhradu nákladů dle odst. 18.13 Obchodních 
podmínek je to, že Zhotovitel do 4 pracovních dnů od doručení odstoupení od S
předá Objednateli v elektronické podobě veškeré rozpracované části Díla a výstupy své 
činnosti.

ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVIT
Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného odstoupení od 

Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy nemá vliv na trvání jeho povinností dle čl. 16 
Obchodních podmínek k těm Částem Díla, které již byly předány dle čl. 8 Obchodních 
podmínek

ŘEŠENÍ SPORŮ
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.

Přílohy:

Písomnej dohody zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR
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