
Obec NESLUŠA, Nesluša 978, 023 31 Nesluša, Slovensko                               Číslo verejného obstarávania pridelené verejným obstarávateľom : 2024/VO1/EVMI              
Civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom: 

DENNÝ STACIONÁR – ROZŠÍRENIE KAPACÍT KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI   

 

Príloha č. 5 súťažných podkladov :  Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Prílohy č. 5 súťažných podkladov  musí byť jej samostatná príloha, ktorou 

musí byť grafické vyjadrenie uchádzačom predloženého harmonogramu v súlade s touto Prílohou č. 5 

súťažných podkladov vo forme pruhového diagramu (napr. Ganttov diagram).  

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov organizácie: Obec Nesluša 
Adresa sídla:  Nesluša 978, 023 31 Nesluša 
Krajina:   Slovenská republika 
IČO:                        00314137 
 

Názov zákazky:  
DENNÝ STACIONÁR – ROZŠÍRENIE KAPACÍT KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI 

Kód TSKP Popis 
(technologický proces) 

MJ Začiatok* Koniec* Dĺžka 
trvania 
v dňoch  

Plánovaný 
počet  
Pracovníkov 
** 

 
058-01-
2023-1 
 

SO.01 Prevádzka denného 
stacionáru 

 1. 126 126 20 

058-02-
2023-1 

SO.02 Spevnené plochy a 
sadové úpravy 

 99 
 

126 
 

28 6 

058-03-
2023-1 

 

SO.3 Drobná architektúra  92 126 35 4 

058-04-
2023-1 

 

Zdravotechnika    42 3 

 Izolácie tepelné  22 28 7 3 
 Zdravotechnika vnútorná 

kanalizácia 
 22 28 7 3 

 Zdravotechnika – 
vnútorný vodovod 

 64 84 21 3 

 Ústredné kúrenie, 
strojovne 

 113 126 14 3 

 Ústredne kúrenie - 
armatúry 

 113 126 14 3 

058-05-
2023-1 

 

Vzduchotechnika  106 126 21 3 

058-06-
2023-1 

 

Vykurovanie    49 3 

 Izolácie tepelné  22 35 14 3 
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 Zdravotechnika vnútorný 
vodovod 

 22 35 14 3 

 Ústredné kúrenie, 
rozvodné potrubie, 
armatúry 

 64 84 21 3 

 Ústredné kúrenie, 
vykurovacie telesá 

 113 126 14 3 

 Konštrukcie doplnkové 
kovové + ostatné 

 113 126 14 3 

058-07-
2023-1 

 

Elektroinštalácia    56 3 

 Ostatné konštrukcie 
a práce- búranie 

 15 35 21 3 

 Elektromontáže  78 98 21 3 
 Montáže oznamovacích 

a zabezpečovacích 
zariadení + revízie 

 113 126 14 3 

058-07-
2023-1 

 

Slaboprúd  106 126 21 2 

       

       
 
Vysvetlenie: * Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa plánovaného začiatku a plánovaného    

konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné technologické procesy. Uchádzač 
neuvádza konkrétne dátumy. 

                      ** Uchádzač  je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný                               
pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo a ich pozície. 

                    *** V prípade rozdelenia TSKP do viacerých etáp uchádzač uvedie požadované údaje vo vzťahu ku každej etape zvlášť.  
Poznámka:       Uchádzač je povinný korektne uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente v súlade s Prílohou č. 2 súťažných 

podkladov a všetkými informáciami a údajmi uvedenými v jeho ponuke.  

 

Meno, priezvisko  a podpis oprávnenej osoby uchádzača:                                                                       Rudolf Jantošík, konateľ             

 



Gantov diagram
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