LPS SR, 8. p., PRAV/107/2015

Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. ustanoveni zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor§ich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky, Statny podnik (v
skratke ,,LPS SR, §. p.%)
Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava
zastipeny: Ing. Miroslav Barto$, riaditel’
bankové spojenie:  Tatra banka a. s. Bratislava,
¢islo Gctu: 2620340750 /1100
IBAN: SK8&1 1100 0000 0026 2034 0750
ICO: 35 778 458
DIC: 2020244699
IC DPH: SK2020244699
Registrovany: Obchodny register: Okresny sud Bratislava I, Oddiel: P§, Vlozka 418/B

(d’alej len ,,objednéavatel* alebo ,,LPS SR, §. p.%)

Zhotovitel’ InZinierske stavby, a. s.
Priemyselna 6, 042 45 KoSice
Statutarny organ: predstavenstvo

Philippe Etiennne Pierre Corbel, predseda predstavenstva

Eric Jean Charles Biguet, &len predstavenstva

Ing. Juraj Serva, ¢len predstavenstva
Osoba opravnena k podpisu zmluvy : Ing. Milan Balazik, MBA, na zaklade plnej moci
bankové spojenie:  VUB, a. s.

gislo uétu: 1107512/0200

IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512

1CO: 31 651 402

DIC: 2020492111

IC DPH: SK2020492111

Registrovany: Obchodny register Okresného sudu Kosice I, odd. Sa,

vlozka ¢. 240/V
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Vychodiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo na vykonanie stavebnych pric a dodavok suvisiacich s realizaciou
diela si projektova dokumentécia, obchodné podmienky obchodnej verejnej sutaze, sifazné podmienky
vratane podmienok elektronickej aukcie, podmienok na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
aochrany pred poZiarmi (dalej len ,,BOZP a OPP*), ktoré objednavatel' poskytol vramci procesu
obstardvania, podmienky Specifikované v prilohdch zmluvy a vitazna ponuka zhotovitel'a s protokolom o
vysledku elektronickej aukcie zo diia 14. 08. 2015.

D — Rekonstrukeia 3. NP objektu JSRLP pre Vycvikové stredisko




Preambula:

1. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo podla tejto zmluvy.

2. Zhotovitel vyslovne vyhlasuje, Ze sa pred uzatvorenim tejto zmluvy v celom rozsahu a dokladne
oboznamil s kompletnou dokumentdciou a pracovnymi podkladmi, ktoré s sucastou tejto
zmluvy a zaroven vyhlasuje, Ze je mu obsah celej dokumentacie tplne jasny a zrozumitelny.

3. Zaroveti zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred uzatvorenim tejto zmluvy v celom rozsahu a dokladne
oboznamil so skutoénym stavom nehnutelnosti, na ktorych bude dielo realizovane a zaroven
vyhlasuje, Ze si mu zname vSetky skutofnosti o umiestneni inZinierskych sieti
na dotknutych nehnutel'nostiach a o miestnych pomeroch.

4. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych touto zmluvou.

CL 1. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitela zhotovit’ dielo ,,Stavebné upravy 3.NP
objektu JSRLP pre Vycvikové stredisko* (dalej len ,dielo* alebo ,stavba®) - realizacia
stavebnych prac na zéklade projektovej dokumentacie pre realizdciu stavby vypracovanej
spolo¢nostou AB Ekoplan, s.r.o. v 04/2015 (autor projektu Ing. P. Suchénkova (d’alej len
,.projekt™)) a v zmysle vietkych priloh, na pozemku parc. ¢.16099/59, vedenom na LV ¢&. 2105,
katastralne Gzemie Trnavka, obec Bratislava m. ¢. Ruzinov, okres Bratislava Il a zévdzok
objednavatel'a prevziat’ riadne vykonané dielo a zaplatit’ dohodnutu zmluvnu cenu.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na zmenu rozsahu diela podl'a tejto zmluvy (jeho doplnenie
alebo redukovanie) podl'a svojich prevadzkovych podmienok aj pocas realizacie diela.

2. Suéastou diela sa tieZ prace a dodavky, ktoré objednavatel’ podrobne neSpecifikoval, ale st pre
riadene zhotovenia diela potrebné a o ktorych zhotovitel' vedel, alebo podla svojich odbornych
vedomosti vediet’ mal a mohol.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade rozporov medzi textovou Castou a projektovymi
podkladmi, plati vZdy kvalitativne vy$§ia poZiadavka. V pripade akychkol'vek pochybnosti
rozhoduje o uskutoéneni zvolenej poziadavky vyhradne objednavatel’. Ak su plnenia uvedené
minimalne v jednej z Casti podkladov, st sucast’'ou diela.

Cl. 2. LEHOTY ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo v rozsahu uvedenom v ¢lanku 1. ods 1. tejto zmluvy
o dielo a dohodnutej kvalite podl'a projektu v lehote a v terminoch uréenych nasledovne:
1.1 zadiatok realiz4cie diela - do 5 dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
1.2 1. etapa: do 05. 12. 2015 - predstavuje uplne stavebne ukoncen€é miestnosti C207, C207.1
a C215 v rozsahu projektu.
1.3 2. etapa: do 21. 12. 2015 — uplné dokonlenie stavebnych pric aodovzdanie diela
objednavatelovi.
2. Zhotovitel’ berie na vedomie a bude reSpektovat’ asové obmedzenia pre realizaciu prac (Vycvik
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v pracovnych diloch od 08.00 do 19:00 h), ktoré vyplyvaju zo $pecidlneho rezimu prevadzky
objektu a lehdt uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku.

Cl. 3. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

1. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vykona dielo a prijme rizikd realizacie diela v ramci tejto zmluvy
za zmluvnui cenu.

2. Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ zmluvnu cenu za realizaciu diela.

3. Zmluvna cena je v silade s ustanoveniami zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskordich predpisov aje stanovend ako vysledok elektronickej aukcie vradmeci obchodnej
verejnej sut'aze nasledovne:

Cena diela bez DPH: 549.203,48 €
DPH 20 % 109.840,70 €
Celkova cena 659.044,18 €

slovom: Sest’stopiidesiatdevit’tisicStyridsat’styri 18/100 Eur

4. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek st nemenné a nerevidovatelné, tak ako st uvedené
v rozpoéte, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

5. V cene diela su zohl'adnené vSetky miestne podmienky na stavbe vratane dopravnych nakladov,
nakladov na individudlny a ruény presun materialov a vybtranych hmét a stavebného a iného
odpadu a naklady na ich likvidaciu resp. uloZenie na povolenej skladke, naklady na zakryvanie
jestvujucej technolégie v dotknutych priestoroch, odsavanie, distenie a vysavanie po
vykonanych précach a v ich priebehu, néklady spojené so skutoénost'ou, ze dielo sa bude
realizovat’ za prevadzky a Ciastotne vo vyhradenom bezpeénostnom priestore letiska.
Objednavatel’ poskytne miesto pripojenia na zdroj elektrickej energie pri odovzdani staveniska,
poskytne zdroj pitnej vody amoZnost pocas realizdcie uzivania socidlnych a hygienickych
zariadeni v dotknutom priestore na 3.NP objektu JSRLP. Objednavatel’ poskytne elektricka
energiu bezodplatne.

6. V cene diela nie st ndklady spojené so vstupmi 0séb a mechanizmov do hospodarskej, pripadne
prevadzkovej &asti letiska, potrebnymi na vykonanie diela. Tieto ndklady bude objednavatel
hradit’ zhotovitel'ovi v preukazatel'nej hodnote na zéklade vystavenej osobitnej faktury.

7. V cene je zahrnuté zhotovitel'ovo poistenie zodpovednosti za $kody nim spdsobené pri jeho
podnikatel'skej ¢innosti a realizacii prac v hodnote min. 100 000 EUR. Zhotovitel' je povinny
doklad o svojom poisteni predloZit’ objednavatel'ovi pred podpisom zmluvy.

8. Zhotovitel' prehlasuje, Ze pri spracovani ceny diela si prekontroloval vsetky mnoZstva prac
a dodavok vo vykaze vymer poskytnutom objednavatelom pre verejni obchodnu sat'az ako
podkladu pre spracovanie ceny, preveril cely obsah projektu, zohl'adnil vSetky miestne okolnosti
a objednavatelom poskytnuté podklady, preveril ich a pripadny nestlad v mnoZstve alebo
technickej S$pecifikécii s predlozenym projektom si zapocital do celkoveJ ceny diela
aprehlasuje 7e cena je uplna. -

9. Ziadne opomenutia, chyby alebo omyly pri spracovani ceny na strane zhotov1tel’a nebudu
dévodom na zmenu ceny pocas realizidcie. Pri spracovani ceny je zhotovitel povinny
re$pektovat’ ado ceny za realizdciu diela zahrnut' vSetky dopliiujice vysvetlenia a texty
obsiahnuté v projektovej dokumentécii (vratane technickych sprav) vratane prac a vyrobkov,
ktoré neboli vo vykaze vymer ako podkladu pre spracovanie ceny v obchodnej sit’azi uvedené,
ale nutnost’ ich realizécie je zrejma z projektu.

10. Cenu je mozné zmenit' iba na zaklade poZziadavky objednavatela na vykonanie prac naviac
oproti projektu av pripade, ak pocas realizdcie bude zistend skuto¢nost, znamenajica
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nevyhnutnost’ doplnenia projektu alebo jeho zmeny. Na ocenenie prac naviac sa v takomto
pripade pouzijt schvalené jednotkové ceny prac z rozpoctu uveden¢ v prilohe €. 1.

11. Zmeny rozsahu prac podla odseku 10. tohto ¢lanku musi zhotovitel' bezodkladne zapisat
do stavebného dennika a néasledne do 15 dni predlozit’ na schvalenie objednéavatelovi ako
podklad pre dodatok k zmluve. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia nema zhotovitel' narok
na zvySenie ceny z dovodu zvy$enia rozsahu prac a dodavok. Ocenenie takychto prac sa vykona
s pouzitim jednotkovych cien z rozpo¢tu, ktoré si nemenné. V pripade, ak obsahom tychto prac
budi prace alebo materialy, ktoré neboli ocenené v pévodnom rozpocte, kalkuldcia ich ceny
musi byt zhotovitel'om spracovana a objedndvatelom odsuhlasena najneskdr pri odsuhlaseni
dodatku. Pri spracovani ceny takychto prac alebo materidlov budu pouzité ceny na trhu obvyklé.

12. Ak pocas realizdcie diela dojde k zmene rozsahu poZiadaviek objednavatel'a a na zéklade toho
nebudi niektoré prace alebo dodavky zrealizované, tieto prace resp. dodavky aich financna
hodnota budi predmetom odpoctového dodatku k zmluve. Predmetom odpoctového dodatku
budu tieZ prace ocenené v rozpocte, ale na stavbe nezrealizované v uréenych mnozstvach.

13. Zhotovitel ma pravo raz mesacne vystavit ¢iastkovu faktiru za vykonané prace. Zhotovitel' je
povinny supis vykonanych prac a dodavok pre ¢iastkovi faktiru dorudit’ najneskdr do 7.
kalenddrmeho dfia mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli vykonané prace,
objednavatel'ovi na jeho odsthlasenie po vecnej stranke. Objednavatel’ je povinny skontrolovat
predlozeny sipis vykonanych prac a dodavok najneskér do 3 pracovnych dni odo diia jeho
dorudenia. Ciastkovu faktiru s odsthlasenym stpisom vykonanych prac a dodavok zhotovitel
doruéi objednavatel'ovi. Od tohto dila za¢ina plynut lehota jej splatnosti.

14, Ciastkova faktira méZe obsahovat’ len zrealizované vymery jednotlivych poloZiek a ich ceny.
Tieto vymery musia byt’ pred vystavenim Ciastkovej faktiry na zaklade premerania odsthlasené
zodpovednym zéastupcom objednévatel'a. Zodpovedny zdstupca objednéavatel'a musi byt na toto
premeranie zhotovitel'om prizvany a mé povinnost’ sa premerania zicastnit’.

15. Faktira musi mat’ naleZitosti dafiového dokladu. Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej
dorucenia objednavatelovi. Sucastou faktiry musi byt supis vykonanych prac a dodavok
v zmysle rozpoétu. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti, objednavatel’ ma
pravo takdto faktaru do lehoty splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi, ktory je povinny vystavit’ nova
fakturu s novou lehotou splatnosti.

16. Objednavatel’ bude uhradzat’ ¢iastkové faktiry az do vysky 95% z celkovej ceny diela bez DPH.
Ak v priebehu realizicie dosiahne vyska uhradenych faktir tuto hodnotu, objednavatel
pozastavi d’al§ie Ghrady.

17. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' zhotovitelovi cenu za hotové dielo na zaklade konelne]j
faktary. Pravo vystavit' tuto faktiru vznikd diiom splnenia zmluvnej dodavky, t.j. diiom
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel' doru¢i objednavatel'ovi (osobne alebo doporu¢enym
listom) kone¢nu fakturu v 2 vyhotoveniach do 30 dni odo dila zapisniéného odovzdania a
prevzatia riadne vykonaného diela. V konecnej faktiure budi vysporiadané vSetky Ciastkové
faktary, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi uhradil. Objednavatel’ sa zavdzuje po odkontrolovani
obsahovych a formalnych naleZzitosti konetnej faktiry zaplatit’ zhotovitel'ovi do 30 dni po jej
doruéeni 95 % objednavatel'om ceny diela po odpoéitani uz uskuto¢nenych zalohovych platieb.

18. Objednavatel’ zadrzi &iastku 5% z celkovej ceny diela bez DPH az do diia uplynutia zarucnej
lehoty. Ak nenastane pripad $pecifikovany v odseku 19. alebo 20. tohto ¢lanku, objednavatel
uvolni zadrzanu ¢iastku najneskor do 10 dni odo diia uplynutia zaruénej doby.

19. V pripade, Ze zhotovitel' nebude preukazatelne plnit' svoje povinnosti vo¢i objednavatel'ovi
vyplyvajice z tejto zmluvy vo veci opravnenych reklamovanych vad diela, objednavatel’ moze
pouzit’ finan¢né prostriedky zo zadrzanej ¢iastky na Uhradu odstrdnenia reklamovanych vad
diela a na odstranenie akychkol'vek nasledkov porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a zmluvy.

20. Objednavatel’ pouzije finanéné prostriedky zo zadrZzanej ¢iastky v pripade neplnenia zarucnych
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zavizkov (odstraiiovanie reklamovanych vad) aterminov zo strany zhotovitela voci
objednavatelovi, k plneniu ktorych je v &ase plynutia zaru¢nej doby viazany zmluvou.
V takomto pripade ma objedndvatel’ pravo na naklady zhotovitel'a odstranenie reklamovanych
vad zabezpedit’ u iného subjektu.

21. Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl 4. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

1. Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi 4 paré projektu stavby najneskér do 3 dni od
nadobudnutia u¢innosti zmluvy. '

2. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pocas doby platnosti zmluvy menit’ projekt tak, aby nemala
vplyv na rozsah diela, vykaz vymer a zmenu ceny.

3. Zhotovitel ako sucast’ odovzdévacieho protokolu pri odovzdani a prevzati diela odovzda
objednavatelovi 4 paré projektu skutoéného vyhotovenia podpisané autorizovanym
projektantom — koordinatorom projektove] dokumentacie.

4. Z kontroly projekénych podkladov uskutoénenej Objednavatel'om v Ziadnom pripade nemoZno
vyvodit' zbavenie sa zodpovednosti Zhotovitel'a tykajiceho sa odborne a technicky spravnej
realizacie diela.

Cl. 5. STAVENISKO A ZARTADENIE STAVENISKA

1. Objednavatel’ sa zavézuje formou zépisnice odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko najneskor 1 defi
pred terminom zacatia prac.

2. V termine odovzdania staveniska sa objednavatel’ zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi :

a) povolenie Dopravného uradu na vykonanie stavebnych uprav
b) miesta odberu elektrickej energie a vody

3. Zhotovitel prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze realizicia stavby sa bude vykonavat
v prevadzkovanom objekte a tomu prisposobi vietku svoju ¢innost. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit, aby jeho pracovnici dodrziavali zédkaz pohybu mimo vyhradenych priestorov
staveniska a schvalenych komunika¢nych priestorov. Kazdé poruSenie tohto zdkazu bude mat’
za nasledok, Ze pracovnik zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, ktory tento zdkaz porusi,
bude s okamzitou platnostou na zéklade pokynu opravneného zamestnanca objednavatela
zo stavby vykazany. Tato skuto¢nost’ nebude mat’ vplyv na zavizok zhotovitel'a vykonat® dielo
riadne a véas.

4. Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie pokynov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri prici a pokynov na zaistenie ochrany pred poZiarmi a opatreni na stavenisku a zabezpedi
vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny vietky prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poZiaru (napr. zvaranie, rezanie plamefiom, brusenie, lepenie podlahovych krytin alebo
pouzivanie horlavych kvapalin a pod.) vopred ohlasit’ objednavatelovi a vykonavat’ po spisani
interného formuldra objednavatel’a ,,Povolenie na prace so zvySenym nebezpetenstvom vzniku
poziaru®, jeho schvaleni a po overeni a zaisteni vSetkych bezpecnostnych a protipoZiarnych
opatreni.

5. Zhotovitel' je povinny urobit’ vetky opatrenia na zaistenie bezpeénosti staveniska, hygieny,
bezpefnosti pracovnikov a verejnej bezpefnosti a podrobit’ sa vSetkym povinnostiam,
vyplyvajucim prefiho z platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a osobitnych
predpisov vzt'ahujicich sa na dotknuté izemie alebo nehnutel'nosti.

ZoD — Stavebné tpravy 3. NP JSRLP pre vycvikové stredisko ) )




6. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat’ okolie
staveniska. Zhotovitel'ovi sa zakazuje skladovat’ akykol'vek material alebo zriad'ovat’ zariadenie
staveniska mimo staveniska apozemku objednavatela. V pripade nedodrZania tychto
povinnosti mézZe objednavatel’ na naklady zhotovitela zabezpecit na udrzanie poriadku a
Sistoty tretiu osobu. Zhotovitelovi sa vyslovne zakazuje akykol'vek odpad likvidovat’ sypanim
alebo vylievanim do jestvujucich rozvodov zdravotechniky.

7. Zhotovitel' je povinny zaviest na stavbe také opatrenia, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (najmi, nie v8ak vylu¢ne, zabezpe¢it, aby nedochadzalo poZivaniu
alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.). Zamestnanci
zhotovitel'a ako aj zamestnanci jeho subdodavatelov si povinni na vyzvu opravneného
zamestnanca objednavatela podrobit” sa kontrole na alkohol v dychu zamestnancov
a zamestnancov jeho subdodavatelov.

8. Zhotovitel' je povinny vybavit svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami a vyZadovat ich pouZivanie pri pracovnych ¢innostiach, na ktoré im boli pridelene.

9. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ uplny zékaz fajéenia v celom objekte. Kazdé poruSenie tohto
zakazu bude mat’ za nasledok, Ze pracovnik zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, ktory tento
zadkaz porudi, bude sokamZitou platnostou na zaklade pokynu opravneného zamestnanca
objednavatela zo stavby vykazany. Tato skuto¢nost’ nebude mat’ vplyv na zavizok zhotovitel'a
vykonat’ dielo riadne a véas.

10. Zhotovitel’ je povinny ohlasit’ na ohlasoviiu poziarov kazdy poziar, ktory sa stal pri pracovnych
¢innostiach jeho zamestnancov a zamestnancov jeho subdodavatel'ov.

11. Zhotovitel' je povinny zapisat do knihy drobnych urazov kazdy traz, ktory sa stal pri
pracovnych ¢innostiach a v stvislosti s nimi a ohlasit’ na Referat BOZP PO (+421 918 770 018)
kazdy pracovny uraz, ktory si vyZiadal oSetrenie lekara.

12. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ najneskér do 5 pracovnych dni po uspednom odovzdavacom a
preberacom konani vietok svoj material a zariadenie staveniska.

13. Po ukonéeni prac musi byt’ zariadenie staveniska zhotovitel'om demontované a zrusené tak, aby
bol zabezpeteny pdvodny stav dotknutého pozemku a objektu objednavatela, musi byt
dokladne vyéistené stavenisko a napravené pripadné Skody spdsobené pri realiz4cii stavby, a to
v termine podl'a odseku 12 tohto ¢lanku.

14. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ked’ sa zhotovitel' nepodriadi dohodnutym a nim
akceptovanym ustanoveniam zmluvy alebo poZziadavkam objednavatel'a, mdZe objednavatel
splnenie povinnosti zhotovitela zabezpe€it' tretimi osobami na ndklady zhotovitela alebo
odstipit’ od zmluvy, a to vietko na rizikd a nebezpeéenstva neplniaceho zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel'ovi vzniknu akékol'vek naklady podla
predchadzajicej vety alebo z dévodu neplnenia alebo poruSenia akychkolvek povinnosti
zhotovitel'a, alebo v désledku akéhokol'vek konania zhotovitel'a, tieto naklady objednavatelovi
zhotovitel' v celom rozsahu uhradi. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ svoje
pohladavky, ktoré mu voéi zhotovitel'ovi vzniknt a ktoré budu pozostavat’ z vyssie uvedenych
nakladov s pohladdvkou zhotovitela voéi objednavatefovi na zaplatenie ceny diela.
Objednavatel’ je opravneny na uhradu tychto nakladov pouzit’ zadrzng.

15. Zhotovitel si vypracuje vlastny plan zariadenia staveniska, v ktorom budu zohl'adnené vSetky
miestne okolnosti. Tento plan musi re§pektovat’ polohu umiestnenia stavby a zvlaStny reZim
pohybu a prace 0s6b a mechanizmov v aredli letiska. Zhotovitel' tento pldn predlozi pred
nastupom na zacatie prac na odsuhlasenie objednavatel'ovi.

16. Zhotovitel nie je opravneny pouzivat budovany objekt ako sucast zariadenia staveniska
pre potreby socidlne a hygienickeé.

17. Zhotovitel' je povinny odo dha zaatia prac zaistit' oznaenie stavby v zmysle platnych
pravnych predpisov.
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18. Zhotovitel' zabezpe¢i uskladnenie materialu a vSetky prace a dodavky tak, aby nedoslo
k ziadnym obmedzeniam, najmd obmedzeniu prevddzky na vnuatroaredlovych a prijazdovych
komunikéaciach. V pripade nedodrzania tejto podmienky vzniknuté §kody alebo naklady znasa
v celom rozsahu zhotovitel.

19. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodrziavat’ vietky pravidla a podmienky pre vstup oséb
amechanizmov do aredlu hospodarskej casti letiska a zabezpecit, aby parkovanie svojich
vozidiel avozidiel subdodavatelov bolo v sulade stymito predpismi. Zhotovite] nemédZe
skladovat’ ziadny material mimo objektu a staveniska. Pokial' zhotovitel' sposobi akukol'vek
Skodu na akomkol'vek zariadeni, komunikéciach alebo majetku v aredli hospodarskej casti
letiska, je povinny tato Skodu bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady auviest veci
do pdvodného stavu. Prilohou tejto zmluvy je situaény plan komunikacii, parkovacich
a skladovacich ploch v hospodarskej ¢asti letiska v blizkosti objektu JSRLP.

20. Akukol'vek manipulaciu v rozvadzacoch vo vnitri objektu je zhotovitel’ povinny vopred ohlasit
zodpovednému zamestnancovi objednédvatela, o vypnuti a zapnuti rozvadzata musi byt
vykonany zaznam do stavebné¢ho dennika anasledné prace mozu byt vykondvané iba
za pritomnosti zamestnancov objednavatel'a, zodpovednych za spravu sieti.

21. Zhotovitel' berie na vedomie 3pecifickost’ predmetnej stavby, ako aj to, Ze sa nachadza
v hospodarskej casti letiska, to znamend, Ze musi re$pektovat’ podmienky BOZP a OPP LPS
SR, §. p. ako aj BOZP a OPP Letisko M.R.Stefénika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) (Dalej len
-BTS*) apred nastupom na zalatie prac zhotovitel predlozi potvrdenie o tom, Ze jeho
zamestnanci a subdodavatelia boli oboznameni s tymito internymi predpismi. Zhotovitel' musi
dodat’ najneskdr 24 hod. pre nastupom na zacatie prac zoznam zamestnancov a subdodavatel'ov
za UCelom dodrzania vstupového rezimu a vydania ID karty v priestoroch BTS v pracovnych
diioch v Case od 8:00-10:00, nakol’ko mimo pracovnych dni nie je mozZnost’ vystavit' ID kartu
zamestnancovi. Zhotovitel je povinny nahlasit’ motorové vozidla, ktoré buda parkovat
a vchadzat” do priestorov hospodarskeho dvora BTS. Prilohou tejto zmluvy je cennik BTS pre
spoplatnenie vstupov 0sob a vozidiel do hospodarskej Casti letiska.

Cl. 6. POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYKONANI DIELA

1. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ celé dielo v rozsahu ur¢enom zmluvou vo svojom mene a na
vlastni zodpovednost. Zhotovitel' je opravneny na realizdciu Ciastkovych prac a dodavok
na zéklade priloZzeného popisu stavby a zmluvy o dielo uzatvarat’ zmluvné vztahy s odborne
spdsobilymi tretfmi osobami (d’alej ako subdoddvatelia). Zhotovitel' zodpoveda za realiziciu
prac a dodavok svojimi subdoddvate'mi rovnako, ako keby prace uskutoénoval sam. Zhotovitel
je povinny riadit’ realizaciu diela (stavebny dozor) prostrednictvom osoby odborne sposobilej na
vykon ¢innosti stavbyveduceho.

2. Zhotovitel' je povinny do 5 pracovnych dni odo difia prevzatia staveniska odovzdat
objednavatel'ovi kompletny pisomny zoznam subdodéavatel'ov obsahujici udaje, za ktoré prace,
dodévky a v akom rozsahu st zodpovedni jednotlivi subdodavatelia, pokial’ sa na ich realizacii
podiela viac subdodavatel'ov.

3. Objednavatel si vyhradzuje pravo z titulu opravnenych a preukédzatenych dovodov pisomne
oznamit’ zhotovitel'ovi odmietnutie nim uréenych subdodavatel'ov. Tato skuto¢nost’ nebude mat’
ziadny vplyv na cenu diela alebo terminy realizacie diela.

4. Zhotovitel' je pocas celej doby realizacie diela zodpovedny za ochranu diela, vratane hygieny
na stavbe, BOZP a OPP, predchadzanie vzniku $kdd na prijazdovych komunikéacidch a majetku
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objednavatela a pod.

5. Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo a jeho jednotlivé ¢asti podla technickych noriem a
predpisov, ktoré sa na dielo vztahuju, platnych v Slovenskej republike. Pre realizdciu diela st
slovenské technické normy (STN) a EN zaviznymi predpismi.

6. Stavba (dielo) musi byt realizovana v sulade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

7. Realizaciu 3pecializovanych casti diela je zhotovitel' povinny vykonat iba prostrednictvom
pravnickych a fyzickych oséb s odbornou spdsobilost'ou pre dany typ zariadenia resp. systému
podl'a osobitnych predpisov. Zhotovitel' je povinny pre prisluSnych pracovnikov predlozit
objednavatel'ovi doklady o ich odbornej spdsobilosti pred zaiatkom prac na prisluSnej Casti
diela. V pripade skon¢enia platnosti dokladov o odbornej sposobilosti pracovnikov pocas doby
vykondvania diela je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi nové doklady o odbornej
sposobilosti, alebo zabezpelit vykon prac inou osobou s platnym dokladom odbornej
spdsobilosti.

8. Zmluvné strany si vz4djomne vymenia zoznamy alebo ozndmia mena a kontaktné udaje svojich
zodpovednych zastupcov na mieste realizacie.

9. Vzajomna komunikécia sa bude uskutociiovat’

e doporucenou postou,

e zapisom podpisanym oboma zmluvnymi stranami;

e zapisom do stavebného dennika;

e prostrednictvom pracovnych porad, ktorych terminy uréi objedndvatel’ a z ktorych zhotovitel
vypracuje zapisy odsthlasené objednavatelom. Ak sa objednavatel nevyjadri najneskdr
do troch pracovnych dni od preukdzate'ného dorucenia zapisu, povazuje sa to za jeho sthlas
s obsahom zapisu;

e elektronickou podtou vzajomne potvrdenou obomi zmluvnymi stranami;

10. Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy presved¢il o vSetkych okolnostiach
suvisiacich s realizdciou vystavby, ako napr. s miestom vystavby a miestnymi okolnostami,
moZnostou zriadenia zariadenia staveniska a skladovacich priestorov a s predpismi platnymi
v mieste vystavby a pod.

11. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri realizacii stavby poziadavky vyplyvajice zrozhodnutia
Dopravného uradu, ktorym su stavebné upravy povolené.

12. Zhotovitel’ pri preberani staveniska predloZi objednavatel'ovi zoznam zamestnancov, ktori sa
zU&astnia na realizacii diela spolu s platnym potvrdenim o ich zaskoleni v oblasti BOZP a OPP
u objednavatela a s potvrdenim oich spdsobilosti na zaistenie BOZP abezpecnosti pri
pouzivani technickych zariadeni. Podmienky pre zaistenie BOZP a OPP tvoria prilohu ¢. 2 tejto
zmluvy.

13. Zhotovitel' vopred vyhodnoti v3etky okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv na podmienky
vykonavania prac, oboznami sa so vietkymi fyzikalnymi podmienkami objektu a so vSetkymi
viazanostami, ktoré sa vztahuju na pracoviska. Akékol'vek zistenia zhotovitel'a podla tohto
odseku a podl'a odseku 10. tohto &lanku nebudi mat’ Ziaden vplyv na vySku ceny diela alebo
terminy realizacie diela a nebudu dévodom na ich zmenu.

14. Zhotovitel je povinny od zacatia vystavby aZ do jej ukoncenia preverovat’ a premeriavat’ koty a
rozmery vykresovej ¢asti projektu a porovnavat’ ich s jestvujicim a skutkovym stavom tak, aby
nedoslo ku chybe, resp. nestladu.

15. Pocas realizacie prac po ukonéeni 1. etapy je zhotovitel' povinny prisposobit’ harmonogram
svojich prac tak, aby nadmerne hlu¢né aprasné prace boli vykondvané mimo riadne;
prevadzkovej doby v ukonlenej casti (C207, C207.1) tj. mimo doby 08:00 — 19:00 h
v pracovnych drioch.

16. Ak si zhotovitel' neoveri koty a rozmery na mieste skor, ako za¢ne akukol'vek realizaciu, ak
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nereSpektuje pripadné zmeny dokumentacie alebo ak sa neobrati na objednavatela v pripade
tazkosti pri overovani, zodpoveda za vady, ktoré mozu vzniknat’ a za nasledky vietkého druhu,
ktoré mozu z toho vyplynut pre u€astnikov realizacie diela.

17. Vietky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osvedfenia materidlov a dodavok si zabezpeuje
na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel' ru¢i za to, Zze zabudované materialy a dodavky su
nove, prvej akosti, certifikované pre Slovenskt republiku a vyhovuji platnym pravanym
predpisom a technickym normam, pouZité materidly musia zodpovedat’ ustanoveniam zdkona ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, Nariadenia
Eurépskeho parlamentu aRady (EU) & 305/2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované
podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh. V pripade poruSenia tejto povinnosti je
zhotovitel’ povinny vykonat’ na svoje naklady napravu.

18. Zhotovitel nie je opravneny vykonat akukoI'vek zadmenu materidlov a vyrobkov
Specifikovanych v projekte bez predchadzajuceho odsihlasenia objednavatel'a. Pri predloZeni
navrhu na takuto zmenu je zhotovitel' povinny dokladovat splnenie alebo zlepSenie parametrov
nim navrhnutého materialu alebo vyrobku stanovenych podl'a poZiadaviek projektu.

19. Zhotovitel' je povinny zabezpetit vietky pozadované skusky preukazujuce kvalitu prac,
jednotlivych prvkov amateridlov, projektované parametre aschopnost’ trvalej a bezpeénej
prevadzky stavby v silade s normami STN/EU a pre stavbu zaviznymi pravnymi predpismi
a v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

20. Zhotovitel' je povinny pri realizcii prdc v plnom rozsahu reSpektovat’ podmienky urdené
pravoplatnym rozhodnutim Dopravného tradu o povoleni stavebnych uprav. Zhotovitel je
povinny pri realizacii stavby pouZivat’ vyhradne systémové a certitikované rie§enia odporacané
a garantované jednotlivymi vyrobcami, aby boli garantované projektované parametre diela.

21. Objednavatel’ ma pravo v ktoromkol'vek momente vykonavat’ inSpekcie a overovat’ realizaciu
vykonov  zhotovitel'a, spOsobilost a opravnenost’ fyzickych a pravnickych o0s6b
(subdodavatelov) a zamestnancov, ako 1 materialov, ktoré zhotovitel' zabudovava. Na zaklade
upozorneni a prikazov objednavatel'a v oblasti BOZP a OPP prace je zhotovitel povinny
vykonat’ okamzitu ndpravu v stlade s platnymi predpismi.

22. Zhotovitel' je povinny umoznit’ prisluSnym slovenskym kontrolnym orgdnom, zastupcom
objednadvatela a autorskému dozoru, aby vykondvali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi
predpismi a zvykmi.

23. Zhotovitel strpi a umozni ¢innost’ dodavatelov objednavatel'a na stavbe stivisiacu s inStaldciou
technologie vratane jej uvedenia do prevadzky po dokonceni 1.etapy v miestnostiach C207
a C207.1.

24. Zhotovitel' je povinny do 10 dni odo diia prevzatia staveniska predlozit' objednavatelovi
podrobny harmonogram realizacie diela v podrobnostiach umoziujucich sledovanie jeho plnenia
z pohl'adu splnenia terminu 1. etapy. Zhotovitel' zaroveii vyhlasuje, Ze ¢asovy harmonogram
stavebnych prac adodavok zahfila dostatoéni ¢asovi rezervu na odstranenie pripadnych
omeSkani alebo na uskutoénenie objednavatel'om odsthlasenych pripadnych prac naviac.
V nevyhnutnom pripade sa zhotovitel zavidzuje realizovat’ prace a dodavky na diele vo
viaczmenne] prevadzke, Zhotovitel' poskytne v3etky pristroje, asistenciu, dokumenty a d’alie
informéacie, elektrickii energiu, vybavenie, pohonné latky, palivd, nastroje, material
a kvalifikovanych pracovnikov tak, ako to bude potrebné pre uéinni realizaciu vsetkych
predpisanych a objednavatelom pozadovanych skuSok. Zhotovitel spolu s objednavatel'om
odstuhlasi ¢as a miesto pre uréené skusky ktoréhokol'vek zariadenia, materidlov alebo inych &asti
diela.

25. Zhotovitel’ je povinny oznamit” objednavatel'ovi ¢as a miesto pre uréené skusky ktoréhokol'vek
zariadenia, materidlov alebo inych asti stavby minimalne dva pracovné dni vopred. O tychto
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skuskach je zhotovitel povinny vypracovat podrobny protokol oich obsahu, trvani
a vysledkoch, ktory bude sufast'ou dokumentacie pri odovzdani a prevzati stavby. Objednavatel
je opravneny zmenit’ ¢as a miesto pre urcené skusky a prizvat’ k nim d'alSich odbomikov alebo
vydat’ pokyn, aby zhotovitel' vykonal d’alSie skusky. Ak tieto dodatoéné skuSky preukazu, Ze
sku$ané materialy, zariadenia alebo prdce nie su v silade s ustanoveniami zmluvy, zhotovitel
bude znasat’ vietky ndklady spojené s odstranenim zistenych nedostatkov.

26. Zhotovitel' nesmie bez sihlasu opravneného zastupcu objedndvatela zakryt akukol'vek cast
stavby, ktorda sa v daliom priebehu stane nepristupnou. Zhotovitel je povinny pisomne
prostrednictvom stavebného dennika, ozndmit’ objednévatel'ovi minimalne 48 hodin vopred, Ze
uréend cast’ stavby bude k ur¢itému drnu pripravend na zakrytie, pricom zhotovitel umozni
zodpovednym zastupcom objedndvatela skontrolovanie diela alebo jeho Casti eSte
pred zakrytim. Ak sa viak objednavatel v stanovenom termine na skontrolovanie Casti diela,
ktora ma byt zakrytd, nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany, zhotovitel’ je opravneny prace
zakryt. V pripade, Ze objednévatel’ bude pozadovat dodato¢né odkrytie prac, bude znalat
naklady na toto odkrytie v plnom rozsahu, okrem pripadov, Ze sa pri dodato¢nom odkryti prac
zisti, Ze prace su vykonané chybne alebo v rozpore s projektom alebo pisomnymi pokynmi
objednavatel'a. V takomto pripade naklady dodatoéného odkrytia prac znaSa zhotovitel'.

27.V pripade zistenia vady alebo nestuladu so zmluvou a jej prilohami je zhotovitel' povinny
bezodkladne na svoje naklady vykonat napravu, ktord musi byt odsthlasena objednavatel'om.
Pokial' by tato ndpravu zhotovitel’ nevykonal v lehote do 14 dni od zistenia vady alebo nesuladu
so zmluvou, je objednavatel' opravneny objednat na vykonanie tejto prace tretiu osobu
na naklady zhotovitel'a.

28. Prace, ktoré zhotovite vykond odchylne od predloZenej projektovej dokumenticie alebo
pisomnych pokynov objednavatela, nebudu objednavatel'om uhradené. Na vyzvu objednévatel'a
je ich zhotovitel’ povinny odstranit’, inak po stanovenej lehote budu odstranené objednavatel'om
na naklady zhotovitel'a, pri¢om zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za Skody, ktoré vzniknu
z tohto ddvodu. Nekvalitne vykonané prace na stavbe budli odstranované na naklady
zhotovitel'a.

29. Zhotovitel' je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik v zmysle § 46d zak. ¢. 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov a
podla pokynov zodpovedného zastupcu objednavatela. Objednavatel svojim podpisom
do stavebného dennika len potvrdzuje, Ze bol oboznadmeny so zapismi uvedenymi v stavebnom
denniku. K jednotlivym zapisom zhotovitel'a sa objednavatel’ pisomne zévidzne vyjadri do 3
pracovnych dni odo dila vykonania zépisu. Zapisy objednavatel'a maji G¢inok bezprostredného
pisomného oznamenia a zhotovitel’ je povinny okamZite toto oznamenie akceptovat’ a riadit’ sa
podla neho, aj ked ho nepodpise.

30. Do stavebného dennika sa zapisuji vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy a to
najmé udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumentacie. Zhotovitel' je povinny do 2 pracovnych dni upozornit
zodpovedného zastupcu objednavatela na zavazné zapisy v stavebnom denniku. Objednavatel je
povinny pravidelne sledovat’ obsah zapisov v stavebnom denniku.

31. Denné zapisy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho opravneny zastupca.
Stavbyveduci je povinny predlozit' zastupcovi objednavatela denny zapis najneskér
v nasledujuci pracovny den. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Do stavebného dennika mdzu robit’ zéapisy opravnené osoby urfené podla
zoznamov a platnych predpisov.

32. Dennik sa vedie na stavbe odo diia prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia diela.
Originaly dennika archivuje objednavatel’.

33. Zhotovitel' je povinny na stavenisku uchovavat realizatni a dielenski projektova
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dokumentaciu, dokumentaciu a doklady tykajuce sa vzajomnej komunikéacie a zmien, ku ktorym
doSlo pocas vyhotovenia diela. Objednavatel ma pravo pristupu ku vsetkym tymto
dokumentom, kedykol'vek o to poziada.

34. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ protokoldrne zaSkolenie obsluhy objednavatelom poverenych
zamestnancov pre jednotlivé systémy a zariadenia, aby bol objednavatel’ po prevzati diela
schopny riadnej prevadzky a udrzby diela. Zhotovitel' je povinny pred zaskolenim odovzdat
objednavatel'ovi plan a popis zaskolenia.

35. Opravneny zamestnanec objedndvatel'a je oprdvneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerudit’ prace, ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskuto¢tiovanej stavby, Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo hrozia iné
vazne Skody, alebo ak st prace vykonavané odliSne od projektu bez toho, aby takéito zmena bola
vzajomne odsuhlasena.

36. Zhotovitel' je povinny pocas realizacie zhotovovat fotodokumentdciu a videodokumentaciu
z priebehu vystavby (predovietkym zo zakryvanych konStrukeii a prac), tak, aby sa v digitalnej
forme stala suc¢ast'ou odovzdanej dokumentécie pri odovzdani a prevzati diela.

37. Objednavatel’ je povinny pred zacatim stavebnych prac a doddvok odovzdat® zhotovitel'ovi
zoznam poverenych alebo splnomocnenych osdb, ktoré budi opravnené vstupovat
na stavenisko, vykonavat’ zapisy do stavebného dennika a vyjadrovat’ sa vo veciach technickych,
s uvedenim ich kompetencii a kontaktov.

38. Zmluvné strany sa dohodli na systéme pravidelnych kontrolnych dni plnenia zmluvy; kontrolny
deni sa bude konat’ 1x tyzdenne, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak. Konkrétne terminy
konania kontrolnych dni budi dohodnuté pri odovzdani a prevzati staveniska.

39. Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnut’ objednavatel'ovi na jeho pisomnu Ziadost’ vzorky pouZitych
materialov, technicku Specifikaciu materidlov alebo vyrobkov, a to najneskor do 5 dni od prijatia
Zladosti objednavatel'a. Ak sa objednévatel’ nevyjadri do 5 dni od predloZenia vzoriek alebo
Specifikacie, povaZuje sa to za jeho suhlas s pouZitim daného materialu alebo vyrobku
pri zhotoveni diela stym, Ze pripadny suhlas objednavatela v nijakom smere neobmedzuje
zhotovitel'om poskytnut zaruku za kvalitu diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna vol'ba
materialu alebo vyrobku objednavatel'om musi byt vzdy uskuto¢nena pisomne a nezaklada
dovod na zvySenie ceny diela , pokial’ sa strany nedohodnu inak.

40. Zhotovitel'’ berie na vedomie, Ze objedndvatel je opravneny v priebehu realizacie diela
uskutoCiiovat’ prostrednictvom svojich zodpovednych zamestnancov a odborne spdésobilych
0s6b kontroly priebehu a kvality vystavby, ako aj technickych zariadeni. Tieto kontroly budu
zamerané na zabezpelenie kvality uskutoéfiovanych prac, zistovanie kvality spracovanej
dielenskej dokumentacie, ak je pre vyhotovenie diela potrebnd, zistovanie kvality uz
zhotovenych casti stavby alebo celého diela, sulad uskuto¢iiovanych a uskutoénenych prac
s projektovou dokumentaciou a kontrolu uz dodanych a zabudovanych vyrobkov a zariadeni
podl'a projektu. Chybné uskutocnenie diela alebo jeho &asti a pripadné zistené iné nedostatky ma
pravo  objedndvatel prostrednictvom  svojich zodpovednych zamestnancov zapisat
do stavebneho dennika. Takyto zdpis ma charakter oznamenia, objedndvatel’a, ktorym sa musi
zhotovitel’ v d’alSom postupe realizacie diela riadit. O vybere odbome spdsobilych o0s6b
k vykonu €innosti popisanych v v tomto odseku rozhoduje vyhradne objednavatel’. V pripade, Ze
sa zhotovitel’ nedostavi na vopred dohodnuty a obojstranne odstihlaseny termin tychto kontrol,
suhlasi s tym, Ze tieto kontroly méZe odborne spdsobild osoba vykonat bez uasti zhotovitela.

41. Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitel'a, aby preukézatene zdokladoval objednanie
niektorych technologickych a materidlovych ¢&asti usvojho subdodavatela, z dévodu
¢iastkového preverovania kontinuity stavby a dodrzania terminu dokoncenia jednotlivych etap
stavby, ako aj kontinuity instalacii technologickych ¢asti objednavatel'om.
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Cl. 7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdanie diela zhotovitel'om a prevzatie objednavatelom sa rozumie zapisni¢né odovzdanie
diela ako celku zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze thrada mesaénych faktir zo strany objedndvatela nie je
povaZovani za prevzatie Casti realizacie diela a nemé Ziadny vplyv na zéruku a rucenie
zhotovitel'a a jeho subdodavatelov.

3. Zhotovitel' je povinny pisomne 5 pracovnych dni vopred oznamit” objednévatelovi, Ze dielo je
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade toho je objednavatel’ do 5 pracovnych dni
povinny stanovit’ harmonogram preberania diela tak, aby preberanie mohlo byt ukoncené do 5
pracovnych dni od jeho zacatia. V pripade, Ze pocas preberania diela bude objednéavatelom
zistena akakol'vek vada/vady alebo nedorobok, objednavatel’ je opravneny preberanie prerusit
do odstranenia zistenej vady /vdd alebo nedorobkov. V takomto pripade lehota na preberanie
neplynie.

4. Objednavatel’ preberie dielo len v tom pripade, ak nema vady a nedorobky, dielo zodpoveda
pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vSetky atesty,
protokoly o vykonanych sktSkach a ostatné pozadované doklady a je ukonené v rozsahu
uréenom v zmluve. Zhotovitel’ je povinny zohFadnit’ tuto skuto¢nost’ pri organizovani a vedeni
svojich prac.

5. K =zavereénému odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu diela zhotovitel pripravi a
objednavatel'ovi odovzda tieto doklady:

— 4x projekt skutoéného vyhotovenia stavby v tlacenej verzii a 2x na CD nosi¢i vo formate
pdf a .dwg, vratane vykazu vymer skutkového stavu.

— stavebny dennik (original a druh4 képia),

— prevadzkové knihy zariadeni,

—  zarugné listy a zoznamy ¢iastkovych zaruénych listov poddodavatelov,

— priruéky a ndvody pre uZivatel'a diela na jeho udrzbu a uzivanie vritane technologickych
¢asti diela.

— osvedcenia a opravnenia fyzickych a pravnickych oséb,

— npavody na obsluhu,

— protokoly o zaskoleni obsluhy,

— spravy o odbornych prehliadkach a odbornych skuskach elektrického zariadenia (OPOS),

— odbomé posudky,

— certifikaty, vyhlasenia o zhode a protokoly o skugkach pouzitych vyrobkov a materialov
v slovenskom jazyku — 4x ,

— licencie pravnickych oséb,

— zapisy a protokoly o vykonanych skuSkach — 4x,

— doklady o sposobe nakladania s odpadmi, vyprodukovanymi po¢as realizacie diela — 4x,

— dodacie listy,

— fotodokumentaciu a videodokumentaciu vratane fotodokumentaciu zakryvanych Casti diela,

— ainé doklady vyZzadované v projektovej dokumentacia pre realizéciu diela.

Vsetku dokumentaciu podla tohto bodu zhotovitel’ odovzda aj v elektronickej forme ako scany

jednotlivych dokumentov.

6. Objednavatel’ je opravneny do 14 dni po prevzati dokumentécie skutoéného vyhotovenia diela,
vratane dokladovej Casti a d’aldich priloh, upozornit' zhotovitela na netplnost’ a chyby.
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Zhotovitel' je povinny vSetky objednévatefom pri kontrole zistené chybajiice resp. vadné
doklady alebo podklady opravené dodat’ objednévatel'ovi bezodkladne, najneskér do 14 dni po
jeho pripadnom upozorneni.

7. O odovzdani diela spie zhotovitel' odovzdavaciu zédpisnicu v 6-tich rovnopisoch, z ktorych po 3
vyhotovenia dostane kazda zmluvna strana.

8. Zapisnica o odovzdani a prevzati diela obsahuje okrem zakladnych tidajov o zmluvnom diele aj:
— konStatovanie objednavatela, Ze dielo preberd k uré¢itému diiu resp. dovody, pre ktoré dielo

neprebera,

— dodato¢ne poZadované prace,
— celkovi cenu diela vratane vietkych prac naviac, resp. bez nerealizovanych prac
— supis odovzdavanych dokladov,
— konstatovanie, Ze diiom odovzdania za&ina plynit zaru¢na doba a dizku jej trvania,
— podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

9. Vlastnicke pravo k celému zhotovenému dielu anebezpedenstvo $kody na fiom prechidza
zo zhotovitel'a na objednévatel’a diiom zapisniéného odovzdania a prevzatia riadne ukon&eného
diela.

Cl. 8. ZARUCNA DOBA, POSTUP STRAN PRI CHYBACH DIELA

1. Zmluvn€¢ strany sa dohodli, Ze zaru¢nd doba na zrealizované dielo, je 60 mesiacov, okrem
vyrobkov a komponentov, na ktoré ich vyrobcovia uréuju zaruént dobu kratiu, nie viak menej
ako 24 mesiacov.

2. Objednavatel' prevezme hotové dielo iba v pripade, ak nebude mat Ziadne zjavné vady
a nedorobky.

3. Zarucna doba za¢ina plynat’ ditom odovzdania a prevzatia diela formou zapisnice o odovzdani a
prevzati diela a jej bezrozporového podpisania zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran.

4. Prava a povinnosti ku skrytym vadam musia byt” uplatnené pisomne u zhotovitela v zaruénej
dobe, inak tieto prava zanikaji. Doba od uplatnenia priva az do vykonania a ukondenia opravy
sa do zdru¢nej doby nepotita. Zaruéna doba sa v takomto pripade predizi. O tomto predizeni
anovom termine ukonCenia zdrucnej doby zmluvné strany urobia spoloény zapis po ukonéeni
kaZzdej zarucnej opravy.

5. ZhotoviteI' nezodpovedd za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo strany
objednavatel'a, ak na nevhodnost’ tychto pokynov zhotovitel' objednavatela upozornil a
objednavatel’ na ich dodrZani aj napriek tomu trval.

6. Objednavatel bez zbytoéného odkladu pisomne oznami zhotovitelovi skryté vady diela, ktoré sa
vyskytli aprejavili v rdmci zarucnej doby. Takéto pisomné oznimenie sa povaZuje
za reklamdciu. Kontakt zhotovitel'a pre bezprostredné ozndmenie vady diela v zaru¢nej dobe:

I <)

7. 'V oznameni musi objednavatel’ vady popisat” a uviest’ ako sa prejavujii. K oznidmeniu pripadne
doloZi dokazné prostriedky, ktoré umoznia overit’ opravnenost’ objednavatel'ovho naroku.

8. Zhotovitel' je povinny v lehotach zlugiteInych s dobrym fungovanim a najmi bezpe&nostou,
najneskor vSak do 3 pracovnych dni od preukazatelného doruenia ozndmenia, odstranit,
pripadne opravit’ na vlastni zodpovednost’ a na vlastné naklady reklamované vady, ktoré sa
vyskytni abudd mu pisomne oznidmené pocas doby zaruky, pokial sa zmluvné strany
v konkrétnom pripade nedohodnu inak.
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9. Pri reklamovanych vadach, ktoré mozu ohrozit’ bezpecnost’ 0sob, alebo bezpecny a plynuly chod
prevadzky vycvikového strediska, alebo vazne poskodit” dielo, sa uruje lehota na opravu a
odstréanenie reklamovanej vady na maximalne 1 pracovny defi od preukazateI'ného dorucenia
oznamenia o vade zhotovitel'ovi.

10. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial
je to potrebné pre moznost riadneho odstranenia vad. Pokial objednavatel neumozni
zhotovitel'ovi v dohodnutom termine a &ase pristup do prisluiného priestoru alebo miestnosti, je
objednavatel' povinny suhlasit’ s posunom terminu dohodnutého na odstranenie vady o dobu,
po ktort bol v omeskani.

11. Plynutie zaruénej doby sa obnovi pre vietky opravené Casti diela diiom ukoncenia opravy. Pri
vymenenych ¢astiach diela za¢ina odo diia ich vymeny plynut nova zaru¢na doba.

12.V pripade neplnenia zarugnych zavizkov moZe objednévatel na naklady zhotovitel'a tieto
opravy zabezpedit' u tretej osoby. V tom pripade je opravneny uplatnit’ svoj narok na uhradenie
nakladov na tieto opravy zo zadrzanej ¢iastky z faktury zhotovitel'a alebo z bankovej zaruky
zmysle ustanoveni ¢l. 3 zmluvy.

13. Zmluvné strany vyslovne dojednavaju, Ze pokial' zhotovitel' najneskér do 12 hodin od prijatia
vyzvy na odstranenie vady, ktorej odstranenie nestrpi odklad, pisomne neoznami termin
zahajenia odstrafiovania vady a najneskdr do 24 hodin od prijatia vyzvy s odstratiovanim vady
nezatne, plati nevyvratitelna pravna domnienka, Ze zhotovitel' vadu bezodkladne neodstranil.
Za pisomné oznamenie sa poklada i telefaxova sprava alebo sprava elektronickou postou, ak je
originl tohto oznamenia doruteny objednavatelovi najneskér do troch dni po doruceni
telefaxovej spravy alebo spravy elektronickou postou

14. Vady alebo nedorobky diela , ktorych odstranenie strpi odklad, je zhotovitel' povinny odstranit’
najneskédr do 7 dni od ich oznamenia objednévatelom. Zhotovitel' je vSak povinny najneskdr do
48 hodin od dorutenia ozndmenia vady objednavatela pisomne informovat, kedy a akym
spdsobom bude zistena vada alebo nedorobok odstrdneny; pre dodrzanie tejto lehoty postaci
dorudenie kopie pisomného ozndmenia objednavatelovi (napr. telefaxom alebo elektronickou
postou), ak je original tohto oznamenia dorudeny objednavatel'ovi najneskér do 3 dni. Pokial
zhotovitel' v dojednanej lehote neoznami objednavatelovi, kedy a akym spdsobom bude vada
alebo nedorobok odstraneny, je objednavatel opravneny ich odstranit’ prostrednictvom tretej
odborne spdsobilej osoby, pricom vietky takto vzniknuté ndklady znasa zhotovitel”

C1. 9. ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

1. V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a vEasnym splnenim rozsahu a terminu ukonc¢enia
diela a dodrzania kvality diela vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu za omeskanie
dohodnutého terminu zadatia stavby a ukonéenia diela vo vySke 0,05 %
zo zmluvnej ceny diela bez DPH za kazdy zalaty defi omeSkania po dvoch tyzdiioch Cakacej
doby.

2. V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a véasnym splnenim rozsahu a terminu 1. etapy je
zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu za omeSkanie dohodnutého
terminu vo vyske 300,- EUR (tristo) za kazdy zacaty defi omeSkania po.

3. V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim reklamovanych chyb oproti dohodnutému
terminu zaplati zhotovitel' objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50,- € za kazdy zacaty den
omeskania.

4. Ak bude objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktiry, vznika zhotovitel'ovi narok na urok
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z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deil omeskania po dvoch tyzdiioch ¢akacej
lehoty.

5. Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nadhradu §kody.

6. Zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za kazdu Skodu, ktort spdsobi a/alebo jej vznik umozni
umyselne, znedbanlivosti alebo nere$pektovanim vSeobecne zavédznych pravnych predpisov,
alebo ustanoveni tejto zmluvy, a taktieZ za $kody na novych stavebnych dielach, vonkajSom
prostredi, inZinierskych sietach, prijazdovych komunikaciadch a pod. Tieto $kody na vlastné
naklady odstrani zhotovitel’.

7. Zhotovitel’ je opravneny postupit’ svoje pohl'adavky (a to i ¢iastkové) voéi objednavatel'ovi, ako
i zriadit’ zalozné pravo ku svojim pohladavkam voc¢i objednavatel'ovi, len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objedndvatel'a; bez tohto suhlasu je akékol'vek postipenie pohladavok
alebo zriadenie zaloZného prava k tymto pohl'adavkam absolutne neplatné.

Cl. 10. ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY, POZASTAVENIE A
PRERUSENIE PRAC

1. V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskor v8ak do 7 pracovnych dni, opusti
stavenisko.

2. Zhotovitel' nesmie z vlastného popudu zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opatnom
pripade znaSa vSetky nasledky a Skody tym spdsobené, nakolko sa to povaZzuje za poruSenie
zmluvnych podmienok. V takomto pripade vznikne objednéavatel'ovi nirok na ponechanie si
zadrzného na vykonanie diela podrla ¢l. 3 tejto zmluvy.

3. Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy so zhotovitel'om v tychto pripadoch:

— ak zhotovitel’ do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, alebo

— ak zhotovitel' napriek predchadzajicej pisomnej vyzve objednavatela odmietol splnit
zmluvny zavizok, alebo

— ak zhotovitel’ meska s plnenim terminu dokoncenia niektorej etapy o viac ako 15 dni, alebo

— ak zhotovitel’ napriek predchddzajucemu pisomnému upozomeniu objednavatel'a opakovane
a hrubo neplni svoje povinnosti podl'a zmluvy, alebo

— z dovodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzania kvality prac a materialov,
podvodu, neschopnosti, z dévodu odmietnutia prispdsobit’ sa ustanoveniam zmluvy alebo
poziadavkam objednavatel'a a vSeobecne vo vSetkych pripadoch, kedy by zhotovitel’ nesplnil
svoje povinnosti a zavazky, alebo

— ak zhotovitel nezhotovuje dielo v pozadovanej kvalite a v silade s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy,

— ak bol na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voéi
zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie, ktoré by mohlo ohrozit’ d’alSiu realizaciu diela .

Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu $kod.

4. Objednavatel je v takom pripade povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku, zodpovedajucu cene uz
vykonanych préc a s nimi preukazatel'ne spojenych nakladov.

5. V pripade, ze zhotovitel' odstupi od zmluvy z ddvodov leziacich na strane objednavatela,
objednavatel’ sa zavdzuje:

a) vykonané prace na diele zaplatit’ v plnej vyske,

b) odkupit’ od zhotovitel'a tovar zaobstarany pre dielo, hodnotu ktorého zhotovitel' preukaze
faktirou od jeho dodavatel'ov, aj s prislichajucimi obstardvacimi nakladmi v dohodnutej
vyske.
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7. Odstipenie od zmluvy oznami odstupujica strana druhej strane doporu¢enym listom, ak ta
v predtym stanovenej lehote nevykonala napravu.

8. Uginky odstiipenia nastédvaju diiom dorudenia oznamenia o odstupeni druhej strane.

9. V pripade preruienia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela, trvajucich
dlhgie ako 2 kalendarne dni, je zhotovitel opravneny pozadovat’ prediZenie terminu ukondenia
diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia a objednavatel s tym bude suhlasit’.

Cl1. 11. PRAVNE PREDPISY

1. Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany spravuju v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné
vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su upravované touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

2. Zmluvné strany sa budud riadit’ ustanoveniami zékona &. 50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov a d’alSimi vSeobecne
zaviznymi pravonymi predpismi.

Cl. 12. VYSSIA MOC

1. VySSou mocou sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost vynimocného a
neodvratného charakteru, ktora zmluvné strany nemohli rozumne predvidat’ pri podpisovani
zmluvy, a ktora znemozZiiuje realizaciu ¢asti alebo celku zmluvnych zavizkov (zivelné pohromy
apod.).

2. V pripade vzniku $k6d na diele v priebehu jeho realizicie v dosledku zasahu vy$Sej moci je
zhotovitel’ povinny likvidaciu a nahradu tychto $kéd riesit’ prostrednictvom uzavretého poistenia
diela az do doby jeho odovzdania a prevzatia.

Cl. 13. SPORY, NEPLNENIE A ICH RIESENIE

1. V pripade, Ze z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vznikni spory, zmluvné strany sa zavdzuju,
7e sa najprv pokusia také spory pokojne urovnat priatel'skou dohodou. Ak sa zmluvnym
stranam nepodari dosiahnut’ dohodu v rieseni rozporov, budu vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto
zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruSenie, rieSené prislusSnym vSeobecnym
studom.

Cl. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Akékol'vek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre strany zavézné len vtedy, ak
st vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a potvrdené obidvoma stranami.
2. Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

w

3. Tato zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou vzmysle §5a zék. & 211/2000 Z. z
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o slobodnom pristupe k informaciam aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zékon
o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov. Zmluvné strany beri na vedomie a sithlasia
s tym, Ze tato zmluva bude zverejnena v Centralnom registri zmlav (d’alej len ,,register*), ktory
vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zmluva je uCinna diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v registri.

4. Utastnici svojimi vlastnoruénymi podpismi potvrdzuju autentickost tejto zmluvy a potvrdzuju,
ze si zmluvu riadne precitali a Ze tato zmluva nebola dohodnutd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok.

5. Tato zmluva je vyhotovenda v 4 rovnopisoch, z ktorych kazd4 zmluvni strana dostane
po 2 rovnopisy.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

V Bratislave dfia .......o.ooovvnnnnnns

ng. Miroslay Bartos
. A
riaditel

Ing. Baldzik Milan, M
finan¢ny riaditel

Priloha €. 1: Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2: Podmienky pre zaistenie ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi a vstupného
reZzimu o0s0b a vozidiel

Priloha €. 3: Projektova dokumentacia pre realizdciu diela

Priloha €. 4: Situaény plan komunikécii, parkovacich a skladovacich pléch pri objekte JSRLP
Priloha &. 5: Vstupovy rezim do hospodarskej ¢asti letiska a cennik vstupov Letisko M.R.Stefanika -
Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Priloha €. 6 : PIna moc ¢. 132/2015

ZoD - Stavebné tpravy 3. NP JSRLP pre vycvikové stredisko 17




Priloha ¢. 1 k ZOD PRAV/107/2015 - Rozpocet stavby

Rekapitulacia objektov stavby
Stavba:STAVEBNE UPRAVY 3.NP JSRLP

Objednavatel: Letové prevadzkové sluzby SR, 5.p.,

Zhotovitel: InZinierske stavby a.s. KoSice Spracoval: Rosoft, s.r.o.
Miesto: Bratislava Datum: 10.8.2015.
Kod Zakazka ZRN VRN Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SPOLU 549 203,48| 109 840,70 659 044,17
1 Architektura, statika, ZTI 136 200,95 27 240,19 163 441,14
2 'l'.lon::(!)éd;svetlenie a vnutorné silnopridové 86 000,00| 17 200,00 103 200,00
3 VZT+klimatizacia 248 000,00f 49 600,00 297 600,00
4 Poziarna ochrana 0,00
5 Svetlotechnicky posudok 0,00
6 Vykurovanie 3 000,00 600,00 3 600,00
7 EPS - elektricka poziarna signalizacia 10 531,33 2 106,27 12 637,59
8 E;i;llegggoni‘:ka ZalozRaLoVT 7 000,00 1 400,00 8 400,00
9 SKV - systém kontroly vstupu 17 471,20 349424 20 965,44
10 UTO - uzavrety televizny okruh 7 000,00 1 400,00 8 400,00
11 LAN (SK) - Strukturovana kabelaz 34 000,00 6 800,00 40 800,00




Priloha ¢. 2 k ZOD ¢. PRAV/107/2015

Podmienky pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany

pred poZiarmi a vstupného rezimu oséb a vozidiel

Objednavatel’: Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky, Statny podnik

Ivanska cesta 93
823 07 Bratislava
zastupca objednéavatel’a — Branislav Dian

Zhotovitel’: InZinierske stavby, a. s.

IL.

Priemyselna 6
042 45 Kosice
zastupca zhotovitela: .......cccocoviecvviievininnn,

UVODNE USTANOVENIE

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za plnenie dalej uvedenych podmienok svojimi
zamestnancami a osobami, ktoré sa sjeho vedomim zdrziavaji alebo konaji Cinnost
v priestoroch objednavatel’a.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ predpisy o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci. Je
zodpovedny za urazy a $kody, ktoré vznikni porusenim, alebo zanedbanim bezpeénostnych
predpisov a noriem.

Zhotovitel" je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatela v oblasti bezpeénosti a ochrane
zdravia pri préaci. V pripade zistenia poruSovania zasad BOZP zamestnancami alebo inymi
osobami konajicimi pre zhotovitela, je tento povinny urobit’ napravu podla pokynov
objednavatel'a, vratane reSpektovania zakazov prace, ¢i vykazania poruSovatel'ov. Tymto nie
si dotknuté opravnenia organov Statneho odborného dozoru nad bezpetnostou prace
a ostatnych kontrolnych orgdnov vtejto oblasti dané vSeobecne zavdAznymi pravnymi
predpismi.

Pre zhotovitel'a platia tieto zakladné bezpe¢nostné pokyny:

a) Zhotovitel’ je povinny vykonat® opatrenia na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci so zretelom na vSetky okolnosti &innosti, ktoré zhotovitel' alebo jeho
zamestnanci vykonavaji. zabezpelit, aby stroje, zariadenia, materidly, nastroje
a pracovné postupy neohrozovali bezpetnost azdravie pri praci vlastnych
zamestnancov, zamestnancov objednavatela, ako aj ostatnych os6b, ktoré sa
opravnene zdrZiavaji v priestoroch objednavatel’a alebo v ich blizkosti.

b) Zhotovitel' je v pripade zistenia ohrozenia bezpecnosti a zdravia osdb povinny
informovat’ o takomto ohrozeni objednéavatela a pokial je takéto ohrozenie sposobené
okolnostami suvisiacimi s ¢innostou zhotovitel'a, zabezpecit' odstranenie takého
ohrozenia na vlastné naklady. V ostatnych pripadoch je povinny takéto ohrozenie
odstranit’ objedndvatel’ na vlastné naklady a zhotovitel’ je v miere nevyhnutnej na
odstranenie takého ohrozenia povinny poskytnut stié¢innost’.

c) Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pre svojich zamestnancov a iné osoby konajlice pre
zhotovitel'a a zdrZiavajlice sa v priestoroch objednavatel’a s jeho siihlasom poucenie,
skolenie, preskolenie a obozndmenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci v rozsahu pozadovanom vseobecne zaviznymi
predpismi.



II1.

Zamestnanci zhotovitel'a si povinni pouzivat pri praci stanovené osobné ochranné
prostriedky a pomécky. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ pre svojich zamestnancov
osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocky, a taktiez vyZadovat’ a kontrolovat
ich pouzivanie.

d) Ak budu zhotovitelom vykonavané prace, ktoré by mohli zasiahnut do prevadzky
objednavatela, je zhotovitel' povinny vopred ozndmit' objednavatelovi informaciu
o rozsahu prace a urCenia miesta a dohodnit’ podmienky na zaistenie BOZP svojich
zamestnancov, aj zamestnancov objednavatela. Ciefom je zaistitt bezpecnost
zamestnancov zhotovitela 1 objednavatela.

e) Zamestnanci zhotovitela zodpovedaji za poriadok acistotu v priestoroch
objednéavatel'a, v ktorych vykonavaju pracovné alebo obdobné <Cinnosti pre
objednavatela.

f) Zamestnanci zhotovitela sa mézu zdrziavat' len na uréenych pracoviskach

a v prevadzkach &i priestoroch objednévatela, kde plnia svoje pracovné povinnosti
a kde boli poudeni o bezpetnosti prace a moznostiach vzniku trazu. Pri vstupe na tieto
pracoviskd, do socialnych zariadeni a pod. mézu pouzivat’ len komunikécie, ktoré su
na tento Uel urlené. Vstupovat do ostatnych priestorov objednavatela alebo
zdrziavat’ sa tam mozu len s predchadzajicim siihlasom objednavatela a sprevadzani
uréenym opravnenym zamestnancom objednavatela.

) Vodi¢i dopravnych prostriedkov zhotovitel'a, ktori zaistuju dopravu v sidle
objednéavatela a jeho prevadzok, si okrem vseobecne zavéiznych predpisov povinni
reSpektovat’ tiez wvnitorné znaCenia apravidldA prevadzky na komunikéacidch
objednavatela a v pripade pohybu v areali letiska aj predpisy, smernice apokyny,
platné pre areal letiska.

h) Skladky a drobné ukladanie stavebného a podobného materialu mdze zhotovitel
vykondvat' len v priestoroch, ktoré ktomu boli urené urenym zamestnancom
objednavatel'a, ato vsulade s prislusnymi ustanoveniami vSeobecne zaviznych
predpisov a noriem.

1) Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatel'a skladovat’
latky, tovar alebo materiél, pre ktorého dopravu, skladovanie a manipuléciu platia
osobitné predpisy. Jedna sa hlavne o vybusniny, zbrane a strelivo, jedy a podobné
latky, horlaviny, latky ohrozujice Zivot alebo zdravie osdb alebo ohrozujice Zivotné
prostredie apod. O pripadnom skladovani takychto latok musi byt medzi
objednavatelom a zhotovitel'om vopred uzavretd pisomna dohoda, v ktord musia
obsahovat vSetky podmienky, stanovené vo vSeobecne zavéznych predpisoch,
osobitnych predpisoch a norméch, ako aj predpisoch a smerniciach objednavatela.
Sucast'ou takejto dohody musia byt aj vyjadrenia dotknutych orgéanov Statnej spravy
a organov S§tatneho odbomého dozoru pre prislusnu oblast. Tieto vyjadrenia
a stanoviska vopred obstarava a na vlastné naklady zabezpecCuje zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ ustanovenia predpisov o evidencii a registracii pracovnych
irazov.

OCHRANA PRED POZIARMI

Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrziavanie predpisov o ochrane pred poZiarmi (d’alej len
., OPP“), plnit’ z nich vyplyvajuce prikazy, zékazy a pokyny a to svojimi zamestnancami, ako
aj osobami, ktoré sa sjeho vedomim zdrziavaju alebo vykondvajii Cinnosti v priestoroch
objednivatela a vykonavat’ pravidelnd kontrolu ich plnenia. Objednavatel’ je opravneny
vykonavat’ kontroly dodrziavania predpisov o OPP. V pripade podozrenia zo vzniku poZiaru
mbze objedndvatel’ vykonat’ mimoriadnu protipoziarnu prehliadku. Zhotovitel je povinny
poskytnat’ pri vykonavani kontrol plna su¢innost’. Tymto nie si dotknuté opravnenia organov
vykondvajucich Statny poziarny dozor dané vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré vznikna nedodrzanim predpisov o OPP.
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Zhotovitel’ nesmie bez pisomného suhlasu objednadvatela instalovat alebo pouZivat' v priestoroch
objednavatela technické alebo technologicke stroje, pristroje a zariadenia. vratane rucného prenosného
zariadenia, predlzovacich §nur a drobnych elektrickych spotrebidov a zariadeni (dalej len
.elektrickych spotrebicov®). Pripojit’ akykol'vek elektricky spotrebi¢ do elektrickej siete moze
zhotovitel’ len pri dodrZani nasledujicich podmienok:

a) Zhotovitel' pisomne poziada prostrednictvom urfeného zamestnanca objednavatel’a
o pripojenie elektrickych spotrebiCov do siete v casovom predstihu minimélne 3
tyZdne, pricom Ziadost’ musi obsahovat’ druh elektrického spotrebica (vitacka, poéitad
a pod.), prikon elektrického spotrebia podl'a udaja na Stitku a oznacenie, resp. popis
miestnosti a priestorov, v ktorych ma byt elektricky spotrebi¢ pripojeny do elektrickej
siete. pripadne d’alsie poziadavky spojené s jeho prevadzkou.

b) Zhotovitel” bude pripajat’ do elektrickej siete objedndvatela len tie elektrické
spotrebice, ktoré mu objednavatel’ pisomne odsuhlasil a len na miestach pripojenia,
ktoré mu objednavatel urcil pri dodrzani vSetkych podmienok a obmedzeni uvedenych
v sthlase s pripojenim elektrického spotrebica zhotovitela do elektrickej siete
objednavatela.

c) Povolené elektrické spotrebice moéze zhotovitel pouzivat len v stanovenom
pracovnom case. Zhotovitel' musi uréit’ zodpovedni osobu a zabezpecit' vypnutie
elektrickych spotrebi¢ov v mimopracovnom cCase alebo v Case nepritomnosti osdb
v priestore objednavatel’a; vypinanie sa netyka spotrebi¢ov, u ktorych je schvdilena
alebo obvykla trvala prevadzka pri dodrzani bezpecnostnych predpisov.

d) V priestoroch objednavatela budil pouZivané len spotrebide, ktoré maji platny
certifikat statnej skusobne, resp. osvedcenie o zhode vyrobku.

e) Pri ich inStalovani, umiestneni a zabezpefeni budi dodrzané vsetky vSeobecne
zévazné predpisy a normy.

) Sucet prikonu elektrickych spotrebicov pripojenych na jednotlivé obvody- elektrickej
siete v objekte nepresiahne predpisané hodnoty zatazenia elektrickej siete podla
prislusnych predpisov a noriem.

g) Vynimoéne je mozné pripojit’ elektricky spotrebi¢ zhotovitel'a do elektrickej in3talacie
objednavatel'a na zédklade tstneho sihlasu urceného zamestnanca objednavatela aj bez
predchédzajiceho pisomného sihlasu z dovodu likvidacie havarie alebo likvidécie jej
nasledkov.

2. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vykondvanie pravidelnej kontroly stavu vSetkych
technickych a technologickych zariadeni z hl'adiska ochrany pred poziarmi, ktoré s v jeho
vlastnictve, aktoré so suhlasom objednavatela bude pouzivat’ vjeho priestoroch. Této
povinnost’ sa tyka ivSetkych prenosnych aobdobnych elektrickych, plynovych a inych
zariadeni. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie predlozit' pisomny doklad o vykonanych
kontrolach uvedenych zariadeni. Objednavatel’ zabezpecuje vykondvanie pravidelnej kontroly
vsetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré si zakladnou sudastou stavieb.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sthlasu uréeného zamestnanca objednavatela
zasahovat’ do uvedenych zariadeni.

3. Zhotovitel’ je povinny vykonat podla predpisov o OPP opatrenia na zabezpecenie OPP na
miestach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru, pri &innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru alebo v ¢ase zvySeného nebezpelenstva vzniku
poziaru. O takychto ¢innostiach je povinny informovat objednavatela, ako aj osoby, ktorych
by sa takito &innost dotykala, v dostatodnom predstihu. Cinnosti so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru a v ¢ase zvySeného nebezpecenstva vzniku poziaru vopred
komunikuje s objednavatel'om. Tieto prace sa bez schvalené¢ho ,,povolenia na zvaranie® nesmu
vykonavat'!
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4, Objednavatel’ ma zriadené ohlasovne poZiarov pre svoje objekty na letiskach takto:

a) Pristavok k hangéaru ,.,A“, JISRLP, v areali letiska M. R. Stefanika. Bratislava:
Ohlasovila poziarov je v miestnosti SBS na prizemi objektu JSRLP.
Telefonne ¢islo je
Ohlésit’ poziar je mozné aj ktorémukol'vek zamestnancovi SBS.

b) Administrativno-prevadzkova budova aparkovaci dom (APB), Ivanskéd cesta 93
Bratislava:
Ohlasovfia poZiarov je v miestnosti SBS na prizemi pri prechode zadministrativnej

budovy do prevadzkovej budovy.
Telefonne tisto: IR

Ohlasit’ poziar je mozné aj ktorémukol'vek zamestnancovi SBS.

5. Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ svojich zamestnancov a pripadne i osoby, zdrziavajuce sa
v priestoroch objednavatela s vedomim zhotovitel'a, o spdsobe oznamenia poZiaru podla
poziamych poplachovych smernic.

6. Zhotovitel' je povinny oznamit' bezodkladne objednavatelovi kazdy poziar, ktory vznikol
v priestoroch objednavatela.

7. Zhotovitel je povinny zabezpetovat’ odbornd pripravu a Skolenie o OPP svojich zamestnancov
a v pripade potreby iu 0s6b, ktoré sa zdrziavaju s jeho vedomim v priestoroch objednavatela
alebo tam konaju ¢innosti.

8. Zhotovitel' je povinny v priestoroch objednavatela v spolupraci s objednavatel'om a s jeho
sthlasom, uréit vzhladom na charakter vykondvanych prac miesta s zvySenym
nebezpedenstvom vzniku poziaru a oznacit’ ich prislusnymi prikazmi, zdkazmi a pokynmi
podla predpisov o ochrane pred poziarmi. Dalej je povinny trvalo udrziavat’ volné unikové
cesty, unikové vychody a zdsahové cesty, nastupné plochy a pristup knim, ako aj pristup
k uzaverom rozvodnych zariadeni elektrickej energie, plynu, vody, k poziarnotechnickym
zariadeniam, zariadeniam na vyhlasenie poZiarneho poplachu, poziarnym vodovodom, d’al$im
vecnym prostriedkom ochrany pred poZziarmi a pod.

9. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri skladovani, ukladani a pri manipulacii s horlavymi
latkami poziadavky o OPP ustanovené vo vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch.

V Bratislave, dia

referent BOZP a PO
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Priloha ¢. 5 k ZOD ¢ PRAV/107/2015
Vstupny rezim Letiska M. R. Stefanika

PREVADZKOVA DOBA

pracovnska Bezpecnostne systemy a reznmy

Pondelok  od 08:00 hod. - do 15:00 hod.

EUiorbi{ ~ 0d08:00 hod. - do 15:00 hod.

Streda ”éod 08 oo hod do 15: 00 hod 7
fStvrtok - n estrankov y d en

{Platok - ';od 08 00 hod. - do 12: 00 hod

Kontakt: _—

Mimo previdzkovych hodin kontaktujte bezpe&nostny dispecing: ||| GGG

Kanceldria vstupného reZimu sa nachddza na Letisku M. R. Stefénika v Bratislave, v
administrativnej casti budovy, na prvom poschodi, ¢islo dveri 2.034.

Dokumenty na stiahnutie:

Cennik - stiahnut’

Ziadost’ o vydanie letiskového identifikaéného preukazu (LIP) - stiahnut’

Ziadost’ o vydanie letiskového identifikaéného preukazu (LIP) - externa organizacia - stiahnut’
Ziadost’ o posudenie spolahlivosti osoby vstupujucej do vyhradenych bezpe¢nostnych

priestorov - je dostupné na webovej stranke Dopravného tGradu:
http://letectvo.nsat.sk/bezpecnostna-ochrana-civilneho-letectva/posudenie-spolahlivosti/

Ziadost’ o povolenie vstupu cudzich osdb. Vyhlasenie drZitel'a externého LIP o pouceni
(jedno tlacivo sluzi pre jednu osobu) - stiahnut’

Ziadost’ o povolenie vjazdu - stiahnut

Ziadost' o parkovanie - stiahnut

Ziadost’ o parkovanie (externa organizécia) - stiahnut

Ziadost’ o hromadnt vymenu letiskového identifikaéného preukazu (LIP) - stiahnut

Ziadost’ o administrativhu zmenu - stiahnut’




Ziadosti Vds prosime vvpffr’at’ vwlucne elektronicky, nie rukou. Dakujeme!

POTREBUJETE CERTIFIKOVANYCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI
BEZPECNOSTNEJ OCHRANY CIVILNEHO LETECTVA (BOCL)?

Letisko M. R. Stefanika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Vam prostrednictvom
akreditovanych lektorov MDVRR SR ponuka $iroku kalu Skoleni BOCL vo forme
teoretickej / praktickej odbornej pripravy v u¢ebnych priestoroch Letiska M. R. Stefénika

Cennik:

Zakladna odborna priprava 0sdb vyZadujucich nesprevadzany vstup do vyhradenych
bezpeénostnych priestorov podla NK (EU) €. 185/2010 bod 11.2.6. ... 40,00 EUR bez
DPH/osoba

Opakovana odborna priprava osdb vyzadujumch nesprevadzany vstup do vyhradenych

bezpeénostnych priestorov podl'a NK (EU) ¢. 185/2010 bod 11.2.6. ..ooencvuven. 30,00 EUR bez
DPH/osoba

Kontakty: |
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rney No. 132/2015

Company:
InZinierske stavby, a.s.
Id. Nr.: 31 651 402
with its registered seat at Priemyselni 6,
042 45 Kogice
registered with the Commercial registry of the District
court KoJice I, section: Sa, insert No.: 240/V

(thereinalter as the ,,Company*9)

acting through its Chairman of the Board of Directors:
Philippe Etienne Pierre Corbel and Members of the
Board of Directors: Ing. Juraj Serva and Eric Jean
Charles Biguet

hereby grants
power of attorney o

Ing. Milan BalaZik, MBA

ID card Nu.:-
residing ac: I
Slovak Republic

(thercinafter as the ,Attorney*)

The Attorney is authorised 1o perform on behalf of the
Company the Jegal acts specificd below.

Attorney is authorised 1o perform for and on behall of
the company all legal acts within the scope of power
and authority of the auwthorised representative,
including, but not limited to signature of purchase
orders and contracts, performance of all acts in the
name of the company before public authoritics, in
general, counts of justice, povernmental agencies and
local and regional self-governmental authorities, in
particular, even when subject to a special power of
attorney.

Atiorney is entitied to appoint another person 1o
perform legal acts within the scope of authority laid
down herein.

Any legal act performed by Attorney is only valid if
also signed or endorsed by Philippe Eticane Pierre
Corbel.

This Power of Attorney is valid up to its withdrawal,
although up to 31" of December 2015 m latest.

Pind moc & 132/2015

Spolo&nost’:
Inzinierske stavby, a.s.
1C0: 31 651 402
So sidlom: Priemyselni 6,
042 45 Kogice
zapisand v Obchodnom registri Gkresného stidu
Kodice I, oddicl: Sa, viozka &.: 240/V

(d'alej len ako “Spolegnost™)

konajdca prostrednfctvom svojho Statutirncho orginu

zastiipeného p. Philippe Eiicnne Piere Corbel -
predseda predstavenstva a clenovia predstavenstva:
Ing. Juraj Serva a Eric Jean Charles Biguet

tymto udel'uje
pinomocenstvo

Ing. Milan Balazik, MBA

¢isto OP: IIEGEGIEG
bydliskom:
Slovenskd republika

(dalej len ako “Splnemocnenec”)

Splnomocnenee  je oprivneny  vykondvat v mene
Spolognosti niZdic Ipecifikované dkony,

Splnomocnenec je oprivneny v mene Spolocnosti
vykondvat” vetky priavne ikony v rozsahu pravomoci
Statwtdmeho orgdnu, najmd podpisoval’ objednivky
azmluvy avykonival vietky dkony v mene

spolodnosti voli orginom verejnej moci. najmi
stidom. orgdnom 3tdtnej sprdvy a vdzemnej samosprivy, |
ato aj vpripade, ak je potrchné  osobitné |

splnomocnenie,

Spinomocnenec je v rozsahu tohio plnomocenstva
optdvaeny splnomocnit’ na pravne dkony dalsiu
osobu.

Prévny dkon vykonany Splnomocnencom je platny len
v pripade. ak ho zdroved podpisal alebo schvdlil p.
Philippe Etienne Pierre Corbel.

Toto pinomocenstvo je platné a2 do odvolanin. aviak
najdlh3ie do 31. decembra 2015,




. In KoSice / V KoSiciach. dated / dnia .

|

Philippe Etienne Pierre Corbel

Clen predstavensiva

Iac " full extent
Tuto plnt moc v celom rozsahu prijimam

In KoSice / V KoSiciach. dated / dia .

Ing. Milan Baldzik, MBA




.
b

OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedtovania pravosti podp
détum narodenia dr.é. , bytom

(ej) totoZnost' som zistil(a) zakonnym spasobom' siﬁsob zistenia totoZnosti: plainy doklad totoznosti - uradny

doklad: Cestovny pas, séria a/alebo &islo; ctory(4) listinu predo mnou vlastnorulne podpisal{a}.
Centralny register osvedenych podpisov pridelil podpisu poradové &islo

Kosice diia I

Nlgr. Valéria Mudra
otdrsky koncipient

Upozornenic! Notdr legaliziciou
neosvedéuje pravdivost skutofnost
uvtdzanych v listine (§58 ods. 4
Notérskeho poriadku)







i

OSVEDCENIE

O pravosti podpisu

Podra knj i
narodeni 8
(ej) toto, istil(a) zdko

ktorého
=ladny
doklad: Cestovny pas, séria a/alebo ¢is) ktory(4) listinu predo mn uéne podpisal(a).
Centralny register osvedéenych podpisov pridelil podpisu poradové éislﬂﬂr

. /

vrible di [

Upozornenie! Notir legalizficiou
neosvedéuje pravdivost' skujoénosti
uvidzanych v listine (§58 ods. 4
Notérskeho poriadky)
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