Zmluva Cislo: ZM2026248
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov v platnom zneni (dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:
Registracia:

Rozhlas a televizia Slovenska

Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika
PhDr. Jaroslav Reznik, generdlny riaditel

47 232 480

2023169973

SK2023169973

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Po, vloZka ¢.:
1922/B

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel’

Nazov:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:
Registracia:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Pavel Fekia¢, predseda predstavenstva

Ing. Martin Zubac, podpredseda predstavenstva
36018 741

2020085683

SK2020085683

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sa, vloZka €.:
408/S

Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu len ,,Zmluvné strany” alebo kazdy samostatne aj ako

,Zmluvna strana“)
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Zmluva Cislo: ZM2026248
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

Preambula
Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky na uskutocnenie
stavebnych prac, ktory sa vykonal v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani“). Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢.
153/2021 zo dria 02.07.2021, pod zn. 30900-WYP (dalej len ,verejné obstaravanie®).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizdcia predmetu tejto zmluvy bude financovand na zaklade
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP“) ¢ MK-
141/2020/SOIROPP03-302031ABF8 v ramci Integrovaného regiondlneho operaéného programu,
ktora stanovuje zmluvné podmienky, prava a povinnosti Objedndvatela ako prijimatela a riadiaceho
organu (Ministerstvo kultury Slovenskej republiky) ako poskytovatela pri poskytnuti NFP zo strany
poskytovatela prijimatelovi. Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu zmluvy bude
financovana na zaklade uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP nasledovne:

a) z prostriedkov eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov formou nenavratného
financného prispevku, v sulade s dodrziavanim Systému finanéného riadenia Strukturalnych
a investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020 v platnom zneni (dalej len , Systém
finan¢ného riadenia“) a

b) zvlastnych prostriedkov Objednavatela.

Clanok I.
Predmet a rozsah zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok uvedenych vtejto Zmluve zhotovi Dielo
»,Rekonstrukcia - Kreativne centrum RTVS Banska Bystrica” (ABF8_stavebné prace) — podla
Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — Oceneny vykaz vymer a v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy — Harmonogram a podla Vychodiskovych podkladov (dalej len ,Dielo”) sp6sobom
a v rozsahu blizsie Specifikovanom v tejto Zmluve:

- vobjekte Strednej priemyselnej skoly Jozefa Murgasa, J.M. Hurbana 6, Banska Bystrica
(vnutorné priestory v Casti, C), ktora sa nachadza na pozemku, ktoré predstavuju parcely
¢. KN-C €. 3336/6 a 3336/13, na LV ¢. 4736, supisné Cislo 423, katastralne izemie Banska
Bystrica (dalej len ,,objekt €. 1“),

- Stadiu RTVS, Profesora Saru 1, Banska Bystrica v objekte stavby RTVS (réZie m.c. 136
a dabingu m.¢.137), ktory sa nachadza na pozemku parcely registra , C“, parcely ¢. KN-C ¢.
1913/3, na LV ¢. 1211, supisné Cislo 1762, katastralne izemie Banska Bystrica ako Studio
RTVS Banska Bystrica (dalej len ,,objekt €. 2).

(Objekt €. 1 a objekt ¢. 2 sa na ucely tejto Zmluvy rozumie aj ako ,&ast Diela”, ale aj ako
»Stavba“).

1.2. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas vykonat Dielo Specifikované
v €lanku I. tejto Zmluvy a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a zavazok Objednavatela
riadne a véas zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zan Zhotovitelovi dohodnuti cenu v stlade
s ¢lankom Ill. tejto Zmluvy.

1.3. Zariadne vykonané Dielo sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje Dielo, ktoré je vykonané:
1.3.1. podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve,
1.3.2. podla poZiadaviek a ndleZitosti uvedenych v projektovej dokumentacii zhotovenej
generdlnym projektantom Akad. arch. Jaroslava Kubdaniova a Ing. Jan Piliar, XXXXXXXX
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1.4.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.
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XXXXXXXXXXXXX a zodpovednym projektantom Akad. arch. Jaroslava Kubdaniova a Ing.
Jan Piliar (dalej len ,,Projektovd dokumentacia“),

podla ponuky predloZenej Zhotovitelom v ramci verejného obstardvania na zakazku,
ktorej predmetom je vykonanie Diela; sucastou ponuky je aj Oceneny vykaz vymer, ktory
je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy,

podla platnych pravnych predpisov, prislusnych STN noriem, a to aj v pripade ak nie su
zavazné a ich charakter je len odporucaci (STN EN, STN ISO, STN EN 1SO),

podla zavazného Harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len
»,Harmonogram®),

podla poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov Zmluvnych strdn na kontrolnych droch stavby, uvedenych
v stavebnom denniku,

a spifia vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne funkénom
a prevadzkyschopnom stave, spitia podmienky BOZP a ochrany Zivotného prostredia,
a boli na nom odstranené vady a nedorobky,

v sulade s technologickymi postupmi a technoldgiami predpisanymi ich vyrobcami
pouzitymi pri vykondvani Diela,

v Standarde materidlov (stavebnych vyrobkov) a vybavenia jednotlivych objektov, ktory
je uvedeny vo Vychodiskovych podkladoch, pricom kazdy stavebny vyrobok pouZity pri
vykonavani Diela musi vyhovovat poZiadavkam podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch, podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.
305/2011 z 9.marca 2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované podmienky uvadzania
stavebnych vyrobkov na trh a podla prislusnej platnej legislativy.

Sucastou povinnosti vykonat Dielo je aj povinnost:

1.4.1.
14.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

vykonat vSetky potrebné skidsky a merania,

preukazatelne zaskolit obsluhu na prevadzku dodanych zariadeni a technoldgii,
odovzdat vsetky prislusné doklady prinaleziace k Dielu v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy,
vybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitelom, prevadzka, udriba a
likvidacia doplnkovych objektov zariadenia casti staveniska,

vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii,
atestov a certifikacii v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami,

zabezpecenie kompletnych dokladov tykajlucich sa realizacie Diela a jeho kvality
potrebnych na odovzdanie Diela a poskytnutie vSetkej sucinnosti potrebnej na
odovzdanie Diela podla pokynov Objednavatela a/alebo organov verejnej moci,
zabezpedit vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
podla prislusnych ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkach na stavenisko vzneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov,

vybavit rozhodnutia o povoleni vjazdu na komunikaciu k objektu ¢. 1 a k objektu €. 2, ak
to vyZaduje vSeobecne zdvazny pravny predpis,

zabezpedit docasné dopravné znacenie na stavenisku a/alebo v objekte ¢. 1 a v objekte
€. 2, ak to vyzaduje vSeobecne zavazny pravny predpis,
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1.5.

2.1

2.2.

2.3.
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1.4.10. dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov a vyrobkov v dvoch
(2) vyhotoveniach,

1.4.11. dodat doklady o vyuZiti a zneskodneni vsetkych odpadov s uvedenim nazvu Diela
a druhu a mnoiZstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené skladky
(evidenc¢né listy odpadov, vazne listky, faktury za uloZenie odpadu na skladku) v dvoch
(2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,

1.4.12. zabezpedit doklady suvisiace s uvedenim Diela do prevadzky vdvoch (2)
vyhotoveniach,

1.4.13. dodat projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia Diela v pocte dve (2) paré,

1.4.14. zhotovovat fotodokumentdciu realizacie Diela na Ucely kontroly podla bodu 4.2. tejto
Zmluvy najma v rozsahu podla 4.2.2. tejto Zmluvy (dalej len , fotodokumentacia“).

Vychodiskové podklady k predmetu tejto Zmluvy

1.5.1 Projektova dokumentdcia s vyjadreniami dotknutych orgdnov statnej spravy, obce a
inych organizacii,

1.5.2 Harmonogram, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy;

1.5.3 Ohlasenie rekonstrukcie vzmysle vSeobecne zdvdzného predpisu na prislusnom
stavebnom urade ¢. p.: OVZ-SU 189243/37683/2019MM zo dna 19.11.2019.

Clanok I1.
Terminy plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykonavania Diela (dalej len

,Terminy”):
2.1.1. odovzdanie / prevzatie staveniska: do 10 dni po ucinnosti Zmluvy
2.1.2. zahdjenie prac na Diele: do 10 dni po odovzdani / prevzati
staveniska
2.1.3. vykonanie Diela v Terminoch: vymedzenych v Harmonograme
2.1.4. odovzdanie ukonceného Diela
v Casti objektu ¢. 1: do 8 mesiacov od zahajenia prac podla
bodu 2.1.2
2.1.5. odovzdanie ukoncéeného Diela
v Casti objektu C. 2: do 4 mesiacov od zahajenia prac podla
bodu 2.1.2
2.1.6. vypratanie a vycistenie staveniska: do 5 dni od odovzdania Diela podla

bodu 2.1.4a2.1.5

Zhotovitel je povinny presne dodrzat vietky Terminy, ktoré su stanovené touto Zmluvou, resp.
ktoré vyplyvaju z platnych pravnych predpisov, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak. Ak by v priebehu vykonavania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Zmluvnymi
stranami, nesmie doéjst k ¢iastoénému alebo Uplnému zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu zhotovovania Diela zo strany Zhotovitela, v opaénom pripade sa to povaZzuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

Ak bod 2.4 tohto ¢lanku Zmluvy neustanovuje inak, Terminy vykonavania Diela sa predlzuju
o dobu trvania prekazok nezavislych od véle Zhotovitela, ktoré mu brania vo vykonavani Diela,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tieto prekazky alebo ich nasledky mohol
odvrétit alebo prekonat, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tieto prekazky
mohol predvidat.
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2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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Zhotovitel je povinny okamzite, najneskér do 2 pracovnych dni od vzniku prekazky, pisomne
informovat Objednavatela o vzniku prekazok (ich povahe, zaciatku akonci) podla
predchddzajiceho bodu. Zhotovitel pocas doby trvania prekdiok nie je v omeskani.
Zodpovednost Zhotovitela vsak nie je vylicend a Termin plnenia sa nepredlZuje, pokial
Zhotovitel nesplnil svoju povinnost bezodkladne informovat Objednavatela o vzniku prekazok.

Zhotovitel je opravneny vykonavat Dielo aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo $tatnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Clanok I11.
Cena Diela

Celkova cena Diela, tak ako je Specifikované v ¢lanku I. tejto zmluvy, je dohodnutd Zmluvnymi
stranami v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni vo vyske:

Cena celkom bez DPH: 1134 656,95 Eur
Cena celkom s DPH: 1361 588,34 Eur

K cene Diela bude pripocitand a uctovand dan z pridanej hodnoty (DPH) podla platnych
pravnych predpisov. V pripade, Ze v priebehu realizicie Diela dojde v dosledku zmeny
legislativy k zmene sadzby DPH, Zmluvné strany budd DPH Gétovat v tejto zmenenej sadzbe.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v celkovej cene Diela je zahrnutd aj odmena za vykonanie
kolauddcie Diela, ak tak vyZaduje vSeobecne zdvazny pravny predpis.

Na zaklade spbsobu stanovenia ceny Diela uréeného v bode 3.1. tejto Zmluvy je cena Diela
Zmluvnymi stranami smerom nahor stanovena v pevne stanovenej vyske ako maximadlna cena
Diela vykonaného v rozsahu definovanom v ¢lanku I. tejto Zmluvy (dalej len ,Maximalna
cena za Dielo”), to znamenda, Ze kzvySeniu Ceny Diela mézZe dojst vyluéne na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani, a cena Diela
smerom nadol je Zmluvnymi stranami stanovena vo variabilnej vyske, ktora bude zodpovedat
skutocne vykonanym pracam a dodanym materidlom, to znamena, Ze o cenu prac a materialov
nedodanych podla Oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, sa cena
Diela automaticky znizuje.

V Maximalnej cene za Dielo su okrem iného zahrnuté vsetky naklady potrebné na riadne

vykonanie Diela, t. j. najma:

3.4.1. dopravné a materidlové naklady, colné a Spedicné poplatky,

3.4.2. ndklady spojené so samotnym zhotovenim, alebo montdZzou Diela, pripravnymi
a ukoncovacimi pracami, vratane vykonov $pecialistov,

3.4.3. ndaklady na vybudovanie, prevadzku, ddrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,

3.4.4. ndaklady na vybudovanie potrebnych inZinierskych sieti,

3.4.5. naklady spojené s uskutocnenim potrebnych skisok alebo kontrolnych merani,

3.4.6. ndaklady spojené svyhotovenim alebo zabezpecenim vyhotovenia prislusnych
dokladov, ktoré k Dielu prindlezia, alebo ktoré su vyzadované prisluSnymi organmi
v stlade s ¢lankom X. tejto Zmluvy,

3.4.7. naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,
naklady na vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

3.4.8. naklady na odber vsetkych druhov energii potrebnych pri zhotovovani Diela,

3.4.9. naklady na Cistenie Stavby a staveniska a likvidaciu odpadov,
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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3.4.10. naklady na zabezpecenie straZzenia Stavby a staveniska odo dfia odovzdania staveniska
do dna odstranenia vad a nedorobkov,

3.4.11. naklady na poistenie podla bodu 11.8 tejto Zmluvy,

3.4.12. naklady vynaloZené na odstrafiovanie nedorobkov alebo vad Diela,

3.4.13. naklady za odvoz a poplatky za prebytok materidlu, zemin, stavebnej sute,

3.4.14. naklady za vodné, stocné potrebné pri zhotovovani Diela,

3.4.15. a akékolvek dalSie naklady, ktoré su potrebné pre riadne vykonanie Diela a pre
splnenie akychkolvek zmluvnych azakonnych povinnosti, alebo su vyZadované
prislusnymi organmi.

V dé6sledku stanovenia Maximalnej ceny za Dielo su v cene jednotlivych poloZiek uvedenych vo

Vykaze vymer v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy zahrnuté vsetky ukony Zhotovitela (suvisiace vykony,

¢innosti, materialy, ich doprava a montdz, resp. akékolvek suvisiace naklady) potrebné na

riadne uskutocnenie daného vykonu vratane nakladov na dielensku dokumentaciu.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektového technického riesenia v priebehu realizacie Diela, ktorych vykonanie je potrebné
na riadne dokoncenie a odovzdanie Diela, a ktoré nebolo predvidatelné, pripadne zmeny
stavebnych materidlov a dodavok ovplyviujucich cenu za Dielo dohodnutu v bode 3.1. tohto
¢lanku Zmluvy, budd predmetné prace, ich rozsah acena prerokované, odsuhlasené
a dorieSené medzi Objednavatelom a Zhotovitefom formou dodatku k tejto Zmluve v sulade s
bodom 17.2 ¢lanku XVII. tejto Zmluvy. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve budu
Objedndvatelom schvdlené zmenové listy Stavby k jednotlivym naviac pracam spracované
Zhotovitelom v priebehu realizacie Diela. Vzor zmenového listu stavby tvori Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny kdodatku ktejto Zmluve wvypracovat vtermine stanovenom
Objednavatelom:

a) dovodovu spravu, ktord bude obsahovat kratky a vystizny popis naviac prac podla
jednotlivych poloZiek s oznacenim prisltichajucich Cisiel polozZiek, v pripade dodatku
pre zmenové konanie aj s oznacenim Cisiel polozZiek, ktoré sa budi odpoditavat
z pévodného rozpoctu,

b) dodatok k Specifikacii ceny uvedenej v Prilohe €. 1tejto Zmluvy, v nasledovnom
rozsahu:

- rekapitulacia ceny, ktord bude obsahovat 3pecifikdciu ceny, cenu
jednotlivych dodatkov k Specifikacii ceny a cenu spolu,

- samostatny polozkovy rozpocet naviac prac oznaceny ako ,pripocet” v
rovnakom ¢leneni podla povodného rozpoctu (stavebné objekty, Casti atd’)
vypracovany na zaklade vykazu vymer naviac prac spracovaného
Zhotovitelom, pripadne v spolupréci s projektantom, ktorého stc¢astou bude
podrobny vypocet pozadovanych mnoizstiev pri jednotlivych polozkach,
samostatny polozkovy rozpocet prac, ktoré nebudu realizované oznaceny
ako ,,odpocet”.

Pre vypocet zmeny ceny za Dielo bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer — v pripade Upravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac, u poloZiek na ktoré st v Prilohe C. 1 tejto Zmluvy
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloZiek konstrukcii a préac, ktoré sa v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy
nevyskytuju, predlozi Zhotovitel kalkulaciu ceny v zmysle zdkona o cenach,
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4.1.
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c) prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy budu
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Pravo Zhotovitela na Cenu Diela vznika vykonanim Diela. Zhotovitel je opravneny uplatnit si

platbu na cenu Diela po splneni nasledovnych podmienok:

4.1.1. 30 % z Ceny Diela po vykonani prac v hodnote 30 % Ceny Diela a pisomnom potvrdeni
tejto skutocnosti zo strany Objedndvatela podla bodu 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy (,Prva
platba“),

4.1.2. 30 % z Ceny Diela po vykonani prac v hodnote 60 % Ceny Diela a pisomnom potvrdeni
tejto skutocnosti zo strany Objedndvatela podla bodu 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy (,,Druha
platba“),

4.1.3. 30 % z Ceny Diela po odovzdani celého Diela (, Tretia platba“),

4.1.4. 10 % z Ceny Diela po odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych pri preberani
Diela (,Stvrta platba®).

Platobné podmienky pri Prvych troch platbach

4.2.

4.3.

Zhotovitel pred vystavenim faktdry na Uhradu Prvych troch platieb predloZi zmluvnému
Stavebnému dozoru Objednavatela Ing. Maridnovi Skolnikovi a zastupcovi Objednavatela pre
veci technické, ktorym je Ing. Maridan Baran, tel.: XXXXXXXX (dalej len ,zastupca
Objednavatela“) na kontrolu:

4.2.1. Supis vykonanych prac a dodanych materidlov (dalej len ,Stpis“). Supis je oprdvneny
vystavit najskor posledny den, v ktorom boli prislusné préace realizované. Zhotovitel je
povinny odovzdat Supis v elektronickej atlacenej forme v podrobnom ¢éleneni
s uvedenim poloZiek: mnozstvo celkom, mnoZstvo za prislusné faktura¢né obdobie,
mnozstva za predchadzajuce fakturacné obdobie (pri Druhej a Tretej platbe) aich
sucet, zostavajluce mnozstvo (pri Prvej a Druhej platbe), mnoZstva musia byt vycislené
aj samostatne pre objekt ¢. 1 a objekt €. 2,

4.2.2. podrobnu fotodokumentaciu preukazujicu zrealizovanie vSetkych fakturovanych
prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami schvaleného rozpoctu
(s detailnym popisom, alebo priradenim krozpoctovej polozke, ktory umozni
jednoznaénu identifikaciu obsahu fotografie). Z fotodokumentacie musi byt zrejmé
najma:

a) typ vyrobku alebo materidlu,

b) akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,

c) akide o material, jeho zabudovavanie do stavby a aj fotografiu Stitku, ktory
jednoznaéne umozni jeho identifikaciu (v pripade ak balenie taky Stitok
obsahuje),

4.2.3. atesty, certifikaty a vyhlasenie o parametroch od zabudovanych materialov a vyrobkov
uvedenych v supise vykonanych prac,

4.2.4. doklady o vyuZiti a zneSkodneni odpadov uvedenych v supise vykonanych prac s
uvedenim ndzvu stavby a druhu a mnoZstva odpadu, (evidencné listy odpadov, vazne
listky, faktury za uloZenie odpadu na skladku).

Prilohy faktury uvedené pod bodom 4.2.2 a7 4.2.4 budu predloZené iba v elektronickej podobe

na CD/DVD/USB nosici v dvoch (2) vyhotoveniach. Supis vykonanych prac a dodanych materialov

Zhotovitel doda aj vo formate .xIsx.

Stavebny dozor Objednavatela a zastupca Objednavatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy
predloZzeny Supis v lehote 5 pracovnych dni odo dia jeho dorucenia skontroluju, a ak bude
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4.4.

4.5.

4.6.
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4.8.
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Supis zodpovedat skutotne vykonanym pracam adodanym materidlom, Supis pisomne
schvalia formou podpisu na Supise. V pripade, ak Supis nebude zodpovedat skutocne
vykonanym pracam a dodanym materidlom, je Stavebny dozor Objedndvatela a zastupca
Objednavatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy opravneny vratit ho Zhotovitelovi na
prepracovanie podla vytknutych diskrepancii. Prilohou faktury na Prvd a Druhd platbu musi
byt Supis pisomne schvaleny podla tohto bodu Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi
Supis v rozsahu podla bodu 4.2. tejto Zmluvy ani do 15 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela, Objednavatel je opravneny vykonat Supis zrealizovanych prac sam a na
zéklade takto vypracovaného Supisu urobit vylUétovanie zrealizovanych prac zodpovedajlce
Cene Diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy (dalej len ,Vyuétovanie”) a uhradit Zhotovitelovi
Cenu Diela vyplyvajucu z Vyuctovania, avsak iba ak je splnena podmienka jej uhrady v zmysle
tejto Zmluvy a ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Podkladom pre vystavenie faktury na Tretiu platbu a prilohou tejto faktury bude predlozenie
dokumentov podla bodu 4.2. a 4.3 tejto Zmluvy ako aj Preberaci protokol podla ¢lanku X. tejto
Zmluvy podpisany za Objedndvatela Stavebnym dozorom Objednavatela a zastupcom
Objednavatela podla bodu 4.2. tejto Zmluvy aza Zhotovitela - stavbyveduci Ing. Martin
Sedmina. V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Supis zrealizovanych prac v rozsahu podla bodu
4.2. tejto Zmluvy ani do 15 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela, Objednavatel je
opravneny vykonat Supis zrealizovanych prac sam a na zdklade takto vypracovaného Supisu
urobit Vyuctovanie a uhradit Zhotovitelovi Cenu vyplyvajlcu z Vyuctovania, avsak iba ak je
splnena podmienka jej thrady a ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel je povinny vystavit faktdru v silade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve v platnom zneni a dorucit
ju Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat Cislo tejto Zmluvy a identifikaciu projektu
vrozsahu ndzov projektu ,Kreativhe centrum RTVS Banska Bystrica“, kod projektu
¢.302031ABF8 (dalej len ,,Projekt”). V pripade uplatnenia ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j)
zakona ¢. 222/2004 Z. z. musi faktira obsahovat aj text "Prenesenie dafiovej povinnosti®.

V pripade, Ze ktordkolvek dorucena faktura vystavena podla tejto Zmluvy nebude obsahovat
nalezitosti a/alebo prilohy stanovené touto Zmluvou alebo zédkonom, resp. bude obsahovat iné
nedostatky, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut dorucenim novej, spravne vystavenej, faktury.

Splatnost faktur je 60 dni odo dna ich riadneho dorucenia Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny skontrolovat doruéend faktiru, ana zaklade splnenia zavazku Zhotovitela
vyplyvajlceho z tejto Zmluvy riadne a vcas, je povinny faktiru uhradit, a to bezhotovostnym
prevodom na Uéet Zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy. Uhradou sa pre Glely tejto
Zmluvy rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

Fakturované sumy budu Objednavatelom zaplatené Zhotovitelovi ku diiu splatnosti, ak budu
Zhotovitelom riadne a vcas splnené vykony (t. j. v Terminoch podla tejto Zmluvy, v plnom
rozsahu a v poZadovanej kvalite) a povinnosti vyplyvajice mu z tejto Zmluvy. Ak nie je splnena
podmienka podla tohto bodu Zmluvy, Objednavatel ma narok pozastavit Uhradu predlozenej
faktury az do odstranenia jej nedostatkov a Zhotovitel pocas tejto doby nema ndrok na udrok
z omeskania, zmluvnu pokutu, ndhradu skody, pripadne iné naroky alebo sankcie.

Jednotlivé dhrady Ceny Diela a Supisy schvélené podla bodov 4.3 a/alebo 4.4. tejto Zmluvy
neznamenaju a nedeklaruju prevzatie jednotlivych casti Diela a ukoncenie Diela bez vad.
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Platobné podmienky pre Stvrtu platbu

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej prilohou bude:

4.10.1. kompletné doklady tykajuce sa realizacie Diela a jeho kvality (doklady o vykonani
vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii, atestov a
certifikacii v savislosti s vykonanymi pracami a dodavkami podla bodu 10.7 tejto
Zmluvy),

4.10.2. pravoplatné kolaudacné rozhodnutie Diela, ak to vyZaduje vSeobecne zavazny pravny
predpis,

4.10.3. Protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami za
Objednavatela Stavebnym dozorom Objednavatela azastupcom Objednavatela
podla bodu 4.2. tejto Zmluvy a projektovym manazérom Ing. Lenkou Franko (dalej
len ,Projektovy manaiér Objednavatela“) a za Zhotovitela — stavbyveduci Ing.
Martin Sedmina.

Splatnost zavereénej faktury je 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze si Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti, t. j.
nevykondva Uhrady jednotlivych faktur za prace, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia
uvedeni v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, Objednavatel:

a) poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy. Zhotovitel je povinny
v lehote poskytnutej Objedndvatelom k uspokojeniu subdodavatelovych narokov
pisomne preukazat Objednavatelovi, Ze vykonal Uhradu za prace, ktoré pre neho
realizoval subdodavatel,

b) je podla § 41 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani opravneny uhradit vykonané
prace priamo subdodavatelovi, ak Zhotovitel nevykona thradu podla pism. a) tohto
bodu Zmluvy a ak o to subdoddavatel poziada a k svojej Ziadosti predloZi doklady
preukazujuce riadne splnenie prislusnej casti zavazku. Ksubdodavatelom
predloZzenym dokladom si Objedndvatel vyZiada pisomné stanovisko Zhotovitela,
ktory je povinny ho Objednavatelovi dorudit do troch (3) pracovnych dni odo dra
dorucenia Ziadosti Objednavatela. Uvedené stanovisko nie je pre Objednavatela
zavazné, moze sa nim riadit pri rozhodovani o priamej platbe subdodavatelovi. Ak
Zhotovitel v stanovenej lehote nedoruc¢i stanovisko Objedndvatelovi, bude
Objednavatel povazovat narok subdodévatela za opravneny,

c) je opravneny siv pripade priamej Uhrady vykonanych prac subdodavatelovi zapocitat
sumu uhradend subdodavatelovi voci Zhotovitelom narokovanym uhradenym aj
neuhradenym pohladdvkam z tejto Zmluvy, alebo vyzve Zhotovitela na zaplatenie
tejto sumy na ucet Objednavatela. V takomto pripade je Zhotovitel povinny tuto
sumu zaplatit na Gcet Objednavatela najneskdr do pat (5) pracovnych dni od
dorucenia vyzvy.

Priama platba Objednavatela subdodavatelovi nema vplyv na ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa vzajomne vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktur je Sestdesiat (60) dni
odo dia dorucenia faktury Objedndvatelovi, na adresu uvedenu v zdhlavi tejto Zmluvy v ¢asti
Objedndvatel aZe takato dohoda nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim ztejto Zmluvy. Dévodom je hradenie ceny za Dielo na zaklade zmluvy
o poskytnuti NFP, v stilade s dodrZiavanim Systému financného riadenia, z ktorého vyplyva
administrativna kontrola a pripadna kontrola na mieste vykonavané riadiacim orgdnom pre
IROP pred uhradenim predloZenej faktury. Faktiry budd uhradené Zhotovitelovi bezodkladne
po pripisani prostriedkov NFP na ucet Objednavatela. V pripade neuhradenia faktur v lehote
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4.15.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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splatnosti z dévodu nepripisania prostriedkov NFP na bankovy ucet Objedndvatela, nie je
Zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie Diela a je povinny pokracovat v realizacii Diela
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Za den dorucenia faktur Objednavatelovi sa povaZzuje datum uvedeny v peciatke z Centrdlnej
evidencie faktur odboru tGctovnictva sekcie ekonomiky Rozhlasu a televizie Slovenska. Lehota
splatnosti faktlr zac¢ina plynat od tohto datumu. V pripade, ak posledny der lehoty splatnosti
faktur pripadne na Statny sviatok alebo den pracovného pokoja, za posledny den lehoty
splatnosti faktur sa povaZuje nasledujlci pracovny der.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pri reSpektovani vietkych pravnych predpisov a noriem platnych na Gzemi
Slovenskej republiky apri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych
Projektovou dokumentdciou a touto Zmluvou v dojednanom ¢ase. Objedndvatel je povinny
riadne a véas vykonané Dielo prevziat.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dokladne pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti preskiumal Projektovid dokumentaciu ako aj vSetky ostatné dokumenty
tvoriace prilohy tejto Zmluvy a Vychodiskové podklady poskytnuté Objednavatelom.
V pripade, Ze sa v priebehu vykonavania Diela zistia nedostatky Projektovej dokumentacie
alebo iného dokumentu tvoriaceho prilohu tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na ne
Objednavatela bezodkladne pisomne upozornit, v opatnom pripade zodpovedd za Skodu
spbésobenu porusenim tejto povinnosti, ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostato¢nu odbornu spdsobilost a vietky potrebné opravnenia
potrebné na vykonanie Diela.

V priebehu vykonavania Diela sa Zhotovitel zavdzuje okamizite pisomne upozornit
Objedndvatela na Casti Projektovej dokumentacie alebo dielenskej dokumentdcie, ktoré sa
zdaju byt zbytocné, alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie
ktorej je Zhotovitel schopny zaistit lacnejsie rieSenie pri dodrzani vsetkych kritérii
pozadovanych v Projektovej dokumentdcii. V takomto pripade Zhotovitel po odsuhlaseni
Objedndvatelom a na vlastné ndklady vypracuje variantné technické rieSenie s jeho popisom
a s technologickym a funkénym od6évodnenim navrhovanej zmeny.

Obe Zmluvné strany su povinné bezodkladne poskytovat druhej Zmluvnej strane Ziadanu
sucinnost, a to na zaklade pisomnej vyzvy s presnym vymedzenim Ziadanej sucinnosti.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonévanie Diela nasledovne:

5.6.1. priebeine prostrednictvom osoby vykonavajucej Stavebny dozor a osoby
vykondvajucej autorsky dohlad a zastupcom Objedndavatela podla bodu 4.2 tejto
Zmluvy,

5.6.2. na pravidelnych kontrolnych poradach,

5.6.3. na urcitom stupni vykonavania Diela, ato vidy pred zakrytim niektorej prace pri
vykondvani Diela,
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
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5.6.4. mimoriadne, ak predmetom mimoriadnej kontroly maju byt uz zakryté prace pri
vykonavani Diela. Zhotovitel je povinny na ziadost Objednévatela tieto prace odkryt,
naklady s tym spojené znasa Objednavatel, ibaze sa pri kontrole ukdzu vady Diela
tykajuce sa kontrolovanych zakrytych prdc; vtakomto pripade naklady znasa
Zhotovitel.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny zvolavat minimalne 1x tyzdenne kontrolné
porady. Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zodpovednych osbb a ucast
subdodavatelov na kontrolnych poradach, pricom neospravedinend neuldast Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Stavebny dozor Objednavatela podla potreby
vyhotovi z kontrolnej porady pisomny zapis, ktory doruci za¢astnenym strandam. Pripadné
namietky a pripomienky k obsahu zapisu mozu zucastneni podat do 24 hod. od obdrzania
zapisu. Po tomto Termine nadobuda zéapis Ucinnost a prijaté dlohy s Terminmi plnenia
su zavazné pre vsetky zucastnené strany.

Na kontrolu pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela je Zhotovitel povinny
Objednavatela pozvat najneskér 2 pracovné dni pred kontrolou. V pripade, Zze Objednavatel
nepride na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze Zhotovitel pokracovat v realizacii
Diela. Ak Uéast na kontrole Objednévatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit,
mobze bez zbytotného odkladu poZadovat vykonanie dodatocnej kontroly, je vsak povinny
nahradit Zhotovitelovi naklady spojené svykonanim kontroly, pokial sa nepreukaze, Ze
kontrolované casti Diela boli vykonané vadne. V pripade, Ze Zhotovitel nepozve
Objednavatela na kontrolu na uréitom stupni vykondvania Diela, Zhotovitel je povinny znasat
vSetky naklady spojené s vykonanim dodatocnej kontroly.

Zhotovitel je povinny wvytvorit Objednavatelovi na vykondvanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnut mu potrebnu suéinnost a byt pritomny pri vykonavani
kontroly.

Ak Objednavatel pri kontrole zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo vrozpore so svojimi
povinnostami podla tejto Zmluvy alebo vrozpore so vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, je Zhotovitel povinny odstranit vady vlehote 3 pracovnych dni od vyzvy
Objednavatela a Dielo dalej vykondvat riadnym spdsobom. Ak tak Zhotovitel neurobi,
povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel bude nuteny
vynalozit naklady na preukazanie vadného vykonavania Diela (napr. kontrolné merania,
skdsky atd.), je Zhotovitel povinny uhradit ich Objednavatelovi do 3 pracovnych dni od
dorucenia vyzvy Objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel v lehote 3 pracovnych dni neodstrani vzniknuté vady alebo nezaéne
vykonavat Dielo riadnym spbésobom, alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim
Terminov podla tejto Zmluvy o viac ako 14 dni, je Objednavatel opravneny zadat vykonanie
prac tretiemu subjektu, pricom Zhotovitel sa tymto nezbavuje povinnosti zmluvne
dohodnutych s Objedndvatefom. Vyska ceny prdac tretieho subjektu bude stanovend bez
ohladu na vysku jednotlivych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v Prilohe
¢. 1 tejto Zmluvy, ku ktorym je Objednévatel opravneny uplatnit si svoje rezijné naklady vo
vySke 15% z ceny tejto faktury. Naklady vzniknuté podla tohto bodu tejto Zmluvy je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela.

Zhotovitel oznaci objekt ¢. 1 a objekt €. 2 v sulade s planom organizacie vystavby, ktory je
sucastou Projektovej dokumentacie, platnou legislativou a v zmysle platnych pravnych
predpisov. Pokial ma Zhotovitel zaujem na umiestneni reklamnych tabul, méze tak urobit len
po pisomnom suhlase Objednavatela a na vlastné naklady.
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5.15.
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Zhotovitel bude informovat vlastnikov susednych budov a pozemkov o planovanych pracach
a obmedzeniach vyplyvajucich z postupu prac. V pripade, Zze bude potrebné zabezpedit suhlas
s realizaciou prac alebo s akceptaciou obmedzeni, je povinnostou Zhotovitela takyto sdhlas
zabezpedit.

Na zaklade odbévodneného pokynu Objednavatela je Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu
povinny odvolat z prace na vykonavani Diela uréent osobu alebo zabezpedit, aby takuto
osobu odvolal zprace na vykonavani Diela prislusny subdodavatel. Pokyn podla
predchadzajlcej vety mbze Objednavatel oddvodnit len tym, Ze uréend osoba nevykonava
zverené prace riadne, hrubo porusuje pravidlda medziludského spravania alebo bude pod
vplyvom omamnych alebo psychotropnych latok.

Poutzitie zariadeni a materialov, ktoré moézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela
(najmé naterov na fasadu ainteriér, dlaZieb, obkladov, okien, dveri, kovani, spinacov,
osvetlenia, vodovodnych batérii, umyvadiel a pod.), podlieha predchadzajicemu pisomnému
schvaleniu vzorky takychto zariadeni a materidlov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia
nie je Zhotovitel oprdvneny zariadenia a materidly podla predchdadzajucej vety pri vykonavani
Diela poufZit. V pripade poZiadavky Objednavatela ponukne a doda Zhotovitel aj alternativne
farebné riesenia viditelnych casti Diela pri zachovani pévodnej kvality a ceny.

Az po pisomné odovzdanie a prevzatie ukonéeného Diela resp. jeho ¢asti nesie zodpovednost
za Dielo v plnom rozsahu Zhotovitel. V pripade zistenia vad (napr. priamo od vyrobcu),
poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich
odovzdanim a prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na
vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani aprevzati zhotoveného Diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude pocas celého priebehu realizacie Diela vykonavat vsetky
predpisané skusky v zmysle platnych pravnych predpisov, alebo prislusnych STN a zabezpeci
vydanie protokolov o tychto skudskach. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi najneskér 3 pracovné dni vopred Termin konania kazdej skusky. Zhotovitel
je povinny predlozit Objednavatelovi na pisomné schvélenie vysledky vSetkych
uskutocnenych skusok. Protokoly o skuskach budu podpisané oboma Zmluvnymi stranami,
pricom Objednavatel dostane jedno vyhotovenie od Zhotovitela najneskér do 3 dni od
konania skusky.

V pripade vyskytnutia sa vady je Zhotovitel povinny materidly, stavebné casti, alebo
zariadenia, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skdskam nahradit, a v pripade potreby opakovat
neuspesné skusky.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost oznamit Objednavatelovi Termin konania skusky, je povinny
skusku uskutoénit opatovne za Ucéasti Objedndvatela, alebo umoZnit Objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly, a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace budu vykonavané za plnej prevadzky Objednavatela
a bude mdct hluéné prace vykonavat v takom case, aby stavebnym ruchom nebola narusena
prevadzka vysielania a nahravania. Termin hluénych prac je potrebné vopred konzultovat so
zastupcom Objedndvatela Ing. Borisom DobiSom — tel.: XXXXXXXX.
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Objednavatel sa zavazuje najneskor v defi podpisu Zmluvy poskytnut Zhotovitelovi vyjadrenia
dotknutych orgdnov, Ohldsenie rekonstrukcie v zmysle vSeobecne zavazného predpisu na
prislusnom stavebnom drade ¢&. p.: OVZ-SU 189243/37683/2019MM a Projektovu
dokumentdciu.

Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti Diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu (podiel subdodavok a subdodavatel) uvedenom v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Pri
vykone Diela prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny vodi
Objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak Zhotovitel zveri vykonanie Casti Diela subdodavatelovi inému ako uviedol
v prilohe €. 3 tejto Zmluvy, je povinny pisomne oznamit Objedndavatelovi kazdého takéhoto
subdodavatela desat (10) kalendarnych dni pred zacatim vykonavania casti Diela.
Subdodavatel, ktory ma podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v sulade so zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“). Objedndvatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym
oznamenim Zhotovitelovi zaslanym do siedmich (7) kalendarnych dni odo drfia dorucenia
oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

5.23.1 poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,
5.23.2 nezapisania subdodavatela v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel mdze zadat vykonavanie éasti Diela iba po pisomnom odsuhlaseni takéhoto
subdodavatela Objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel za¢ne vykonavat cast Diela bez
suhlasu Objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela Objednavatefom, ma
Objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nemda narok na prediZenie €asu plnenia podla
¢lanku Il. bodu 2.1. tejto Zmluvy, na Uhrady za takto vykonané prace a ani na Uhrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel mbze vo vynimoénych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodavok uvedeny
v prilohe €. 3 tejto Zmluvy, a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodavok je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi dbévod tejto zmeny, ato desat (10) kalendarnych dni pred zadatim
vykondvania casti Diela.V pripade doplnenia subdodavatela je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi oznamit takéhoto subdodévatela spolu s odévodnenim a s popisom nim
vykonavanych prac, a to desat (10) kalendarnych dni pred zac¢atim vykonavania ¢asti Diela.
Subdodavatel, ktory ma povinnost podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora. Objedndavatel odmietne
takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim Zhotovitefovi zaslanym do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna dorucenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade podla
bodu 5.23.1 a/alebo 5.23.2 tohoto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je zarovenn povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodavatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonani casti Diela jemu zadanej Zhotovitelom
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz
zariadenia).
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Clanok VI.
Stavebny dozor, Stavbyvedylici, Stavebny dennik

Realizacia Diela podlieha kontrole Stavebnym dozorom Objedndvatela a osoby
Objedndvatela zodpovednej za technické veci. Vykon tejto kontroly v Ziadnom pripade
neznizuje rozsah zodpovednosti za spravne a odborné vykonavanie Diela Zhotovitelom.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny najma: protokolarne odovzdat Stavbu za ucelom
zriadenia staveniska, zvoldvat kontrolné porady avyhotovovat z nich zdpisy, spisovat
zapisnice o vysledku kontroly, odsuhlasovat Supisy a Vyuctovanie, kontrolovat postup
realizacie Diela, robit zapisy do stavebného dennika, davat pokyny Zhotovitelovi, prerusit
alebo zastavit prace, prebrat Dielo po jeho ukonceni.

Zhotovitel' ustanovi stavbyvediceho, ktory je povinny viest stavebny dennik v sulade
s platnymi pravnymi predpismi, a to odo dfa prevzatia staveniska. Stavbyveduci nominovany
Zhotovitelom musi mat potrebnld odbornl spoésobilost, ktord musi Objednavatelovi
preukazat potvrdenim od komory stavebnych inzinierov, najneskor v deri podpisu tejto
Zmluvy.

Stavbyveducim uréenym Zhotovitelom je: Ing. Martin Sedmina., tel. Cislo: XXXXXXXX
Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavbyveduci bude k dispozicii poc¢as celej doby plnenia predmetu
Zmluvy.

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, G¢innosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy st opravnené
vykonavat vylu¢ne $tatutarne organy Zmluvnych stran.

Clanok VII.
Stavenisko a pristupové komunikacie

Stavebny dozor Objedndavatela odovzda Zhotovitelovi objekt €. 1 a objekt ¢. 2 Specifikované
v bode 1.1. tejto Zmluvy za Ucelom zriadenia staveniska na zadklade pisomného Preberacieho
protokolu o prevzati staveniska, ktory Zhotovitel predlozi Stavebnému dozoru Objedndvatela
najneskor vtermine podla bodu 2.1.1 tejto Zmluvy, avsak nie skor ako Zhotovitel splni
povinnost podla bodu 11.8. a 12.1. tejto Zmluvy riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zriadit a udrziavat stavenisko vsulade so vseobecne zavaznymi
predpismi. Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit, oplotit, pravidelne zabezpelovat jeho
poriadok, Cistenie, odvoz a likvidaciu odpadov a pouzitych obalov v zmysle zakona €. 79/2015
Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a dalSich
suvisiacich predpisov (aj v skladovacich a prevadzkovych priestoroch ako aj v okoli Stavby).
Zhotovitel zabezpeci vytycenie hlavnych bodov a oznacenie hranic staveniska, vyznacenie
podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel pocas celej doby zhotovovania Diela zabezpeci
dodrziavanie hranic staveniska a ochranného pasma inzinierskych sieti (najma, aby na nich
nebol skladovany materidl, aby sa cez tieto trasy neprechadzalo, ani neparkovalo so
stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi prostriedkami).

Odo dna odovzdania staveniska do dna riadneho odovzdania Diela je Zhotovitel zodpovedny
za straZenie staveniska a Stavby, vratane vykonanej casti Diela, pristrojov, materidlov
a technoldgii nachadzajucich sa na stavenisku. Objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach
vnesenych alebo uloZenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz
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zabudované alebo spracované a ani za pripady odcudzenia. Zhotovitel je povinny zamedzit
vstupu nepovolanych os6b na stavenisko.

Zhotovitel je povinny sa v pripade potreby dohodnut s prisluSnou spravou ciest alebo
majitelmi na pouZivani komunikacii pre dopravu stavebného materialu. Zhotovitel je povinny
neustale zabezpecovat, aby pristupové komunikécie, vyjazdy a obsluzna doprava v oblasti
staveniska neboli obmedzované, znecistené, resp. trvalo poskodené.

Zhotovitel je povinny najneskér v termine podla bodu 2.1.6. tejto Zmluvy celkom wvydistit
a vypratat stavenisko a uviest ho do vhodného stavu pre predpokladané uZivanie Diela.

Clanok VIII.
Energie

Zhotovitel je povinny vybudovat a udrziavat elektrické, plynové, vodovodné a kanalizacné
pripojky s podruznym meranim pre potreby realizacie Stavby.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit privod a dodavky elektriny, vody, plynu,
resp. inych energii a dalSich sluzieb potrebnych na stavenisku. Faktury za dodavku energii
Objednavatel predlozZi na thradu Zhotovitelovi po ich doruceni zo strany doddvatelov energii.

Clanok IX.
Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za prijatie potrebnych bezpeénostnych opatreni a za
dodrzZanie predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a ochrany pred poZiarmi
(OPP) v zmysle zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni,
zdkona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a bezpecnosti technickych zariadeni, vyhlasky
SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a

technickych zariadeni, nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z., nariadenia vlady SR ¢. 392/2006

Z. 2., nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z. z., nariadenia vlady ¢. 395/2006 Z. z. o podmienkach

poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, nariadenia viady SR ¢.387/2006

Z. z. ako aj dalsie osobitné predpisy a STN v oblasti BOZP platné v SR, a vykonavat vsetky

ukony v sulade s tymito predpismi:

9.1.1. najneskdr 2 dni pred zacatim prac, odovzdat objednavatelovi menny zoznam
zamestnancov, ktori budu dielo vykonavat, za Uéelom zabezpecenia ich vstupu do
objektu objednavatelsa,

9.1.2. zabezpedit Ucast os6b (zamestnancov zhotovitela alebo inych 0s6b uréenych na vykon
prac pri plneni predmetu zmluvy) pred vykonom prac na vstupnom oboznameni
z internych predpisov BOZP RTVS,

9.1.3. zabezpelit dodrziavanie bezpecnostnych pokynov, bezpetnostnych a zdravotnych
oznaceni, popripade vystrazného znacenia v priestoroch RTVS,

9.1.4. zabezpelit, Zze osoby nim urCené za uUcelom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu
svojvolne a bez sprievodu urfenej osoby za RTVS pohybovat mimo priestorov
vyhradenych na plnenie predmetu zmluvy,

9.1.5. zabezpecit, aby v ramci plnenia predmetu zmluvy vykonavali odborné prace vyplyvajlce
z osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne azdravotne spoOsobilé osoby

Strana 15



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zmluva Cislo: ZM2026248
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

a zasahovali do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne a zdravotne spbsobilé, a
to v sulade s predmetom zmluvy a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,

9.1.6. upozornit zodpovedného zamestnanca RTVS na pripadné rizika vyplyvajice z plnenia
predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov RTVS alebo iné osoby pri plneni
predmetu zmluvy,

9.1.7. zodpovedat v plnom rozsahu za pripadnu vzniknutd Skodu, ktord vznikne RTVS v
dosledku nedodrzania vSeobecne zavaznych pravnych predpisov bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ako aj osobitnych predpisov v oblasti BOZP platné v SR pri plneni
predmetu zmluvy, a to samotnym ucastnikom zmluvy alebo osobami nim ur¢enymi na
plnenie predmetu zmluvy,

9.1.8. zabezpecit oznamovaciu povinnost v pripade Urazu, nebezpecenstva alebo ohrozenia
poverenej (zodpovednej) osobe za RTVS.

a zédkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v platnom zneni.

DodrZiavanie povinnosti v oblasti BOZP a OPP sa tyka vSetkych dodavatelov prac ako aj

subdodavatelov prac pritomnych na stavenisku.

Zhotovitel vypracuje pre Objedndvatela Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 3
ods. 2 nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a doruci ho Objednavatelovi najneskor do terminu podla bodu
2.1.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vypracuje ozndmenie pre InSpektorat prace podla § 3 ods. 3 nariadenia vlady SR ¢€.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a predloZi ho prisluSnému inSpektoratu prace a viditelne umiestni na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi pre Objednévatela podla § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimdalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko jedného
Koordinatora dokumentacie a jedného Koordinatora pre oblast bezpeénosti prace a ich mena
pisomne oznami Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach na stavenisko v plathom zneni
potrebnd sucdinnost svojich pracovnikov pri dodrziavani vypracovaného Planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie pokynov poverenych koordinatorov.

Zhotovitel je povinny v pripade havarie uskutocnit vsetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa
tato nerozsirovala a okamzite o tom upovedomit Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel
porusi tuto povinnost, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a ozmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani“).

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy poskytniat Objednévatelovi na
vyziadanie doklady a osobné Udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych bude vykonavat
Dielo podla tejto Zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zdkazu
nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty Objednavatelovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 8 zdkona o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 8 zakona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani je Zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit Objednavatelovi, na zaklade vyzvy Objednavatela na jej ihradu,
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najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu pripadnej dalsej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne Zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom moze byt uloZenie pokuty Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladdvku voci Zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZzenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 8 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
Zhotovitela, ktord je Objednavatel povinny vyplatit Zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma
prednost pred ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré mu odporuja.

Clanok X.
Odovzdanie Diela

Povinnost Zhotovitela odovzdat Dielo resp. jeho Cast je splnena podpisom Preberacieho
protokolu oboma Stranami. Objedndavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela resp. jeho
Cast, pokial bude Dielo resp. jeho ¢ast vykazovat vady.

Zhotovitel je povinny 5 pracovnych dni pred terminom odovzdania Diela resp. jeho ¢asti vyzvat
Objednavatela na prebratie Diela resp. jeho ¢asti a predlozit mu Preberaci protokol. Ak
Zhotovitel Objednéavatela nevyzve, je opravneny urcit ¢as odovzdania Diela resp. jeho Casti
Objednavatel, ktory o tom Zhotovitela pisomne upovedomi. Ak sa Zhotovitel bez objektivneho
dévodu odmietne zucastnit preberacieho konania, alebo sa nedostavi na preberacie konanie
alebo zneho odide bez toho, aby Preberaci protokol podpisal, povazuje sa tvrdenie
Objednavatela uvedené v Preberacom protokole za pravdivé, pokial Zhotovitel nepreukaze do
jedného mesiaca od obdrzania Preberacieho protokolu opak.

Preberaci protokol okrem zékladnych Udajov musi obsahovat najma:

10.3.1. zakladné udaje o Diele resp. jeho Casti,

10.3.2. zhodnotenie akosti Diela resp. jeho Casti,

10.3.3. supis zistenych vad a nedorobkov, pokial sa vyskytnu, terminy ich odstranenia, ak je
nevyhnutny dlhsi termin ako lehota na odstranenie vad podfa bodu 10.5 Zmluvy,

10.3.4. supis odovzdavanych dokladov v sulade s bodom 10.7. tohto ¢lanku Zmluvy,

10.3.5. termin vypratania staveniska (najneskor v termine podla bodu 2.1.6. tejto Zmluvy),

10.3.6. konstatovanie, Ze driom vykonania Diela resp. jeho Casti zac¢ina plynut zaruéna doba
a dizka jej trvania,

10.3.7. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran (za Objednavatela podpisuje
Stavebny dozor Objednavatela a zastupca Objedndvatela podla bodu 4.2. tejto Zmluvy
a Projektovy manazér a za Zhotovitela podpisuje: Ing. Pavel Fekiac, predseda
predstavenstva a Ing. Martin Sedmina, stavbyveduci).

Prevzatie Diela resp. jeho casti na zdklade Preberacieho protokolu nie je potvrdenim
zhotovenia Diela resp. jeho Casti bez vad. Objednavatel do 30 dni od podpisu Preberacieho
protokolu Dielo resp. jeho ¢ast prehliadne.

Pokial sa pri odovzdani a prevzati Diela resp. jeho casti zistia vady a nedorobky, Zhotovitel je
povinny vietky zistené vady a nedorobky odstranit bezodplatne v lehote najneskér do piatich
(5) dni, ak nie je v Preberacom protokole uvedeny iny termin (dalej len ,lehota na odstranenie
vad“). V pripade, ak by Zhotovitel neodstranil zistené vady anedorobky vlehote na
odstranenie vad, je Objednavatel opravneny nechat vykonat ich odstranenie tretim subjektom
a od Zhotovitela pozadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je Objednavatel opravneny
uplatnit svoje rezijné naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho subjektu.
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10.6. Po odstraneni vad Zhotovitelom podpiSu Zmluvné strany Protokol o odstrdneni vad
a nedorobkov, ktory bude obsahovat najma:

10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
10.6.4.

supis zistenych vad a nedorobkov,

supis uskuto€nenych oprav,

lehoty, v ktorych sa vady odstranili,

podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

10.7. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela resp. jeho casti, kym Zhotovitel 1x
v originali a 2x v képii (pokial sa pri niektorom doklade neuvadza iny pocet) neodovzda
Objednavatelovi vSetku dokumentaciu potrebnu k riadnemu zhotoveniu a uZivaniu Diela resp.
jeho Casti v zmysle platnych pravnych predpisov, t.j. najma:

10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
10.7.4.
10.7.5.
10.7.6.
10.7.7.
10.7.8.
10.7.9.
10.7.10.
10.7.11.
10.7.12.

10.7.13.

10.7.14.

10.7.15.

10.7.16.

10.7.17.

10.7.18.

stavebny dennik (len képia),

zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti Diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
odovzdavacie protokoly,

protokoly o vykonanych predpisanych reviznych a funkénych skuskach technickych
a technologickych zariadeni,

osvedcenia, atesty, certifikaty a prehlasenia zhody od vsetkych pouZitych materidlov,
technickych a technologickych prvkov,

doklady o zneskodneni a uloZeni odpadov, rozbory vody, ovzdusia,

zarucné listy na vSetky pouzité materidly a technologické zariadenia,

navody na obsluhu jednotlivych technickych a technologickych zariadeni
v slovenskom jazyku,

doklady o zaskoleni pre obsluhu jednotlivych vyhradenych zariadeni spolu
s definovanim ich potrebnych odbornych sposobilosti,

prislusnu dielenskd dokumentaciu pre vsetky profesie,

projektovi dokumentdciu Diela resp. jeho Casti stupen ,Projektovd dokumentacia
skuto¢ného vyhotovenia“ vratane vsetkych profesii (v 2 paré a v elektronickej forme
vo formate AutoCad aj .pdf),

povolenia (napr. rozkopavky), vyjadrenia, stanoviskd, suhlasy, zmluvy, resp. iné
dokumenty, ktoré Zhotovitel k stavbe obdrzal,

zoznam umiestnenia vSetkych hlavnych meracov vstupnych médii, vsetkych
podruznych meracov s uvedenim stavu spotreby, vyrobného dCisla avetvy, resp.
meranej Casti stavebného objektu,

zoznam odovzdanych kltic¢ov, magnetickych kariet a pod. s uvedenim ich vyrobného
cisla,

zoznam kontaktnych udajov Zhotovitela (kontaktné osoby, telefonicky a e-mailovy
kontakt),

zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu ich dodavky, kontaktnych osob,
telefonického a e-mailového kontaktu,

zoznam subjektov opravnenych vykonavat servis nainStalovanych technickych
a technologickych zariadeni,

resp. iné doklady, ktoré su potrebné pre riadne zhotovenie a uzZivanie Diela resp. jeho
Casti, alebo mozu byt vyzadované dotknutymi organmi.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi dokumentaciu podla tohto bodu Zmluvy najneskér do
terminu na odovzdanie Diela resp. jeho Casti podla bodu 10.2 tejto Zmluvy.

10.8. Opravnenou osobou na prevzatie Diela resp. jeho Casti za Objednavatela su osoby podla bodu
4.10.3 tejto Zmluvy.
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Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuju, zZe ¢astou Diela sa na Ucely
tohto ¢lanku rozumie samostatne objekt €. 1 a samostatne objekt €. 2.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruka za akost Diela

Vadou alebo nedorobkom Diela resp. jeho €asti sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a
parametrov Diela resp. jeho ¢asti stanovenych touto Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, technologickymi postupmi, alebo podmienkami prislusného uradu ako
aj chybajuca skuska Diela alebo jeho Casti a chybajuca dokumentacia.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela,

11.2.1. ktoré ma Dielo resp. jeho ¢ast v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,

11.2.2. vzniknuté po odovzdani Diela resp. jeho Casti, ak boli sp6sobené porusenim povinnosti
Zhotovitela a

11.2.3. v rozsahu zaruky za akost Diela resp. jeho ¢asti, ktoré si pocas zaru¢nej doby zachova
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaructna doba na vykonané Dielo resp. jeho ¢asti je v trvani 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut
riadnym odovzdanim Diela resp. jeho Casti. Zaruénd doba sa pocas odstrafiovania vad predlZuje
o Cas potrebny na odstranenie vad.

Reklamaciu vady Objedndvatel pisomne uplatni u Zhotovitela najneskér do 30 dni po zisteni
vady.

Zhotovitel je povinny urobit fotodokumentaciu a obhliadku reklamovanej vady do 2
pracovnych dni odo dria doruéenia reklamacie Objednavatela a dohodnut sis Objednavatelom
spbsob alehotu odstranenia vady. V pripade, Ze lehota nebude dohodnuta, plati lehota 3
pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie Zhotovitelovi. V pripade potreby objednania
materialu sa uvedena lehota predlZuje o dodaciu lehotu materidlu za podmienky, Ze Zhotovitel
odizke dodacej lehoty Objednévatela bezodkladne po doruéeni reklamécie pisomne
informuje. Zhotovitel je povinny po odstraneni vady predloZit Objednavatelovi na podpis
Preberaci protokol, pokial tak neuskutocni, vada sa nepovaZuje za odstranendu.

Vo vynimocnych a odbévodnenych pripadoch, tzv. havarijné stavy (nasledky vad, ktorych
odstréanenie neznesie odklad), je Zhotovitel povinny odstranit vadu ajej nasledky, alebo
zabezpecit vykonanie provizérneho opatrenia za Ucelom odvratenia hroziaceho
nebezpecenstva Skdd najneskér do 12 hodin od obdrzania reklamdacie. Objednavatel je
opravneny v takychto vynimoénych pripadoch zabezpelit provizorne opatrenie sam
a Zhotovitel je povinny nahradit mu naklady, ktoré na opatrenie ucelne vynalozil.

V pripade neplnenia terminov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy zo strany Zhotovitela, alebo
v pripade, ak Zhotovitel neodstrariuje vady riadne, ma Objednévatel pravo zadat odstranenie
vady tretim subjektom a od Zhotovitela poZadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je
Objednavatel opravneny uplatnit svoje rezijné naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho
subjektu.

Zhotovitel sa zavazuje byt pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela Objednavatelovi poisteny v nasledovnom rozsahu poistného krytia:
vSeobecné komerc¢né poistenie (pokryvajuce o.i.: poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
voci tretim osobam, poistenie ubliZzenia na zdravi/urazu vratane tretich stran, Skéd na majetku
Objednavatela alebo tretich 0s6b) s poistnou sumou min. 1 500 000 EUR (dalej len ,poistna
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zmluva“). Overenu kopiu poistnej zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnit Objednéavatelovi
najneskér do 10 dni odo dfia nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy, najneskor vsak pri prevzati
staveniska podla bodu 7.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozZit overend képiu poistne;j
zmluvy kedykolvek k nahliadnutiu, ak ho na to Objednavatel pocas platnosti tejto Zmluvy az
do uplynutia zaruénej doby pisomne vyzve.

Clanok Xil.
Zabezpeka

Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dria nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy, najneskor vsak

pri prevzati staveniska podla bodu 7.1. tejto Zmluvy na zabezpecenie prava Objednavatela na

riadne a v€asné zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy:

12.1.1. zloZit na uéet Objednavatela financné prostriedky vo vyske 10% Ceny Diela (bez DPH)
ako zabezpeku (dalej len ,realiza¢na kaucia“) alebo

12.1.2. predlozit Objednavatelovi neodvolatelnd bankovl ziruku vydand renomovanou
bankou so sidlom v Slovenske]j republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike alebo zahrani¢nou bankou, vopred odsuhlasenou Objednavatelom, ktorej
platnost bude trvat najmenej do dria podpisania (vratane dna podpisania) Protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov podla bodu 10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami
alebo do dna podpisania (vratane dria podpisania) Preberacieho protokolu podla bodu
10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli
identifikované Ziadne vady a nedorobky, v ktorej banka pisomne vyhlasi, Ze pre pripad
porusenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy bez akychkolvek namietok a
na prvu vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim peniaznej sumy v poZzadovanej vyske,
najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela (bez DPH) v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy
(dalej len ,realizacna bankova zaruka“). Realizacnd kaucia a realizacna bankova
zaruka sa na ucely Zmluvy rozumie aj ako ,,Vykonnostna zabezpeka“.

Ak dalej nie je uvedené inak, Objednavatel sa zavazuje vratit realizaénu kauciu poukazanu
na ucet Objednavatela podla bodu 12.1.1 tohto clanku Zmluvy (bez Urokov - banka
Objednavatela neposkytuje Uroky) na Ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v lehote
do Strnastich (14) dni odo dna podpisania Protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla
bodu 10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo odo dna podpisania Preberacieho protokolu
podla bodu 10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli
identifikované Ziadne vady a nedorobky, a to v pripade, ak nebola spotrebovand v zmysle bodu
12.3 tejto Zmluvy; v pripade Ciastocného spotrebovania realizacnej kaucie vrati v tejto lehote
jej zostavajlucu nespotrebovanu ¢ast. V pripade predloZenia realiza¢nej bankovej zaruky, konéi
tdto bankova zdruka uplynutim dnfia podpisania Protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
podla bodu 10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo uplynutim dnia podpisania
Preberacieho protokolu podla bodu 10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom
protokole neboli identifikované Ziadne vady a nedorobky.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonnostnl zabezpeku na dhradu svojich periaznych
narokov voci Zhotovitelovi, ku ktorym je opravneny v zmysle tejto Zmluvy alebo na zaklade
pravnych predpisov (najma na Uhradu nakladov suvisiacich s odstranenim vad a nedorobkov,
zmluvné pokuty, ndhrady skody, ndklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu Zhotovitelom riadne a v€as uspokojené).

Objednavatel je opravneny zadrzat finanéné prostriedky z poukazanej realizacnej kaucie alebo
predlozit banke wvyzvu na uhradenie pefiaznej sumy z realizanej bankovej zaruky
v Objedndvatelom poZadovanej vyske, najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela (bez DPH)
vzmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy, ak Zhotovitel porusi povinnost poskytnut Garancnu
zabezpeku vzmysle bodu 12.5 tejto Zmluvy. Takto zadrzané financné prostriedky
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z Vykonnostnej zabezpeky (poniZzené o sumu spotrebovanu v zmysle bodu 12.3 tejto Zmluvy)
Objedndvatel vrati (bez Urokov - banka Objednavatela neposkytuje uroky) na ucet Zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v lehote do Strndstich (14) dni odo, kedy Zhotovitel dodatocne
splni povinnost poskytnutia Garanénej zabezpeky v zmysle bodu 12.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér pri podpise Protokolu o odstraneni vad anedorobkov

Zmluvnymi stranami podla bodu 10.6 tejto Zmluvy alebo pri podpise Preberacieho protokolu

Zmluvnymi stranami podla bodu 10.1 tejto Zmluvy, ak neboli v Preberacom protokole

identifikované Ziadne vady a nedorobky, na zabezpecenie prav Objednavatela vyplyvajucich zo

zodpovednosti za vady Diela podla tejto Zmluvy:

12.5.1. zloZit na uéet Objednavatela financné prostriedky vo vyske 10% Ceny Diela (bez DPH)
ako zadbezpeku (dalej len ,,garanéna kaucia“) alebo

12.5.2. predlozit Objednavatelovi neodvolatelnd bankovl ziruku vydand renomovanou
bankou so sidlom v Slovenske]j republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike alebo zahrani¢nou bankou, vopred odsuhlasenou Objednavatelom, ktorej
platnost bude aZ do uplynutia Zaruénej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy, v ktorej
banka pisomne vyhlasi, Ze pre pripad porusenia zavdazkov Zhotovitela vyplyvajucich
zo Zmluvy bez akychkolvek namietok a na prvd vyzvu uspokoji Objednavatela
uhradenim penaznej sumy v poZadovanej vyske, najviac vsak do vysky 10 % z Ceny
Diela (bez DPH) v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy (dalej len ,garanéna bankova
zaruka®). Garanc¢na kaucia a garancna bankova zaruka sa na ucely Zmluvy rozumie aj
ako ,Garancna zabezpeka“.

Objednavatel sa zavazuje vratit garan¢nu kauciu poukazanu na Géet Objednavatela podla bodu
12.5.1 tohto ¢lanku Zmluvy (bez Urokov - banka Objedndvatela neposkytuje Uroky) na ucet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v lehote do Strnastich (14) dni odo dia uplynutia
Zarucnej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy, ak nebola spotrebovana v zmysle bodu 12.7 tejto
Zmluvy; v pripade ciastocného spotrebovania garancnej kaucie vrati vtejto lehote jej
zostavajlcu nespotrebovanu Cast. V pripade predloZenia garancnej bankovej zaruky, kondi
tato bankova zaruka uplynutim uplynutia Zarucnej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit Garanénu zabezpeku na Uhradu svojich pefiaznych narokov
voci Zhotovitelovi, ku ktorym je opravneny v zmysle tejto Zmluvy alebo na zaklade pravnych
predpisov (najma na uhradu nakladov vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady, zmluvné
pokuty, nahrady skody a iné naroky, ktoré nebudu Zhotoviteflom riadne a véas uspokojené).

Clanok XIIl.
Sankcie a Nahrada Skody

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Zmluvné strany

dojednali zmluvné pokuty nasledovne:

13.1.1. v pripade omeskania Zhotovitela s vykondvanim Diela v Terminoch stanovenych touto
Zmluvou (okrem Terminu podla bodu 2.1.4. a 2.1.5. tejto Zmluvy), je Objedndavatel
opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny
Diela bez DPH dohodnutej v bode 3.1. tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania
za kazdy termin samostatne,

13.1.2. v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Termine stanovenom v bode
2.1.4. 2 2.1.5 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 150,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania pri kazdom poruseni povinnosti
samostatne,
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13.1.3. v pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vady Diela je Objedndvatel opravneny
uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty
deri omeskania, a to osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela az do jej
odstranenia,

13.1.4. v pripade porusenia povinnosti podla bodu 11.8., 12.1 a/alebo 12.5 tejto Zmluvy je
Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske
10.000,00 EUR za kazdé poruSenie samostatne,

13.1.5. v pripade omeskania Objednavatela s dhradou faktury, je Zhotovitel oprdvneny
uplatnit si u Objednavatela zakonny Urok z omeskania z dlznej sumy,

13.1.6. ak Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi dokumentaciu podla ¢lanku X. tejto Zmluvy,
alebo ma Dielo vady braniace riadnemu uzivaniu Diela je Objednavatel opravneny
uplatriovat si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z celkovej Ceny Diela bez
DPH,

13.1.7. v pripade nevykonania Diela v dohodnutom rozsahu v ¢lanku I. tejto zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok u Zhotovitela na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z Ceny Diela
bez DPH,

13.1.8. ak Zhotovitel porusi povinnost podla bodov 14.8. az 14.12. tejto Zmluvy, je
Objednavatel opravneny uplatriovat si vo¢i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
5000 Eur za kazdy aj zacaty derl omeskania aza kaZidé porusSenie samostatne
maximalne vsak do vyske 10% z Ceny Diela bez DPH.

13.1.9. ak Zhotovitel porusi povinnost podla bodov 1.4.14 a/alebo 6.3. a/alebo 9.2. az 9.6.
tejto Zmluvy, je Objednévatel opravneny uplatfiovat si vo¢i Zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 1000 Eur za kazdy aj zacaty derl omeskania a za kazdé porusenie
samostatne.

13.1.10. ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost vyplyvajicu z ¢lanku V. a/alebo VI. (okrem
bodu 6.3.) a/alebo VII. tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatfiovat si vodi
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 150 Eur za kazdy aj zacaty deft omeskania a za
kazdé porusenie samostatne.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty uvedené v tomto bode Zmluvy sa povazuju za

obvyklé a primerané povahe zabezpecovaného zavazku.

Narok na zmluvnu pokutu sa nedotyka naroku na nahradu Skody vo vyske prevysujlucej
zmluvnu pokutu. Objednévatel je opravneny popri zmluvnej pokute pozadovat od Zhotovitela
aj nahradu skody prevysujucu zmluvnu pokutu.

Zhotovitel zodpovedda v plnom rozsahu za Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim povinnosti
stanovenych Zmluvou alebo platnymi pravnymi predpismi, a to na Diele, na majetku
Objedndvatela, alebo ktoré vzniknu tretim osobam. Vznik Skody a uplatfiovanie ich ndhrady sa
riadia ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Podla potreby sa rozsah s$kod urci
znalcom na naklady Zhotovitela.

Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinna strana zaplatit strane opravnenej do 14 dni
od ich uplatnenia.

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecéenstvo skody na
Diele resp. jeho Casti prechadza na Objednavatela protokolarnym odovzdanim Diela resp. jeho
Casti.
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Clanok XIV.
Zanik Zmluvy

T4to Zmluva zanika riadnym splnenim zavazkov oboch Zmluvnych stran, dohodou Zmluvnych
stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy opravnenou Zmluvnou stranou.

Objednavatel okrem dovodov na odstupenie, ktoré uvadza Obchodny zakonnik, m6zZe odstupit

od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov:

14.2.1. ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé ¢asti Diela
v Terminoch uvedenych v ¢lanku Il. bod 2.1. tejto Zmluvy o viac ako 45 dni,

14.2.2. ak Zhotovitel nevykonava Dielo podla tejto Zmluvy v poZadovanej kvalite, v sulade
so Zmluvou a pokynmi Objednavatela,

14.2.3. ak sa Zhotovitel bezdévodne a opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnych
poradach,

14.2.4. ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu,

14.2.5. ak bol Zhotovitel pravoplatne vyciarknuty zregistra partnerov verejného sektora
alebo bol Zhotovitelovi, pripadne subdoddavatelovi podla ¢lanku V bodu 5.22 az 5.24.
tejto Zmluvy, uloZeny zdkaz ucasti vo verejnom obstaravani podla § 182 ods. 3 zdkona
o verejnom obstaravani,

14.2.6. ak Zhotovitel porusi Zmluvu podstatnym spésobom,

14.2.7. ak Objednavatel obdrzi od prislusSného kontrolného orgdnu spravu z kontroly
verejného obstaravania sinym vyhldsenim, ako Ze pocas kontroly verejného
obstardvania nebolo zistené porusenie principov a postupov verejného obstardvania
definovanych pravnymi predpismi EU a SR pre verejné obstaravanie,

14.2.8. ak Zhotovitel nepredlozi poistnd zmluvu podla bodu 11.8 tejto Zmluvy,

14.2.9. ak Zhotovitel nepredloZi zabezpeku podla bodu 12.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

14.3.1. v pripade omeskania Objednavatela s plnenim si svojich penaznych zavazkov podla
tejto Zmluvy o viac ako 60 dni,

14.3.2. ak Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi riadne a vcas sucinnost podla tejto Zmluvy,
ato aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitela s poskytnutim dodatocnej primeranej
lehoty aspon 30 dni, atato skutoénost by spdsobila alebo spdsobuje omeskanie
Zhotovitelovi s vykonavanim Diela.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade porusenia ustanoveni ¢l. XV tejto
Zmluvy.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylucujlice zodpovednost, Zmluvna
strana, ktorej sa tieto okolnosti dotykaju, bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy v lehote
Siestich mesiacov, odo diia, kedy sa o tejto okolnosti dozvedela. Zmluvna strana je povinnd
odstupenie od Zmluvy pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost driom dorucenia Zmluvnej strane. Odstlpenie od
Zmluvy bez ohladu na Zmluvnu stranu, ktora od Zmluvy odstupila, sa nedotyka ustanoveni
o zodpovednosti za vady, plynutia zaru¢nych déb, sankcii a ndhrady skody.

Ak dojde k zaniku tejto Zmluvy, avSak iba z dovodu podla bodu 14.3. tejto Zmluvy pred
vykonanim Diela Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo
do dna zaniku Zmluvy skutocne riadne vykonané.
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Ku driu zaniku Zmluvy podla bodu 14.1 tejto Zmluvy vykonaju Zmluvné strany Supis a/alebo
Vyuctovanie a/alebo inventarizaciu vietkych prac a dodavok a vzajomne odsuhlasia finanénd
hodnotu vykonanych plneni. V pripade, Ze sa Zmluvné strany nedohodnu na financnej hodnote
vykonanych plneni, bude sa za odsuhlasent finanénd hodnotu povazZovat Ciastka, ktora bude
zodpovedat sumaru Ciastok vyplyvajicich z Objednavatelom pisomne odsuhlasenych Stpisov
alebo z Vyuctovania.

Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uskutolnit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonceného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynaloZenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto bodu tejto Zmluvy.

14.10.Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit

v zaujme odvratenia akejkolvek hroziacej skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

14.11.Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukoncené Dielo spolu s prislusnou

dokumentdciou najma v rozsahu podla bodu 10.7. tejto Zmluvy spolu s fotodokumentaciou
a vypratat stavenisko; suc¢astou Odovzdavacieho protokolu bude Udaj o rozsahu vykonania
Diela Zhotovitelom ku diiu zaniku Zmluvy.

14.12.Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela do 5 dni od doruéenia Ziadosti uzavriet kipnu

15.1.

15.2.

15.3.

zmluvu, ktorej predmetom bude zaviazok Zhotovitela ako predavajuceho dodat
Objednavatelovi ako kupujucemu hnutelné veci, ktoré Zhotovitel Gcelne obstaral pri vykonani
Diela, svojou povahou su uréené vyhradne pre to, aby sa poufili pri zhotoveni Diela a nemozno
ich pouzit na zhotovenie inej stavby (napriklad zasklené steny na mieru, vytah na mieru a pod.)
a spracovanim sa nestali siéastou zhotovovaného Diela a previest na neho vlastnicke pravo
k tymto veciam, a zavdzok Objednavatela ako kupujiceho zaplatit kipnu cenu tychto veci.
Cena hnutelnych veci je stanovend v Prilohe ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer.

Clanok XV.
Zavazok mlcanlivosti

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu zachovéavat mlcanlivost o vSetkych poznatkoch a
informaciach obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy, ktoré maju skuto¢nu alebo aspon
potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, a ktoré si navzdjom poskytli pri
vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, a/alebo ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom
prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zavazok mlcanlivosti sa nevztahuje na
pripady, ak Zmluvna strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto
Zmluvou tretim osobam, ktoré jej poskytuju odborné sluzby, a ktoré maju zakonom ulozenu
povinnost mlcanlivosti alebo tretim osobam, prostrednictvom ktorych plni svoje zavazky, ktoré
jej vyplyvaju z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze ni¢ z toho, ¢o sa v suvislosti
s touto Zmluvou dozvedeli alebo este len dozvedia, nepouziju v rozpore so zaujmami druhej
Zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti tohto ¢lanku Zhotovitelom je
Objednavatel opravneny jednostranne odstlpit od Zmluvy ako celku titulom jej podstatného
porusenia. Toto odstUpenie od Zmluvy nadobudne Géinnost diiom doruéenia pisomného
oznamenia porusujucej strane.

Tento zavazok mléanlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana moze byt od neho
oslobodend len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhldasenim
druhej Zmluvnej strany.
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Zmluvné strany beru na vedomie, Ze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle § 5a zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene doplneni niektorych zdkonov je
povinnd Zmluvu zverejnit. Toto zverejnenie Zmluvy nie je mozné povazovat za porusenie
zavazku mlcanlivosti v zmysle €l. XV. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
Dorucovanie

Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami, najma akékolvek ozndmenia, vyzvy, Ziadosti,
stanoviska a iné dokumenty a listiny (dalej len ako ,Dokument”) uskuto¢nené podla Zmluvy,
sa musia uskutoc¢nit v pisomnej forme.

Ak tato Zmluva neustanovuje inak, Zmluvné strany pre Ucely tejto Zmluvy povaZuju za
dodrzanie pisomnej formy dokument doruceny osobne alebo odoslany postou, kuriérskou
sluzbou, e-mailom, a to na kontaktné udaje Zmluvnej strany uvedené v zahlavi tejto Zmluvy,
alebo na kontaktné udaje, ktoré boli Zmluvnou stranou vopred pisomne druhej Zmluvnej
strane oznamené.

Dokument bude povaZovany za riadne doruceny:

16.3.1. pri osobnom doruceni v den, ktory osoba poverend Zmluvnou stranou prevezme
Dokument a datum vyznaci na origindli Dokumentu, pricom doruéenie Dokumentu
preukaze druhd Zmluvna strana képiou tohto Dokumentu, na ktorom bude vyznaceny
datum dorucenia a podpis osoby, ktord Dokument prevzala, alebo momentom
odmietnutia prevzatia Dokumentu,

16.3.2. pri pouziti kuriérskej sluzby v den prevzatia Dokumentu osobou poverenou Zmluvnou
stranou, alebo momentom odmietnutia prevzatia Dokumentu,

16.3.3. pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia alebo v pripade, Ze nebude Dokument doruceny, tak uplynutim
lehoty troch dni odo dria jeho podania na poste; pricom tato lehota zaéina plyndt v deri
nasledujuci po odovzdani Dokumentu Zmluvnou stranou na poStovu prepravu, pricom
odoslanie podania odosielajuca strana preukaze predloZzenim podacieho listku;

16.3.4. pri odoslani elektronickou postou (e-mailom) potvrdenim dorucenia prijimajicou
stranou.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bez zbytoéného odkladu oznamit druhej Zmluvnej strane
aktualizaciu kontaktnych ddajov, a to pisomnou formou. Ak Zmluvna strana tuto povinnost
nesplni, povazuje sa doruCenie Dokumentu za vykonané, ak je Dokument doruceny na
poslednt Zmluvnej strane zndmu adresu.

Clanok XVIL.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gc¢innost
driom nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, avsak nie skor ako
diiom nasledujicim po dni dorucenia infromacie Zhotovitelovi od Objednavatela, Zze doslo k
schvaleniu procesu a dokumentdacie z verejného obstardvania, ktorého vysledkom je tato
Zmluva, Riadiacim/kontrolnym organom (v ramci Standardnej ex post kontroly), v zmysle
ktorej prislusny Riadiaci/kontrolny organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok verejného obstaravania alebo v ramci ktorej verejny obstaravatel
suhlasil s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil
podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy. Za den schvalenia procesu a dokumentiacie
z verejného obstaravania sa povazuje deri doruéenia spravy z kontroly Riadiacim/kontrolnym
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organom, konStatujucej neporusSenie principov a postupov vzmysle zdkona o verejnom
obstardvani Objednavatelovi.

Ak tato zmluva neustanovuje dalej inak, tak akékolvek zmeny tejto Zmluvy musia byt
vykonané formou pisomnych a ocislovanych dodatkov, podpisanych oboma Zmluvnymi
stranami v sulade s § 18 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu v osobe Stavebného dozoru
Objedndvatela a zastupcu Objednavatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy, Projektového
manazéra Objedndvatela podla bodu 4.10.3 tejto Zmluvy alebo zdstupcu Objedndvatela podla
bodu 5.20 tejto Zmluvy mdze Objednavatel vykonat pisomnym oznamenim adresovanym
Zhotovitelovi; na vykonanie takejto zmeny nie je potrebné uzatvorenie pisomného dodatku
k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s plnenim podla tejto Zmluvy

kedykolvek pocas platnosti a ucéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného

prispevku, na zdklade ktorej je financované vykonanie Diela (dalej aj len ,,Zmluva o poskytnuti

NFP"), a to zo strany opravnenych osdb na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislusnych

pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie, najméa zdkona ¢. 292/2014 Z. z. o

prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 357/2015 Z. z. o

financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov a Zmluvy o poskytnuti NFP a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok

a poskytnat im riadne a véas vsetku potrebni sucinnost. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu st najma:

17.3.1 Poskytovatel NFP a nim poverené osoby;

17.3.2 Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby;

17.3.3 Najvy3si kontrolny drad Slovenskej republiky, Urad vlddneho auditu, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby;

17.3.4 organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

17.3.5 splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

17.3.6 organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov Eurdpskej Unie;

17.3.7 osoby prizvané organmi uvedenymi v bodoch 17.3.1 aZz 17.3.6 tohto bodu Zmluvy v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pravnymi aktmi
Eurdpskej Unie

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré tato Zmluva neupravuje, ako aj Zmluva samotna sa
riadia pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, najma zakonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i nedcinnym, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit neplatné alebo neulcinné ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré zodpovedd pévodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neudcinného
ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajuca
Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

Vsetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy su zavazné aj pre vsetkych pravnych ndstupcov
a osoby, na ktoré boli prdva alebo zavazky z tejto Zmluvy, ¢i uz na zaklade zakona alebo zmluvy,
prevedené alebo postipené za predpokladu dodrzania prislusnych ustanoveni zakona
0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na tretiu
osobu.
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17.8. Zmluvné strany davaju svojim podpisom suhlas na spracovanie osobnych Udajov, ktoré tvoria
obsah Zmluvy na uUcely vedenia obchodnej evidencie, a to na dobu platnosti tejto Zmluvy.
Tento suhlas nie je mozné pocas doby jej platnosti odvolat.

17.9. Akékolvek spory a naroky vyplyvajluce z tejto Zmluvy alebo s fiou suvisiace sa budu riesit
predovsetkym rokovanim a dohodou Zmluvnych stran v dobrej viere a s dobrym Umyslom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akékolvek spory alebo naroky vyplyvajice z tejto
Zmluvy alebo s fou suvisiace nevyrieSia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne prislusny
sud Slovenskej republiky.

17.10.Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) originalnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom
Objednavatel dostane po tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel po dve (2) vyhotovenia.

17.11.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, vzajomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a
na znak suhlasu s fiou ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitostou, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisali, a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajucich.

17.12.Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram
Priloha €. 3 - Zoznam subdoddvatelov
Priloha €. 4 - Vzor zmenového listu

V Banskej Bystrici, dia V Bratislave, dna
Zhotovitel: Objednavatel:
Ing. Pavel Fekiac PhDr. Jaroslav Reznik
predseda predstavenstva generalny riaditel
I.LK.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska

Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva
I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
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Priloha¢. 1

Oceneny vykaz vymer Zhotovitela predloZeny do verejného obstardvania
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Priloha ¢. 2

Casovy harmonogram

Objekt SPS
J.MurgaSa
TyZden
S001.01.1 Architektura
HSV
1 - Zemné prace a spevnené plochy
2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konStrukcie

4 - \Vodorovné konstrukcie

5 - Komunikéacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konStrukcie a prace-biranie

PSV

711 - I1zolacie proti vode a vlhkosti

712 - I1zolacie striech, povlakové krytiny

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

734 - Ustredné karenie - armatry

762 - KonStrukcie tesarske

763 - Konstrukcie - drevostavby

764 - KonStrukcie
klampiarske

766 - KonStrukcie
stolarske

767 - KonStrukcie
doplnkové kovové

771 - Podlahy z dlazdic

775 - Podlahy vlysové a
parketové

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy syntetické

781 - Obklady

783 - Natery

784 - Malby

S001.02 .1 Vnutorné silnprudové rozvody

S001.03.1 Slabopriud - €ast’ EZS, EPS, KMS, SKS, STA

S001.04.1 Vzduchotechnika a klimatizacia

S001.05.1 Meranie a regulacia

S001.06.1 Zdravotechnika

S001.07.1 Akustika
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Objekt
Stadio
RTVS

S001.01.2

S001.02 .2

S001.04.2

S001.07.2

Architektdra

HSV

3 - Zvislé a kompletné konStrukcie

4 - VVodorovné konsStrukcie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

PSV

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

762 - Konstrukcie teséarske

763 - Konstrukcie - drevostavby

766 - KonStrukcie stolarske

767 - KonStrukcie doplnkové
kovové

77 - Podlahy

783 - Natery

784 - Malby

Vnutorné silnpradové rozvody

Vzduchotechnika a klimatizacia

Akustika
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Priloha ¢. 3

Na
(ABF8_stavebné prace)”

Zmluvacislo: ZM2026248

Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

Zoznam subdodavatel'ov

realizacii predmetu zmluvy: ,Rekonstrukcia - Kreativhe centrum RTVS Banskda Bystrica

O sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet zdkazky uskuto¢nime vlastnymi kapacitami.

[X] sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Subdodavatel
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO)

Osoba
opravnena
konat za
subdodavatela

(meno a
priezvisko,
adresa pobytu,
datum
narodenia)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatelom
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho ¢ast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %

z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy vo
finanénom
vyjadreni v Eur
bez DPH

GreMi KLIMA, s.r.o.
Kragujevska 9
SK-010 01 Zilina
ICO: 36 424 676

Milos Gregor
XXXXXX
XXXXXX

Vzduchotechnika a
klimatizacia

11,45

129 878

ELEKTROPROGRES s.r.0.
Majerska cesta 4198/134
974 01 Banska Bystrica
ICO: 52 459 331

Ing. Miroslav Uhrik
XXXXXX
XXXXXX

Elektroinstalacia

8,65

98 165

CITY LIGHT SLOVAKIA
S.r.o.

Suchy Jarok 18

066 01 Humenné
ICO: 44 514 557

Ing. Marek Plancar
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Osvetlenie

44,70

507 199
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Zmluva Cislo: ZM2026248
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

Priloha ¢. 4
ZMENOVY LIST STAVBY
VZOR
ZMENOVY LIST STAVBY &. ...

Nazov stavby: a) Rekonstrukcia - Kreativne centrum RTVS Banska Bystrica
Zmena vyvolana: projektom

realizaciou

objednavatelom
Stavebny objekt: Cast:
Popis zmeny:
Prilohy : rozpocet s podrobnym vykazom vymer

iné - napr. nacrt zmeny technického rieSenia, fotodokumentacia,

Odovodnenie zmeny:
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Zmluva Cislo: ZM2026248
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

Stanovisko projektanta: Podpis:
napr.:
Suhlasim s pouZitymi vymerami, materialmi aj vyssie
uvedenym zdévodnenim.
POSUDENIE NAVRHU ZMENY
Dopad zmeny :
Na projekt stavby: napr. : zmena bude zapracovana v projekte skutoc¢ného realizovania stavby
Na cas plnenia: napr. :
ano - potrebna uprava konca doby plnenia do ...........
nie
Na cenu za dielo: zvysenie o: Eur bez DPH
zniZenie o: Eur bez DPH

VYJADRENIE K NAVRHU ZMENY

Strana 33




Zmluva Cislo: ZM2026248
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

Zmluvné strany : vyjadrenie: meno: podpis : datum:

1. Stavbyveduci zhotovitela:

2. Zastupca zhotovitela opravneny
na rokovanie vo veciach
technickych:

3. Stavebny dozor objedndvatela:

4. Zastupca objednavatela
opravneny na rokovanie vo
veciach technickych:

5. Zastupca objednavatela:
(Osoba zodpovedna za veci
technické)
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