ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“)

‘ ev. €. objednavatela: 119/2022/0DDCI

ev. €. zhotovitela: 22040207 ‘

na zhotovenie diela s nazvom:

Rekonstrukcie ciest Il. a lll. triedy (opravy krytov vozoviek a stvisiace prace)
v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch Banska Bystrica a Brezno

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :

Statutarny orgén:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo uétu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
Telefon:

Email:

(dalej len ,,objednavatel*
ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Statutarny orgén:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefon/fax:
Email:

Opravneni konat
vo veciach zmluvy:
(dalej len ,,zhotovitel

/e

(dalej len ,,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich uzemnych celkov
(zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

37828100
2021627333

048/4325111, 048/4325523

Ing. Rébert Machala, riaditel odboru ClaUP

Ing. Oto Korytar, veduci oddelenia cestnej infrastruktury

+421940947016
oto.korytar@bbsk.sk

na strane jednej)

a
Metrostav DS a.s.

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava, mestska ¢ast Ruzinov
Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing . Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva

akciova spolo¢nost
46 120 602
2023231892
SK2023231892

+421 917 906 358

nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk

Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
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na strane druhej a spolu s objedndvatelom dalej len ,zmluvné strany”)



Preambula

. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom ,,Rekonstrukcie ciest Il. a lll. triedy
(opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch
Banska Bystrica a Brezno“ (dalej len ,Verejné obstaravanie”), ktoré bolo vyhldsené vyzvou na
predkladanie ponuk v rdmci dynamického nakupného systému zriadeného v zmysle ust. §§ 58 — 61
zadkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*). Dia 13. 04. 2022 bol zhotovitel identifikovany ako Uspesny
uchadza¢ vo verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného
obstardvania.

(o
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je vylu¢nym vlastnikom vsetkych dotknutych Usekov ciest, na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. Ill. tejto zmluvy.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu pozadovanom sdtaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technicke;j,
technologickej ipersondlnej strdnke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa
vztahujlcich platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej unie. Zhotovitel berie na vedomie, Zze v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nakolko nie je subjektom verejnej spravy a zaroven, na zdklade tejto zmluvy prijima
alebo bude prijimat financné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zdkona,
preto, ak spifia podmienky na zapis do registra partnerov verejného sektora ako Gcastnik zmluvy
podla § 2 ods. 1 pism. d/ tohto zdkona a k ¢asu podpisu zmluvy nezabezpecil svoj zapis do registra
podla tohto zdkona, objednavatel ako ucastnik zmluvy, ktory poskytuje financné prostriedky podla
§ 2 ods. 1 pism. a/ prvého bodu nie je v omeskani, ak z tohto dévodu neplni, ¢o mu uklada tato
zmluva, priCom objednavatel ma tieZ pravo odstupit od tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na
plnenie titulom ceny diela.
. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat vSetky platné vSeobecne zdvazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujlice sa na
vykonanie diela, a to najméa/nie vSak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované
v zmluve.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoCne zvdZil a svynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najmé materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s Giéelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Zze
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
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CL

Predmet zmluvy
. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo
v dojednanom case, v rozsahu a sposobom Specifikovanym v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy aza
ostatnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat dielo: ,Rekonstrukcie ciestIl. a lil.
triedy (opravy krytov vozoviek a suvisiace prace) v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest
v okresoch Banska Bystrica a Brezno“ (dalej len ,dielo”) a zavdzok objedndavatela riadne a vcas
vykonané dielo od zhotovitela prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit zan
zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.
. Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zrealizuje stavebné Upravy
a vyhotovi dielo podla:

- podkladov a poZiadaviek objednavatela,

- podla oceneného vykazu vymer z cenovej ponuky - priloha ¢. 1 tejto zmluvy,

- poziadaviek objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,

- podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu.

cLm
Dielo, rozsah diela
. Dielom sa na ucely zmluvy rozumie realizacia stavebnych prdc vrchnej ¢asti stavby ciest v rozsahu
a spésobom dohodnutym podla tejto zmluvy, predovsetkym podla oceneného vykazu vymer, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
. Ak sa v tejto zmluve pouZiva pojem dielo, mysli sa tym aj jednotliva ¢ast diela vymedzena v ¢l. lIl.
ods. 1 a/alebo ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovanych stavebnych prac na vybratych tUsekoch ciest).
. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, rozmerov aumiestnenia vsetkych objektov
stavebnych Uprav.
. Zhotovitel je povinny zabezpedit v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR viditelné oznacenie
staveniska podla vzorového vizualu v zmysle prilohy ¢. 6 tejto zmluvy, ktorého sucastou okrem
informdcii poZzadovanych prislusSnymi pravnymi predpismi bude aj zretelnd informacia o tom, Ze
realizaciu diela financuje Banskobystricky samospravny kraj.
. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela bez ohladu na to, ¢i je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
. Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov verejnej
moci vydanych pred zacatim a pocas realizacie diela. Ak prislusny organ verejnej moci uloZzi
objednavatelovi akukolvek sankciu za porusenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitelom,
objednavatel ma regresny ndrok voci zhotovitelovi v plnom rozsahu.
. Objednavatel ma pravo doZadovat sa voli zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela a to priebezne, t. j. pocas realizacie diela po zisteni predmetného
nedostatku.

CLiv
Podklady, udaje a spolup6sobenie objedndvatela
. Objednavatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
a) ohlasenia stavebnych uprav na prislusnom Specialnom stavebnom urade,
b) urcenie do¢asného dopravného znadenia, okrem pripadu uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku
zmluvy,
c) rozhodnutia prislusnych orgdnov o povoleni Ciastocnej uzdvierky cesty, okrem pripadu
uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy,
d) odovzdanie jednotlivych zaciatkov a koncov vybratych Usekov podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v termine do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania
staveniska v zmysle €l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.
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. Zhotovitel zabezpedi uréenie do¢asného dopravného znacenia a povolenie Ciastocnej uzavierky na
vybranych uUsekoch ciest, na ktoré je povinny v zmysle vykazu vymer (priloha ¢. 1) vypracovat
projekt dopravného znacenia.
. Zhotovitel zabezpedi uréenie docasného dopravného znacenia a povolenie Uplnej uzavierky na
vybranych Usekoch ciest.
CLv
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie:
a) odovzdanie staveniska: do 15 pracovnych dni odo diha nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

b) zacatie realizacie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
prevzatia staveniska zhotovitelom

c) dokoncenie realizacie: najneskor do 210 kalendarnych dni odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom

. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1. pism. c¢) tohto ¢lanku zmluvy, pisomne informovat objednavatela
o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu oto.korytar@bbsk.sk .

CL v

Cena za dielo

. Cena za dielo je stanovena podla zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.

o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

Néarodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a na

zaklade vysledku verejného obstardvania

. Celkova cena diela je vo vyske:

Cena bez DPH: 888 866,67 EUR

(slovom:osemstoosemdesiatosemtisicosemtoSestdesiatSest eur a Sestdesiatsedem eurocentov

bez DPH)

DPH vo vyske 20%: 177 773,33 EUR

Cena s DPH: 1 066 640,00 EUR (slovom: jedenmiliénsestdesiatsesttisicSeststostyridsat s
DPH)

. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania zmluvy a v celom rozsahu zahfna vsetky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, do¢asného dopravného znacenia, Gzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skusky a dokumentdcia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, naklady na poistenie, bankovu zaruku a iné).
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cLvn
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Podkladom pre Uhradu ceny diela za vykonané a odovzdané prace na diele bude zhotovitelom
vystavenych najviac 5 (piat) faktar na zéklade objedndvatelom potvrdeného stpisu vykonanych
prac spracovaného overitelnym sp6sobom v rozsahu skutoc¢ne zrealizovanych prac na diele podla
tejto zmluvy pri pouziti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy).

3. Zhotovitel je opravneny vystavit kazdud faktdru za vykonané a odovzdané prace na diele po ukonéeni
jednotlivych celistvych usekov diela - ukoncenych vsetkych tsekov v okrese, ktoré su Specifikované
vo vykaze vymer (priloha €. 1), pricom cena fakturovanych prac a dodavok v rdmci jednotlivych
faktdr nemoéze byt nizsia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy
a konecna faktdra musi byt minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI ods. 2. tejto
zmluvy.

4. Jednotlivé faktury budu predkladané na Uhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktdr musi byt
supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované
stavebné prdce na diele boli skuto¢ne realizované a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

5. Konec¢na faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 kalendarnych dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov na diele
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

7. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je najmenej 60 kalendarnych dni odo dfa doporuceného
dorucenia faktury do podatelne objednavatela. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda
o lehote splatnosti podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
zhotovitela zo zavazkového vztahu zaloZeného touto zmluvou.

9. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpoctu BBSK.

10.Faktdry budl uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom na ich bankové UCty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dfu
predloZenia faktury objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

11.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objedndvatel si uplatni voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci jeho subdodavatelovi a zavazok zhotovitela spini
priamo objedndvatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na bankovy ucet subdodavatela.

12.Faktura sa povaZuje za zaplatenu driom pripisania Uhrady na bankovy Ucet zhotovitela, v pripade
priamej platby subdodavatelovi podla predoslého odseku driom pripisania Uhrady na bankovy ucet
subdodavatela.

13.Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s udhradou faktury, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

14.K zmene dohodnutej ceny moze doéjst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela
a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
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pisomného ocislovaného dodatku k zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku
nebude vrozpore svSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR a zdkonom o verejnom
obstardvani v platnom zneni.

15.0bjednavatel je opravneny zapoditat akiukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi vodi
objednévatelovi. Zapocet pohladavok si mdze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitela.

16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to vSobecne zavazné pravne predpisy SR pripustaju,
Ze vylu€uju pravo zhotovitela zapocitat akiukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti
akejkolvek pohladavke objedndvatela.

Cl. v
Poistenie

1. Objednavatel poZzaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistni zmluvu na
stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v sulade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predlozi najneskor ku driu
prevzatia staveniska objednavatelovi (alebo ich overenud képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednéavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania a to az do uplynutia pozadovanej zarucnej doby
podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tito poistntd zmluvu
minimalne:
e v rozsahu poistenia hodnoty diela podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky rizika/Allrisk
(najma krytie skéd na diele spdsobené poskodenim, znienim, stratou, odcudzenim casti
diela, vratane testovania, a iné) a
e vrozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimalne 10% z ceny diela (s DPH) a
e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.
B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitelom v suvislosti s vykonom,
uskutocnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na Casti diela, vo vyske poistnej sumy minimalne
10% zceny diela (s DPH) ato minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednavatela ako spolupoisteného za Skody spésobené na majetku objednavatela a tretich oséb
a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani vad diela pocas zaruénej doby,
vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovhom
Uraze.

2. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spOsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia i
vyluky z poistenia, ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k dielu.

3. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 (siedmich) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednéavatel pozadoval, sicasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

4. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistnt zmluvu/poistné zmluvy

Strana 6 z 21



na toto dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti
a ucinnosti Zmluvy. Vsetky ndklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti
takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich preukdzanej miery zodpovednosti.

Cl. IX
Podmienky vykonania diela

. Harmonogram prac

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy
predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu harmonogram prac na diele s uvedenim éasového
rozvrhu vSetkych ¢innosti vo financnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

V aktualizcii harmonogramu prdc sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykondvani prac na diele
a dopad dosiahnutého pokroku na €asovy rozvrh zostavajucich prac na diele, ktory zahriiuje
akékolvek zmeny poradia vykondvania prac na diele.

. Odovzdanie staveniska:

Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
jozef.roza@metrostavds.sk na prevzatie staveniska, a to v lehote podla ¢l. V ods. 1 pism. a)
tejto zmluvy.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Stucastou protokolu o odovzdani staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat prace
na diele podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu realizacie diela a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Odo dna odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvdaznym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku, za sprdavne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s ¢l. Xl ods. 4 bod 4.1. tejto zmluvy na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskér ku driu
zacCatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.

Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vSetkymi
pracovnikmi a subdoddvatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny starat sa o dodrzanie polohy zaciatkov a koncov vybratych tUsekov diela
odovzdanych pisomnou formou objednavatefom pri odovzdani staveniska, az do okamihu
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vytycenia vykonana objednavatefom
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycéenia.

Zaciatky a konce vybratych usekov diela vyplyvajluce z vykazu vymer (priloha ¢. 1) su pre
zhotovitela zdvazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni akejkolvek nepresnosti upozornit na
nedostatky objednavatela, ktory je povinny ich odstranit.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:
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2.13.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

2.12.1. certifikdty a vyhldsenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouZité na zhotovenie
diela;

2.12.2. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel predloZi najneskor pri prevzati staveniska doklad o opravneni poverenej osoby na

vybrané (¢innosti vo vystavbe pre inZinierske stavby podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.

o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov, ktora bude vykonavat funkciu stavbyvediceho.

. Realizacia diela:

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie v suvislosti so zhotovovanim diela narusit bezpeénost
0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujucich sa v bezprostrednej
blizkosti staveniska.

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska a tieZ strazenie staveniska.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov SR, a to najmé, avsak nielen zdkona
¢. 50/1976 Zb. o Gtzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon“), zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v platnom
zneni, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy, neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci
a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Ulozené pokuty, pripadne iné sankcie uloZené na zaklade pravoplatného
rozhodnutia prislusného organu sa budu povaZovat za Skodu spdsobent zhotovitelom,
pricom takuto Skodu pripadné ind Skodu spbsobend objednavatelovi porusenim inych
povinnosti povinnosti zhotovitela stanovenych prisluSnymi pravnymi predpismi a touto
zmluvuou uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Objednavatel alebo nim poverend osoba pri realizacii prav a povinnosti vyplyvajucich
z predmetu zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b stavebného zdkona). Za tymto ucelom
ma pristup na stavenisko. Na zaklade vyZiadania stavebného dozoru mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s realizaciou diela podla
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznadenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel/stavebny dozor zaobchadzat
doverne a s vynaloZzenim odbornej starostlivosti.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prdc na diele bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
stavebnych prac sa v zmysle tohto bodu povaZuju tie prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje
s mnoZstvom uvedenym v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1 zmluvy).

Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zamestnancov na preverovani zhotovenych
Casti diela a uskutocfiovanych stavebnych prac a Cinnosti, ktoré vykonava stavebny dozor
objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentacie.
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3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac vykonanych podla
tejto zmluvy na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dnivopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania
diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu tychto prac pred terminom
uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu
celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela.
V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole
zisti, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny:

a) udrziavat stavenisko v nezaburinenom stave,

b) zabezpedit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie,

¢) nakolko sa dielo bude realizovat bez vylic¢enia verejnej premavky, je povinny zabezpecit
verejni komunikaciu docasnym dopravnym znacenim odsuhlasenym dopravnym
inspektoratom a po ukonceni pracovnej zmeny dopravné znacenie obnovit, pokial mu to
technoldgia vystavby umozni.

4. Stavebny dennik:

4.1.

4.2.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik (dalej len ,SD“) v

sulade s § 46d stavebného zdkona a to v origindli a v dvoch képidch. Jednu kdpiu je povinny

uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.

Dal3iu kdépiu SD si odoberd stavebny dozor.

Do SD sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o casovom

postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentdcie, udaje doblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre

posudenie prac organmi Statnej spravy a samospravy. Pocas pracovnej doby musi byt SD na

stavbe trvale pristupny. Povinnost viest SD konéi diiom odovzdania a prevzatia diela.

4.2.1. Denny zapis SD:

e datum (den, mesiac, rok),

e Udaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, smennost,

e pracovnici a ich poCty, mechanizmy,

e Casovy postup prac na stavbe, orientacny vykaz vymer dodavok, stavebnych a montaznych
prac.

4.2.2. Ostatné udaje SD, napr.:

e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku
a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku, zdznamy z vykondvaného
autorského dozoru projektanta,

e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e zapisy o vykonanych skuskach,

e uloZenie resp. likvidacia odpadov,

e zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,

e zapisy o dohoddch zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

e poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu realizacie
diela,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

e Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca.
Okrem nich sU opravneni robit zaznam stavebny dozor objednévatela, technicky dozor
objednavatela, orgdny Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej
spravy a samospravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zadznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mbze urobit v nasledujuci den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie diela zhotovitelovi
zapisom v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

. Odovzdanie a prevzatie diela:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

Zhotovitel' spini povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncéenim a protokolarnym

odovzdanim objedndvatelovi v lehote podla ¢l. V ods. 1. pism. c) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela mobze zhotovitel

odovzdat a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku V ods.

1. pism. c) zmluvy, a to k terminu 31.10. prislusného kalendarneho roka.

V pripade postupu podla predchadzajiceho bodu, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani

a prevzati dokoncenej Casti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vztahuju aj na

postup podla bodu 5.2. tohto ¢lanku zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoncena

Cast (Usek Specifikovany v ocenenom vykaze vymer).

Datum ukoncenia zhotovovania diela zapiSe zhotovitel do SD a pisomne oznami

objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych Casti,

najneskor 15 pracovnych dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo/niektoru jeho ¢ast do 15 pracovnych dni odo dria doruéenia

pisomného ozndmenia zhotovitela o ukonceni prac na diele.

Zhotovitel je povinny najneskdér ku driu zacatia preberacieho konania predloZit

objednavatelovi vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdéavat, ak ich

neodovzdal uzZ skor, a to najma:

5.7.1. dve képie SD,

5.7.2. finan¢né oductovanie diela k terminu preberacieho konania,

5.7.3. dokumentaciu kvality diela (t.j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych materidlov
a zmesi vratane vysledkov merani a skusok pocas realizacie diela a po jeho ukonceni).
Dokumentaciu predlozi zhotovitel min. 15 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

5.7.4. doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficialnu skladku,

5.7.5. dokumentaciu priebehu vystavby diela v ¢leneni na jednotlivé Useky podla oceneného
vykazu vymer (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. je zhotovitel povinny odovzdat v tlaéenej forme a na

USB nosici.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak

zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 5.7.1. a7 5.7.5. tohto ¢lanku zmluvy.
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5.9. Pri odovzdani diela alebo jeho casti je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho ¢ast
riadne od zhotovitela prevziat a bezpecne prevadzkovat.

5.10. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani
a prevzati diela bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny
a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie
objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho
Cast nepreberie, bude stéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov,
pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

5.11. Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrdnia jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢idielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

5.12. Objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu cast diela alebo jeho casti, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast diela, ktora podla dojednania zmluvnych
stran mala byt uz dokoncena.

5.13. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dia protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

. Osobitné technické podmienky:

6.1. V pripade zjavného nedodrzania kvality stavebnych prac na diele bude na poziadanie
stavebného dozoru vykonana kontrolnd skiska zabudovaného materidlu akreditovanym
laboratériom zhotovitela vrozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

6.2. Vysledky skusok vykonanych na hotovej Uprave budu odsuhlasené stavebnym dozorom.

6.3. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znac¢kou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na
diele certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace, na ktoré nie je
vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality
v zmysle normy ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach
EU.

Cl. X
Vlastnictvo zhotovovanej veci
. Vlastikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom ainym castiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

L xi

Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

. Zhotovitel zabezpedi vlastny dozor a ststavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri ¢innostiach na
stavenisku. Zhotovitel pri pouZiti technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni
zabezpedi ich minimalnu bezpecnostnu Uroven pozadovanu prislusSnymi pravnymi predpismi v SR.
. Pri vzniku pracovného Urazu, a to smrtelného, tazkého pracovného urazu alebo inej mimoriadnej
udalosti sa postupuje podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s vyhlaskou
MPSVaR SR €. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom Uraze
v platnom zneni, ktorymi je uréeny sp6sob evidencie, hlaseni a zasielanie zaznamu o uraze. Pri
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ostatnych Urazoch je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi vznik Urazu, pokial je to uvedené

v plane bezpecnosti prace.

. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti, pri ktorych hrozi nebezpecéenstvo vzniku poZiaru, zodpoveda za

zabezpeclenie protipoZiarnej bezpecnosti pri tychto ¢innostiach.

. Ochrana Zivotného prostredia:

4.1. pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na fiom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podla
toho ma teda zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného
a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréent resp. schvélent objednavatelom
pripadne prisluSnym organom Statnej spravy, zohotovitel je povinny zabezpedit likvidaciu
vSetkého odpadu vzniknutého pri realizacii diela podla tejto zmluvy v sulade s prislusnou
legislativou platnou na Uzemi SR,

4.2. zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky,

4.3. vpripade nedodrZania povinnosti podla ods. 4 bod 4.1. a4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa
zhotovitel zavdzuje znaSat vsetky sankcie a pokuty, ktoré budl uplatnené vodi
objedndvatelovi.

€L Xu
Predizenie doby vystavby
. Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminu realizicie diela podla &l. V ods. 1 pism. c) tejto zmluvy
najma v pripade, Ze sa zvySi mnoZstvo alebo povaha prac na diele dodatocne vyZiadanych
objednavatelom.
. PrediZenie terminu realizacie diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitelom, a to formou
ocislovaného dodatku k zmluve nad povodne dojednany rozsah.

(o 1]
Obchodné tajomstvo
. Zmluvné strany sa zavazuju, Zze technické informacie, ktoré boli zverené zmluvnym partnerom,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo ich nepouZiju
pre iné ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beZne dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajicim sposobom, resp. ktoré sa
spristupriuju na zaklade prislusnych pravnych prdpisov, ako napr. v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni nektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov a pod.

€l XIv
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe
. Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v SD, pravidelnymi
kontrolnymi driami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami, pri ktorych sa vyZzaduje pisomna
forma.
. Zhotovitel je povinny ozndamit objednavatelovi v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyveduceho. Pripadné
zmeny osoby stavbyveduceho je zhotovitel povinny ozndmit objednévatelovi v lehote do troch (3)
pracovnych dni odo dria zmeny osoby stavbyveduceho zhotovitelom.
. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykonavajucej funkciu stavebného dozoru.
Pripadné zmeny osoby stavebného dozoru je objednavatel povinny oznamit zhotovitelovi v lehote
do troch (3) pracovnych dni odo diia zmeny osoby stavebného dozoru.
. Veduceho preberacieho konania celého diela urci objedndvatel osobitne v pozvanke na preberacie
konanie.
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. Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a stavebného dozoru su obidve zmluvné strany
povinné si pisomne oznamit bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni odo dria, kedy uvedena
zmena nastala.

. Zhotovitel denne robi zapisy do SD a minimalne raz za dva tyzdne zasle resp. odovzda képie
technickému dozoru objednavatela.

. Zhotovitel zabezpeci a poskytne, na poZiadanie stavebného dozoru objednavatela, ku skudskam
vykondvanym na stavbe objedndvatelom potrebné spolupdsobenie.

. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat min. raz za mesiac, v pripade naliehavosti aj ¢astejsie.
V pripade potreby mdze kontrolné dni zvolavat aj objednavatel.

Cl. XV
VyuiZitie subdodavatelov
. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predkladd doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov
verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zameru
realizovat ndastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednévatela do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sucasne
predlozit doklad, 7e subdodévatel spifia alebo najneskdr v ¢ase zadatia plnenia bude splfiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.
. Povinnosti uvedené vods. 1. tohto ¢lanku zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.
. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Cl. xvi
Prerusenie prac
. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele podla tejto zmluvy.
. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokraovanie v tychto pracach by sp6sobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri préci, alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky na pokracovanie v stavebnych pracach na
diele).
. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby/vady najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZene;j
mu objedndvatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
SD je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 kalenadrnych dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad,
- uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad
dokumentacie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvdli prekazkam podla
tohto bodu objektivne a bez zavinenia zhotovitela nemohlo pokracovat vo vykonavani diela,
ak sa v jeho vykondavani nepokracovalo.
. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze spOsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac alebo v ¢lanku V. tejto
zmluvy.
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L. xvi
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina
. V3etky stavebné prace a hotové konstrukcie poufZité pri realizacii diela podla tejto zmluvy musia byt
vyhotovené podla, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov (pokynov vyrobcu
pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky) platnych v ¢ase vykonavania diela
pri dodrzani prislusnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné
zmeny vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynd napr. z novelizacie technickych noriem,
TP, TKP resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budud odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.
. Na uskutoénenie diela mozno pouzit iba vhodny stavebny vyrobok v zmysle § 43 f, § 47 stavebného
zakona. Kvalitu realizovanych prac a konStrukcii pouzitych pri realizacii diela podla tejto zmluvy
bude zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych stavebnych
vyrobkov do diela v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Do diela je moiné
zabudovat len materialy a vyrobky, ktoré spifiaju poziadavky v stlade s ustanoveniami zakona &.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny predloZit
certifikdty vyrobkov (AO), vyhlasenie zhody vyrobkov (vyrobcom), pociatocné skusky typu,
planované a kontrolné skusky (vyrobcom), kontrolné skusky materialov, vyrobkov odobratych na
stavbe a preberacie skisky hotovych stavebnych konstrukcii (protokoly o skuskach). Protokoly
o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia
byt aktualne v ¢ase ich pouZitia, nie starSie ako 6 mesiacov, v opaénom pripade budi povaZzované
za neplatné. Skasobna ¢innost musi byt vykonana odborne spdsobilou skusobnou.
. Zhotovitel vopred odsuhlasi so stavebnym dozorom ¢as a miesto skusok, alebo kontroly materialov.
Objedndvatel oznami zhotovitelovi najmenej 24 hodin vopred, Ze sa chce skusky, kontroly
zUcastnit. Ak sa objednavatel ku skuske alebo kontrole nedostavi, méze zhotovitel skisku vykonat,
pokial objednavatel nenariadi inak. Zhotovitel odovzda stavebnému dozoru vysledky skusok
pisomne a ten ich v takom pripade musi povazovat za spravne.
. V pripade, Ze sa stavebny dozor nedostavi na preverenie pric na diele v poZadovanom termine
mézZe zhotovitel v pracach pokracovat, avSak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne
vykonanych prac v zmysle ods. 1 az 3 tohto ¢lanku zmluvy bude ndklady na dodatocné odkrytie
znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac na diele v poZzadovanom termine znasa objednavatel.
. V pripade, Ze zhotovitel zabuduje do diela stavebné materidly, vyrobky bez odsuhlasenia
objedndvatelom bude znasat désledky z porusenia, ak sa dodatocne preukaze, Ze vlastnosti
zabudovanych materialov, vyrobkov aztoho doévodu kvalita konStrukcie nezodpoveda
pozadovanym technickym Specifikaciam, je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu. Naklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

ClL Xvin

Zmena zavazkov zmluvnych stran

. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (dalej aj ako ,naviac prace”) alebo nastanu iné
skutocnosti nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutych v tejto zmluve za Gc¢elom naplnenia Ucelu zmluvy. K takejto zmene mbze
dojst iba na zaklade pisomného dodatku k zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s prislusnymi pravnymi predpismi SR, a to predovsetkym so zakonom o verejnom obstardvani.

. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylic¢enie pochybnosti
sa ma za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
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vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentacie pred
Vykazom vymer. Za naviac prace nemozno povazovat zhotovitelom dodato¢ne vykonané zmeny
vyplyvajlice zo zmeny organizacie prace alebo zo zmeny technolégie pouzitej zhotovitelom pri
realizacii diela.

. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR (najméa/nie vsak vyluéne zadkon o verejnom obstaravani) a sucasne tak na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela vyjadreného v pisomnom dodatku
k tejto zmluve, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky zhotovitela. Sicastou
takéhoto dodatku ktejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prac. Sucastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vsetkych skutoc¢nosti, ktoré by v stvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prdac a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla
vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v SD
s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace.

. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté vo vykaze vymer, musia byt fakturované osobitne po
ich predchddzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutoc¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdzu dohodnut na cene dodatoénych prac
a dodavok materidlov predstavujucich naviac prace, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo
faktlre uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré
nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo
podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. XIX
Zodpovednost za vady a zédruéna doba
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych na Uzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek c¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym pozZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.
. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zdruka riadi tymto zaru€nym listom.
. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zdru¢nej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie podla tohto ods.
rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.
. Pocas plynutia zadrucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené
v opravnenej reklamdcii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.
. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrdni v lehote podla ods. 7. tohto
¢lanku zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.
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9. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednévatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim ndrokov z vad diela nie su dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnu pokutu, ndhradu
Skody alebo na odstupenie od zmluvy.

Cl. XX
Bankové zaruky

1. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy (vykonova bankovd
zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka
(dalej len ,,bankova zaruka“).

2. Bankova zaruka bude vystavena v prospech objedndvatela , bez vyhrad” a bude vystavena bankou
podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankdch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

3. Bankova zaruka obsahuje zdvazok, Ze v lehote 15 kalendarnych dni po doruceni pisomnej Ziadosti
objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vysky 10 % z ceny diela bez DPH
v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost,

4.2. nesplni povinnost uhradit pefainé zavazky vrdtane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to
najneskér do 15 kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 kalendarnych dni po
odovzdani a prevzati ukonceného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie

realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”

zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovad zdruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvoli.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku dfu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaruén listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zavizok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek
splatnej penaznej pohladdvky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela
za vady diela a garan¢né vady podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5% z ceny
diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len doruéenim
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pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske perazinej sumy urcenej objednavatelom
(poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia
banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanénd bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z
garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.
. Garanéna bankova zaruka musi trvat po celd zaru¢nt dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov)
a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do 30 (tridsiatich) dni po kazdom
Cerpani garantnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénd bankovi zaruku do jej
povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):
a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorudi
objedndvatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garancnd bankovd zaruka rozSirena alebo
opatovne zriadena.
. Obsahom garancénej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujicej garanénu
bankovu zaruku predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voli objedndvatelovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na
celt dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Cl. XXI

Zmluvné pokuty

. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podlacl. V ods. 1 pism. a) zmluvy, objedndvatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢oi len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac v lehote podla ¢l. V. ods. 1 pism.
b) zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

1.3. v pripade nedodrzania terminov postupu prac podla harmonogramu prac, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.4. v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. IX ods. 2 bod 2.6., 2.7.
a 2.9. zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.5. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX ods. 2 bod 2.12. a 2.13.
zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.6. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podla ¢l. XIV ods. 8, vznika objednavatelovi narok
voCi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.7. v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. IX ods. 4 zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane

1.8. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV ods. 5 zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla €l. VIl ods. 1 zmluvy, objednavatelovi vznika voci
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. XV tejto zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdy, ¢o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky a/alebo
predloZenim alebo doplnenim garancnej bankovej zaruky objednavatelovi podla ¢l. XX tejto
zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj
opakovane

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla ¢l. V ods. 1. pism.
c) tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitefovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do diia
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to az do diia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov
v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zadaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti

za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skdskami realizovanymi odborne spoOsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokuat uvedenych v ¢l. XXI tejto
zmluvy za primerané vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych
povinnosti zhotovitela a cenu diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstupenie
od zmluvy, Urok z omeskania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

1.

Cl. XXl
Zanik zmluvy

Tato zmluva zanika :

1.1.
1.2.
1.3.

riadnym splnenim vSetkych prdv a povinnosti zmluvnych stran,

pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,

jednostrannym odstlipenim od zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zhotovitelom, ak:

Strana 18 z 21



1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2. zhotovitel véas nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 1. pism.
b) tejto zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5.je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskuto€nenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme préac,

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdépskymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady, vadu diela
neodstranil,

1.3.10. objedndvatelom ozndmena vada je neodstraniteln3,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XXI. zmluvy

1.3.13. zhotovitel akymkovek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.14. voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.15. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve
bude nepravdivy ku dfiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela podla podmienok tejto zmluvy.

1.4. jednostrannym odstlUpenim od zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi zmluvu
podstatnym sposobom. Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany objedndavatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od zmluvy nadobuda Gc¢innost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na ndhradu

sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav

a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstUpenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku

zmluvy odstupenim.

. V pripade odstupenia od zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité

a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objedndavatela

budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupia rozpracovanosti ku driu zastavenia prac
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alebo ukoncenia préac a podla skuto¢ne preukazanych ndkladov zo strany zhotovitela.

. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.
V zdujme zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerand opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. xXxu
Zaverecné ustanovenia
. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Uc¢innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia vsulade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.
. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.
. Prava a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike.
. Tato zmluva ma 21 stran a je vyhotovenad v Styroch (4) rovnopisoch, pricom dve (2) vyhotovenia
obdrZi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.
. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.
. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani
a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.
. Kazda zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce z tejto zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strdn
bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvna strana
bude opravnena od tejto zmluvy odstupit a to s U¢innostou odstlpenia ku dru, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.
. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Géinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo nedcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.

10.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania

tejto zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedlit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poziadanie objednavatela predlozit vsetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatnym porusenim
a zaklada pravo objedndvatela na odstupenie od tejto zmluvy s pravnymi ucéinkami ukonéenia
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zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela
pozadovat od zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vyssie
uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju
za primeranu, pretozZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu
a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.
11.Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budd dodrziavat zavazok mléanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné ldaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudld okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov nijako
zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.
12.Zmluvné strany prehlasuju, Ze tdto zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto zmluvou ju podpisuju.
13.Prilohami tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zloZeni realizaénej
zabezpeky.
Priloha €. 6a,b,c: Vizual oznacenia staveniska

Obsah priloh je neoddelitelnou stucastou obsahu zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

V Banskej Bystrici dfia: .......cccceeeenneee. V Bratislave, dia:
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Jan Lunter Ing. Pavol Hruzik
predseda predseda predstavenstva
Banskobystrického samosprdvneho kraja Metrostav DS a.s.

Ing. Lenka Sykorova
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.
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