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ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme ,ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo

A B

Cislo :

Zhotovitel:

podla § 536 a nasl. zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z.
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

2055/2017/5400/052

Kol'ajové a dopravné stavby s.r.o
KosSice

Kriva 23

040 01 Kosice

ICO: 31 721 401

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme ,ZSR*

DIC: 2020493607

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie: VUB, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

IC DPH: SK2020493607

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK49 1100 0000 0026 2911
0708

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného
sudu KoSice |

Oddiel: Sro

Fakturu zaslat’ dvojmo na: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*

vlozka ¢&.: 7349/V

GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca a miesto dodania IC: g [| Miesto pInenia RP: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme TUDU 3321 03, kol'.¢. 306S od km 3,514-3,747
,ZSR" GR — Ugelové stredisko pripravy a realizacie KoSice a od km 4,030- km 4,230 Matovce

Jesenského 11, 040 01 KoSice

Kontaktna osoba: Ing. Ludovit Pelegrin, ¢.t. 0903728104 ] ] B ]
e-mail: pelegrin.ludovit@zsr.sk Lehota splatnosti faktur (v drioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uc¢innost H

v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny
neskorsi den nadobudnutia U¢innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj
,OPVSP%, s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju

prednost pred ustanoveniami OPVSP.

CPT: .. "

22732017 ~ Zmluva €.: 2055/2017/5400/052 Spracovatel. Tel. 02/20294150 | Fax  02/2029 7131
Ing. Kurillova

Popis: |

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.
Vo v8etkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

J

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych ¢asti:

K

1) Vykonanie IC do 2 mesiacov

1) Zabezpecenie inzZinierskej ¢innosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje),

2) Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

(spolu dalej len ,predmet pinenia®)

v suvislosti s realizaciou stavby: ,,Matovce k. €. 3065“.

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu

sucast tejto Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 365 000,00 € bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle

¢l. Il bod 2. OPVSP).

Zadrzné sa dojednava vo vySke 5 % z ceny RP.

Jednotlivé asti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnd sucast

tejto Zmluvy.

2) Vykonanie RP do 4 mesiacov

Lehota dodania podla bodu 1 zaéne plyndt diiom
dorucenia pisomnej  vyzvy  Objednavatela
Zhotovitelovi na zacatie s plnenim predmetu tejto
Zmluvy.

Lehota dodania podla bodu 2 za¢ne plynat dfiom
odovzdania staveniska Objednavatelom
Zhotovitefovi. Zhotovitel zacne realizaciu diela
bezodkladne po odovzdani staveniska.

Lehota realizacie zahfiia aj as potrebny pre IC
k zabezpeéeniu  pravoplatného  kolaudaéného
rozhodnutia. V pripade, Ze nebude potrebné
zabezpetit IC ku kolaudacii, pozadovana lehota
realizacie sa zniZi na 2 mesiace od odovzdania
staveniska.

Objednavatef: L | Zhotoviter:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej

forme ,ZSR*

dna : 26.02.2018
Mgr. Martin Erdéssy, v.r.
generalny riaditel ZSR

dna:

Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice

M

Ing. Stefan Kraféik, v.r.

E-mail
Kurillova.maria@zsr.sk

Fax
02/2029 7131

Telefén
02/2029 4150

0470 0012

Bankové spojenie: VUB a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500

konatel
ICO: 0031364501
DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vznikni pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za suasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve ato v nasledovnych
pripadoch:

a) naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatefla,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskor véak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutonosti, tuto skutocnost’ Objednavatefovi pisomne oznamit, uviest navrh
o0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela predizit a tento navrh riadne s presnym vypo¢tom na dni zdévodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doru€enia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na uget Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu
penaznému ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat' najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v der podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnuti percentualnu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povaZuje deri podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktury bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skuto€né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela a¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia s vyznaéenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokodpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.



10.

11.

12.
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15.

16.

17.

Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.
Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy
faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti
zacina plynut odo dfia dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15
pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.
Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel' uhradi Zhotovitelovi sumu znizenu o ¢iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH
danovému uradu za prisluSny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre Objednavatefla bola v lehote
splatnosti uhradena danovému uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.
Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeSkania aj za€aty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy
den omesSkania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.
V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaaty defi omeskania
s odstranenim, najmenej vdak 30 EUR za kazdy deri omeskania aj zacaty.
V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-
technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,
platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu pInenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto poruSenie.
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla
Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vySke $kodu spdsobenud nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady
GP, PD, IC alebo AD.
Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
Zhotovitel ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom ¢&i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim vo&i ZSR v slvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit ato do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozeni Objednavatefovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku porus$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predloZenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty defi omeskania, najmenej vSak 40
EUR za kazdy aj zaCaty deft omesSkania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 EUR za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 EUR za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnt sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacaty dernt omeskania, najmenej vSak 20 EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonom predmetu pinenia podfa

Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou thrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy Objednavatela slvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1. Vysvetlenie pojmov
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre Ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohlfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii)) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy
0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskoér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel' sa dalej zavazuje:

d)  vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

e)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

f) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podfa zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

g) vyplatit cenu za vykup pozemkov

h) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

i) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnit na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny de,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré st predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu ¢€. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlagke Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky.

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpecdit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy, zvolat vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber
staveniska,

b) v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej viak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa
na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania vyrobnych porad,

c) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje UCast na prerokovani PD v S$tadiu rozpracovanosti, prizavere€nom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie €asti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatefom a dotknutymi orgadnmi S$tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatefom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za u¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od forméalneho odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje

doplfiujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:



5.2.

5.3.

a) vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

d)  uskutoéhovat IC podla pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemoéze v€as dostat jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

i) zachovavat miganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vystavit v€as mandatérovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zéakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najmé Gzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokon&enim, povolenia na predCasné uzivanie,
kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel' RP:

a) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlagka & 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpeénost svojich zamestnancov a inych oséb konajlcich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpec€nostnych predpisov.

c) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci.

d) sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

f) vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

g) Zhotovitel' je povinny bez meS$kania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela,

h)  Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sicinnost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom case ich
odstranenie.

Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v €ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢€innosti ,UNIKA®, ak
nie st v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel poZaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto€hovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym Uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v sudvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcCasthovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) kontrolovat kvalitativnu Urovert aj z hladiska poZziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastfiovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej ¢asti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentécie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto¢fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urcenej
Objednavatelom (bud' tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezencnej
listine na kontrolnych dnoch stavby.

7.3.  Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plyndt odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku 120 mesiacov, ktora zacina plyndt od ukoncenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 120 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel' tak dlhu
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plyndt od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaé¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Ghradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inG lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna doru€enia ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v dosledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat' tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavéazuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dfia doru€enia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovant podla PD. Ak v zaruke dojde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogcitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu o Zmluvy proti pohfadavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1.Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je Zhotovitel (najma

ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad

komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.

z. 0 odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdévodca je

Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2.Zhotovitel' vyhlasuje, Ze najneskér ku driu podpisania Zmluvy predlozil Objednéavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie

odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri

realizacii diela a ktorych poévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny

bezodkladne zabezpetit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).

NepredloZzenie zmldv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy

odstupit.

17.3.Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla

Kataldgu odpadov (vyhladka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpegit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym

neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4.Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnenej

nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.




17.5.Zhotovitel' je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6.Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
evidenciu odpadov podlfa pism. e) tohto bodu 17., najneskdr v dern podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov, je
Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca
prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny der
prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v def podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Citatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela azaroven poverenou osobou
Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu.

17.7.V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit
tla¢iva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel suasne zabezpeéi, Zze na
Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8.Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpedCuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouZzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneSkodrovanie.

17.9.V pripade, ak v dbsledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatelovi nahradit najneskér do 10
pracovnych dni odo dra doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutt voéi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade
vykonu kontroly organom S$tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentéciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

5.

6.

Vil
1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpec&nosti
a ochrane zdravia 0sdb pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 3.
Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat' vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X bod 3 tychto OPVD.
Zhotovitel je povinny zU¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela
V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpeénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

X je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zéakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o

zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

D nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbésobom dojednanym
v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia
dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych udajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omesSkania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeskania.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni Zmluvy nepodieflal subdodavatel, ktory je partherom verejného sektora a nie
je zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vyske 5% z ceny predmetu pInenia dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne v8ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad
(jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj
opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknat:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sti€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,



10.

11.

12.

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a)  ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
0 DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

b)  ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

c)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani.

Doruéenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u€inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit

a)  aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dbévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

o)) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukéze ako nepravdivé alebo po tom o sa

Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podfa bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do RPVS,

h) ak sa na plneni Zmluvy podiel'a subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

i) ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.
Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poru$eni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyZaduje.

Odstupenim od Zmluvy podfa tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za East predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstdpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude U¢inné odo dfia jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktord bola vykonana a uhradend do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o v§etkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatefom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy ur€enej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskdér do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial' v tejto dobe nedbdjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zaCina plynut prvym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v stvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v&as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit €astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia



suhlasu uvedie prislusné doévody. Ak sa Objednavatel vlehote podla predchadzajicej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu Cast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
Clanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost’ Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavatefoch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dia skocenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poZiadanie Objednavatefa je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo den skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spractivanim osobnych Udajov s nalezitostami podl'a bodu 9
tohto €lanku (dalej len ,suhlas so spracdvanim osobnych udajov“) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych
udajov nevyzaduje v pripade osobnych Udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozZit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najméa udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

10. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od

kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

11. V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo

zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty derh omeSkania.
X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méZe spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spiiia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy €as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vSak vylu¢ne na:
a)  spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozZenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
Q) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
- verejnym prenosom diela,
h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
)] na akékolvek iné Cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najmé suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez st¢innosti Objednavatela.

XI. Zavere€né ustanovenia

1.Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, st zavazné od 04.12.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit’ len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

10.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto der riadne urcit, tak driom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prislusnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€éasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych €asti diela

Priloha é&. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zakazky je:

- inZinierska ginnost (IC) k zabezped&eniu pravoplatného stavebného povolenia/resp. ohlasky
- realizacia (v zmysle investicného zadania)

- Inzinierska €innost ku kolaudacii (v pripade potreby)

Predmetom stavby je rekonStrukcia Zelezni¢ného zvrSku materidlom uzitym tvaru R65 na rebrovych
podkladniciach, beténovych podvaloch SBR6 rozdelenie ,,e,, zvierky Skl 12, napojenie na stavajucu
vyhybku €. 303S$ tvaru JS49R 1:9-315. Kolaj 3065 je stykovana a nie je elektrifikovana.

Jedna sa o stani¢nu kolaj rozchodu 1520 mm s napravovym tlakom 24,5t/ na napravu. Kolaj je vyuzivana
vyhradne pre nakladnu dopravu. Kolaj nie je elektrifikovana.

Popis stavebnych objektov: SO 01
Mnozstvo rozsah:
Realizacia stavby v zmysle Investiéného zadania 0430.

Koordinator bezpecnosti stavby - Zhotovitel zabezpeéi koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravia
pripraci pre stavebnika. Stavebnik ho nadvazne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny po podpise zmluvy predlozit’ objednavatelovi (spravcovi) na schvalenie podrobny
technologicky postup realizacie stavby a podrobny harmonogram prac.
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Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby : Matovce k. . 3065
Miesto stavby : TUDU 3321 03, kol.¢. 3065 od km 3,514-3,747 /233m/ a od km 4,030- km 4,230 /200m/
celkom 433m,
Okres: Michalovce,
Kraj: Kosicky

Katastralne uzemie : Matovské Vojkovce
Odvetvie : ZTS,
Charakter stavby:  Rekonstrukcia kolaje ¢. 3065 materidlom uZitym.
Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: MDaV SR, Ndmestie slobody ¢. 6, 810 05Bratislava
1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby : 09/2017
Termin realizacie :
1.4 Projektant
Bez PD
1.5. Spravca objektu
Spravca: ZSR OR Kosice, Kasdrenské ndmestie 5 ,Kosice

2. Prehlad pouzitych podkladov:
schematicky plén ZST Matovce SRT

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov
Rekonstrukciou kolaje 3065 sa odstrdni pomald cesta a umozni sa rychlej§ia obsluha preklddkovych kolaji v ZST

Matovce SRT. Na kolaji je obmedzenie tratovej rychlosti POTR v = 5 km/h od 3.3. 2014. Zly technicky stav je aj
200 m pred zemnym zardZadlom, ktory vyuZiva denne firma Premako a CBR.

4. Suvisiace stavby
Nie su.

5. Clenenie stavby
Stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrSok

B. Suhrnné riesenie stavby

1. Technicko — ekonomické hodnotenie

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti
Jednd sa o stanicnu kolaj rozchodu 1520 mm s ndpravovym tlakom 24,5t/ na ndpravu. Kolaj je vyuZivand
vyhradne pre ndkladnu dopravu. Kolaj nie je elektrifikovand.

Cast kolaje v km 3,514 — 3,747 je v zlom technickom stave a v sticasnosti je na tomto tseku zavedené POTR v = 5
km/h. Zvrsok je tvoreny kolajnicami tvaru T a R 65 na drevenych a beténovych podvaloch. Druhd Cast kolaje v km
4,030 — 4,230 je taktieZ v zlom technickom stave. Zvrsok je tvaru R 65 na beténovych podvaloch. Kolajové 16Zko na
oboch usekoch kolaje je znacne znecistené blatom a substratmi.



1.2. Hodnotenie technicko — ekonomickej Urovne stavby

1.3.

3.

Po rekonstrukcii kolaje 3065 v ZST Matovce SRT materidlom uZitym bude kolaj tvorend kolajnicami tvaru R65,
podvalmi beténovymi SBR6, rozdelenie podvalov ,,e,, zvierky Skl 12. Zdroveri sa odstrdni POTR v = 5 km/h. Na
rekonstrukciu kolaje & 306§ sa pouZije regenerovany materidl Zel. zvrku z KRZZ Budkovce — Vojany SRT.

Analyza rizik a neist6t

Pri realizdcii stavby sa bude dbat na dodrzZiavanie technologickych postupov, dodrZiavanie a vyuZitie vylukovych
dasov, désledné dodrZiavanie postupov ustanovenych predpismi ZSR v stlade s normou TNZ 736362-1, 2 pre SR
ako aj ochrana podzemnych vedeni — inZinierskych sieti. Pri realizdcii stavby musi byt dodrZzany bezpecnostny
predpis Z2.

2. Suhrnna technicka sprava.

2.1 Zakladné udaje o stavbe
2.1.1. Charakter stavby

Predmetom stavby je rekonstrukcia Zeleznicného zvrsku materidlom uZitym tvaru R65 na rebrovych
podkladniciach, betonovych podvaloch SBR6 rozdelenie ,,e, zvierky Skl 12, napojenie na stdvajicu vyhybku C.
303s tvaru JS49R 1:9-315. Kolaj 3065 je stykovand a nie je elektrifikovand.

2.2.1. Strucny opis stavby z hladiska ucelu a funkcie.

Malé prekladisko v ZST Matovce SRT je denne vyuZivané. Obmedzenie ¢o i len jednej kolaje by skomplikovalo
preklddku v ZST Matovce SRT.

2.3.1. Charakteristika Uzemia, zaclenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma

Uzemie, v ktorom sa bude realizovat stavba sa nachddza v k.u. Matovské Vojkovce. Spradvcom majetku je : ZSR
Oblastné riaditelstvo KosSice. Objekty a uzemia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej Ci inej ochrany, sa na
riesenom uzemi nenachddzaju. Stavba bude realizovand na pozemkoch v sprdve ZSR.

2.4.1. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhovand stavba svojim funkénym usporiadanim, kapacitami a charakterom nebude spésobovat nadmerny
hluk. Vyziskany materidl / kolajnice a drobny zvrskovy materidl bude po demontdZi zdpisni¢ne odovzdany
sprdavcovi. Podvaly budu zlikvidované zhotovitefom. ViytaZené Strkové 16Zko z kolaje 3065 bude roztriedené podla
EHK a uloZené na sklddke v ZST Matovce SRT. Sprdvca zabezpedi z vytazeného §trkového 16zka ekologicky rozbor.
Sprdvca predpokladd 90% znecistenie materidlu kolajového 16zka /zbahnelé, mald frakcia / z toho 30%
nevyhovujuceho -,,N,,. Vyzisk,,0,,, hodnoteny ako pouZitelny bude zdpisni¢ne odovzdany zdstupcovi sprdvcu.
,,N,, musi zhotovitel zlikvidovat firmou, ktord md oprdvnenie na likviddciu odpadu. Fakturdcia vykonov pri
likviddcii odpadov bude na zdklade skutocne vykonanych cinnosti.

2.5 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa bude realizovat na pozemku v uZivani ZSR. Vyluky budu spresnené podla technologickych postupov
zhotovitela. Predpoklad 9 dni nepretrZitych vyluk. Skladky uZitého materidlu aj vytrhnutych kolajovych poli

a vybagrovaného strkového 16zka budu uloZené pri kolaji ¢. 6045 v ZST Matovce SRT. Pri realizdcii stavby sa bude
dbat na dodrZiavanie technologickych postupov, dodrZiavanie a vyuZitie vylukovych ¢asov, dosledné dodrZiavanie
postupov ustanovenych predpismi ZSR v stlade s normou TNZ 736362-1,2 pre SRT ako aj ochrana podzemnych
vedeni — inZinierskych sieti. Pri realizdcii stavby musi byt dodrZany bezpecnostny predpis Z2.

Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov

3.1 S0 01 Zelezni¢ny zvriok

3.1.1. Jestvujuci stav



Cast kolaje v km 3,514 — 3,747 je v zlom technickom stave a v stcasnosti je na tomto tseku zavedené POTRv = 5
km/h. Zvrsok je tvoreny kolajnicami tvaru T a R 65 na drevenych a beténovych podvaloch, rozponovych
podkladniciach. Za vyhybkou 3035 je pravy oblik o polomere 1220m a df. 35m. Za oblikom je 7m medzipriama
a za fiou lavy oblik o polomere 300m a di?ke 35m. Kolaj je smerovo aj vyskovo dalej vedend 3,75m od kolaje
normdl rozchodu 4a. Druhd cast kolaje v km 4,030 — 4,230 je taktieZ v zlom technickom stave. Zvrsok je tvaru R
65 na beténovych podvaloch, rozponovych podkladniciach. Kolaj je vedend v priamej v subehu s kolajou 4a
ukoncend zemnym zardZadlom. Kolajové 16Zko na oboch Usekoch kolaje je znacne znecistené blatom
a substratmi. Sklonové pomery do 10%.. Kolaj 3065 nie je elektrifikovand.

3.1.2 Navrhovany stav

Rekonstrukciu Zelezni¢ného zvrsku kolaje 3065 od km 3,514 do km 3,747 / 233m / a od km 4,030 do km 4,230
v celkovej diZke 433m poZadujeme zregenerovanymi kolajovymi polami /materidlom uZitym/ z KRZZ Budkovce —
Vojany SRT. Kolajnice tvaru R65 na beténovych podvaloch SBR6, rozdelenie e, rebrové podkladnice
a upevnenie Skl 12. UZité kolajové polia poskytne sprdvca. Zhotovitel zabezpeci regenerdciu kolajovych poli
v predpokladanom rozsahu cca 45% vrdtane vymeny zvierok 7ZS3 za Skl12.Kolajové 16zko bude zriadené
z kameniva frakcie 32 — 63 mm v sirke 3,40 metra v hrubke 35 cm pod spodnu hranu podvalov. Pred realizdciou
si zhotovitel zaisti smerovu a vyskovu polohu kolaje 306s. Zhotovitel dodd a zabuduje aj prechodové kolajnice
S49/R65 za vyhybku 3035. Kolaj na rekons$truovanom useku bude zvarend v celej dizke 433m. Pred vyhybkou
303s sa zachovd ochranné pole. PoZadujeme zachovat stavajiucu smerovu a vyskovu polohu kolaje 306s.
Zhotovitel zachovd zemné zardZadlo na konci kolaje 3065.

Zhotovitel minimdlne dva tyZdne pred realizdciou upozorni vieckdrov na termin vylucenia kolaje z prevddzky
z dévodu KRZZ.

4. Postup vystavby

Zhotovitel musi predloZit podrobny technologicky postup realizdcie stavby k odsthlaseniu sprdvcovi. Spravca
pred zacatim prdc dodd zhotovitelovi vytylenie podzemnych vedeni. Zhotovitel pred zacatim prdc zaisti
smerovu a vyskovu polohu kolaje ¢. 306s na kolaj ¢. 4a.

Rekonstrukcia je pldnovand v ZST Matovce SRT na stanicny vylukovy rozkaz — nepretrZité vyluky v pocte 9 dni.
Zhotovitel' vytrhne kolajové polia a uloZi ich na sklddku v ZST. Matovce SRT pri kolaji & 604s, vybagruje
kolajové 16zko uloZi ho na urcenu skladku pri kolaji ¢.604s. Zriadi kolajové 16Zko, poloZi zregenerované
kolajové polia, zastrkuje novym Strkom a upravi smerovu a vyskovu polohu kolaje. Upravi strkové 16zZko do
profilu. PretoZe poZadujeme zvarenie kolaje v celej di¢ke /cca 714m/, zhotovitel v rdmci regenerdcie
kolajovych poli vymeni zvierky ZS 3 za Skl 12. Upravi dréZny chodnik v astiach rekonstrukcie.

Pred zacatim prdc je potrebné poZiadat sprdvcov inZinierskych sieti a zariadeni OR KoSice o vytycenie
podzemnych vedeni.

Informativny vykaz vymer:

e prevoz regenerovanych kolajovych poli do 1 km

e regenerdcia kolajovych poli 433 m

e vytrhnutie kolajovych poli 433 m

e odvoz kolajovych poli do 1 km
e odstrdnenie Strkového l6zka a Zeleznicného chodnika 1655 m?
e uloZenie na skladku pri kolaji ¢.6045 do 1 km

e zriadenie Strkového 16zka 893 m3

* pokladka kolajovych poli 433 m

e vloZenie prechodovych kolajnic 2 ks

e smerovd a vyskovad uprava kolaji 1749 m



uprava Strkového l6Zka do profilu 433 m

zriadenie bezstykovej kolaje 48 zvarov

Uprava drdznych chodnikov 1385m2

Informativny technologicky postup

Vyluka v diZke 9 dni nepretrzitd

1.

A L d
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deri — vytrhnutie kolajovych poli a odvoz v dizke 233 m.
deri - vytrhnutie kolajovych poli a odvoz v dizke 200 m + bagrovanie, odvoz a uloZenie Strkového I6Zka na sklddke.
deri — bagrovanie, odvoz a uloZenie Strkového l6zZka na sklddke + predstrkovanie kolaje.

den - bagrovanie, odvoz a uloZenie Strkového 16zka na sklddke + predstrkovanie kolaje + poklddka kolajovych poli v
dizke 200 m.

deri — predstrkovanie kolaje + poklddka kolajovych poli v dizke 233 m + zastrkovanie kolaje + podbitie kolaje dizke.
den - zastrkovanie kolaje + podbitie kolaje + zvdranie kolaje + zhotovenie drdznych chodnikov.

der - zvdranie kolaje + zhotovenie drdaZnych chodnikov.

den - zhotovenie BK + izolované styky + zhotovenie drdZnych chodnikov.

deri - zhotovenie BK+ izolované styky + zhotovenie drdaZnych chodnikov.

Regenerdcia kolajovych poli s vymenou zvierok ZS 3 za SKL 12 v dizke 433m pred zacatim vyluky.

C.

Prepocet
Predpokladany financny odhad je na zdklade podobnych stavieb realizovanych materiélom uZitym v ZST Cierna

n/T.
Predpokladané ndklady cca :

D. Doklady

E.

Vykresova ast
Schématicky pldn ZST Matovce SRT.
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Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

. . Cenav EUR Vyska DPH Cena spolu

Nazov polozky bez DPH Sadzba DPH v EUR v EUR
InZinierska ¢innost k zabezpec€eniu
pravoplatného stavebného povolenia/resp. 2 500,00 20 500,00 3 000,00
ohlasenia
Realizacia diela 359 000,00 20 71 800,00 430 800,00
InZinierska ¢innost k zabezpec€eniu
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia (v 3 500,00 20 700,00 4 200,00
pripade potreby)
Cena spolu za predmet zakazky 365 000,00 73 000,00 438 000,00




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby ZSR zst. Matovce k.&.306 § JKSO
Nazov objektu ECO
Miesto Matovce
ICo IC DPH
Objednavatel ZSR
Projektant
Zhotovitel Kolajové a dopravné stavby
Spracoval
Rozpocet Cislo Dria CPV
|12.01.2018 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 mj.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 {HSV Dodavky 68 642,29 | 8 |Praca nadéas 0,00 | 13 {GZS 3,00% 10 456,31
—
2 Montaz 279 901,40 | 9 {Bez pevnej podl. 0,00 | 14 {IC ku kolaudacii 3 500,00
3 iPSV Dodavky 0,00 | 10 iKultdrna pamiatka 0,00 | 15 {IC k ohlaseniu 2 500,00
——
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16 {Vplyv prostredia 0,00
5 {"M" Dodavky 0,00 17 {Iné VRN 0,00
_—
6 Montaz 0,00 18 {VRN z rozpo&tu 0,00
7 {ZRN(r.1-6) 348 543,69 | 12 {DN(r. 8-11) 19 {VRN(r. 13-18) 16 456,31
20 {HZS 0,00 | 21 {Kompl. ginnost 0,00 | 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 {Sucet 7, 12, 19-22 365 000,00
Déatum a podpis Petiatka 24 {DPH 20,00 % z 365000,00 73 000,00
Objednavatel’
25 {Cena s DPH (r. 23-24) 438 000,00
Prenesenie dariovej povinnosti
Pri fakturacii stavebnych prac bude uplatneny rezim prenosu dariovej povinnosti na
priemcu pinenia. DPH zo zakladu sadzby odvedie prijemca plnenia podia § 69 ods.
12 zé&kona €. 222/2004 o DPH.
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 {Dodavky zadavatela 0,00
27 {Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28 {Zvyhodnenie + - 0,00




ROZPOCET

Stavba: ZSR zst. Matovce k.¢.306 §
Objekt:

Objednavatel: ZSR

Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavby Spracoval:
Miesto: Matovce Datum: 12.1.2018
X . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 348 543,69 3 246,931
1 Zemné prace 29 140,54 0,000
1 [1671011A2 Nakladanie kolajového 16zka do vagénov m3 893,000 2,068 1846,72 0,000
UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do
2 1171201203 10000 m3 m3 2 885,740 0,558 1610,24 0,000
Poplatok za skladovanie - trk zo
3 | 171209004 zelezniéného zvrsku (17 05 ) ostatné t 1 496,600 16,600 24 843,56 0,000
Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so
4 1181201102 zhutnenim m2 2 165,000 0,388 840,02 0,000
5 Komunikacie 181 370,18 1 829,576
Kolajové 16zko so zhutnenim z kameniva
5 | 511532111 hrubého drveného m3 893,000 41,930 37 443,49 1817,121
Kolajové 16zko so zhutnenim. Priplatok k
6 | 511582195 cene za stazenu pracu pri rekon$trukciach m3 893,000 1,238 1 105,53 0,000
Odstranenie kolajového 16Zka z kameniva po
rozob. kol'aje alebo kolajového rozvetvenia,
7 | 512502121 -1,80800t m3 1 655,000 4,346 7 192,63 0,000
Odstranenie kolajového 16Zkapo rozobrati
kolaje. Priplatok k cene za stazené prace pri
8 | 512502995 rekonstrukciach m3 1 655,000 0,772 1277,66 0,000
Zhotovenie kolaje stykovanej z kolajovych
poli tvaru R 65 na podv. bet., kladenie UK
9 |521151213 25/18, rozdelenie podvalov e m 433,000 21,681 9 387,87 1,966
10 | 134910000800 | Kolajnica prechodova 49E1/R65 t 2,460 | 2 918,700 7 180,00 2,460
Vybratie kolajovych poli na drevenych
11 | 525010012 podvaloch, -0,31100t m 100,000 3,790 379,00 0,000
Rozobratie kolajovych poli na drevenych
12 | 525010021 podvaloch, -0,31100t m 100,000 7,110 711,00 0,000
Rozobratie kolajovych poli na demontazne;j
zakladni. Priplatok k cene za staZené prace
13 | 525019095 pri rekonstrukciach m 433,000 1,263 546,88 0,000
Vybratie kolajovych poli na beténovych
14 | 525040012 podvaloch, -0,60400t m 333,000 3,790 1262,07 0,000
Rozobratie kol'ajovych poli na beténovych
15 | 525040021 podvaloch, -0,60400t m 333,000 7,498 2 496,83 0,000
Vybratie kolajovych poli s rozpojenim stykov.
Priplatok k cene za stazené prace pri
16 | 525099095 rekons$trukciach m 433,000 0,743 321,72 0,000
NaloZzenie, zloZenie kolaj pola Zelezni€nym
17 | 542992111 Zeriavom hm. 10 t t 638,580 38,753 24 746,89 0,000
Premiestnenie kolaj. pola pracovnym viakom
18 | 542993111 na vzdialenost do 2 km pri hmotnostido 10t |t 319,290 64,573 20 617,51 0,000
Docasna uprava kolaje pre zelezni¢nu
19 | 543151111 premavku rychl. do 30 km/h m 433,000 6,269 2714,48 0,000
Docasna smerova a vySkova Uprava kolaje.
Priplatok k cene za stazenu pracu pri
20 | 543159095 rekons$trukciach m 433,000 1,126 487,56 0,000
21 | 545111111 Vymena kol'ajnic ojedinela tvaru R 65 m 389,700 10,492 4 088,73 0,300
Vymena na podkladniciach rozponovych aj
22 | 545125111 rebrovych skrutiek svorkovych, -0,00100t ks 3 188,000 2,918 9 302,58 2,136
Vymena v kolaji na podkladniciach
23 | 545125112 rozponovych aj rebrovych svoriek, -0,00100t | ks 3 188,000 2,272 7 243,14 2,646




Vymena v kolaji na podkladniciach
rozponovych aj rebrovych podloziek

24 | 545125115 pruznych dvojitych, -0,00200t ks 3 188,000 1,365 4 351,62 0,351
Vymena izola¢nej podlozky v kolaji a

25 | 545135111 kolajovom rozvetveni pod kolajnicou ks 1 594,000 2,190 3 490,86 0,303

26 | 5482252A1 Zriadenie BK m 433,000 11,400 4 936,20 0,035
Tavné zvarenie kolajnic termitom ojedinelé

27 | 548921111 kolajnice tvaru R 65 akosti ocele 95 a 85 ks 28,000 309,823 8 675,04 1,303
Tavné zvarenie kolajnic termitom priebezné
v kolaiji kolajnice tvaru R 65, akosti ocele 95

28 | 548922211 a 85 ks 20,000 163,672 3273,44 0,930

29 [ 548930011 Rezanie kolajnice vSetkych sustav pilou ks 48,000 15,815 759,12 0,000

30 | 548930012 Rezanie kolajnice plamenom ks 48,000 4,712 226,18 0,025

31 | 548930013 Vftanie kolajnice vSetkych sustav vitackou ks 96,000 11,454 1.099,58 0,000
Smerové a vySkové vyrovnanie s naslednym
dynamickym stabilizovanim Strk. 16zka

32 | 549191111 kolaje alebo kolaj. rozvetvenia m 1 316,000 12,198 16 052,57 0,000
Ostatné konstrukcie a prace-

9 buranie 121 544,66 1 417,355

Uprava pléch zelezn. chodnika so zhutnenim

33 | 922561139 z drviny kamennej 500 mm m2 1.385,000 15,149 20 981,37 1417,298
Navestidla a oznaCovacie zariadenia,
namedznik prefabrikovany zo Zelezového

34 926925114 beténu (vzor.list ZT -7a) ks 1,000 27,550 27,55 0,057
Odstranenie nanosu vysky do 150 mm s
odhodenim do 3 m alebo s naloZenim na

35 | 929595411 dopravny prostriedok, -0,15000t m2 2 251,600 1,717 3 866,00 0,000

36 | 9790891A1 Likvidacia podvalov t 71,730 124,700 8 944,73 0,000
Vodorovné premiestnenie vyburanych hmot

37 979091111 alebo konstrukcii na vzdialenost do 7000 m | t 477,216 35,419 16 902,51 0,000
Vodorovné premiestnenie vyburanych hmot

38 | 979091121 alebo konstrukcii za kazdych dalSich 1000 m | t 7 603,380 0,214 1627,12 0,000
Doprava vyburanych hmot vodorovné
premiestnenie vyburanych hmot. Priplatok k

39 | 979091195 cene za stazené prace pri rekon$trukciach t 477,216 6,690 3 192,58 0,000
Doprava vyburanych hmot vodorovné
premiestnenie sutiny na vzdialenost do 7000

40 [ 979091211 m t 3 329,980 8,402 27 978,49 0,000
Vodorovné premiestnenie sutiny na
vzdialenost nad 7000 m, za kazdych dalSich

41 [ 979091221 aj zaCatych 1000 m t 158 576,000 0,123 19 504,85 0,000
Doprava vyburanych hmot vodorovné
premiestnenie sutiny. Priplatok k cene za

42 | 979091295 stazené prace pri rekonstrukciach t 3 329,980 1,495 4 978,32 0,000
Nakladanie alebo prekladanie vyburanych

43 | 979094111 hmét alebo konstrukcii t 71,730 33,152 2 377,99 0,000

44 | 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 1496,000 7,462 11 163,15 0,000

99 Presun hmoét HSV 16 488,31 0,000

Presun hmét pre Zelezni¢ny zvrSok

45 1998242011 akéhokolvek rozsahu a sklonu do 8 promile | t 3 566,582 4,623 16 488,31 0,000
Celkom 348 543,69 3 246,931




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice
Kriva 23
040 01 Kosice

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podla Zmluvy €. 2055/2017/5400/052 zo dna

.................. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, é&l. 452,

medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitefom:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby vSetky prace tykajluce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR €. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznalenia pri
praci,



NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto &innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ginnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpe€nosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornd
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z?2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Pldan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,



LT

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto tiéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatefovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR

pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej &innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpelnost dalSich osdb, ktoré modze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznagenim
bezpectnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poudenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavézuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktoru podla druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnl prislusni odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpecit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v&asné ukoncenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)



Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb
zuastnenych na vystavbe.

V pripade, Zze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpeci Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpelny
vykon prace. Prace sa mbzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpec¢nost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodévatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:



f)

9)

h)

)
K)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpec€nost’ a upozornovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivhe opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie si vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizatnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat  kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpe it kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.



a)

b)

c)

a)

b)

c)

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpe&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzdjom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpeéit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.



e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat pinenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

P. Meno Adresa pobytu Identifikaéné cCislo Predmet Podiel Zapis v Zozname Opravnena osoba
_ | apriezvisko/ alebo sidlo ] subdodavky plnenia hospodarskych o
¢. ' alebo datgm subjektov (meno a prlezws’ko,
Obchodné narodenia (v %) adresa pobytu, datum
meno _ , (ANOI/NIE) narodenia)
(ak nebolo pridelené
alebo nazov identifikaéné Cislo)
Vstupny areal U.S. Dusan Koria
1. |GETRA a.s. Steel, 044 54 31 650 571 zvaranie 3% ANO . ,
w Ing. Martin Dolansky
KoSice
] B ’ Ing. Toma$ Kondor

2. | ELTRA sro. Rampova 4 31 674 267 ¢innost na UTZ 1% ANO

040 01 Kosice elektrickych Pavol Tatar

. Perlova 11 . .
0, - -

3. | Ing. Zdenko Filo 040 01 Kogice autorizovany geodet 0,5%

Czambelova 2

A 1 Y, 0, - -

4. | Ing. Gergely Szabd 040 01 Kosice autorizovany geodet 0,5%




