Identifil Rezim Néazov ulohy Trvanie Zaciatok Dokoncenie  |Predchodcovia Néazvy zdrojov | okt 22 | nov '22 | dec 22 mar '23 23 | i
dlohy 26] 3 [10]17/24[31] 7 [14]21128] 5 [12]19]26 30/ 6 [13]20/27/ 6 [13]20[27] 3 [10]17]24 1 Le 15122029

1 - Materska skola - BoleSov 172 dni S0 1.10.22 Ut 30.5.23 f 1
2 » Demontaz stresnych konstrukcii 14 dni S01.10.22 Str 19.10.22
3 » Statika 2.N.P. 30 dni $t20.10.22 Str30.11.22 2
4 » Krov + Krytina 20 dni $t1.12.22 Str28.12.22 3
5 » Krytina na extistujicom objekte /PVC 20 dni Pi2.12.22 5t29.12.22 4
6 » Okenné vyplne 5 dni $t29.12.22 Str4.1.23 4
7 » Elektroinstaldcia 7 dni $t5.1.23  Pi13.1.23 6
8 » Zdravotechnika 5 dni $t5.1.23  Str11.1.23 6
9 » Vzduchoztechnika 7 dni $t5.1.23  Pi13.1.23 6
10 » Ustredné kurenie 10 dni Pi13.1.23 St26.1.23 4
11 » Slabopridové rozvody 14 dni $t5.1.23  Ut24.1.23 6
12 » Omietky 20 dni Po16.1.23 Pil10.2.23 9
13 » Tepelné izolacie podkrovia 5 dni $t5.1.23  Str11.1.23 6
14 » SDK PRIECKA 7 dni Po 13.2.23 Ut21.2.23 12
15 » Obklady + Dlazby 16 dni Str22.2.23 Str15.3.23 14
16 » Skladby podlah 5 dni Str22.2.23 Ut28.2.23 15SS
17 » Kompletdz - ZTI VZT ELEKTRO 30 dni S011.3.23 5t20.4.23
18 » Malby, Natery 21 dni Pi21.4.23 Pi19.5.23  15;17

19 # Interierové dvere 7 dni P022.523 Ut30.523 18
20 » Povlakové krytiny 7 dni Po22.5.23 Ut30.5.23 18 E
21 » Zateplenie fasady 77 dni $t5.1.23 Pi21.4.23 6

2 | - Vonkajsie schodisko 20 dni $t1.12.22 Str28.12.22 3 Breaonmnen
23 » Klampiarske prvky 8 dni Po24.423 Str3.5.23 21
24 » Bleskozvod 5 dni St4.523  Str10.5.23 23
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