ZMLUVA O DIELO
¢. AOS-11-7/2022

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.. Obchodného zakonnika,
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

(d'alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’: Akadémia ozbrojenych sil v Liptovskom Mikulagi

Sidlo: Deménovd 393, 031 01 Liptovsky Mikul4s, Slovenska republika
Zastupeny: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor

Za vecné plnenie: Ing. Dusan MESAROS, kvestor

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299

1CO: 37910337

DIC: 2021872083

IC DPH: SK2021872083

(dalej len ,,objednavatel™)

d

Zhotovitel’: ODU - trade s.r.o.

So sidlom: ul. Sportova 8420/21, 010 01 Zilina
Zastupeny: Ing. Jozef VAHANCIK, MBA
1CO: 50350 421

IC DPH: SK2120304131

DIC: 2120304131

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,
poboctka UniCredit Bank . zahrani¢nej banky,
Sancova 1/A, 813 33 Bratislava

IBAN: SK47 1111 0000 0015 3484 2004

Zapisany: Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 6526/L

(dalej len ,,zhotovitel**)

(zhotovitel’ a objednavatel’ d’alej oznadeni jednotlivo tiez len .. zmluvn4 strana® a spolocne tiez
len ,,zmluvné strany*)

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvdra na zéklade vysledku zadavania podlimitnej zédkazky postupom
verejnej sit'aze podl'a § 112 ods. 7 pism. b) v nadviznosti na § 55 ods. 1 (tj. vyhodnotenie splnenia
podmienok Gi¢asti sa uskutoéni az po vyhodnoteni predloZenych pontk, a to len u uchddzaéa, ktory
sa umiestnil na prvom mieste v poradi predlozenych ponuk) zdkona ¢&.343/2015 Z. z.. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani®) vyhlaseného vyzvou na predkladanie pontk zverejnenou vo
Vestniku verejného obstardvania &. 153/2022 dia 08.07.2022 pod ¢€.31672-WYP na predmet
zakazky ,,Rekonstrukecia KIB — opakovana II*.



Clanok 2
Uvodné ustanovenia

2.1 Objednavatel’ je spravcom majetku $tatu, objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat’ dielo definované v Clanku 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,Stavenisko™).

2.2 Zhotovitel:

(1) vyhlasuje, Ze je spolo¢nost'ou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost’ a je opravneny
uzavriet’ tuto zmluvu,

(i1) vyhlasuje, Ze je spolognostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisludnych
platnych vieobecne zéviiznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a/alebo Eurdpskej tinie,

(iii) je povinny dodrZiavat’ vietky prisluiné platné vieobecne zavizné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tnie vztahujlice sa na vykonanie diela, a to najma,
nie viak vylucne, zdkon &. 50/1976 Zb., o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon), v zneni neskorsich predpisov,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo m4 k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré
mu umozZnia riadne vykonanie diela podl’a podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel’, a rovnako vietci jeho subdodavatelia, disponuju,
a za podmienok tejto zmluvy sa preukazu, vietkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii
diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylugenie pochybnosti sa subdodavatel'om rozumie vyluéne
pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v priamom rade alebo prostrednictvom d’algich
0s0b uzavrel zmluvu na realizdciu ¢asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. T4to osoba je tiez povinnd fyzicky realizovat’ tieto ¢asti prac alebo
dodavok, za Co zodpovedd objednavatelovi zhotovitel. Pri realizécii diela prostrednictvom
subdodévatel'ov zodpoveda zhotovitel za riadnu realizaciu takéhoto diela, resp. jeho ¢asti, tak, ako
keby toto dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clinok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Rekonstrukcia KJB — opakovana II* (d’alej len
..Dielo®) v Specifikacii podla:

- projektovej dokumentécie ,,Rekonitrukcia KIB — opakovana II*, ktora je Prilohou &. 1 tejto
zmluvy v elektronickej forme - v rozsahu prac a dodavok podl'a cenovej ponuky zhotovitel'a zo
ditla 15.8.2022, ktord je Prilohou &.2 tejto zmluvy. Prilohy ¢. 1 a ¢.2 tvoria neoddelitelnu sucast’
tejto zmluvy,

3.2 Zhotovitel' sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’, riadne a véas zhotovit’
pre objednavatel’a Dielo, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Objednévatel’ sa zavizuje
riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitelovi cenu Diela dohodnutd v tejto
zmluve, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3.3 Dielo bude realizované podl'a stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu a za
d'alsich podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel Jje opravneny pouzit' vyssie uvedenu
stavebno-technicktl dokumentaciu pre realizéciu Diela vyhradne pre GCely plnenia tejto zmluvy.
Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé, ale nie vylu¢ne:

(1) projektova dokumentéacia;

(ii) vykazy vymer na jednotlivé ¢asti Diela;

(iii) pravoplatné stavebné povolenie na realizaciu Diela — realizécia Dicla nepodlieha stavebnému
konaniu;

(iv) ind dokumentacia nutna pre stanovenie podmienok plnenia Diela.



3.4 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto zmluvou, projektovou
dokumentdciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 1 neoddelitel'nu
sucast’ tejto zmluvy (d’alej len ,,Projektova dokumentacia® a »VYykaz vymer®), d’alej v stlade s
pokynmi objedndvatel'a alebo nim splnomocneného zastupeu, a Ze Dielo bude spifiat vetky
podmienky potrebné na dosiahnutie G&elu realizacie Diela podla tejto zmluvy.

3.5 Na stavebné tupravy ,,Rekonstrukcia KIB — opakovana I1* v areali Akadémie ozbrojenych sil
gen. M. R. Stefanika nebolo vydané stavebné povolenie.

3.6 Zhotovitel’ sa zavizuje Dielo zhotovit' v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a
v sulade s platnymi prdvnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a
technologickymi normami, ktoré sa v rdmci realizacie Diela buda uplatiiovat’,

3.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivost'ou
oboznamil s Projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, 7e vietka
dokumentdcia neobsahuje Ziadne nedostatky alebo vady, na ktoré by mal upozornit’ objednavatel'a.
Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela, ako aj d’alSie podmienky realizacie
Diela, boli stanovené aj s ohl'adom na mozné odligné (nedostatoéné) pripadne alternativne uréenie
postupov a/alebo materialov a/alebo technologii obsiahnutych v Projektovej dokumentécii a
Vykaze vymer, pri¢om tieto nedostatky budii pocas realizicie Diela odstranené zhotovitelom v
rozsahu ceny Dicela podl'a tejto zmluvy. Pripadné zmeny a Upravy zmluvy budd podlichat’ § 18
zakona o verejnom obstardvani.

3.8 Zhotovitel si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po postdeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektove;
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objedndvatel'a stavebno-technicky realizovatel'né ako
celok,

(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu, a ma tak vietky potrebné tidaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

3.9 Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvézil a odborne posudil vSetky riziké spojené s realizaciou
Diela, zobral do tivahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie
Diela ako celku (materily, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrZba pristupovych
ciest, ndklady na odstrénenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby,
profesne $pecializované osoby ako aj ostatné naklady stuvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul
do ceny Diela.

3.10 Zhotovitel sa zavézuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maji
platné certifikaty kvality a spinaju podmienky kladené na stavebné materidly a zariadenia daného
typu prisluSnymi vSeobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne materidly,
zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvélenych objednévatelom, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvalens
technickym dozorom objednédvatel'a zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial’ na niektora dodévku alebo Jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre vol'bu materidlov a vyrobkov urenych k vykonaniu Diela, musia tieto
dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a
prislusnymi pravnymi atechnickymi normami. Na Ziadost objednavatel'a alebo nim
splnomocneného zastupcu je zhotovitel' povinny zdokumentovat’ navrhované materidly a vyrobky
prostrednictvom vzoriek a predlozit ich spologne s prislusnou dielenskou a monta¥nou
dokumentdciou vybranych ¢asti dodavok k odsthlaseniu zo strany objednavatel'a v dostatoé¢nom
Casovom predstihu, ato v stlade s vyuZitymi technologickymi postupmi a dohodnutym
harmonogramom realizacie Diela.

3.11 Objednavatel si vyhradzuje pravo zmeny rozsahu, mnostva a druhu prac v ramci realizacie
Diela podrFa pridelenych finanénych prostriedkov.



Clanok 4
Termin realizacie diela

4.1 Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel zahaji stavebné prace a zahdji plnenie
predmetu zmluvy protokolarnym odovzdanim a prevzatim Staveniska, ktoré sa uskuto&ni
najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia pisomného dorucenia ,,Vyzvy na prevzatie
Staveniska®, ktort zasle objednavatel’ zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy.

4.2 Objednavatel' a zhotovitel' sa dohodli, Ze termin ukonéenia Diela a odovzdanie riadne
vykonaného Diela objednavatel'ovi je najneskér pétnast (15) mesiacov od prevzatia staveniska.

4.3 Zhotovitel’ sa zaviézuje ukonéit’ prace na Diele a pripravit’ Dielo na odovzdanie tak, aby bolo
odovzdané najneskor v termine stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v stlade s Casovym
harmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel ako uchadzag vo verejnom obstaravani (d’alej
len ,,éasovjr harmonogram prac“), a ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy.

4.4 Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukonéenia Diela a Jjeho odovzdanie podl'a odseku
4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa mdze predizit’ len o dobu, pocas ktorej zhotovitel' nemohol
pokracovat’ vo vykonéavani Diela z dovodu prekazky tzv. vy$8ej moci, alebo z dévodu na strane
objednavatela.

4.5 Zhotovitel’ sa zavizuje Dielo po jeho ukon&eni odovzdat na zaklade pisomného protokolu v
stlade s ¢lankom 11 tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit’ na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade
vzniku prekazky vyplyvajucej z rozhodnutia organu Statnej spravy a/alebo samospravy, resp. zo
zavaznych prevadzkovych dévodov. Objednavatel sa tito skutocnost zavézuje oznamit
zhotovitel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o vzniku danej prekazky dozvedel. Objednavatel sa tie
zaviizuje bezodkladne ozndmit zhotovitelovi, Ze méZe pokracovat’ v prerufenom vykondvani
Diela. Zhotovitel'ovi preruienim vykonavania Diela vznika narok na preukazatel'ne vzniknuté
naklady spojené s preruenim stavebnych prac v pripade, Ze k preruseniu prac dbjde z viny na
strane objedndvatel'a. Termin odovzdania Diela podl'a odseku 4.2 tejto zmluvy sa predlzuje o dobu
pocas ktorej zhotovitel' nemohol pokratovat’ v zhotovovani Diela z ddvodu uvedeného v tomto
odseku.

4.7 Objedndvatel sa zavdzuje zhotovitelovi poas realizicie Diela postupne odovzdavat jednotlivé
priestory na realizaciu stavebnych prac podla vzdjomnej dohody. V pripade, e objednavatel
priestory neodovzdad v dohodnutom termine a &ase, zhotovitel ma pravo pozadovat’ zmenu
Casového harmonogramu prac.

4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy méze byt predizend v pripade
prerusenia realizécie prac z doévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je
mozne¢ realizovat’ Dielo v pozadovanej kvalite, pri¢om celkové prerusenie realizacie prac nemoze
sthrne presiahnut’ tri (3) kalenddrne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor
dohliadajici na realizéciu Diela alebo oprdvnena osoba Objednavatel'a. Zhotovitel' bude o
preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Clanok 5
Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, e Staveniskom je priestor, ktory je potas uskuto¢iiovania stavby
Diela ur€eny na vykonévanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&fiovanie stavby Diela a na
umiestnenie zariadenia Staveniska.

5.2 Zhotovitel' je povinny prevziat Stavenisko od objednavatel'a najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia pisomného doru¢enia . Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktoru zagle
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objedndvatel zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. O odovzdani a
prevzati Staveniska spisu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdani a prevzati Staveniska.

5.3 Zhotovitel je povinny za¢at’ s vykonom stavebnych préc na zhotovovani Diela najneskor do
siedmich (7) kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial’ si objedndvatel’ so
zhotovitelom pisomne nedohodn iny termin zacatia préc.

5.4 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady Stavenisko riadne oznatit v stlade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko
zhotovitel'. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel'a
umiestiiovat’ na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na Stavenisku a ani na oploteni
Staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

5.5 Pri prevzati Staveniska je objednavatel’ povinny obozndmit’ zhotovitel'a (1) s rozmiestnenim a
trasou pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vyty€it' ich, (i) s
rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi objektami a vecami, a ticto vhodnym spdsobom
bez po8kodenia prelozit, ak ich preloZenie je moZné. Zhotovitel je povinny vyssie uvedené prvky
Staveniska chranit’ tak, aby pocas celej doby vykondvania diela nedoglo k ich poskodeniu.

5.6 Zhotovitel sa zavizuje Ze:

a) zabezpe¢i Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia, ozna¢i Stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe Diela a vypracuje v
pisomnej forme reZimové opatrenia na Stavenisku, a v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim
realizacie Diela predlozi objednavatel'ovi,

b) na prisun stavebnych vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci
a poziarnej ochrany bude vyuZivat vyhradne zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie alebo
z ucelovej komunikécie, ktory v pripade potreby bude ¢istit’ a udr¥iavat’ v stave spdsobilom na
pouZitie, pri¢om tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

¢) zabezpe¢i poriadok a &istotu na Stavenisku a bezpe¢né uloZenie stavebnych vyrobkov a
stavebnych mechanizmov, ako aj umiestnenie zariadenia v ramci Staveniska,

d) zabezpeti bezpecny pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné préce,

e) zabezpe¢i odvoz a likvidaciu odpadu stavby v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi,

f) bude mat’ vybavenie potrebné na vykon4vanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b vykonavajiicich
stavebné prace,

g) zabezpet| pri realizécii diela bezpe¢nost’ a ochranu zdravia I'udi na Stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochranu Zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov,

h) poskytne sti¢innost” a bude riadit’ ostatnych subdodavatel'ov zhotovitel'a na stavbe v stvislosti
s koordinaciou nadvézujticich prac a ochrany prac na Diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

5.7 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze na vlastné naklady z dévodu vzdjomne]j zastupitelnosti na
Stavenisku) v ramci realizdcie Diela zabezpedi minimalne dvoch stavbyveducich, alebo
stavbyveduceho a jeho zastupcu disponujiceho s rovnakou odbornou sposobilost'ou a praxou ako
stavbyveduci, ktor{ budu organizovat, riadit, koordinovart a zodpovedat’ za stavebné prace a iné
Cinnosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budti o nich viest evidenciu v stavebnom denniku.

5.8 Zhotovitel' sa zavizuje, ze stavbyvedici pripadne stavbyveduci a jeho zastupca, budu okrem
povinnosti, ktoré im vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi SR,
vykonavat’ aj d'aliie opravnenia uvedené v tejto zmluve, najmé:

a) urCovat’ zacatie a skon¢enie jednotlivych stavebnych prac a inych éinnosti na Stavenisku a na
stavbe Diela,

b) davat’ pokyny tykajiice sa vykondvania stavebnych prac, organizécie prace a pohybu osdb na
stavenisku a na stavbe Diela,

¢) preberat’ stavebné vyrobky, zistovat ich vhodnost’ a urovat ich umiestnenie a uskladnenie na
Stavenisku,

d) davat’ prikazy na okam?Zité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktort je ich d'alsie vykondavanie nepripustné,



e) koordinovat’ poradie stavebnych prac,

1) vykézat’ cudziu alebo neopravnent osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

5.9 Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze na svoje néklady zabezpedi zodpovednii osobu, ktord bude
odborne sposobild vykonavat’ stavebny dozor a bude plnit’ najmé nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat spdsob a postup uskuto¢tiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpeénost’ a ochrana
zdravia pri préci, riadna instaldcia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; bude sledovat’ vedenie stavebného dennika, bude zodpovedat’ za stlad priestorovej
polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora tvori neoddelitel'nt stiéast’ tejto zmluvy a za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela,

b) bude vplyvat’ na odstrdnenie zavad, ktoré sa na stavbe Dicla vyskytli; ak nebude mozZné zavady
odstranit” v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozniami zhotovitelovi a
objednavatel'ovi.

5.10 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia 0sdéb vo vietkych
priestoroch Staveniska a zabezpedi na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami.
Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpeéit ich dodrziavanie
vSetkymi pracovnikmi a dodévatel'mi zhotovitel'a. Objednavatel je opravneny vykazat zo stavby
ktoréhokol'vek pracovnika zhotovitel'a, & zhotovitel'a, pokial porusi ustanovenia tejto zmluvy,
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, poZiarnu bezpetnost a protipoZziarne predpisy a opatrenia
alebo neuposluchne pokyny objednavatel’a.

5.11 Objednavatel’ najneskér 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitelovi 1 sadu
projektovej dokumenticie v §tandardnom vyhotoveni.

5.12 Objednavatel sa zavizuje uréit’ a odovzdat’ zhotovitelovi body odberu elektrickej energie,
vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpe¢it trvaly pristup na Stavenisko, vyty¢€it’ a oznadit
vsetky inZinierske siete prechadzajuice Staveniskom a pougit’ svojich zamestnancov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci podas realizacie Diela.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel realizovat’ na zaklade
Casového harmonogramu prac spracovaného v stilade s podmienkami tejto zmluvy a v stlade s
nim riadne vykona a odovzda Dielo objednavatel'ovi. Zhotovitel' na zaklade pisomného doruéenia
»Vyzvy na prevzatie Staveniska® zo strany objednavatel'a prevezme Stavenisko, priCom jeho
prevzatie zmluvné strany potvrdia Zépisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska, podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.14 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo podla:

(i) Projektovej dokumentacie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer
doplneného zhotovitefom o vietky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer a na
zéklade ostatnych podkladov a pokynov poskytnutych objednavatelom,

(ii) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického
a vecného zndzornenia po jednotlivych pracovnych poloZkach s mnozstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutodnenia prac v nadvéznosti na dodrZanie
technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych
noriem. Casovy harmonogram je zhotovitel' povinny predloZit po j ednotlivych stavebnych
oddieloch za ¢asovii jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku
tyZdeni s uvedenim technologickych postupov uskutoénovanych prac. Casovy harmonogram je
Prilohou ¢. 4 tejto zmluvy,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpodtu kazdej
¢innosti/pracovného tikkonu na jednotlivé dni uskutodnenia prac.



Clinok 6
Cena Diela a platobné podmienky

6.1 Cena Diela je stanovend vzdjomnou dohodou zmluvnych stran podl'a zakona &. 18/1996 Z. z..
o cenach, v zneni neskorSich predpisov a v stlade s podmienkami verejného obstardvania
nasledovne:

Cena bez DPH: 3257 056,99 EUR

DPH : 651 411,40 EUR

Cena celkom vratane DPH: 3 908 468.39 EUR

Slovom: trimiliénydevit'stoosemtisicityristosestdesiatosem EUR  a tridsatdevit eurocentov
vratane DPH.

6.2 Cena Diela zahffia vSetky naklady zhotovitela vynalozené pri vykondvani Diela podla
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu
az do doby odovzdania Diela ako celku objednavatel'ovi podl'a cenovej ponuky (Priloha €. 2 tejto
zmluvy), a to najm4, ale nie vyluéne:

(1) vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajsie materidlové naklady, prislugenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpetnost’ majetku a naklady na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizicie, telefénneho a
iného docasného spojenia vyluéne pre Udely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstrani
zhotovitel), a to vratane nédkladov na ich prevadzku vyluéne na tcely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych predpisov (BOZP);
(ii) ndklady na vyloZenie a skladovanie materidlov:

(111) naklady na zhotovenie a tdrzbu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v
stlade so zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednt likvidaciu. Informagna tabul'a bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat' text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatel’'a, meno
projektanta, obchodné meno zhotovitel’a, terminy zadatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné d'alsie informacie pozadované vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedl'ajsie mzdové naklady zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, nédklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajsie vydaje vyluéne
na strane zhotovitela a jeho subdoddvatelov;

(v) néklady na vSetky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokondeného Diela
objednavatel'om;

(vi) néklady na zabezpetenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia diela, d’alej certifikaty, doklady
0 odvoze a likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zaruéné listy, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skusok. navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody
na udrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akikol'vek &ast’ Diela,
pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne zédviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vii) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
zhotovitel'om;

(viii) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebného odpadu a sute), naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizadné geodetické zameranie stavby Diela;

(ix) naklady na poistenie Diela;

(x) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravné néklady, certifikacie vyrobkov a materidlov:

(xi) ndklady na vykonanie vietkych potrebnych sktsok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
(xi1) ndklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xiii) ndklady na ochranu a straZenie Staveniska;



(xiv) naklady na vykonovt bankova zaruku pocas realizacie Diela a pripadnt bankovu zaruku
garantujdcu kvalitu Diela po&as plynutia zdruénej lehoty;

(xv) néklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

(xvi) naklady na akékolvek vedlajsie rozpodtové ndklady (najmi/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvii) naklady na projekt do¢asného dopravného znagenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho Casti a ndklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xviii) naklady na osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov,
ak tak pri uskuto€neni Diela ur¢ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;
(xix) naklady na vytyCenie vietkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla
ich aktualneho zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani
Staveniska;

(xx) ndklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doslo k ich znetisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitel'a a/alebo subdodévatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady
na pripadné proti prasné opatrenia;

(xxi) akékol'vek néklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technoldgie a priprav na skugky:;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxiii) akekol'vek iné ndklady, ktoré vznikni zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

6.3 Zhotovitel' vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, Ze zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia —
cena Diela je plnd, maximalna a zédvézna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto
zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické riesenie
uskuto¢nenia Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto stvislosti prehlasuje, e nim ponuknutd cena
Diela bola tvorena tak. ze zohl'adnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpo€tu, ktory je
uplny a zéavézny. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky informdcie a v
ponitknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ zvy3enia ceny
najmd, nie vak vylu¢ne, z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné
informacie a podklady a sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie
Diela za nim pontknuti cenu Diela, s vynimkou aplikicie odseku 4.4 tejto zmluvy. Zmluyné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa nicktoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySend vyluéne po predchadzajicej pisomne] dohode
zmluvnych stran a pri dodrzani vetkych podmienok tejto zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednévatel'a oprdvneny postupit’ akikol'vek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat” akukol'vek
svoju pohl'adavku voci pohl'addvke objednavatel'a.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ uhradi cenu Diela na zéklade faktur, vystavenych
zhotovitel'om za uceleny celok na zéklade realne vykonanych a objednévatel'om prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavent faktiru budd supisy vykonanych prac za prislusny
uceleny celok, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s odsekom 6.6 tohto &lanku.
(ucelenym celkom sa mysli Cast’ diela ktora predstavuje jednotlivi funként &ast’ tohoto diela, dé
sa prebrat’ protokolom podl'a vykazu vymer napr.: Stavebné riedenie, ZTI, VZT, Elektroinstalacia,
Rozvod pary a kondenzatu a pod.

6.6 Podmienky fakturacie:

(1) zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané préace,

(i) faktira musi byt dokladovana vietkymi stipismi vykonanych prac, ktoré budt odsthlasené
oboma zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy uceleny
celok plnenia v stlade s tymto bodom zmluvy,



(iii) sipis vykonanych prac za prislusny uceleny celok je zhotovitel povinny predkladat
objednavatel'ovi najneskor do troch (3) dni po ukonceni prac na ucelenom celku. K stpisu
vykonanych préc za prislusny uceleny celok bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do troch (3) pracovnych dni odo dia doru¢enia sipisu vykonanych prac vyjadrit k
predlozenému stipisu vykonanych prac (d’alej len ,.Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel
v danej lehote k predloZenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnute;
lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnut4 fikcia sthlasu),

(iv) v pripade, ak objedndvatel preukaze, Z¢ sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu
vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, prdvo uplatiiovat’ ndmietky, ktoré by mohol
uplatnit’ voéi Supisu vykonanych prac, mu zostava zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom musia byt’ &lenené podl'a poloZiek,
mnozstva a Zzoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Stupisov vykonanych prac a/alebo vo
vyske nad ramec Stupisov vykonanych prac a/alebo nad rdmec skutoéného rozsahu vykonanych
prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo
Vykaze vymer, a to aj titulom neimyselného konania/omylu v konani zhotovitel'a, nie je faktura
sposobila na jej thradu (vylicenie omeskania s thradou ceny Diela na strane objednavatel’a).

Faktura vratane Stipisu vykonanych prac musi spifiat’ vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu
amusi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat' jej vecni a finanént kontrolu. Lehota splatnosti
riadne vystavenej faktury je Sest'desiat (60) kalendamych dni odo diia jej dorucenia
objednavatelovi.

(vii) Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov,
t.j. vSetky fakturované tovary a materidly st zbavené prav tretich stran.

6.7 Zhotovitel' doru¢i faktiru do desiatich (10) kalendarnych dni odo diia podpisu Supisu
vykonanych prac objednévatelom a prilohou faktiry bude potvrdeny Supis vykonanych prac.

Faktira musi spliiat’ vietky nélezitosti danového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktary je aj
splnenie vSetkych povinnosti zhotovitel'a vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej
¢asti Diela.

6.8 Pre Ulely tohto ¢ldnku zmluvy sa faktira zhotovitela povaZuje za zaplateni okamihom
odpisania prisluSnej (opravnenej) pefiaznej sumy z uctu objedndvatela v prospech Gtu
zhotovitel'a.

6.9 Zhotovitel je povinny pri predlozeni faktiry predloZit’ objednavatel'ovi aj pisomné potvrdenie,
Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavizky vo¢i svojim subdodavatelom a objednavatel’ moze
pripadne pozadovat’ od zhotovitel'a tiez preukédzanie danej skutoénosti. V pripade, ak zhotovitel
nebude mat’ riadne zaplatené vietky svoje splatné zavizky voéi svojim subdodavatelom a/alebo
na poZiadanie objednévatel'a nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo uvedent skutoénost
nepreukaze, je objedndvatel’ opravneny pozastavit’ Gthradu faktury vystavenej zhotovitel'om, a to
az do doby uhrady splatnych zavizkov vo¢i subdodavatel'om zo strany zhotovitel'a. Pozastavenie
platby zo strany objednavatel'a v stilade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy
a objednévatel’ sa nedostdva do akéhokol'vek omeskania.

6.10 Zhotovitel' podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena Diela podl'a ods. 6.1 tejto zmluvy je realna
voci aktualnym podmienkam na trhu.

6.11 DoloZka o zdkonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel
platcom DPH: Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny
plnenia alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos datiovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatela zdanite'ného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdaniteI'ného plnenia) v zmysle
§ 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' je povinny vystavit' faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s
dolozkou ,,Uplatiiuje sa prenesenie dafiovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle § 69 ods. 12
pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v zneni neskorsich predpisov.



Clanok 7
Bankové zaruky

7.1 Zhotovite' je povinny najneskdr ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat
objednavatel'ovi ,.Bankova zaruku za riadne vykonanie Diela (kau¢na, vykonova bankova
zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel' nebude
plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok alebo
pohladévka (d'alej v tomto bode len ,bankova zaruka®). Bankova zaruka bude vystavena v
prospech objednéavatel'a ,,bez vyhrad* a bude vystavena bankou podla zdkona &. 483/2001 Z. z.,
o bankach, v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti objednavatel'a na zaplatenie zaplati banka akikol'vek pefiaznu &iastku az do
vySky 10 % z ceny Diela bez DPH, ato kedykol'vek v obdobi medzi prevzatim Staveniska
zhotovitefom a podpisom preberacieho protokolu, na zéklade ktorého objednavatel’ preberie od
zhotovitel'a realizované Dielo (dalej len ,,Preberaci protokol”). Objednavatel' je opravneny
pouZit bankovii zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel porusi/nesplni niektorti svoju
zmluvni povinnost, nesplni povinnost’ uhradif pefiaZné zavidzky vratane zmluvnych pokut a
sankeil za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najm4, ale nie vyluéne, vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokongenia Diela a/alebo nedodrzania terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti
objednédvatel'om, bude zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ bankova zaruku do
plnej vysky, tj. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia VyZVY
objedndvatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho ukondenia zmluvy sa bankové zaruka vrati
zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

7.2 Zhotovitel' je povinny najneskér ku ditu podpisania Preberacicho protokolu o prevzati Diela
odovzdat’ objednavatel'ovi zarugnu listinu — doklad preukazujtici poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavizok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit' objednavatel'a do
vysky akejkol'vek splatnej pefiaZnej pohladavky objednavatela vodi zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za vady Diela podl'a tejto zmluvy alebo v stivislosti s lou, a to vo vyske
5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky mdze byt podmienené len
doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske pefiaznej sumy urlenej
objednavatelom (poZiadavky banky na formélne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objedndvatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len ,,garanéna bankova ziruka®). O
uplatneni si néroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky vodi banke objednavatel’ zhotovitel'a
bezodkladne informuje.

7.3 Garan¢na bankovd zaruka musi trvat’ po celt zaruénu dobu podla Clanku 13, odseku 13.3 tejto
zmluvy (60 mesiacov) plus pétnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatel'na.
Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kaZdom Cerpani garancnej bankovej zaruky
objednavatel'om doplnit’ garanént bankovii zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej
bankovej zdruky podl'a predchédzajlicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garantnej bankovej zaruky, priom zhotovitel alebo banka dorudi
objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankové zaruka rozsirena alebo opdtovne
zriadend.

7.4 Zhotovitel sa zavizuje zaistit', Ze banka prediZi platnost’ garan¢nej bankovej zaruky v pripade
prediZenia zérunej doby sposobeného neplnenim zavizkov zhotovitela voéi objednavatel'ovi
vyplyvajicich zo zmluvy a to na celii dobu trvania predizenej zérucnej doby.



Clanok 8
Naviac Prace

8.1 Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vyludenie
pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v Projektovej
dokumentacii alebo vo Vykaze vymer, pri¢om prednost” pri identifikovani naviac prac ma
vykresova Cast’ Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac
prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej casti Projektovej dokumentéicie alebo vo Vykaze
vymer, sa ocenia dotknutym rozpodtovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitel'om a
ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitel'om pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

8.2 Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vseobecne zdviznymi
pravnymi predpismi, a to najmé, no nie vyluéne Zakonom o verejnom obstardvani, a sifasne na
zaklade predchadzajiiceho pisomného stihlasu objedndvatel’a, ktory bude vydany na zaklade
predloZenej pisomnej ponuky zhotovitel'a. Su¢astou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat' pripadné d’alsie naviac naklady, vratane pripadného
vy¢islenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by realizécia naviac prac mohla vyvolat’ alebo
priamo, pripadne nepriamo, ovplyvnit’. Vietky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku
$ vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace. Suhlas objednévatel'a s vykondvanim naviac prac podla
tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zépisom opravneného zastupcu objednavatela
do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednévatel'a alebo (iii) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyssie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednévatel'a
nie je zhotovitel’ opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deni ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany zhotovitel'a je 15 pracovnych dni, a preto je povinny oznamovat’ objednavatel'ovi vietky
potreby zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu.

8.3 Faktura za vykonané naviac préce bude podl'a vykonanych prac vystavend najskor spolu s
nasledujucou faktirou za Dielo a objednavatel Je povinny takto vystavenu faktiru zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami fakturdcie dohodnutymi v zmluve.

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

9.1 Zhotovitel' je povinny zabezpeit Stavenisko tak, aby poc¢as vykonu pric a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.

9.2 Zhotovitel' berie na vedomie, 7e Dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky Gradu
objednavatel'a. Zahdjenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukon&enia Diela a odovzdanie Diela
podla tejto zmluvy sa predlzuje o dobu, kedy zhotovitel' nemédze pokracovat’ vo vykonavani diela
z dovodu prekazky tzv. vy$sej moci, alebo z dévodu na strane objednavatel'a. Zmluvné strany sa
zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu su¢innost pri riedeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmi
vzhladom na ich moZny vplyv na vysku ceny Diela.

9.3 Objednavatel' je opravneny nechat sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu
objednavatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

9.4 Zhotovitel' sa zavdzuje uréit' v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu.
Stavbyvedici a jeho zastupca mozu byt zamestnancami zhotovitel'a, ale aj tretie osoby, ak takto
zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok tidasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstaravani. Stavbyveduci i jeho zéstupca musia byt beztihonni a musia svojimi odbornymi a
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profesiondlnymi znalostami a diZkou praxe zaruéovaf riadne a v&asné splnenie povinnosti
zhotovitel'a. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediiceho musi byt’ na Stavenisku
pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel' sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvediiceho na zaklade oddvodneného pisomného oznimenia objednavatel'a ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre ucel preukdzania tychto povinnosti predlozi
objednévatel'ovi najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska, ak doglo k zmene osdb oproti predloZenej
ponuke:

(1) identifikadné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvedticeho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

(i) fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osved&enia s
odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb., o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich
predpisov;

(iii) doklady preukazujtce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore (mono preukdzat’ najmi, nie vsak vylué¢ne:
Zivotopisom, pracovnopravnou dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu
odbornej ¢innosti a dizkou jej poskytovania pre kone¢ného uzivatel'a, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyvediiceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie
predmetu zékazky, a to po celt dobu realiz4cie Diela.

9.5 V pripade, ak objednavatel' organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto zGlastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalgich
splnomocnenych zastupcov zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a
kontrolnych dni je objednavatel povinny ozndmif zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Zhotovitel sa zavizuje zabezpegit, aby v sulade s podmienkami G¢asti v stitaZi bolo Dielo
zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel’ predlozil objednavatelovi do
sutaze a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zarutovat riadne a véasné splnenie povinnosti
zhotovitel'a. V pripade, Ze pocas realizicie Diela ddjde k zmene v osobe kvalifikovaného
pracovnika podl'a vy$Sie uvedeného, je zhotovitel' povinny tito zmenu oznamit objednavatel'ovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit’ kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou
uvedenou v sut'aznych podkladoch. V pripade nedodrzania vyS8ie uvedeného sa takéto poruenie
povinnosti zhotovitel'a bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

9.7 Zhotovitel je povinny viest odo dfia zatatia zhotovovania Diela stavebny dennik, do ktorého
Je povinny zapisovat’ vSetky skuto&nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v stlade so stavebnym
zakonom. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujuice skuto¢nosti tykajice sa
realizicie Diela, najmi, nie viak vyluéne, uvedené denné skutoénosti: datum a ¢as zacatia
stavebnych prac, pocet zamestnancov zhotovitela vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kazdej
dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej
zmene, vykaz vymer prac a doddvok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prdc a ich finanéné
vyjadrenie, pri¢om v pripade realizicie prac prostrednictvom subdodévatela pre kazdé prislusné
plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatel'a realizujticeho prisluiné prace na Stavenisku v prisludnej pracovnej zmene, pri¢om
pre vylicenie pochybnosti pri aplikécii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatel'om
rozumie vylucne osoba definovana v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca zhotovitel'a umozni
pristup technickému dozoru objednévatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na
posidenie a vyjadrenie zastupcovi objedndvatela najneskor nasledujuci pracovny defl rano,
pricom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujiicej okamzité riesenie Je zastupca zhotovitel'a
povinny bezodkladne oboznamif aj technicky dozor objednavatela na stavbe. Zéstupca

12



objednévatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zédznamu v
stavebnom denniku poznacit' v fiom svoj sthlas, pripadne nestihlas, s obsahom predloZeného
denn¢ho zdznamu a to aj s uvedenim ddvodu nesthlasu. V pripade, ak sa objednavatel’ v
stanovenej lehote k zdznamu zhotovitel'a nevyjadri, plati, e so zdznamom sthlasi. Stavebny
dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela objednivatelom a v pripade zistenia vad alebo
nedorobkov az do ich riadneho odstréanenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny objednévatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budt opravnené vykonavat’ nasledovné osoby, a to najmé:

(1) Stavbyveduci zhotovitel'a;

(i1) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Statutarne organy oboch zmluvnych stréan;

(v) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a §tatneho stavebného dohl'adu.

9.8 Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatel'a na vykonanie kontroly préc, ktoré v d’alsom pracovnom postupe budd zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt’ doru¢ena objednévatel'ovi najneskér tri (3) pracovné dni
vopred. Ak sa objedndvatel’ nedostavi na vykonanie kontroly pric, ktoré v dalsom pracovnom
postupe budi zakryté alebo sa stanti nepristupnymi bez zdévodnenia m4 sa za to, Ze s nimi sthlasi.
Ak si zhotovitel' tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a tieto prace
odkryt” a zakryt’ na svoje naklady.

9.9 Zhotovitel' je povinny chrénit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza podas jeho
realizacie a zabezpecit' hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoglo k ich
zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatel’a diiom prevzatia Diela na zaklade
podpisaného Preberacicho protokolu.

9.10 Zhotovitel' je povinny zdokumentovat' navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a
predlozit’ v dostatoénom Casovom predstihu, v zmysle technologickych postupov, dodavky a
dohodnutého harmonogramu, dielenskti a montaznu dokumentéciu vybranych &asti dodévok na
odsuhlasenie zo strany objedndvatel'a. Zhotovitel' predlozi dokumenty a podklady na schvalenie
najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do $iestich (6) pracovnych dni
neobdrzi zhotovitel' pisomné stanovisko — schvélenie objednavatelom, m4 sa za to, Ze s tym
objednavatel’ sihlasi a schvaluje. Zhotovitel’ nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit' ndhradné
materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednévatel'a alebo opravnenej osoby objednévatela.

9.11 Objednavatel modze poziadat' zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akikol'vek osobu pracujiicu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne
ustalenc¢ho nazoru/stanoviska objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je
nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku e
povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sithlasu objedndvatela
umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude zhotovitelom bez
zbytoéného odkladu nahradend inou osobou na naklady zhotovitela.

9.12 Objednavatel’ alebo opravnend osoba objednavatel'a méze kedykol'vek vyzvat' zhotovitela,
aby bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni, odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatela, ktory podl'a odborne ustédleného néazoru/stanoviska objednévatel’a (dolozeného
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom
v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych os6b) nevykondva SVoju pracu
kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny takéhoto subdoddvatela bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat” zo Staveniska. Odvolany subdodavatel' bude
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zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch
(2) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na ndklady zhotovitel'a. Odvolanim
subdoddvatel'a zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonéenia Diela ani
dohodnuté cena Diela.

9.13 Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a mdze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a vo¢i zhotovitel'ovi nadobudne Géinnost po dorugeni zhotovitel'ovi.
Akekol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skaska, sthlas, schvélenie alebo podobny akt
uskutoéiiovany touto osobou v stilade s delegovanim ma rovnaky uéinok, ako by ho uskuto&nil
objednavatel’ sam.

9.14 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov a
inych 0s6b vykonavajucich svoju ¢innost’ pre zhotovitel'a a u pracovnikov svojich subdodavatel'ov
a inych o0s6b vykondvajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov zhotovitel'a na Stavenisku a je
povinny vykazat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich
poruSuju. Zaroveil zabezpe¢i, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov
absolvovali prdvnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prisluné platné atesty a
osved&enia. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' svojim pracovnikom prisludné osobné pracovné
pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v sulade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi
objedndvatel’a, resp. oprdvnenti osobu objedndvatel'a, na Stavenisku najmi o (i) pracovnych
urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poZiaroch.

9.15 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy, neporudi zékaz nelegalneho zamestnavania podl'a zékona &. 82/2005 Z. z., o nelegalne;
praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorich
predpisov (dalej len ,.zdkon o nelegdlnom zamestnavani®). Za t¢elom kontroly dodrZiavania
tohto zaviéizku je objedndvatel opravneny vyZziadat' si od zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informécie o fyzickych osobéch, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel' dodéva pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &i
zhotovitel’ alebo jeho subdodévatel’ neporusuje zékaz nelegélneho zamestnavania. Tieto doklady
a informdcie je zhotovitel' povinny objednavatelovi poskytnit bezodkladne, najneskér do 3
pracovnych dni od ich vyZiadania. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze v priebehu realizicie vyssie
uvedenych prav a povinnosti nebude dochédzat’ k porusovaniu prisludnych pravnych predpisov
o ochrane osobnych tdajov, predovsetkym zakona ¢. 18/2018 Z. z., o ochrane osobnych udajov,
v zneni neskorSich predpisov, a Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016, o ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecného nariadenia o ochrane
udajov). Zhotovitel sa zavizuje v tejto stvislosti zaistit’ suhlasy vyssie uvedenych fyzickych osob
k vy$Sie uvedenému spracovavaniu osobnych udajov, pokial' prisluina pravna tprava takyto
suhlas bude pozadovat’, resp. pokial takéto spracovdvanie osobnych tidajov nebude zaloZené na
inom pravnom titule.

9.16 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednéavatelovi z ddvodu, Ze
zhotovitel porusil zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatel'ovi potrebnii
suc¢innost’ podl'a zdkona o nelegalnom zamestnavani.

9.17 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednéavatelovi
nahradi Skodu, ktord bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla
zékona o nelegalnom zamestnavani zo strany zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a
spdsobent Skodu, ktoré objednavatel'ovi vznikli z vyssie uvedenych doévodov, zhotovitel' uhradi
objednavatel'ovi do 15 dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatel’a.
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9.18 Objednavatel’, opravnena osoba objedndvatel'a, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat® pracovnikom zhotovitela/inym osobdm vykondvajicim svoju ¢&innost pre
zhotovitela prikaz prerudit’ price, ak zodpovedny pracovnik/ind osoba vykonavajica svoju
Cinnost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutel'nd, alebo ak je ohrozena bezpe&nost vykonavaného
Diela, Zivot alebo zdravie 0sdb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.
9.19 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ..Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi
pre danu ¢ast’ plnenia Diela;

(ii) ,,Chybou* nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit™ pri
vynaloZeni odborne;j starostlivosti (najmi zistend chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutonosti (Nedostatku), ktora brani
alebo stazuje realizaciu Diela, a ktord by mohla mat’ vplyv na terminy Casového harmonogramu,
pripadne na ciastkové terminy vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so zmluvou.
Zhotovitel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do troch (3) kalendarnych dni
upozornit’ objednavatel'a na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela (Chyba) najneskor do ¢asu, kedy ma ddjst’ k realizacii asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo
nepresnd Projektova dokumentdcia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, a takéto Chyby
odstranit’ pre potreby riadneho a veéasného vykonanie Diela. Zhotovitel' v tejto stvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel
ale nie je oprdvneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objedndvatel'om povazované za podstatné
porusenie zmluvy, pricom v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel
povinny vykonavat prace podl'a Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel’ mdze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky,
resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

9.20 Ak hrozi, ze dojde zo strany zhotovitel'a k omeskaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je zhotovitel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii
Casového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné préce, a to vietko bez naroku na zvysenti odmenu.

Clanok 10
Povinnosti zmluvnych strian a subdoddvatel’ov

10.1 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
10.2 Zhotovitel’ je opravneny vykonavat prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a
sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budu na zaklade okolnosti hodnych osobitného zretel'a v stlade
s Casovym harmonogramom préac uskutocnené cez vikend. Objednavatel si vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hluéné prace realizované zhotovitel'om.

10.3 Zhotovitel' vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v stivislosti s dodavkami
materialu, konstrukeii a technoldgii. Zhotovitel’ je povinny vykonat alebo zaistit overenie,
rovnako ako zabezpetit' doklady o vsetkych revizidch, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju
kvalitu a spdsobilost’ Casti technickych zariadeni, najmé z hl'adiska poZiadaviek hygienickych,
poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

10.4 Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela objednavatel'ovi na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.



10.5 Udaje o vietkych znamych subdoddvateloch zhotovitel'a, ktorf st znami v &ase uzavretia tejto
zmluvy st v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani uvedené v Prilohe &. 3 tejto zmluvy
a to v nasledujucom rozsahu:

(1) v pripade subdoddvatel'a pravnickej osoby identifika¢né tidaje: obchodné meno, sidlo, 1CO,
vratane udajov o osobe oprévnenej konat’ za subdod4vatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

(ii) v pripade subdoddvatela fyzickej osoby identifikatné tdaje: obchodné meno, miesto
podnikania, ICO,

(iii) kontaktna osoba subdodévatela,

(iv) identifikdcia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’.

10.6 Okrem udajov uvedenych v bode 10.5 tohto €lanku je zhotovitel’ povinny objednavatelovi
najneskor pri podpise tejto zmluvy predloZit’ aj nasledujice doklady:

(1) doklady preukazujiice opravnenie subdodavatel'a vykondvat' dané plnenie,

(i) doklady preukazujice splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodavatel'a, ak také su,

(iii) zavézné vyhldsenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak md povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona ¢. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zdkon & 315/2016 Z. z.%).

10.7 Zhotovitel’ je povinny predloZit’ udaje a doklady podl'a bodov 10.5 a 10.6 opravnenej osobe
Objednavatela a pravidelne ich aktualizovat'. O tidajoch a dokladoch uvedenych v bodoch 10.5
a 10.6 a d'alSich idajoch uvedenych v tomto bode bude viest' objednavatel’ zoznam. Zoznam bude
uchovavat' a informécie do neho zapisovat opravnena osoba Objednavatela na ziklade
zhotovitefom predloZenych tudajov/dokladov. V pripade. ak déjde podas plnenia k zmene
subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového
subdodavatel'a, je zhotovitel’ povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatel'a do desiatich (10)
pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutodnosti dozvie, Ziadost o doplnenie/zmenu
subdodavatela. Zhotovitel’ je povinny kaZdi zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme
len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Opravnend osoba Objednavatel'a rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informécii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe buduiceho subdodavatel'a, overenia oprévnenosti realizovat’ prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného/Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodévatel’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z.. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
nesiihlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt zistenie rozporu predloZenych informécii podla
tohto odseku zmluvy so skutotnostou. Objednavatel’ ozndmi zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia Fiadosti
o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatel'ov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel’ bude viest’ evidenciu/zoznam odsthlasenych
subdodavatel'ov zhotovitela v Strukturovanej tabulke suvedenim, najmi, identifikacie
subdodavatel’a, identifikécie prisluiného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny d&iselne, datum
poZziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodévatel'a, datum ukonéenia plnenia schvéaleného subdodévatela a podpis a
meno osoby, ktord overila a schvalila subdodévatel'a. Opravnena osoba, ktord objednavatel
poveril vykonavat' {ikony podla tohto bodu zmluvy (najmi tkony tykajice sa overovania a
schval'ovania navrhnutych subdodavatel'ov Dodévatel’a) v jeho mene: Ing. DuSan Mesaro§.

10.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ¢ zmenu subdodavatela alebo udajov o
subdodavatel'ovi, ktoré st v Prilohou &. 3 tejto zmluvy, nebudi zmluvné strany povaZovat za
podstatni zmenu zmluvnych podmienok a nebude pre takito zmenu potrebné vykonat' zmenu
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zmluvy vo forme dodatku. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatel’a, ktorého kapacity/zdroje
zhotovitel’ vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zékona o verejnom obstardvani vo verejnom obstaravani podl'a odseku 1.1. tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

10.9 Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo zmluvy
voc¢i objednévatel'ovi, vratane zavizkov na ndhradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.
10.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit' na svoje néklady dopravu vSetkych materialov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

10.11 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ Stavenisko a jeho okolie v &istote, odvazat’ stavebny odpad
a vykonavat’ pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukondeni svojich prac. Ak objednavatel
vyzve zhotovitel'a k vyCisteniu Staveniska a ten vy¢istenie bezdévodne nevykond ani v dodato¢ne
poskytnutej lehote, méa objednévatel pravo vy&istenie Staveniska zabezpecit' sam na néaklady
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny v zmysle zékona &. 135/1961 Zb., o pozemnych komunikéciach
(cestny zakon), v zneni neskorsich predpisov, pogas zhotovovania Diela dodr¥iavat’ &stotu na
stavbou znecistovanych komunikéciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez
porusenia bezpe€nosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel’ podpisom zmluvy prehlasuje, Ze
pri realizécii Diela podla tejto zmluvy bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a
jeho bezprostredné okolie v &istote.

10.12 Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a
odborne odstranit’, a to v sulade so zdkonom &. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskor¥ich predpisov, a s nim stvisiacich predpisov a dodrzZiavat
prislusné vSeobecné nariadenia mesta Liptovsky Mikulds. Zhotovitel je povinny odovzdavat’
odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vietky platné
opravnenia a licencie.

10.13 Zhotovitel je povinny podas uskuto¢tiovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zdkona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit’ zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska
a dodrziavat’ prislu§né vSeobecné nariadenia mesta Liptovsky Mikuld3. Zhotovitel' nesmie pri
vykone stavebnej ¢innosti poskodit” alebo vyribat' dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacii.

10.14 Zhotovitel' je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
zhotovitel'a je povinny viest o pracach stavebny dennik.

10.15 Zhotovitel' je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej
energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednévatela, tieto naklady objednéavatel'ovi riadne
a vcas hradit, a to na zdklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

10.16 Zhotovitel' je povinny hlasit” akékoI'vek §kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac
bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi.

10.17 Zhotovitel je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajticich pocas zhotovovania
Diela podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov a dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené
tla¢ivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle Prilohy ¢. 8 k vyhlaske
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 310/2013 Z. z.. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.18 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost
subdodévatel'ov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udr#iavat Stavenisko a Dielo v
naleZitom stave, az pokym nebude riadne dokondené, odstranené vSetky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zéklade Preberacicho protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pracovnici zhotovitel'a budi pred ndstupom na Stavenisko oboznameni so zasadami



ochrany a bezpecnosti pri praci a so vietkymi bezpednostnymi, poziarnymi a inymi predpismi,
ktor¢ sa pripadne vzt'ahuji na vykon ¢innosti pri realizécii Diela podla zmluvy.

10.19 Zhotovitel' je povinny odovzdat' objednévatelovi certifikity na pouZité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

10.20 Zhotovitel’ zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v &ase
jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizdcii Diela musia spifiat’
podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone €. 133/2013 Z. z., o stavebnych vyrobkoch, v zneni
neskorsich predpisov.

10.21 Zhotovitel na ziadost’ objednévatel'a poskytne Gplnt studinnost’ tretim osobam, ktoré st v
zmluvnom vztahu s objednavatel'om a s predchadzajicim sthlasom objednavatela im poskytne
potrebné vysvetlenie vietkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zélezitostami spojenymi so
Staveniskom a otdzok ich st¢innosti.

10.22 Zhotovitel’ predlozi najneskoér ku dilu prevzatia Staveniska objednavateFovi overenti képiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv s vinkulaciou poistného plnenia v prospech
objedndvatel'a na toto Dielo, a to:

(i) poistenic vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent
vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym kodém spOsobenym v ddsledku
¢innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimélne vo vyske ceny Diela s DPH;

(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizicie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, néstroje atd’.);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie si jeho
majetkom, ale ich mé z akéhokol'vek dévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo sltzia k
realizécii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za §kodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'a zhotovitela. Objednavatel’ uzna napr. razové
poistenie pre pripad poskodenia zdravia alebo umrtia v dosledku pracovného trazu, sluzobného
urazu a choroby z povolania v zmysle zakona o socidlnom poisteni § 2 pism. ¢). Zhotovitel je
povinny preukdzat’ objednavatel'ovi za podmienok podl'a tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spdsobené &innostou zhotovitela pri
zhotovovani Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach & vo vieobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z
poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo vztahu k Dielu. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo
preskumat’ obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto
bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat poZadované poistné krytie, je
zhotovitel' povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatel'a uzatvorit' také
poistenie, ktoré objednavatel' poZadoval, sigasne predloZit’ dokument preukazujuci vinkulaciu
poistného plnenia v prospech objednavatel'a. Uvedené povinnosti sa od zhotovitel'a vyzaduju pre
celkové poistenie vratane poistenia subdodavatel'ov, pricom sa zhotovitel zavédzuje udrziavat’ v
platnosti poistnii zmluvw/poistné zmluvy na toto Dielo a na skody spdsobené &innostou pri
zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a G¢innosti zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
zhotovitel' v plnom rozsahu. Akékol'vek $kody, ktoré nie s kryté poistenim, budi uhradené
zhotovitefom v zmysle jeho zodpovednosti podl'a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov.
10.23 Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

10.24 Objedndvatel je opravneny kontrolovat” vietky postupy pri realizacii Diela, najmi ¢i sa
realizacia Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej
dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov.



Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

11.1 Dielo, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitelom objednavatel'ovi vo
forme protokoldreho odovzdania riadne a véas dokonéené, a to najneskor Sest (6) mesiacov odo
dila prevzatia Staveniska zhotovitelom. Predmetom odovzdania zhotovitefom a prevzatia
objednévate'om bude Dielo ako celok.

11.2 Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie objednavatelovi (d'alej len ..V¥zva na prevzatie Diela™). Vo Vyzve na prevzatie
Diela zhotovitel uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat’ (10) kalendarnych
dni odo diia doruCenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel’ napriek
riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela ma doévody hodné osobitného zretel'a, pre
ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, zhotovitel je povinny dohodnut’ sa s objednavatelom na
inom termine odovzdania Diela. Objednévatel’ Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele
nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt objedndvatelom odmietnuté v pripade zistenych
zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

1.3 Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objedndvatel'ovi predpisana
dokladovu ¢ast’ vztahujicu sa k Dielu (d’alej len ,,Dokladova &ast™) na kontrolu, a to vo dvoch
(2) vyhotoveniach. Dokladova ¢ast’ bude obsahovat’ najm, ale nie vylucne:

(1) projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela vietkych dielgich profesii v ¢iernotlaci;

(ii) stavebny dennik;

(iii) prislusné certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(v) revizne sprdvy, uradné skusky, suhlasné stanoviskd na konstrukéné dokumenticie od
prislusnych organov (technickd inSpekcia) na vietky technologickeé celky podla platnej legislativy,
protokol o ur¢eni vonkajiich vplyvov;

(vi) zaruéné listy;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok:

(viii) ndvody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(ix) ndvody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v
zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky. Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel' vsetky
poZadované doklady (tzn. aj ktorykol'vek doklad jednotlivo) potrebné k uspesnej kolaudacii Diela,
nepovazuje sa Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

11.4 V pripade, Ze objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani
a prevzati Diela obozndmit’ objednavatel'a s podmienkami a poZiadavkami na technologiu a jej
prevadzku poskytovanou dodavate'mi technologii.

11.5 Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel' uvolni Stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni
zapisu podla bodu 11.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponechd zhotovitel' na Stavenisku iba
zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov Diela.

11.6 Preberaci protokol bude obsahovat’ najmi, ale nie vylugne:

(1) zékladné adaje o Diele;

(i1) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele:

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela:

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujtcich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);
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(v) prehldsenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' Dielo odovzdava a objednavatel’ Dielo
prebera;

(vi) podpisy opravnenych zéstupcov zmluvnych stran;

(vii) konStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut’ zaruéna doba.

11.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdané.

11.8 V pripade, ak zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skor§om termine, najneskor viak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

12.1 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v
ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby podas realizacie Diela,
znaSa zhotovitel.

12.2 Miestom zhotovenia diela je Akadémia ozbrojenych sil generala Milana Rastislava Stefanika,
Demiénové 393, 031 01 Liptovsky Mikulas na parcele KNC &. 981/10 k.t.: Plotin.

Clinok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zdruéna doba

13.1 Zhotovitel' zodpoveda za tplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so
zmluvou, Projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej
zmien a doplnkov pocas vykondvania prac, ak budu schvalené v stilade s ustanoveniami zmluvy,
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nim vykonané price a dodané materidly budi zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom a normdm platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumenticiou a platnymi pravnymi
predpismi.

13.2 Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré mé Dielo v &ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktor¢ sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel v pripade, ak boli tieto
spOsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy alebo z platnych pravnych
predpisov SR a EU.

13.3 Zhotovitel' poskytuje objedndvatelovi zaruéni dobu na stavebné &asti Diela v trvani
Sestdesiat (60) mesiacov (d’alej len ,,Zaruéna doba®). Zarucna doba na vstavané (zabudované)
zariadenia (technologie) je v diZke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (d’alej len ,,Osobitna
zarucna doba®), ktora ale nesmie byt kratsia ako 36 mesiacov. Zhotovitel’ je povinny spolu s
odovzdanim Diela odovzdat” objednéavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢nd doba plynie odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, Zaru¢nd doba a Osobitnd zéruéna doba zadina plynut’ od okamihu
podpisania zépisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

13.4 Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢nd doba neplynie po dobu, po ktorii objednavatel’ nemdze
Dielo alebo jeho ¢ast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za
nove, pre nové &asti Diela za¢ina plynit’ nova Zaruéna doba alebo novéa Osobitna zaru¢na doba.
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13.5 Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v stlade s
ustanoveniami tejto zmluvy a sivisiacimi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

13.6 Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady Diela
alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil, najneskér viak v
Zaruc¢nej dobe alebo Osobitnej zarucénej dobe. V oznameni objednavatel’ uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady
bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia ozndmenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel' povinny nastapit’ na odstranenie vad
na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia
vady. V pripade, Ze vada nie je opravitel'nd, zhotovitel’ je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodent (nefunkénu) ¢ast’ Diela, a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastupenia zhotovitel'a na
odstraiiovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pit’ (5) kalendarnych
dni, je objednavatel opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na ndklady zhotovitel'a. Po
odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym
vyuctovanim ndkladov na odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit
objednévatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

14.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavidzuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho stihlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat
uCtovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej spoloénosti
materskej spolo¢nosti alebo spolo&nosti, ktord ovlada materski spolo¢nost, alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlicha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné
informdcie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a
to vratane informdcii tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej
strany. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na dokumenticiu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych
pravnych predpisov, a to najmid zédkona o verejnom obstaravani a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon
€. 211/2000 Z. z.*), v zneni neskor$ich predpisov, musia zverejfiovat’. Za porusenie obchodného
tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznafenych dokumentov osobam zastupujicim
objedndvatela a zhotovitela.

14.2 Okrem vysSie uveden¢ho, ktorakol'vek zmluvnd strana méa pravo poskytnaf takéto
informécie:

(i) na Gcely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gcastnikom, a ktoré sa vedie v
suvislosti so zmluvou;

(i1) osobe, ktora pre takii zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkol'vek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane
zhotovitela, na ktoré sa povinnost’ mléanlivosti podla bodu 14.1 tohto Clanku neuplatiuje.
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Clinok 15
Podstatné porusenie zmluvy

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zéklade ktorého je
objednavatel’ opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylutne
nasledovné konanie:

(i) Zhotovitel porudi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy
pri realizacii Diela alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(ii) Zhotovitel’ neprevezme Stavenisko od objednavatel'a najneskér v lehote ustanovenej v Clanku
5, odseku 5.2 tejto zmluvy; alebo

(iii) Zhotovitel' nezatne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 5, odseku
5.3 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel’ nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to v pripade, ak je
zhotovitel' v omeSkani s ktorymkol'vek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako
desat’ (10) kalendarnych dni; alebo

(v) Je na zdklade odborn¢ho postdenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z
technického rieSenia a postupu uskutoénenia Diela zrejmé, ze zhotovitel nedokéaze zhotovit Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme préc; alebo

(vi) Zhotovitel' neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, odseku 4.2 tejto
zmluvy za splnenia povinnosti zhotovitel'a ustanovenej v Clanku 11, odseku 11.3 tejto zmluvy;
alebo

(vil) Zhotovitel’ neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
urené Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;
alebo

(viii) Zhotovitel' akymkol'vek spdsobom kond proti zdsadam poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej stut'aze, kond proti pravidlam hospodarskej sit'aZe, alebo ak jeho ¢innost’
kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

(ix) Zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a, resp. opravnenej osoby
objedndvatel'a (zépis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokraduje vo vadnom
plneni; alebo

(x) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel’a alebo opravnenej osoby objednéavatela v
primeranej lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia
nie je objedndvatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani
s platenim. Vy8ku takto neuhradenej sumy ur¢i objednavatel' vypo&tom podla rozsahu vadného
plnenia; alebo

(x1) Zhotovitel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 4, odseku 4.3 tejto zmluvy s odkazom na
Clanok 3, odseky 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Cléanku 9, odseku 9.4 a 9.6 tejto
zmluvy; alebo

(xiii) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
v Clanku 9, odseku 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xiv) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanovenu v Clanku 9, v odseku 9.7 alebo
9.9 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie
min. 2 a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 9, odseku 9.11 tejto zmluvy; alebo
(xvi) Zhotovitel' neopravnene Ciastoéne a/alebo celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia Specifikovaného v Clanku 9, v odseku 9.18 tejto zmluvy; alebo



(xvii) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 10, v odseku 10.11
a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xviii) Zhotovitel' nesplni/porusi ktortikol'vek povinnost ustanovent v Clanku 10, v bode 10.22
tejto zmluvy; alebo

(xix) Zhotovitel' nesplni/porusi ktortikol'vek povinnost’ ustanovent v Clanku 18, v odseku 18.1
tejto zmluvy; alebo

(xx) voci zhotovitel'ovi bolo zadaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo vo&i nemu
zacate reStrukturalizacné konanie, vedie sa voéi nemu exeku¢né konanie alebo ak zhotovitel
vstupil do likvidacie; alebo

(xxi) ak ktorékol'vek vyhlasenie/prehlasenie/zavizok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane podas realizacic Diela.

Clénok 16
Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(1) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podra Clénku 2, v odseku 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznikd objedndvatel'ovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 10 000.-
EUR bez DPH (Desattisic EUR) za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane,

(ii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podla Clanku 4, odseku 4.2 tejto
zmluvy odovzdat' dielo objednavatelovi riadne a véas, vznikd objednavatel'ovi ndrok voéi
zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 EUR (Péttisic EUR) za kazdy jeden den
omeskania s odovzdanim diela objednavatel'ovi,

(iii) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednédvatela v lehote
ustanovenej v Clanku 5, odseku 5.2 tejto zmluvy, objednavatel’'ovi vznika voéi zhotovitel'ovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy, ¢o i len zaCaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti,

(iv) v pripade nedodrzania lehoty so zagatim stavebnych prac podl'a Clanku 5, odseku 5.3 tejto
zmluvy alebo Casového harmonogramu prac na zhotovenie Diela, objednavatel'ovi vznikd vodi
zhotovitel'ovi nérok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy, ¢o i len
zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podla Clanku 6, odseku 6.6 (i1) tejto
zmluvy, vznikd objednévatelovi narok vo&i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR
(Pat'sto EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane,

(vi) v pripade ome$kania zhotovitel'a s uréenim a ozniamenim osoby stavbyveduceho a jeho
zastupcu objednavatel'ovi podl'a Clanku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vznikéd objednavatel'ovi narok
voci zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy zagaty defi
nesplnenia/porudenia povinnosti, a to aj opakovane,

(vii) v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedtceho alebo jeho zéstupcu na Stavenisku podla
Clénku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR (Pét'sto EUR) za kazdy, ¢o i len zacaty deil nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane; pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, Zze Objednavatel’ bude uplatiiovat’ tito sankciu za kazdy den, kedy stavbyvedici bude na
stavbe nepritomny viac ako 2 celé hodiny:

(viii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a a to ani na vyzvu objednévatel'a podla
Clanku 9, odseku 9.6 tejto zmluvy, vznika objedndvatel'ovi narok voé&i zhotovitel'ovi na zmluvna
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pokutu vo vyske 1 000,- EUR (Tisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a
to aj opakovane,

(ix) v pripade nesplnenia/porusenia akejkol'vek individualnej/¢iastkovej povinnosti zhotovitel'a pri
vedeni stavebného dennika podla Clénku 9, odseku 9.7 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-EUR (Pit'sto EUR) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkol'vek individualnej/¢iastkovej povinnosti, a to aj opakovane,

(x) v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela podl'a Clanku 9, odseku 9.8 tejto
zmluvy, vznikd objednavatel'ovi narok vogi zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR
(Pat'sto EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane,

(x1) v pripade, ak zhotovitel’ svojvol'ne zastavi price na Stavenisku (zastavi plnenie Diela), vznika
objednavatelovi nérok voéi zhotovitel'ovi na zmluvnii pokutu vo vyske 10 000.- EUR bez DPH
(Desattisic EUR) za kazdy defi neopravneného zastavenia prac zhotovitel'om,

(xii) v pripade, ak zhotovitel' nesplni riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku
18, odseku 18.1 tejto zmluvy. vzniké objedndvatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu
vo vySke 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, ¢o i len zacaty
den nesplnenia/porusenia povinnosti,

(xiii) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 21, v odseku
21.5 tejto zmluvy, vzniké objedndvatel'ovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
2.000.- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i
len zacaty deil nesplnenia/poruSenia povinnosti,

(xiv) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni/porudi povinnost’ ustanovent v Clanku 22, v odseku 22.4
tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi ndrok vo&i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10
000,- EUR (Desattisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti; a to aj
opakovane,

(xv) vopripade, ak sa pri odovzdavani diela vyskytnt na diele vady a nedorobky, vznikd
objedndvatel'ovi narok vo¢i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic
EUR) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to aZ do diia tplného odstranenia vietkych vad
a nedorobkov,

(xvi) v pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatel'om pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi
zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy aj zadaty den
omesSkania, a to az do diia GipIn¢ho odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

(xvii) v pripade akéhokol'vek porugenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitel'a a/alebo
subdodavatel'a, vznikd objednavatel'ovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,

(xviil) za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
Projektovou dokumentéciou afalebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrzanie bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne sposobilymi  osobami
(laboratériami), vznikd objednavatel'ovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske
30.000,- EUR (Tridsat'tisic EUR).

Ak sa zhotovitel’ napriek upozorneniu zo strany objednévatela dopusti identického porusenia tejto
zmluvy, ma objednévatel ndrok na zmluvni pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vietky
zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri opakovanom porueni identického
porusenia vznika objednévatel'ovi narok na zmluvni pokutu automaticky. Zmluvna pokuta je
splatna na zéklade vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujtice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote $trnastich (14)
kalendérnych dni odo dita dorucenia predmetnej vyzvy objednavatel'a zhotovitelovi: tym nie s
dotknuté prava objednavatel'a uvedené v Clanku 7, bod 7.1. tejto zmluvy.
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16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nemd vplyv na pripadné naroky
objednavatel'a na nahradu skody prevysujucej zmluvni pokutu.

16.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit vias, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.
16.4 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavizku vodi
zhotovitel'ovi ma zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela troky z omeskania z dlZnej sumy,
a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady & 21/2013 Z. z. ktorym sa vykondvaju niektoré
ustanovenia Obchodného zédkonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy zhotovitel'a na tthradu
urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoétu trokov
z omeSkania su splatné v lehote $trnastich ( 14) kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetnej
vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi.

16.5 V pripade, Ze objednavatelovi bude spdsobend Skoda v ddsledku poruSenia povinnosti
zhotovitel'om, alebo ulozend akakol'vek sankcia z titulu porusenia vieobecne zdviznych pravnych
predpisov zhotovitel'om alebo z titulu porusenia povinnosti zhotovitel'om je zhotovitel povinny
takto vzniknutt $kodu, sankciu, uhradit objedndvatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni
STFubu odskodnenia a S'ubom odgkodnenia sa slubujtci zavdzuje, Ze nahradf prijemcovi slubu
vSetku Skodu bez ohl'adu na to, ¢i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skongeni jej platnosti
a ucinnosti, ktord mu vznikne v désledku toho, Ze v sulade so zmluvou slubujtci zhotovi pre
prijemcu sl'ubu Dielo v sulade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dévodu uloZenia sankcie si
voci prijemcovi slubu budu uplatfiovat akékolvek naroky z titulu porusenia zmlav alebo
vieobecne zavaznych pravnych predpisov v stlade so zmluvou; pre tcely tejto zmluvy sa pod
pojmom naroky rozumie najmi nahrada Skody, ktord bola spdsobena a.i.

Clénok 17
Povinnosti objednavatel’a po uzatvoreni zmluvy

17.1 Objednavatel’ najneskér ku diiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitelovi informéciu o kontaktnej osobe - zdstupcovi objednavatel’a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprdvnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverenti osobu (v pripade zmeny oznami zhotovitel'ovi informéciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcu objednavatel'a najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred
uskutoénenim zmeny kontakinej osoby);

(ii) doru¢i zhotovitel'ovi potvrdenie o rozsahu prav a povinnosti kazdého zdstupcu opravneného
konat’ v mene objednavatel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo
forme pisomného plnomocenstva.

Clénok 18
Povinnosti zhotovitel’a po uzatvoreni zmluvy

18.1 Zhotovitel' najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:

() oznami objedndvatel'ovi informéaciu o kontaktnej osobe — zastupcovi zhotovitel'a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu — meno, priezvisko, rozsah opridvnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverend osobu (v pripade zmeny zhotovitel ozndmi objednavatelovi
informaciu o zmene kontaktnej osoby — zastupcovi zhotovitel'a najneskér 3 dni pred uskutoénenim
zmeny);

(ii) doru¢i objednavatel'ovi potvrdenie o rozsahu prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene zhotovitel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo
forme pisomného plnomocenstva;

(iii) ozndmi objednavatelovi identitu osobu, ktord bude na naklady zhotovitela s poverenim

v

objedndvatel'a vykonavat' funkciu koordinatora bezpe¢nosti podla nariadenia vlady SR &.
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396/2006 Z. z., o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
v zneni neskorSich predpisov, sposobilost’ ktorej zhotovitel’ preukdze predlozenim podpisaného
zivotopisu osoby koordindtora s tradne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujticeho jeho odbornt spdsobilost, nie starfou ako 3 mesiace, predloZenim planu BOZP
tykajuceho sa realizacie Diela, vyhldsenim osoby koordindtora, Ze bude k dispozicii zhotovitelovi
na plnenie predmetu zdkazky, a to po celt dobu realizicie Diela, pricom zhotovitel moze
preukdzat’ splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v
pripade zmeny ozndmi zhotovitel informéciu o zmene osoby - koordinitora bezpetnosti
objednévatel'ovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutodnenim zmeny tejto osoby).

Clénok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatviranie dodatkov

19.1 Akédkol'vek zmena zmluvnych podmienok je moznd len na zaklade pisomne uzatvorencho
dodatku a stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani, ktory bude tvorit nedelitelnt su¢ast tejto
zmluvy.

19.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit' len ak jeho obsah nebude:

(1) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,

(ii) v rozpore s ustanoveniami zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika,

(iii) znevyhodtiovat’ objednévatel’a,

(iv) sa vymykat’ beZznym obchodnym zvyklostiam.

19.3 Dodatok/dodatky su platné diiom ich podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢inné diiom
nasledujiicim po dni ich zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 zékona &. 40/1964 Zb. Obé&ianskeho
zakonnika, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obéiansky zakonnik®).

Clénok 20
Iné ustanovenia — podmienky

20.1 Zmluvné vzt'ahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
bud riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych stvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

20.2 Mozné spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, G&innost’, vyklad,
vyklad poruseni zmluvy alebo jej zrusenia - dévodov a formy, budi riesené predovsetkym
dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieJené, pokial sa sporové
strany pisomne nedohodnu inak, vecne a miestne prislusnymi sidmi Slovenskej republiky.

20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na zéklade rozhodnutia prislusného sudu boli
neplatné, nema to vplyv na platnost’ a uéinnost samotnej zmluvy,

20.4 Ak je zhotovitelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky,
pravne vztahy zaloZené touto zmluvou aj pravne vztahy s nimi stvisiace sa budt riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clénok 21
Platnost’ a i¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia, forma a dovody
ukondenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozviizovacia podmienka

21.1 Zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z., pri¢om zmluva
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nadobida ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky v stilade s § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika.
21.2 Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itt, a to na dobu splnenia vSetkych zaviazkov zmluvnych stran
vyplyvajicich z tejto zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovand zavizna
viazanost’ ponuky zhotovitel’a.

21.3 Zmluva sa kond¢i:

(i) riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach,

(i) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy. V pripade podstatného poruSenia
zmluvy méze objednavatel' od zmluvy odstipit’ bez urdenia dodato¢nej primeranej lehoty na
napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objedndvatel méoze odstupit’ od zmluvy len v
pripade, ak je urend dodatoénd technicky primerand lehota na splnenie povinnosti/zavizku a
zhotovitel svoju povinnost/zavizok v tejto lehote nesplni.

21.4 Ukoncenie zmluvy z dévodu podl'a bodu 21.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorucenia
odstupenia od zmluvy zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, 7e
odstipenie - ukoncenie zmluvy je G¢inné na treti (3) defi po odoslani oznamenia o odstipeni od
zmluvy.

21.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstupenia od zmluvy:

(1) objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat vsetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®; na .,Ciastkové
preberacie konanie sa v rozsahu neodporujicom tomuto &lanku uplatnia v primeranom rozsahu
ustanovenia ¢lanku 11 (Odovzdanie a prevzatie Diela),

(ii) zhotovitel’ pisomne vyzve objednévatela k ..Ciastkovému odovzdaniu diela® a objednavatel je
povinny do piatich (5) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie
konanie®,

(iii) zhotovitel' do piatich (5) kalendarnych dni po dorudeni odstipenia vykona stpis vietkych
vykonanych pric oceneny spésobom, akym je stanovené cena Diela,

(iv) zhotovitel' vykond finanéné vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje .,Ciastkovii kone¢nt fakturu®,

(v) zhotovitel' odvezie vietok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskér do
pétnastich (15) kalendarnych dni po skongeni ,,Ciastkového preberacieho konania®,

(vi) zhotovitel je v ramci ,,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predlozit' a odovzdat’ Dokladovi &ast’ objednavatelovi k rozsahu zhotoveného
Diela, ktoré je predmetom ,.Ciastkového preberacieho konania®“. Bez splnenia si povinnosti
predlozZenia Dokladovej Casti nie je zhotovitel opravneny vystavit ..Ciastkovii koneénu faktaru®.
(vii) zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstipenie od zmluvy, je povinna uhradit’ druhej zmluvne;j
strane vsetky ndklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z ddvodov
odstipenia od zmluvy.

21.6 Zmluva sa ukondi aj:

(1) na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran. Pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme,

- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nélezitosti savisiace s ukondenim zmluvy
a vysporiadanim zavizkov zmluvnych strén a termin ukondenia zmluvy,

(ii) ukongenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je uréeny v dohode o
ukonéeni, inak ku diu jej podpisania.

21.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zakladd ukondenie zmluvy, musia byt" podstatné
nalezitosti a to najma:

(i) dovody ukonéenia zmluvy,

27



(ii) termin ukoncenia zmluvy,

(iii) platnost’ a Gi¢innost” dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zévizkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi
stranami a st opravnené ku diu ukoncenia zmluvy.

Clanok 22
Zavereéné ustanovenia

22.1 Objednavatel’ je povinny uchovavat’ dokumentéciu, doklady a dokumenty stvisiace so
zadavanim danej zékazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podl'a platnych predpisov.
22.2 Zhotovitel je povinny uchovavat Gi¢tovné doklady a inu savisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

22.3 Zhotovitel je oprdvneny voci objednévatel'ovi uplatnif’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a
za podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podl'a Obchodného zikonnika, ak ich uplatnenie bude
opravneneg.

22.4 Pokial' zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstardvani podla
zakona o verejnom obstardvani tretou osobou (a to najmé v nadvéznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods.
3 zédkona o verejnom obstardvani), je povinny plnenie, resp. jej prislusni &ast’, touto tret'ou osobou
aj realizovat’.

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu¢ujt aplikdciu ust. § 374 Obchodného zdkonnika.

22.6 V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predlozit
dokumentéciu (pravnu, technickt a pod.), vyzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu
alebo tradne overenej fotokopie.

227 Uplatnenim sankcii v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela
/zhotovitel'a na uplatnenie nahrady skody.

22.8 Ak zmluva obsahuje moZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké
porusenie zmluvy v rdznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej
sadzbe.

22.9 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi
objednavatel'om. Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat' od objednavatela Ghradu nakladov
suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstardvani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu
zakazky. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v
zadani a podkladoch objednavatel'a poskytnutych zhotovitel'ovi (najmé/nie vyluéne Projektova
dokumenticia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil
objednévatel'ovi pred podanim svojej ponuky.

22.10 Objednavatel' si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo
montazne prace prostrednictvom uZ existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstardvani s rovnakym alebo podobnym predmetom zdkazky pocas platnosti tejto
zmluvy.

22.11 DoruCovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak,
pisomna komunikdacia podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporu¢enou postovou zésielkou na adresu uvedenu v zdhlavi zmluvy postou, kuriérom alebo
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu alebo telefonicky s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote troch (3) dni. Za defi doru¢enia
sa povazuje den prevzatia pisomnosti adresatom. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi dorucenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v tloznej lehote na poste, za den dorudenia sa povazuje posledny
deri uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznadenim poity
adresat neznamy* alebo ..adresat sa odst'ahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za den dorucenia sa povazuje deti vratenia zasielky odosielatel'ovi.
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22.12 Zmluvné€ strany sa zavizuju, ze v priebehu realizacie tejto zmluvy budu dodrziavat’ vietky
pravne predpisy tykajuce sa ochrany osobnych udajov, predovietkym zakon ¢&. 18/2018 Z. z.,
o ochrane osobnych udajov, v znenf neskorsich predpisov, a Nariadenie Eurdpskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016, o ochrane fyzickych osob pri spracivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné
nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavizuja v tejto suvislosti predovietkym zaistit
sthlasy prisluSnych fyzickych o0s6b (dotknutych oséb) k pripadnému spracovavaniu osobnych
udajov, pokial prislusnd pravna tprava takyto sthlas bude pozadovat’, resp. pokial takéto
spracovdvanie osobnych idajov nebude zaloZené na inom pravnom titule. Zmluvné strany sa tie?
zavizujui v tejto suvislosti plnit’ voéi dotknutym osobdm informa¢né povinnosti vyplyvajtce
z prisludnej pravnej Gpravy o ochrane osobnych adajov.

22.13 Zmluvné strany vyhlasujui, Ze st spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy si dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost’ nie je obmedzena, d’alej Ze tito
zmluva vyjadruje ich slobodni a vaznu vol'u, nebola podpisanad v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi
podpismi.

22.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre zhotovitel'a a 3tyri
(4) pre objednavatela.

22.14 Prilohami tejto zmluvy st:

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia k Dielu a vykazy vymer

Priloha €. 2 - Cenova ponuka zhotovitel'a

Priloha €. 3 - Zoznam znamych subdodavatel'ov

Priloha ¢.4 - Podrobny ¢asovy harmonogram prac

V Ziline, difa .................. V Liptovskom Mikulasi, diia .................
Za objednavatela: Za zhotovitela :
Ing. Jozef VAHANCIK, MBA doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
konatel’ rektor
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Priloha zmluvy ¢. 1

Projektova dokumentécia k Dielu (CD) a vykazy vymer
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Priloha zmluvy &. 2

Cenova ponuka zhotovitel'a



NAVRH NA PLNENIE KRITERI]

Predmet zakazky: Rekonstrukcia KJB — opakovana 11

Zakladné Gdaje uchadzaca / skupiny dodavatel'ov:

Obchodné meno: ODU — trade s.r.o.

Adresa a sidlo: ul. Sportova 8420/21, 010 01 Zilina
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Vahanéik, MBA
1CO: 50 350 421
DIC: 2120304131
IC DPH: SK2120304131
Telefon: 0905 063 000
Fax:
E-mail: jozef.vahancik@gmail.com
p.¢. Zadanie Cena bez DPH DPH (20 % ) Cena s DPH

..RekonS§trukeia
1. KJB — opakovana 3257 056,99 € 651411,40€ 3908 468,39 €
II{.G

Celkovy sicet
jednotkovych cien v € na
uskutocnenie predmetu
zakazky

3257 056,99 € 651 411,40 € 3 908 468,39 €

Vyhodnocovat’ sa bude cena za CENU ZA PREDMET ZAKAZKY CELKOM s DPH podla
siut’aznych podkladov ¢ast’ B.2 Spdsob uréenia ceny v siilade s A.2 Kritéria na hodnotenie
ponik a pravidla ich uplatnenia.

Uchadzag, ktory nie je platcom DPH, tito skuto¢nost” uvedie v samostatnej vete pod tabulku. Cena
musi vychadzat’ z naceneného Vykazu, vymer, ktory bude prilohou &. 1 v navrhu zmluvy v stlade
s Castou sutaznych podkladov B3 Obchodné podmienky pre zadanie zakazky. Naceneny vykaz
vymer je si¢astou cenovej ponuky.



Cena:

. Stanovenu cenu s DPH a bez DPH v EURACH uved'te do hore uvedeného formulara.

Cena za predmet zdkazky ,.Rekonstrukcia KJB — opakovana 11%, musi byt stanovend v zmysle
zakona C.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR &.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. vymeru MF SR
¢. R-3/1996 (priloha ¢. 22 k vymeru MF SR ¢. R-1/1996 v zneni prilohy &. 2 k vymeru MF SR ¢. R-

3/1996) v zneni neskorSich predpisov. V cene za prace musia byt zahrnuté tovary a sluzby,
suvisiace s pracou.

V Ziline, dfia

Ing. Jozef Vahanéik, MBA

Meno a podpis osoby opravnenej konat’



Priloha zmluvy ¢. 3

Zoznam znamych subdodavatelov

Por. | Identifikdicia Identifikdcia | Rozsah Datum Datum Détum Datum Podpis a meno
& navrhnutého prisiu§ného plnenia poZziadania | overenia schvilenia ukonéenia osoby, ktori
subdod:ivatel’a plnenia vyjadreny | o splnenia navrhovaného | plnenia overila a
sumou schvilenie | zmluvnych subdoddvatel’a | schvialeného schvilila
poZiadaviek subdodavatel’a | subdoddvatela
1.




Priloha zmluvy ¢&. 4

Podrobny ¢asovy harmonogram prac
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