uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

ZMLUVA O DIELO &. 1/2022/SO3HSaD-LC-MOV

neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“) a

ev. &. objednavatela: 7/L07. [ Jf#/a - (72784 & zhotovitela:

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

_Stredn4 odborna $kola hotelovych sluZieb a dopravy — Modernizacia odborného vzdelavania”

Objedndvatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realiza¢nych) veciach:

Telefén/ fax:
E-mail:

(dalej len ,,Zmliuva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Stredna odborna $kola hotelovych sluZieb a dopravy
Zvolenska cesta 83, 984 01 Lucenec

prispevkova organizacia

Mgr. Juraj Vitek, riaditel Skoly

37890221

2021683906

Statna pokladnica

SK80 8180 0000 0070 0068 0992

Mgr. Juraj Vitek, riaditel SOS hotelovych sluZieb a dopravy,
047/43 236 91, 0917 600 005
soslc@soslc.sk, juraj.vitek@zoznam.sk,

Megr. Juraj Vitek, riaditel SO3 hotelovych sluZieb a dopravy,

Ing. Lubomir Matuska, technicky pracovnik S0S hotelovych sluZieb

a dopravy
047/43 236 91, 0917 600 005, 0908 929 544
juraj.vitek@zoznam.sk, matuska@zssslc.sk

(dalej ako ,objednévatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v:

Statutarny organ:
ICo:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:

D.M.V. s.r.o.
Slatinka 176, 991 03 Pétor

Obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, oddiel: Sro,

vloika €.:23197/S
Ing. Viktor Hudec
46881140
2023630576
SK2023630576
SLSP a.s.
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Cislo uétu: SK 44 0900 0000 0051 9613 6630
Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Viktor Hudec

- technickych: Ing. Viktor Hudec

(dalej ako ,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare)

( spolu dalej aj ako ,Zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom
podlimitnej zékazky podla § 112 ods. 7 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani“)na predmet zakazky: ,Strednd odborna 3kola hotelovych sluZieb a dopravy Lucenec —
Modernizicia odborného vzdeldvania® (dalej iba ,verejné obstaravanie”). Diia 29.09.2022 bol
zhotovitel identifikovany ako tspesny uchadzat vo verejnom obstardvani a tato Zmluva je uzatvorena
na zaklade vysledku verejného obstaravania.

2. Predmet Zmluvy bude spolufinancovany z nenavratného finanéného prispevku (dalej ako »NFPY)
poskytovanom zo zdrojov Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci Integrovaného
regionalneho opera¢ného programu (dalej aj ,IROP"):

a) Prioritna os: 7 — REACT-EU

b) Investiénd priorita: 7.1 — Podpora napravy dosledkov krizy v kontexte pandémie COVID-19 a
priprava zelenej, digitalnej a odolnej obnovy hospodarstva

c) Specificky ciel: 7.5 - Zvy3enie pottu Ziakov strednych odbornych 3kél na praktickom vyucovani
v Banskobystrickom kraji

d) Kod vyzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90

a) Nazov projektu: Strednd odborna Skola hotelovych sluZieb adopravy v Lufenci -
Modernizacia odborného vzdeldvania

b) Koéd projektu: 302071CCN6

3. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podfa tejto Zmluvy je schvalenie Ziadosti o poskytnutie
nendvratného finanéného prispevku poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo investicii,
regiondlneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky (dalej len ,poskytovatel NFP") na zaklade
jiadosti objedndvatela o nenavratny finanény prispevok.

4. Realizacia diela definovaného v Cl. lll. tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nendvratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky &erpania st upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzatvorenej medzi objedndvatefom a poskytovatefom NFP, v ramci
Integrovaného regionalneho operacného programu.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo $trukturalnych fondov Eurépskej unie
na zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku (dalej len »NFP") uzavretej medzi
objednavatefom a poskytovatefom NFP, a to kombinaciou predfinancovania a refundacie.

6. Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze cena za dielo bude hradend na zaklade zmluvy o poskytnuti
NFP a faktury budi zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na ucet objednavatela.

€Lt

Uvodné ustanovenia
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1. Banskobystricky samospravny kraj, so sidlom: Nam. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, ICO:
37828100 (dalej len ,BBSK“), je vyluénym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude
zhotovitel realizovat dielo definované 3pecifikované v Cl. lll. Zmluvy, vPrilohe ¢. 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe €. 2 Zmluvy (projektova dokumentacia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna ¢&innost vrozsahu pozadovanom sutainymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a veobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujuce sa na vykonanie
diela, a to najmd, nie viak vyluéne, predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, 7e pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvazil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posudil prichadzajlce rizikd spojené s realizciou diela podfa tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Gvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie
diela ako celku a nakladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spbsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady
na bankovu zaruku, naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednéavatefom, ako aj vietky ostatné naklady svisiace s realizciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, nastavenym &asovym harmonogramom, charakterom prac a s i¢elom, ktory ma dielo
po jeho riadnom vykonani plnit, Ze s mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky
potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

¢ .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavizuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmé tykajucich sa rozsahu prac a dodavok materidlov, technologickym
postupom a spésobom $pecifikovanym v tejto Zmluve av dokumentdcii vztahujucej sa na dielo
vzmysle Cl. Ill. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo apodla pokynov
objednévatela riadne vykonat a objednavatelovi vcas odovzdat dielo uvedené v Cl. 111. tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov, v dohodnutej kvalite.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutu v Cl. V. tejto Zmluvy.

Cl. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZziadavky na dielo
1. Dielom sa na Gcely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Néazov stavby: Stredna odborné $kola hotelovych sluZieb a dopravy — Modernizacia odborného
vzdeldvania

Miesto stavby:

Areal SOS - Zvolenska cesta 83, Lucenec:

SO 01 Administrativno — vyucbova budova:
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C-KN 5898/4, C-KN 5898/35, C-KN 5898/40, C-KN 5898/6, C-KN 5898/5, C-KN 5898/13,
C-KN 5898/10, na LV 9458, k. u. Lu¢enec, obec Lucenec, okres Luenec,

SO 02 Jedalen:

C-KN 5898/7, C-KN 5898/10, na LV 9458, k. . Luenec, obec Lucenec, okres Lucenec,

SO 03 Asanacia budovy praktického vycviku — Pavilon A:

C-KN 5898/3, na LV 9458, k. u. Luéenec, obec Lucenec, okres Lucenec,

SO 04 Garaze s pristreSkom:

C-KN 5898/3, C-KN 5898/10, na LV 9458, k. (. Lu¢enec, obec Lutenec, okres Lucenec,

SO 05 Budova dielni — Pavilon B:

C-KN 5898/59, C-KN 5898/60, na LV 9458, k. . Luenec, obec Lucenec, okres LuCenec,

SO 22 Uprava na aredlovom vodovode:

C-KN 5898/10, C-KN 5898/60, C-KN 5898/59, , na LV 9458, k. 4. LuCenec, obec Lucenec,
okres Lucenec,

SO 41 Uprava na aredlovom rozvode plynu:

C-KN 5898/10, C-KN 5898/59, k. u. Luéenec, obec Lu¢enec, okres Lucenec.

Areal SOS - Ulica Martina Razusa 61, Luéenec:

SO 06 Budova hotelovej akadémie:

C-KN 3630/2, na LV 7734, k. 0. Lu¢enec, obec Lucenec, okres Lu€enec,

C-KN 3629, na LV 9458 k. u. Lu¢enec, obec Lucenec, okres Lucenec,

C-KN 3631, C-KN 3635, na LV 9858, k. (. Lu¢enec, obec Luéenec, okres LuCenec,

C-KN 3630/1, C-KN 3632, C-KN 3633, C-KN 3634, na LV 5414, k. 0. Lu¢enec, obec Lucenec, okres

Lucenec,

podla $pecifikacie a v rozsahu uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloiena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutazné podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty s zavazné a vzajomne sa doplfiujice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pri€om najvy33iu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako sU uvedené vyssie v tomto odseku. Za Gcelom predidenia akychkolvek pochybnosti plati,
e vykladové pravidlo podla predchadzajucej vety sa uplatiiuje vyluéne na Specifikaciu a rozsah
diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: Strednd odborna 3kola hotelovych sluzieb
a dopravy — Modernizécia odborného vzdeldvania, vyhotovenou projektantom Ing. Petrom Uhrovicom
- DESIGN ENGINEERING, a.s. (dalej len ,Dokumentacia”).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) bolo vydané:

Stavebné povolenie ¢. MsULC/2297/34041/2021, vydané prislusnym stavebnym uradom (Mesto
Luéenec) a ¢. OU-LC-OSZP-2021/002444-008 — vydané prislusnym stavebnym dradom (Okresny urad
Luc¢enec) (dalej len ,povolenie”).

4. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v povoleni as
podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
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postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi
véeobecne zdvaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepouzit Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objednévatefom, ibaze takdto zmena bude pisomne vopred schvalena
stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materialu alebo jej Casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologickeé parametre urcené prislusnymi
pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®), zékona C. 124/2006 Z. z.
o0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlagky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zékona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavizuje, ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporudi zakaz nelegdlneho zamestnavania podfa zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Ulozené pokuty, iné sankcie alebo $kodu spésobent objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

L v.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizécie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitefom: do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia

ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2.zaciatok realizicie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska,

1.3.dokonéenie realizacie: najneskor do tristo (300) dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vietkych &innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto Clanku Zmluvy, bude
objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér v3ak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine pod!a ods. 1 bod 1.3. tohto €lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objednévatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu soslc@soslc.sk,
juraj.vitek@zoznam.sk, matuska@zssslc.sk.

¢l. v.
Cena za dielo
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1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne aUplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgédnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze po¢as vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul v3etky vydavky potrebné pre dplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vietkych poloZiek Rozpoétu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
véetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vietkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je tplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pri¢om znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelfnych okolnosti prislusni rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako stéet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade
podfa zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 3136 423,39Eur
DPH vo vyske 20%: 627 284, 68Eur
Cena s DPH: 3 763 708,07Eur

(slovom: Trimilionysedemsto3estdesiattritisicsedemstoosem Eur a sedem Centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 3 tohto €lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia v3etky naklady a réZie
stvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizécie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykondvanych prac avyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentécie skutoéného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha & 1 kZmluve je Rozpotet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych poloZkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaze, doddvky materidlov, materidly atd. buda zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa md za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informécie a v ponutknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméZe dovolavat zvySenia ceny
najma z dévodu, e mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

¢ v
Platobné podmienky
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1. Objednavatel neposkytuje zélohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktlry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximalne v troch fakturaénych celkoch, ktoré musia byt v sulade s akceptovanym pinenim
stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnuti predpisanej vySky pinenia
podla odseku 2. tohto &lanku, po kontrole stladu s vykonanymi pracami a dodavkami na diele a podla
skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie kaidej jednotlivej faktury bude supis skutocne
vykonanych prac a doddvok na diele azistovaci protokol odsuhlasené stavebnym dozorom a
zaevidované v stavebnom denniku. Stavebny dozor pred odsuhlasenim podkladov pre vystavenie
faktary zabezpeéi kontrolu ich suladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prilohou poslednej vystavenej
faktury podfa tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi
zmluvnymi stranami.

Definovanie vysky jednotlivych faktdr:

2.1 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturatného
celku bude minimalne 50 % a maximalne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podfa CI. V. ods. 3 tejto
Zmluvy,

2.2 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci druhého faktura¢ného
celku bude minimalne 35 % a maximalne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podfa Cl. V. ods. 3 tejto
Zmluvy,

2.3 Cena fakturovanych prac a dodévok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho fakturacného
celku (koneé&na faktura) bude minimalne 5 % z celkove] ceny diela s DPH podfa Cl. V. ods. 3 tejto
Zmluvy.

3. Faktdra bude predlozend na thradu v troch (3) vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktury bude supis vykonanych prac a dodavok na diele aj v elektronickej verzii na CD vylucne vo
formate ,,microsoft excel: pripona - .xlsx -)“ a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitefa a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované
stavebné prace adodavky na diele boli skutoéne realizované podfa schvédlenej dokumentacie a
ocenené polozkou zo schvédleného rozpoétu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudi uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cenach. Prilohou
faktury bude zarover doklad preukazujuci thradu vietkych splatnych zavéazkov zhotovitela voci svojim
subdoddavatefom. Okrem toho su prilohou faktdry:

a) fotodokumentdcia zachytavajuca fakturované prace a dodavky;
b) dokumentacia preukazujica odvoz a uskladnenie odpadu na skladke/ poplatok za skladku;
¢) licencie k pristrojom a technolégiam.

Stipis vykonanych prac a dodavok tvori prilohu kaZdej faktiry vystavenej zhotovitefom v sulade s nizsie
uvedenymi poZiadavkami:
e polozky stpisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami prac uvedenymi v stavebnom
rozpotte/ocenenom vykaze vymer;
e stpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoistva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v stlade rozpottom/ocenenym vykazom vymer;
e stipis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru, supis vykona nych prac
musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v stlade so Zmluvou.

4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizacie

stavebnych prac, a to aj prostrednictvom evidencie napliania monitorovacich udajov, na ktor( bude
vyzvany objednavatefom v stanovenych terminoch a spravidla pri fakturacii.
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5. Konetna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do tridsat (30) dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto
odseku. Povinnymi prilohami koneénej fakttry st protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych
ui objednavatefom uhradenych faktar, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujuci uhradu v3etkych
splatnych zavazkov zhotovitela vodi svojim subdodavatelom.

6. Faktura bude uhradzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Faktira sa povaiuje za zaplateni diom pripisania Uhrady na transparentny bankovy Ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je vpripade omeskania objednavatela s uhradou faktury, opravneny uctovat
objednavatelovi Giroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 3estdesiat (60) dni odo dfia dorucenia faktury
objednavatelovi.

10. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.

11. V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavend faktiru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zalne nova
lehota splatnosti plynat doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

12. K zmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z dovodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v éase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sthlasom objedndvatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname
0sdb (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Financnym riaditefstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opravneny v defi zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktdr. Takto zadrzana suma bude bud' na vyzvu prisludného
dafiového dradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskér
defi nasledujlci po dni predlozenia:
e originalu pisomného potvrdenia prisludného dafiového Gradu, Ze zhotovitel ako dafovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, priom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a
e preukazania skutocnosti, ze zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH.

Zhotovitel doplni do faktury aj nasledovné informacie:

e Nazov projektu: Stredna odborna $kola hotelovych sluZieb a dopravy v Lucenci
— Modernizacia odborného vzdelavania

e Kod projektu: : 302071CCN6

e Kod vyzvy: IROP-PO7-5C75-2022-90
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» Cislozmiuyy o poskytnutf NEP: 200 S e bl
e QOperacny program: Integrovany regionalny operacny program
e Prioritnd os: 7 — REACT-EU

14. Objednavatel je opravneny zapoditat akikolvek svoju i nesplatni pohfadavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitefovi voci
objednavatelovi. Zdpocet pohladdvok mdze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, Ze vylu€uju pravo
zhotovitela zapotitat akukolvek jeho pohfadavku vodi objednavatelovi oproti akejkolfvek pohladavke
objednavatela.

1. vil.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu hudec@d-m-v.sk
na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich (10)
pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeti:
e Dokumentaciu;
e stavebné povolenie $pecifikované v odseku 3 Cl. IlI. tejto Zmluvy;
e oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3, O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednd za stavebny dozor. Si¢astou Protokolu o odovzdani staveniska
budu véetky doklady a rozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omes$kania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel' v
omeékani s plnenim svojho zdvdzku, a to o poet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznaCit spdsobom zodpovedajucim
véeobecne zavaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel berie na vedomie, e po zaati realizicie stavebnych prac objednévatel zabezpeci
oznacenie stavebného objektu v stlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinacii so zhotovitefom).

8. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavdzuje v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi a odsekom 26. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri vykonavani diela, a to
najneskér ku dnu zacatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi.
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10. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich uplnost, viastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

12. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajlceho sthlasu objednévatela poverit realizaciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

13. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predloZit objedndvatelovi:

13.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
13.2. kontrolny skisobny plan.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajucej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokrafovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na néklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, 7e prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad a stavebny dozor.

15. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa minimalne tri pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych, resp. ocenenych
skusok, je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpidu vietci zi¢astneni.

16. Kontrolu prac na diele za objednavatefa budl vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohfad.

17. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat v3etky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podfa tejto Zmluvy, najma Gdaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani §tatneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych €innostiach ovplyviiujucich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného
zakona aobjednédvatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

18. Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zadpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdiznamom zhotovitefa nesdhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opanom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela voci zdpisom objedndvatela. Objedndvatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohlad.
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19. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a vCasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing. Viktor Hudec,
telefonicky kontakt: +421 911 730 900 .

FPRoGRESS BPEAISPER)TY ) £ .10 -

20. Staveb}y dozor za ob;ednavatera bude vykonavat: ... , telefonicky kontakt:
W ail Y27

21. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutoénost objednévatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dna, ked
uvedena zmena nastala.

22. Zmeny odsuthlasenej dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat na zdklade zavdzného
stanoviska projektanta - autorského dohfadu a stavebného dozoru, a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela a zéroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi, a to
na adresu uvedenu v ¢lanku IV, bod 3 a musia byt nim odsuhlasené.

23. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skiigok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skasky budu vypracované
akreditovanou skusobfou pred zacatim prisludnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skasobnych laboratériach zhotovitefa alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto sku3ok budd bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skisky sa vykonaju za ucasti stavebného dozoru
objedndvatela a za Gcasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skusok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikatom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

25. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Gasti véetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolévat opravnena osoba
objedndvatela minimalne raz za Strnast (14) dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel je
povinny zuéastiovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednavatefom organizované.

26. Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, 7e stavebny odpad z miesta realizécie diela bude znovu poutZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentilnym sposobom (v sulade so
véetkymi prislu$nymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku diiu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoiZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

27. Objednévatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmluv; poistnd zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnu zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobenti zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na &asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sttaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podfa tohto odseku, ktorych original/y predioZi najneskor ku diu poskytnutia
sucinnosti (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:
A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vzfahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané Casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to az do uplynutia pozadovanej zdrucnej
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doby podla tejto Zmluvy odo drfia prevzatia diela objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje

uzatvorit takuto poistn zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najméa krytie $koéd na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim &asti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimdlne 80 000,- EUR (slovom: osemdesiattisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
sliZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za 3kodu spdsobenu zhotovitefom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na Casti diela, vo vySke poistnej
sumy 200000,- EUR (slovom: dvestotisic EUR), ato minimalne v rozsahu poistenia
zodpovednosti zhotovitela a objedndvatela ako spolupoisteného za Skody spésobené na
majetku objedndvatefla a tretich osdb, a poistenia zodpovednosti za Skody spbsobené pri
odstrafiovani vad diela pocas zaruénej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej
poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovnom uraze.

28. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podfa tohto €lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/mozné Skody sposobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vy3die uvedenych poistnych zmluvéch €i vo vieobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia,
ktoré by marili G€el poistenia vo vztahu k dielu.

29. Objednavatel si vyhradzuje prévo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, si¢asne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udriiavaf v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na 3kody spésobené
¢innostou pri zhotovovani diela polas celej doby platnosti a Gcinnosti Zmluvy. V3etky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

31. Akékolvek 3kody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

€L v,
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mozZu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokratovanie v pracach by spbsobilo
v daléom obdobi $kodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri praci alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
(najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatefa upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZene]
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mu objednévatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskédr do 5 dni od upozornenia:
e prerusit prace na diele,
e urtit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
e uréit daldi postup do doby odstrdnenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne
o predizit zhotovitefovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam podfa tohto
bodu objektivne nemohlo pokratovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze sposobit omeskanie
zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3) alebo v clanku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri riedeni situdcie, ktora nastane podla bodov 2, 3 Zmluvy,
a poskytovat objednavatelovi vyZiadant stuéinnost, a to v prospech pokracovania realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizéciu diela podfa
tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela, s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne;j skody na
diele alebo na majetku objednavatela a BBSK a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v oznameni
o zastaveni realizacie diela. Objednévatel nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitefovi v désledku
zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitelovi preukazat.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze pristpia na zmenu zavézku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poziadavky objedndvatela alebo zhotovitefa (najma ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezavislé od vdle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za uéelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene méZe déjst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, e naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pri¢om prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykonévat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najmd, nie viak vyluéne, zdkonom o verejnom obstardvani) a sucasne iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého bude vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o v3etkych
skutoénostiach, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac néklady, vratane pripadného vycislenia Gspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vsetky
pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha ¢. 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac.
Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym, ako dojde k realizacii
naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.
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4, Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnit na cene
dodatoénych prac a dodavok materidlov, neopraviuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré su svojou povahou najbliZ3ie vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X.
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatefov je uvedeny v prilohe & 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaZidému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prislusné pinenie predmetu zakazky podfa
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatefla tento zapis vyzaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktie zémeru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dria uzatvorenia
zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe na realizaciu diela a sdcasne predloZit doklad, Ze
subdodavatel spiiia alebo najneskér v ¢ase zatatia pinenia bude spiiat podmienky Géasti podfa § 32
ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zépis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel' povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

¢l X
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla €lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy ¢. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podra Cl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela moZe zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podfa Cl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak
to povaha &asti diela pripusta.

3. V pripade postupu podfa odseku 2. tohto &lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kaZdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto Clanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podfa odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokonéena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pét (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu Casovy
postup preberacieho konania. Objedndvatel ma pravo oznamit zhotovitelovi, Ze odmieta zacat
preberacie konanie, a to z dévodu absencie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v ods. 3 body 5.1. azZ
5.8 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak objednavatel pravo podla predchadzajlcej vety neuplatni, nema takéto
neuplatnenie Ziaden vplyv na pravo objednévatela neprevziat dielo podfa ods. 6 a/alebo ods. 10 tohto
¢lanku Zmluvy.
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5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu zagatia preberacieho konania predloZit objednavatefovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:
5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim v3etkych zmien podla skutocného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
poutitie,
5.3.doklady a testy od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych
materialov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode kon3trukénych materialov, potvrdené zarucne
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych ska3ok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkoveé
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti
5.6.daléie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho ¢ast podfa prislusnych vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebytoéného materialu zo stavby na oficialnu skladku,
5.8.dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloziek rozpottu (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vetky doklady uvedené v odseku 5. tohto €lanku.

7. 0 odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny slpis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhldsenie objedndvatela, Ci dielo alebo jeho cast prebera. V pripade, ak
objednévatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stcastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, & dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine vypratat do 2 dni odo
diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo mé zdvainé vady a nedorobky, ktoré bréania bezpecnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisluinej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlicej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku $kody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho Casti zodpoveda
zhotovite! a# do ¢asu riadneho odovzdania diela objednévatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spdsobent prevadzkovou ginnostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich osob, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0sdb na stavenisku.
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12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od poc€iatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

CL. XIL.
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vieobecne zavdznych pravnych predpisov
Géinnych na uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym pozZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zdkonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zarucna doba diela je Sestdesiat (60) mesiacov a zacne plynit po odstraneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméine
viak doby 24 mesiacov plyntcej odo dfia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatefovi. Udaje o
dizke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sicastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zéruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe pline vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené poruienim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dria nahldsenia reklamacie podfa tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznafené v
opravnenej reklamécii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia véd si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstréni v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objedndvatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na néaklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spésobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu dielaa za Skody s tym suvisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sihlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené poutitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
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nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné ndaroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podfa Obchodného zédkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objednévatela na zmluvnu pokutuy,
nahradu 3kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. Xii.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedene]
vo vyzve objednavatela podra Cl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podfa Cl. Iv.
bod 1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty def porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objedndvatelovi vzniké voci zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyike 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zaaty defi poruSenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv C1. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objednévatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kaZdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa €l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznikd
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnid pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela zuéastnit sa prostrednictvom
stavbyvedlGceho a pripadne dalsich na uvedeny U(kon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa Cl. VII. ods. 25, vznikd
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/poruienia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa Cl. VII. ods. 17 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na
zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitela podla Cl. VII. ods. 21 Zmluvy,
objednavatelovi vznika vo¢i zhotovitefovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, €o i len zaCaty der poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podfa Cl. VII. ods. 27 Zmluvy, objednévatefovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, o i len
zalaty def porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porudenia ktorejkofvek povinnosti zhotovitefa tykajucej sa
subdodavatefov alebo ich zmeny podfa Cl. X. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnt pokutu vo vyke 1.000,-Eur za kazdy, o ilen zacaty den porudenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela spredloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednévatelovi podla Cl. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitefovi narok
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na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zalaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodranie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla Cl. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.13. v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti podla Cl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednévatelovi vzniké voéi zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do dia
Gplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatefovi narok
voéi zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
defi omegkania, a to aZ do diia tplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkoy;

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa Cl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznikd
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty def porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek poru$enia vieobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodévatela, vznika objednavatelovi narok voc¢i zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, o i len za¢aty defi nesplnenia/porudenia
povinnosti;

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentéciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie
bolo preukazané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuji dohodnuté vy3ky zmluvnych pokut uvedenych v tomto
¢lanku Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objednavatefa na
odstupenie od Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne a vcas.

Cl. XIv.
Osobitné ustanovenia
1. Téato Zmluva zanika :
1.1. riadnym spinenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajdcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednavatela ztitulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel véas nesplni akikolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moZné zalat
zhotovovat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,
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1.3.4 zhotovitel z dbvodov spoéivajicich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5 je na ziklade odborného posidenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela oviac ako 10
kalenddrnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objednavatelom oznamend vada diela je neodstrénitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢ldnku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanoveni v ¢lanku VIl ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sitaze alebo
ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizatné konanie,
alebo vo¢i zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odsttpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednévatel porudi Zmluvu
podstatnym sposobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Ghradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstipenie od Zmluvy nadobuda uinnost difom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dnia (ex nunc) a nie od jej poCiatku.

3. Odstipenim od Zmluvy zanikajt vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
spdsobenej $kody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zékonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a zo vdeobecne zavdznych pravnych predpisov 0 poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odsttpenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukonéenie vykondavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
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budu uz vykonané stavebné prace uhradené podfa stupria rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac na
diele alebo ukonéenia prac na diele a podfa skutoéne preukdzanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak déjde k odsttpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel ndrok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpetenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbyto¢ného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. Xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy (vykonova bankova zaruka)
na zabezpelenie riadneho plnenia/spinenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podfa tejto Zmluvy a objedndvatelovi vo&i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
len ,bankova zaruka”).

2. Bankova zaruka bude vystavena v prospech objednévatela , bez vyhrad” a bude vystavena bankou
podla zékona €. 483/2001 Z. z. o bankéach a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich

predpisov.

3. Bankova zaruka obsahuje zavizok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vy3ky 5 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouZit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektort svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit pefiainé zavdzky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma, ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrZanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia bankovej zdruky alebo jej Casti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia
Zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného diela.

6. Zhotovitel' je povinny najneskér ku dfiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednévatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zaviazok vieobecne akceptovatefnej banky uspokojit objednavatefla do vysky akejkolfvek
splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela vodi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za
vady (a nedorobky) diela podfa tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH; pinenie banky z uvedenej bankovej zéruky méze byt podmienené len doruc¢enim pisomnej
vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske peiaZnej sumy ur¢enej objednavatefom (poZiadavky banky
na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedéenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si ndroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky
vo¢i banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.
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7. Garanénéa bankova zaruka musi trvat po celt zaruéni dobu podfa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
terpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garancnu bankovd zéruku do jej pévodnej
vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podlfa predchadzajicej vety sa rozumie (na zdklade
dohody s bankou):
a) roziirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garan¢nd bankovd zaruka rozsirena alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garantnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zdvdzok banky vystavujicej
garanénu bankova zaruku predizif platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej
doby, spésobeného neplnenim zavizkov zhotovitefa voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celt dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zlozenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo bude
v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel zvoli.

Alternativa v pripade zabezpeky:

1. Zhotovitel predloZil najneskér ku diu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
et objednavatela, sliziacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizacna
zabezpeka“).

2. Zhotovitel sthlasi s tym, Ze realizaéna zabezpeka bude sluzit na uspokojenie objednavatela do
vysky akejkolfvek splatnej penainej pohfadavky objednavatefa voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutd v priebehu realizicie diela podfa Zmluvy alebo v suvislosti s
fiou, a to vo vyéke 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednavatel siv lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realizaénej zabezpeky aZ do vysky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v obdobi odo
dita podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do diia vratenia realizacnej
zabezpeky na Ucet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realizaénu zabezpeku v lehote najneskér do patnast (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitefovi prevodom na ucet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predlozi najneskér ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela doklad o
zlozeni finanénych prostriedkov na Ucet objednavatela, slZiacich ako zabezpeka na vady (a
nedorobky) diela vzniknuté po odovzdani diela (dalej len ,garanéna zabezpeka“).

6. Zhotovitel sihlasi s tym, e garancna zabezpeka bude sluzit na uspokojenie objednavatefa do vysky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohfadavky objednavatefa voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH, a
to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plinit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi
voti nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.
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7.

10.

1.

Objedndvatel si v lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garanénej zébezpeky aZ do vysky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo
dia prebratia diela v stlade s touto Zmluvou aZ do dia nasledujiceho po dni uplynutia zdrucnej
doby podfa Zmluvy.

Objedndvatel je povinny garantnu zabezpeku vo vyske k Casu uplynutia zarucnej doby na Dielo v
lehote najneskér do patnast (15) dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo vratit zhotovitelovi
prevodom na et zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouiit zmluvnu (realizacnt a garanénu) zabezpeku alebo jej Cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

9.2. nespini povinnost uhradit pefiainé zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuzitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvnt zabezpeku do pinej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez
DPH (pri realizatnej zabezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garangnej zabezpeke), a to
najneskdr do patnast (15) dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim
zmluvnej zabezpeky podfa predchddzajicej vety sa rozumie zlozenie finanénych prostriedkov na
Géet objednavatela tak, aby celkova suma takto dopinenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne
stanoven( hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: poufije sa podla toho, ¢i zhotovitel predloZi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo zloZi
finanéné prostriedky na tcet verejného obstaravatela (objednavatela).

€l XV
Zaverecfné ustanovenia
Tato Zmluva nadobida platnost dilom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ti¢innost po

kumulativnych splneni nasledovnych podmienok:

2.

a) diiom nasledujiicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/
v stilade s § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov
v spojeni s § 5a zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,

b) prijatim rozhodnutia o schvaleni ziadosti o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, na
projekt: ,Strednd odbornd 3kola hotelovych sluZieb a dopravy v Lutenci — modernizdcia
odborného vzdeldvania“ podla ktorého budl stavebné prace za predmetni stavbu
povaZované za opravneny naklad (schvélené v rdmci vyhodnotenia schvalovacieho procesu
tohto projektu),

c¢) predlozenim bankovej zaruky alt: realizaénej zdbezpeky podfa Cl. XV. tejto Zmluvy zo strany
zhotovitela objednévatelovi.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moZné robit len pisomne, ocislovanymi

dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so zakonom
o verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.
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3, Préva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v iestich (6) rovnopisoch, priom Styri (4) vyhotovenia obdrZi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrii zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, e ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 2. z. 0
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok uGcasti podla § 34 zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisludnd East touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednévatefa poskytnutych zhotovitelfovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednévatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce z tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postlpeni) zmluvnych zavazkov neplatnd a zaroven druhd zmluvna strana bude
oprévnena od tejto Zmluvy odstipit ato sucinnostou odstipenia ku dnu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s¢asti platné alebo tcinné alebo neskor
stratia platnost alebo Géinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Gcinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neti¢innych ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouZije pravna uprava,
ktora, pokial je to pradvne moiné, sa o najviac priblizuje zmyslu a GCelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tato otdzku brali do uvahy.

10. Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako »Zakon o
RPVS"). Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podfa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym poru$enim a zaklada pravo
objednavatela na odsttpenie od tejto Zmluvy s pravnymi U¢inkami ukoncenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objednévatela pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podfa tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela pozadovat od
zhotovitela nahradu #kody vzniknutej objednavatefovi v dosledku nesplnenia vy3sie uvedenych
povinnosti zhotovitefa. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vy$ku zmluvnej pokuty povazuju za primeranu,
pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpeéovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavdzuju, ze budu dodrziavat zavazok micanlivosti na zaklade zékona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky

Strana 23z24



citlivé informdcie vrétane osobnych Gdajov, s ktorymi sa mézZe pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavdzuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné tdaje s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zévaznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vézne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

13. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku uzavretej objedndvatefom ako prijimatefom nendvratného
finanéného prispevku za ucelom financovania predmetnych tovarov, diela a sluZieb, a to zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najm3
zakona €. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spologenstva v zneni
neskorsich predpisov a zékona ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej zmluvy o NFP a jej priloh vritane
vieobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas
vietku potrebnu sicinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy,
ktore opravnuje objednavatela od Zmluvy odstupit. Zarover sa zhotovitel zavazuje vyjadrit k zistenym
nedostatkom suvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym
spésobom

14. Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

Priloha¢.1:  Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha . 2:  Projektova dokumentdcia v elektronickej podobne na pamatovom médiu

Priloha €. 3:  Vecny a asovy harmonogram postupu prac

Priloha ¢.4:  Zoznam subdoddvatelov/Cestné vyhldsenie o nevyuziti subdodavatelov

Priloha €. 5:  Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky/ doklad o zloZeni realiza¢nej
zabezpeky na ucet

Priloha €. 6: Potvrdenie o zriadeni transparentného bankového G¢tu zhotovitela

V Banskej Bystrici, dna: (?%7/.&922 V Pétri, dna: 2'0970292’2’
Objednavatef: Strednd odborna skola Zhotovitel

hotelovych sluzieb a dopravy ————

Funlanels Fastsy 83 i TR
icenec
2021683906 3 R

Stredna ( ch D.M.V.
sluiieba | ,, ... Ing. Viktor Hudec
Mgr. Juraj Vitek, konatel spolo¢nosti

riaditel (Statutarny zastupca objednavatela)
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