
Zm|uva o dielo č..4lĺ2023loD
na výkon stavebného dozoru

uzatvoľená podl'a $ 536 a nasl. obchodného zákonnĺka v platnom znení
medzi fýmito zmluvnými stľanami

1. Objednávatelo
Sídlo
IČo
DIČ
Štatutáľny oľgán
Bankové spojenie
Císlo účtu IBAN
osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach
- realizačných veciach
- technických veciach
Telefonický kontakt
E-mail. adresa

(d'alej len ako,,objednávatel"')

1. Poskytovatel'
Sídlo
IČo
DIČ
lČ npu
Bankové spojenie

' Číslo účtu
Štatutárny orgán
Zapisaý v registri

osoba opľávnená jednať v
- realizačných veciach

Kontakt

L
ZMLUVNÉ STRANY

: Žitinstcý samospľávny kľaj
: Komenského 48, 011 09 Žilina
:37 808 427
:202 162 6695
: Ing. Eľika Jurinová, pľedsedníčka
: Štátna pok|adnica
: SK57 8180 0000 0070 0048 6436

: Ing. Eľika Juľinová, pľedsedníčka
: Bc' Jozef Zámiška
: Ing' Iveta Šnauková
: +421 41 5032 407
: jozef .zamiska@zilinskazupa. sk,

iveta. snauko v a@zilinskazup a. sk

: INF'RAM SK s.ľ.o.
: Gallayova I 1, Bratislava 841 02
: 43864350

ričnej banky na

. gNoZ orUU UUUU J)oó 5Jl'i U287
: Ing. Pavel Kľemitovský
: obchodný registeľ okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro,
vložka č.49733lB

: Ing. Pavel Kľemitovský
: kľemitovsky@infram'sk

(d'alej len ako,,poskýovatel"' alebo',Zhotovitel"')

I.
PREAMBULA

Táto zmluva sauzatvára ako výsledok verejného obstarávania vyhláseného postupom podľa $
66 ods. ] zálkona č.34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých
zákonov (ďalej |en ,,ZYo") na pľedmet zátkazky s názvom: ,osTAvEBľÝ oozoR" čast'2
,,Pľestavba mostného objektu Mo 2300_001 v obci Podbiel" stavebný dozor.
objednávatel' na obstaľanie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania _
nadlimitná veľejná siť až.



II.
PREDMET ZMLUVY

( l ) Poskytovatel' (stavebný dozoľ) sa zavázuje, že pľe objednávatel'a ľiadne, včas a v stanovenom
rozsalru r.1'koná stavebný dozoľ (stavebno-technický dozor) na stavbu:

ooPľestavba mostného objektu Mo 2300-001 v obci Podbieloo (d'alej len ,,stavbao')

v ľámci pľojektu: ,,Zachovanie multimodálneho prepojenia cestnej aželezničnej dopľavy
prostredníctvom mostného objektu Mo 2300-001 V oBCI PoDBIEL", ktoľý Zilinský
samosprávny kĺaj realizuje na základe ZmIwry o poskytnutí nenávľatlrélro finančného
pľíspevku č. IRoP-Z-3020lIBTGB-I l-76, ktoľá bola uzavľetá dňa 12.8.2022 medzi
Ministeľstvom investícií, ľegionálneho ľozvoja a infonnatizácie SR (d'alej aj len ako

,,MIRRISR") ako poskytovatel'om a Žilinským samospľávnym kľajorn ako pľijímatel'om v
rámci Integrovaného regionálneho opeľačného pľogľamu 2014 - 2020,kód výzvy č. IROP-
PO1-SC122-2016-15.

(2) Stavba, na ktoľej bude Poskytovatel'vykonávať stavebno-technický dozoľ (d'alej aj ako

,,STD") je uľčerrá stavebnými povoleniami, vydanými pľíslušnýIni stavebnými úradmi
a projektovou dokumentáciou pľe realizáciu stavby.

(3) Poskytovatel'sa zaväzuje vykonávat'svoju činnosť na stavbe v rozsahu:

Personál dodávatel'a Nasadenie odboľníkov celkom (dni)

Klúčový odborník

Lehota ýstavby
odstľánenie vád a

nedorobkov +príprava
záveľečnej spľávy

vedúci tímu STD 365 62

NekIúčový odborník

geodet - autorizovaný seodet 36 9

inžinieľ pre zabezpečenie kvality l6 5

enviromentálny dozor STD t2 I

Za deŤl nasadenia sa považuje deň' v ktoľom jeden odborník v danej pľofesii odpľacuje na

stavbe plnú pľacovnú dobu, tj. 8 hod' ľesp.jednu pľacovnú Zmenu (počasjedného dňa môže
byť nasadený l'ubovolhý počet odboľníkov, a to aj vo viaczmennom nasadení).

(4) Poskytovatel'sa zaväzuje vykonať činnosti uvedené v tejto zmluve v rozsahu a za podmienok
uvedených v tejto zmluve, ako aj v rozsahu a za podmienok uvedených v Pľílohe č. L -
Povinnosti stavebno-technického dozoľu. Pľíloha č. l tvoľí neoddelitelhú súčasť tejto
zmluvy. V pľípade' ak Pľíloha č. 1 - Povinnosti stavebno-technického dozoru upľavuje niektoré
práva apovinnosti zmluvných stľán odlišne od ustanovení tejto zmluvy, majú prednosť
ustanovenia tejto zmluvy. V pľípade, ak Pľíloha č. 1 - Povinnosti stavebno-technického dozoru
niektoré práva a povinnosti zmluvných strán neupravuje, platia ustanovenia tejto zmluvy.

(5) Poskytovatel' Sa d'alej zaväzuje vykonať činnosti uvedené v tejto zmluve v súlade
s pĺojektovou dokumentáciou pre realizácill stavby a pľípadných upľesňujúcich požiadaviek
objednávatel'a, ako aj v súlade s pokynmi objednávatelä a v súlade s podmienkami
zhotovovania stavby podl'a zmluvy o dielo medzi objednávatel'om a Zhotovitelbm stavby' Na



prfpadnf nevhodnost' alebo nesprSvnost' pokynov Objedn6vatel'a, je Poskytovatel' povinny
Objedndvatel'a bezodkladne upozornit' a navrhnrit' mu ind riesenie. Poskytovatel' sa zavaz$e
vykon6vat' dinnosti uvedend v tejto zmluve v srilade so v5eobecne zhvaznymi pr6vnymi
predpismi vzt'ahujricimi sa na v;fkon stavebn6ho dozoru a na zhotovovanie stavby.

Poskytovatelo sa zavfizuje:
- obozn6mit' sa so zmluvami o dielo na stavebnd pr6ce a s projektovou dokument6ciou pre

realizhciu stavby, vrdtane ich neskor5fch zmien a fprav,
- vyhotovit'o priebehu vykon6vania stavby fotodokument6ciu ku kaZdej fakturovanej poloZke

z rozpoltu stavby s oznadenfm dasu jej zhotovenia a tirto odovzdat' na CD/DVD alebo inom
nosidi d6t Objedn6vatel'ovi najnesk6r spolu s faktrirou, inak vLdy na vyZiadanie
Objedn6vatel'a,

- pod6vat' Objedn6vatel'ovi pisomne a/alebo e-mailom flLdenne reporty o priebehu
zhotovovan;fch prScach, spravidla po kontrolnlfch dioch na stavbe,

- so zvl65tnym d6razom dozerat na riadne pouZitie materi6lov/technol6gii a ich rozsahu podl'a
projektovej dokument6cie.

(6) Predmetom tejto zmluvy je d'alej zfvld'zok Poskytovateloa po ukondeni stavebnych pr6c na
stavbe/stavb6ch, ktord sri realizovan6 v r6mci dotknutdho projektu, poskytnrit'
Obj ednivatel'ovi potrebnri sf iinnost':

na ziskanie kolaudain6ho rozhodnutia na dotknutri stavbuo
pri vfkone kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprdvnenfch osdb na vj'kon
kontroly/auditu/overenia na mieste v zmysle prislu5nlich prSvnych predpisov alalebo
dokumentov vzt'ahuj ricich k proj ektu
pri uplatilovani a rie5eni reklamdcii a uplatfiovani a vym6hani n6rokov zo zodpovednosti
za vady vodi dod6vatel'ovi (zhotovitel'ovi) stavebnlfch prdc na dotknutej stavbe podas trvania
zhrulnej doby na stavbu podl'a zmluvy o dielo s dodr{vatelbm (zhotovitelbm) stavebnych prrlc
na stavbe alebo v r6mci kolaudadndho konania alebo kolaudadndho rozhodnutia, to v5etko
podl'a potreby a/alebo na poZiadanie ObjednSvatel'a a v dase nim urdenom alebo s nim
dohodnutom.

(7) Objedn6vatel' sa zavazuje, Le uhradi Poskytovatel'ovi dohodnutir odplatu (cenu) za vykonanie
dinnosti uvedenlfch v tejto zmluve a Ze poskytne Poskytovatel'ovi potrebnri sridinnost'a vietky
podklady nevyhnutnd pre riadny vlfkon dohodnulich dinnosti.

(8) Riadnym a vdasnym vykonanim dinnostf uvedenych v tejto zmluve sa pre ridely tejto zmluvy
povaZuje vdasn6, bezchybnd, podrobnd a ripln6 vykonanie stavebn6ho dozoru (stavebno-
technickdho dozoru) v rozsahu stanovenom v it. It. bod 3 tejto zmluvy.

(9) Plnenie povinnosti Poskytovatel'a, ktord pre neho vypljvajri ztejto zmlry, a teda riadny
vj'kon STD sleduje najmii technickf dohl'ad objednivatel'a, ktorym jelsi: zamestnanec/ci
odboru dopravy ZSf. Men6 a priezviskd technick6ho dohl'adu objednSvatel'a budri
zhotovitel'ovi oznSmend pred za(atim stavby e-mailom alebo pisomne alebo z6pisom
v stavebnom denniku.

(10) T6to zmluva je uzavret| ako vysledok verejndho obstar6vania uskutodnendho postupom
podl'a $ 66 ods. 7 zhkona i,. 34312015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorj'ch z6konov v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ako ,,zhkon ().34312015 Z.2.") na
predmet zilkazky s ndzvom ,,STAVEBN.f nOZOn" dast'2 ,,Prestavba mostn6ho objektu MO
2300-001 v Obci Podbiel"- stavenj' dozor.



nI.
DOBA PLNENIA

(l) Puskytovatel' sa zavazuje zadat' poskytovat' sluZbu odo dfia uvcdcniho v pisomnej vlzve
Objedn6vatel'anazalatie vlikonu dinnosti stavebn6ho dozoru (d'alej len,,pisomnhvyzva").

(2) Objednhvatel' sa zavazuje doporudene dorudit'Poskytovatel'ovi do jeho sidla pisomnri vyzvu
najmenej sedem dni pred dilom, od ktordho md podl'a bodu I tohto dl6nku stavebny dozor

za(af s poskytovanim sluZby.

(3) Predpokladanfm kalend6rnym mesiacom, v ktorom by mal stavebn;.i dozor zadat poskytovat'
sluZbu je 0612022.

(4)Predpokladany zadiatok realizhcie stavebnych prdc ,,Prestavba mostndho objektu MO 2300-

001 v Obci Podbiel" je0512022. Predpokladan6lehota vj'stavby je 12 mesiacov.

(5) iinnost'stavebndho dozoru kondi nadobudnutim pr6voplatnosti kolaudadndho rozhodnutia
bez ndmietok. T;fm nie sri dotknut6 povinnosti Poskytovatel'a ako stavebn6ho dozoru

poskytnft'Objednfvatel'ovi aj po nadobudnuti pr6voplatnosti kolaudadn6ho rozhodnutia
potrebnf sfdinnost' vypljvajricu z dl6nku II. tejto zmluvy (ako napr. sridinnost' pri vlfkone
kontrole/auditu/overenia na mieste, pri rie5eni reklam6cii, pri odstrailovani v6d a nedorobkov
urdenych v kolaudadnom rozhodnuti).

IV.
CENA ZADIELO A PLATOBNf PONVUENKY

(1) Cena za dinnosti Poskytovatel'a podl'a tejto zrnluvy a v rozsahu stanovenom v Ct. tt. bod 3 tejto
zmluvy je dojednand dohodou zmluvnfch str6n v srilade so z6konom d.1811996 Z. z. o cendch

v zneni neskor5ich predpisov:

Cena celkom za dielo podl'a il.II ods. (l);
bez DPH
DPIJ2OOA
Cena celkom
slovom : deviit'desiatosemtisicplit'stodva EUR

82 085,00 €
t6 417,00 €
98 502,00 €

Poskytovatelo je platcom DPII.

Zmluvnd strany sa dohodli, Ze v pripade, ak v procese verejn6ho obstar6vania nebude vybratj'
poskytovatel'na v;fkon stavebn6ho dozoru na stavbu uvedenf v it. U bode 1 tejto zmluvy do

tenninu zadatia stavby, objednSvatel' si vyhradzuje pr6vo uzavriet zmluvu s poskytovatel'om

v priebehu realizhcie stavby, a to na alikv6tnu diastku vyjrit'aZenej ceny, ktor6 bude urden6

poniZenim nasadenia odbornikov v lehote vlfstavby podl'a Cl. II. bod 3 tejto zmluvy v z6vislosti
od podtu mesiacov, v ktorych bude poskytovatel're6lne vykondvat' stavebny dozor.

(2) Cena podl'a ods. 1 tohto dl6nku zahfita aj v5etky n6klady, ktor6 zhotovitel'vynaloZi pri plneni

predmetu tejto zmluvy, vr6tane ceny za poskytovanie sirdinnosti podl'a dl. II. tejto zmluvy
a v5etklich n6kladov s poskytovanim sfdinnosti spojen;fch, vr6tane cestovnj'ch.

Dohodnutf cena podl'a ods. (1) tohto dl6nku bude zhotovitel'ovi vyplatend na zhklade

faktfry/faktfr, ktor6 budri vystavend zhotovitel'om v zmysle dl. II ods. (l) nasledovne:

a) prvf Iiastkovi faktrlra za vfkon STD po prestavani minimdlne l0 o/o z celkov6ho objemu
stavebnj'ch pr6c diela;



b) kaildh doalSia iiastkovf faktrira vZdy po vystaveni faktfry zhotovitel'orn stavebn;fch
prfic pomernou dast'ou podl'a percenta fakturovanlfch stavebnych pr6c zhotovitelbm
stavebnych pr6c;

c) koneind faktrira za vfkon STD po odovzdani aprevzati diela - stavby ako celku - na
zSklade protokolu oodovzdani aprevzati diela podl'a zmluvy odielo na stavebn6 prdce.
V r6mci konednej faktrlry zhotovitel' zridtuje aj dovtedy vystavend diastkov6 faktiry. Z
poslednej (konednej) faktiry si objednrlvatel'uplatni zildrLne vo vy5ke l\Yo do doby vydania
pr6voplatndho kolaudadn6ho rozhodnutia na stavbu, resp. jej jednotlivd dasti.

(3) Ztnluvne strany sa dohodli, Ze dast'ceny za Dielo vo vliSke l0 o/ozcelkovej ceny s DPHza
Dielo podl'a il. IV., bod l. tejto zmluvy, je Objedn6vatel'oprSvneny zadrLat do odstr6nenia v6d
a nedorobkov Diela zisten;fch pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy. ZadrZanf sumu
Objedndvatel'uvol'nf do 30 dni od odstr6neniavhd a nedorobkov.

(4) V srilade s ust. $ 4l ods. 7 zSkona (,.34312015 Z. z. sa zmluvnd strany dohodli, Ze v prfpade, ak
si Poskytovatel' nesplni svoje finandnd povinnosti vodi subdodSvatelbm, t. j. nevykon6va ihrady
jednotliulch faktrir zapr|ce, ktor6 pre neho realizujri subdod6vatelia, a zhrovefi subdod6vatelia
poLiada}f Objedn6vatel'a o priamu fhradu za prhce, Objedndvatel' poskytne Poskytovatelbvi
prirneranf lehotu na vykonanie n5pravy, v ktorej mdZe Poskytovatel' namietat', Ze vodi
subdod6vatelbvi nem6 Liadne podlZnosti. Podas plynutia takto poskytnutej lehoty je
Objedn6vatel' opr6vneny zadrLaf vlfplatu diastkovlich faktfir (resp. konednri faktfru),
vystavenych Poskytovatelbm aL do dasu, kedy nebudri z|vazky Poskytovatel'a vodi
subdod5vatel'om zaplatend. Podas doby zadrLania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objedn6vatel'
v ome5kani so zaplatenim svojich peiiaZn;ich zhvazkov vodi Poskytovatelbvi a Poskytovatelbvi
nevznikne n6rok na Liadne z6konnd ani zmluvn6 sankcie. Pokial' ned6jde zo strany
Poskytovatel'a v lehote poskytnutej Objedn6vatel'om k uspokojeniu subdoddvatel'sk;ich n6rokov
vodi Poskytovatelbvi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednrivatel'ovi pisomne
preuk|zane alebo nebude Objedn6vatelbvi preukhzanl, Le Poskytovatel' nem6 vodi
subdoddvatelbvi Ziadne zhvdzky,je Objedn6vatel'opr6vneny, ale nie povinnf, uspokojit'n6rok
subdoddvatel'a vodi poskytovatelbvi priamo, a tym sa zbavit' svojich zdvazkov vo(i
Poskytovatel'ovi z tejto zmluvy do qi5ky pohl'ad5vky subdodSvatel'a, ktort Objedn6vatel'
uspokojil, s dim Poskytovatel'vyslovuje srihlas. N6rok Poskytovatel'a na fhradu ceny Diela do
vf5ky rihrady vykonanej Objedn6vatel'om priamo subdod6vatel'ovi, zanikd dilom tejto rihrady
Obj edn6vatel'om subdoddvatelbvi Poskytovatel'a.

(s)

(6)

(7)

Objedndvatel'neposkytne preddavok alebo z6lohu na plnenie zmluvy

Predmet tejto zmluvy je financovtny z vlastnfch zdrojov Objednivateloa.

Faktrira (diastkov6 alebo konedn6) (vyhotovend v minimflne 2 originiloch, ktor6 obdrZf
objednivatel) musi obsahovat'v5etky n6leZitosti stanoven6 platn;irni prilvnymi predpismi, a to
najmii tieto irdaje:
- oznadenie Objedn6v atel'a a Poskytovatel'a (obchodnd meno, sidlo, IiO, DIi, z6pis v OR)
- oznadenie stavby,
- dislo zmluvy o dielo,
- nhzov projektu podl'a in5trukcii Objednivatel'a
- poradovd dislo faktriry
- d6tum vyhotovenia faktriry, d6tum zdanitelh6ho plnenia a ddtum splatnosti,
- oznalenie peiiaZndho fstavu a dislo fdtu, na ktory sa m6platit,
- pediatka a podpis osoby opr6vnenej konat' za Zhotovitel'a.
Faktrira (diastkovd alebo konedn5) musi byt'potvrden6 vo forme podpisu osobou opr6vnenou
konat'za objednhvatel'av realizadnychveciachresp.jednou ztlchtoosdb (technickf dohl'ad
objednivatel'a).
Faktrira (diastkov6 alebo konedn6) musi mat'nasledujrice prilohy:
- CD/DVD alebo in;i nosid ddt s fotodokument:iciou ku kaZdej fakturovanej poloike



- repoft/z6verednlf repoft (zhrnutie qfkonu STD - priebehu vykon6vania stavby)
(d'alej len,,prilohy").

(8) Ak faktfra (diastkov6 alebo konedn6) nebude obsahovat'v5etky ndleZitosti stanoven6 platnlfmi
prfvnyrni predpisnri a vylSic uvctlcrt€ frdaje a plilohy, objedn6vatel' je oprSvncny faktriru
v lehote splatnosti Poskytovatelbvi vratit'. Lehota splatnosti zadne v takom pripade plynrit' od

dorudenia novej spr6vne vystavenej a dorudenej faktriry spolu so viet[imi vySSie uveden;imi
prilohami objednSvatel'ovi.

(9) V pripade, ak Poskytovatel'dorudi Objedn6vatel'ovi faktriru (diastkovri alebo konednri) sk6r, neZ

mal ob.iedn6vatel' moZnost'vykonat' prehliadku stavebn6ho objektu a/alebo Diela alebo sk6r,

neL doilo k protokol6rnemu odovzdaniu a prevzatiu stavebn6ho objektu/Diela medzi
objedndvatelbm a zhotovitel'om stavebn;fch pr6c na stavbe a/alebo skdr neZ do5lo k vystaveniu
fakttry zhotovitelbm stavebnych prhc na stavbe, plynie 60 diov6 lehota splatnosti takto
dorudenej faktriry zavykon STD odo dria skondenia prehliadky, ktorou objedn6vatel'zisti riadne
qrkonanie stavebndho objektu/Diela v zmysle zmluvy o dielo s zhotovitel'om stavebn;fch pr6c

na stavbc.

(10) V pripade zru5enia tejto zrnluvy z ddvodov na strane Objedn6vatel'a, ktor6 neboli sp6sobend

zavinenim alebo spdsobom vykonania pr6c zo strany Poskytovatel'a, Poskytovatelbm vykonan6
pr6ce budri vyfakturovand Objedn6vatel'ovi vo qfske do tej doby vykonanlfch pr6c. Rozsah

vykonanlfch prhc a vli5kaodmeny musi byt' vopred odsrihlasen6 Objedn6vatel'om ajej
odsrihlasenie bude prilohou faktriry.

(l l) V pripade omeskania irhrady faktriry Objedn6vatel'om sa zmluvnd strany dohodli, Le

Poskytovatel'm6 prdvo na zhkonny rirok z omeskania podl'a predpisov obchodndho pr5va.

v.
OSTATNf PNAVA A POVINNOSTI ZMLUVNVCH STRAN

(1) Objedn6vatel' sa zavazuje spristupnit' Poskytovatel'ovi dokument6ciu stavby (rozhodnutia

sprdvnych org6nov - rozhodnutie o umiestneni stavby, stavebn6 povolenia, dokument6ciu pre

stavebnd povolenie, zmluw o dielo na realiz6ciu stavby, technicko - kvalitativne podmienky pre

stavbu a in6 dokumenty), a to v rozsahu potrebnom pre splnenie predmetu tejto zmluvy. Tak isto
sa zavdzuje poskytnirt' Poskytovatelbvi v5etky ostatnd potrebn6 pisomnosti, vysvetlenia
a stanoviskS.

(2) Poskytovatel' sa zavazuje plnit' predmet zmluvy s n6leZitou starostlivosfou, ktor6 zah{ita
povinnost'vykon6vat' ju s odbornou starostlivost'ou a v sirlade so z6ujmami objednSvatel'a, ktor6
poskytovatel' pozn6 alebo musi poznaf . Najmii je povinn;f zaobstarat' si apri plneni predmetu

zmluvy zohl'adnit'v5etky dostupnd inform6cie lfkajrice sa predmetu jeho dinnosti a pre5tudovaf
si dokument6ciu spristupnenri objedn6vatel'om.

(3) Poskytovatel' je povinn;f zachovhvat mldanlivost' o v5etklich skutodnostiach, ktor6 sa mu pri
vykone dinnosti podl'a tejto zmluvy alebo v srivislosti s fiou stali znhmymi a ktord podl'a povahy

veci treba povaZovat'za predmet obchodndho tajomstva objedn6vatel'a alebo ktoqich zverejnenie
je sp6sobil6 vyvolat' objedn6vatelbvi Skodu materiSlnej alebo nemateri6lnej povahy. Obdobn6

povinnost' mldanlivosti sa vzt'ahuje na skutodnosti a informfcie, ktord objednSvatel' a/alebo
poskflovatel'oznadil ako d6vern6, d'alej ktor6 sri ddvernd vo vzt'ahu k svojej povahe, alebo ak

ide o skutodnosti di inform6cie, kde je poskytovatelovi znime alebo pri odbornom vj'kone
dinnosti podl'a tejto zmluvy znhme malo byt', Ze objedn6vatel' m6 ziltjem na ich utajeni.
Povinnost' zachov|vaf mldanlivosf sa vzt'ahuje i na osobn6 ridaje o tretich osob6ch, s ktorymi sa

posky'tovatel'dostal do styku pri vlfkone dinnosti podl'a tejto zmluvy. Povinnosf zachovhvat
mldanlivost'trv5 i po skondeni tejto zmluvy.



(4) Poskytovatel'nesmie s6m alebo prostrednictvom tretich os6b pouZit'materi6ly, spisy, vykresy,
fotografie, rizemnoplSnovaciu dokument6ciu, dokument6ciu pre stavebnd povolenie, pracovnd
Stfdie alebo ich dasti alebo in;f materi6l, ktorlf mu bol spristupnen;f v srivislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy, na ind ridely, ako sri potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

(5) Poskytovatel' sa zavazuje, Le v pripade Specifickych ot6zok zabezpedi z radov svojich
kvalifikovanfch zamestnancov, prip. inj'ch odbornikov ako externych spolupracovnikov
potrebnfi sridinnost'pri plneni predmetu tejto zmluvy. N6klady na trito sridinnost sri zahrnutd
v cene pr6c podl'a tejto zmluvy.

(6) Poskytovatel' zodpoved6 za v5etky Skody, ktord vzniknri objedndvatelbvi v dOsledku
poskytovatelbvho neodborndho postupu alebo poru5enia povinnosti plnit'predmet tejto zmluvy
riadne avdas. Zodpovednosti za spdsoben6 Skody sa poskytovatel'zbavi, iba ak preukhLe,Le
Skoda bola sp6soben6 neodvr6titelhou udalost'ou nez6vislou od jeho v6le. Poskytovatel' d'alej
zodpoved6 za Skodu na veciach prevzatych od objedn6vatel'a na zariadenie zilleLitosti a na
veciach prevza$ch pre objedn6vatel'a od tretich os6b, ibaZe tfto Skodu nemohol odvrStit'ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto vecije poskytovatel' povinny dat' poistit', len ked' to
ustanovi ztnluva, alebo ked'ho o to objedndvatel' poLiada, a to na ridet objedn6vatel'a,

(7) Poskytovatel' je povinny o vlfkone STD uskutodfiovat' zilpisy v stavebnom denniku. V pripade
zistenia havarijnych situ6cii pri realtzilcii stavby/stavieb, pripadne vzniku poZiadavky na pr6ce
naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby/stavieb, ktor6 ovplyviujri cenu za
dielo alebo dasovy plSn stavby, poskytovatel' je povinny o tomto informovaf objedn6vatel'a
bezodkladne.

(8) Poskytovatel' je povinnj'pri vykon6vani STD dodrZiavat'v5eobecne ziv'dznd predpisy, technickd
normy, dojednania tejto zmluvy a riadit' sa vfchodiskoqirni podkladmi Objedn6vatel'a, zilpismt
a dohodarni zrnluvn;fch str6n na Statut6rnej rirovni a vyjadreniami orgfnov a organizhcii verejnej
a St6tnej spr6vy.

(9) Poskytovatel' je povinnli pri vykon6vani STD dodrliavaf tenniny urden6 orgdnmi
a organiziciami verejnej a St6tnej spr6vy.

( 1 0)Poskytovatel' nie je v ome5kani po dobu, kedy nemohol plnif predmet svojej dinnosti z d6vodov
na strane objedn6vatel'a ajeho zmluvnych partnerov (oneskorend doddvky stavebndho materi6lu,
stanovisk org6nov a organizhcii, oneskorene izemne rozhodnutie, stavebnd povolenie, meskanie
zhotovitelbv a pod.). Poskytovatel' je v5ak v takomto pripade povinn;f bez zbytodndho odkladu
telefonicky aj pisomne (po5tou alebo e-mailom) upozornit'objedndvatel'a oprek6Zke spolu s
jej urdilfm popisom.

(12)Poskytovatel' je povinn;i pri podpise tejto zmluvy predloZit' platnri a fdinntr poistnfl zmluvu
s vy5kou poistndho plnenia minim6lne vo vlf5ke 5 Yo z hodnoty investidndho n6kladu stavby,
ktorej predmetorn je poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenri pri vj'kone (povolania)
odbornlfch dinnosti osobou vykon6vajricou stavebny dozor. N6klady na poistenie sf zahrnutd
v cene za poskytnutie sluZby.

(13) Osoby, ktord vykon6vajri stavebny dozor musia rpifat'nasledovn6 poZiadavky:

(1l)Poskytovatel'sa zavdzuje, Le v rhmci kontrolnych dni urnoZni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSt< v pripade, ak o to poLiadajt. Poskytovatel' sazavazrfie, Ze v r6mci
kontrolnyfch dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj d'alSim osob6m, ktor6 na kontrolnlf deii
prizve Objedn6vatel'(napr. projektant, zhstupca sprfvcu, pr5vni z6stupcovia).



Vedrlci timu stavebn6ho dozora (kl'f6ovf odbornik)
o ukonden6 vysokoikolsk6 alebo stredo5kolsk6 vzdelanie technick6ho zamerania - uchhdzad

predloZi doklad o najvy55om dosiahnutom vzdelani,
. skfsenost'aspofijednej sluZby - dinnost'stavebndho dozoru na stavbe dopravnel

infra5truktriry (Leleznice alebo cesty), kde investidn6 cena diela bola minim6lne 1 750 000,00

ELIR bcz DPH aleho diZl<a samotn6ho ocel'ovdho mosta bola min. 80 m, na pozicii vedriceho

stavebndho dozoru -uchhdza( predloZi referendnlf list,
. opr6vnenie splnomocilujfce vykon6vat'vybrand dinnosti vo vystavbe podl'a $ 45 z6kona d.

5011976 Zb. o tzemnom pl6novani a stavebnom poriadku v zneni neskor5ich predpisov na

dinnost' stavebndho dozoru -uchhdzaE predloZi osveddenie o vykonani odbornej skiriky podlh
zhkonaE. 13811992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnlich inZinicroch
v zneni neskor5ich predpisov vydan6ho Slovenskou komorou stavebnlfch inZinierov (SKSI) na

dinnost' stavebn6ho dozoru s odbornlfm zameranim inZinierske stavby - mosty.

Autorizovanf geodet (nekl'rfiovj odbornik)
o ukondend vysoko5kolsk6 alebo stredo5kolsk6 vzdelanie technickdho zamerania uch6dzad

predloZf doklad o najvy5Som dosiahnutom vzdelani,
r skfsenost' aspofi jednej sluZby - dinnost' stavebndho dozoru v oblasti geoddzie na stavbe

dopravnej infra5truktriry (Leleznice alebo cesty), ktorej sridast'ou bola vystavba mosta alebo

komplexn5 rekon5trukcia mosta, kde investidnd cena diela bola minimSlne I 750 000,00 EUR
bez DPH,

. opr6vnenie podl'a $ 6 zdkona E, 48712021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov zneni

neskor5ich predpisov -uchhdzad predloZi opr6vnenie splnomociujfce autorizovandho geodeta

overovat'gcodcticki dinnosti podl'a $ 6 pism. d) aZ j) zdkona L2l5ll995 Z. z. et Geod6zii a

kartografii v zneni neskor5fch predpisov vydand Komorou geodetov a kartografov; ekvivalentny'

doklad vydan;f podl'a prdvneho predpisu krajiny registr6cie odbornika.

Iniinier pre zabezpeienie kvality (nekl'fiovf odbornik)
r ukondend vysoko5kolskd alebo stredo5kolsk6 vzdelanie technickdho zamerania - uch6dzad

predloZi doklad o najvy5Som dosiahnutom vzdelani,
r skfsenost' aspori jednej sluZby - dinnost' kvalit5ra v time stavebn6ho dozora na star,'be

dopravnej infra5truktfry (Leleznice alebo cesty), kde investidnd cena diela bola minimdlne
I 750 000,00 EUR bez DPH.

Environmentdlny dozor STD (nekl'f iovf odbornik)
r ukondend vysoko5kolsk6 alebo stredo5kolskd vzdelanie prirodovedndho, lesnickeho alebo

polhohospod6rskeho zamerania- uchbdzal predloZi doklad o najvy55om dosiahnutom vzdelani,
o skfsenost' aspoi jednej sluZby - dinnost' stavebndho dozoru v oblasti problematiky ochrany

prirody a krajiny na stavbe dopravnej infra5truktriry (Zeleznice alebo cesty), kde investidnd cena

diela bola minim6lne 1 750 000,00 EUR bez DPH,
o osveddenie o odbornej sp6sobilosti na fdely posudzovania vplyvov na Zivotnd prostredie v

zmysle zilkona 2412006 Z.z. a Vyhl65ky MZP SR (,. 11312006 Z.z, ktorou sa ustanovujf
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na ridely posudzovania vplyvov na Zivotnd prostredie v
poslednom zneni v odbore dinnosti: environmentalistika alebo ochrana prirody pre oblast'

dinnosti: liniov6 stavby.

(14)V pripade nahradenia osoby alebo doplnenia osdb (atobezohl'adu na to, di ide o vlastn6 kapacity
alebo kapacity subdod6vatelbv) stavebn6ho dozoru v priebehu plnenia zmluvy,je poskytovatel'
povinnli predloZit' objedn6vatel'ovi doklady podl'a bodu l3 tohto dl6nku.

VI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNf TOTUTY

(1) Poskytovatel'zodpoved| zato, Ze predmet tejto zmluvy bude vykon6vat'riadne a vdas.



(2) Poskytovatel'zodpovedhzavady, ktord spodivajri vo vykon6vani STD pri qfkone prric na stavbe.
Poskytovatel'd'alej zodpoved6 ajzavady vzniknutd po skondeni qfkonu pr6c na stavbe azavady,
ktord vy5li najavo po skondeni vlfkonu pr6c na stavbe, pokial' boli spdsobend poru5enim
povinnostf zhotovitelh. Poskytovatel' nezodpovedi za vady, ktor6 boli sp6soben6 pouZitim
podkladov prevzatych od objedn6vatel'a a/alebo ktord vznikli v ddsledku nevhodnj'ch pokynov
objedndvatel'a, pokial'na ich nevhodnost' poskytovatel' objednrlvatel'a upozornil a objedn6vatel'
napriek tomu trval na pouZitf nevhodnych podkladov a/alebo realizovani nevhodnlich pokynov.

(3) Objedndvatel' je oprdvnenlf reklamovat' vady pri qyikone STD podas celej doby realizbcie
predmetu tejto zmluvy. Objedn6vatel' je opr6vnen;i reklamovat' vady STD aj po skondeni
realizhcie predmetu tejto zmluvy, a to vo vzfahu k lim vad6m, ktor6 boli spdsoben6 poru5enim
povinnosti zhotovitel'a. Reklam6ciu vdd v zmysle tohto odseku je objedndvatel'povinny uplatnit'
bezodkladne po ich zisteni telefonicky a pisomne (po5tou alebo e-mailom) u poskytovatel'a a
poskytovatel' je povinnf zistend vady bezodkladne a bezplatne odstrdnit'.

(4) Vpripade, Ze poskytovatel'neplni svoje zSvazky vypljvajnce ztejto zmluvy ajej prilohy/oh,
likajricich sa qfkonu STD poru5uje zmluvu podstatnym spdsobom a objednAvatel'm6 pr6vo:

a) poZadovat' odstr6neni e v6d bez zbytodndho odkladu a to :

- n6hradnlfm plnenim bezvid, ak je objektivne rnoZnd alebo
- dodanim ch!'bajriceho plnenia,

b) odst(rpit'od tejto zmluvy, ak
- ome5kanie poskytovatel'a s plnenim povinnosti je viac ako 15 dni, alebo
- STD je vykon6vanj' s vyhradami,
- poskytovatel'pisomne prehlSsil, Ze STD nevykonS,
- poskytovatel'podstatne poruSi niektoru z povinnosti, ktor6 pre neho vyplyva ztejto zmluvy
- posky'tovatel' opakovane (min. 3x) poru5i niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyp$va z tejto
zmluvy.

Odstripenim od zmluvy nie je dotknut6 prdvo Objedndvatel'a na n6hradu Skody alebo na
zmluvnri pokutu.

(5) Zmluvnd strany sa dohodli, Ze Objedn6vatel'mh pr6vo poZadovat'vodi Poskytovatel'ovi:

5.1. zmfuvnri pokutu vo vlf5ke 100,-- EUR (slovom: sto eur) za kaLdt neospravedlnenf
neprftomnost'na stavbe, ktorS bude podas jej zhotovovania,

5.2. zmluvnri pokutu vo v;f Ske 0,05 o z celkovej ceny (odmeny) bez DPH podl'a tejto zmluvy
za kaLdd d'alSie (in6) neplnenie alebo poru5enie povinnosti zhotovitelbm ne? uveden6
v bode 5. L dl6nku VI. tejto zmluvy, ato zakaLdy defi, poditan;f odo dria poru5enia alebo
nesplnenia povinnosti aL do zjednania n6pravy.

(6) V pripade, ak neskdr vyjde najav o, Le na stavbe bol pouZilf inlf materi6l a/alebo technol6gia, neZ
ktory mal byt' poulity podl'a projektovej dokument6cie alebo podl'a zmluvy o dielo
s zhotovitel'om stavebn;fch pr6ce alalebo podl'a dohody s technickym dohl'adom objedndvatel'a
na kontrolnom dni zachyenej v stavebnom denniku alalebo 2e v skutodnosti boli
materiilly/technol6gie pouZitd v men5om rozsahu neZ ako boli deklarovand a Poskytovatel'
v postaveni stavebndho dozoru faktriry alalebo ich prilohy (napr. sripisy vykonanych pr6c)
a/alebo protokoly, na z|klade ktorich boli vystavend, odsfhlasil a/alebo potvrdil bez
pripomienok, zmluvn6 strany sa dohodli, Ze objedn6vatel'mhprSvo na zmluvnf pokutu vo qfske
1000,-- EUR (slovom: tisic eur) za kaZdd takdto zistend poruienie. T;im nie je dotknutd pr6vo
Objedndvatel'a poZadovat' vodi Poskytovatelbvi n6hradu spdsobenej Skody v plnej v1iSke.



VII.
SKONdENIE ZMLU\'T

(l) Zmluvny vzfah je moZnd skondit' p{somnou dohodou obooh zmluvnlch strfn.

(2) Objedn6vatel' m6Ze vypovedat' zmhtvu kedykol'vek, a to aj bez uvedenia d6vodu, a to
diastodne alebo v celom rozsahu. V;fpovedn6 doba je jednomesadn| azadina plynirt' prvlfm

diom kalend6rneho mesiaca nasledujriceho po dorudeni qfpovede Poskytovatelbvi. Od
ridinnosti qfpovede tj. po uplynuti vypovednej doby je poskytovatel'povinny nepokradovat'

v dinnosti, na ktorri sa vfpoved' vzt'ahuje. Je v5ak povinn{ Obiedndvatel'a upozornit' na

vykonanie opatrenf potrebnfch na to, aby sa zabrdnilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej

Objedn6vatel'ovi nedokondenim dinnosti stivisiacej so zariad'ovanim zilleLitosti podl'a tejto
zmluvy.

(3) Poskytovatel' nem6Ze tfto zmluvu vypovedat'.

(4) Ak Objedn6vatel'neuzatvori do 31.12.2022 zmluvu odielo so zhotovitel'om stavby, je
hociktor6 zo zmluvnych str6n opr6vnen6 odstfpit'od tejto zmluvy.

vIII.
ST]BDODAVATELIA

(1) Zoznam subdod6vatel'ov Poskytovatel'a znhmych v dase uzavretia zmluvy je uveden;i, v Prilohe
i. 3 - Zoznam subdoddvatel'ov, ktor6 tvori neoddelitelhf prilohu tejto zmluvy.

(2) Pri vykon6vani dasti plnenia tejto zrnluvy subdod6vatel'om m6 Poskytovatel'zodpovednost', akoby

plnenie vykondval s5m. Poskytovatel'mOZe vyuZit'len tak;ich subdod6vatelbv, ktori sri opr6vneni

vykondvat'dan6 dinnosti. Poskytovatel' je povinnlf pri qibere subdod6vatel'ov reSpektovat'dl6nok

5k Nariadenia Rady (EU) d. 83312014 z 3l. ji,la20l4 o re5triktivnych opatreniach s ohl'adom na

konanie Ruska, ktorym destabilizuje situ6ciu na Ukrajine v zneni neskor5ich nariadeni, najmii v
zneni Nariadenia Rady EU {,. 20221578 z 08. aprila 2022, ktor6 zakazuje zad6vanie zhkaziek a

vyuZivanie subdoddvatel'ov na plnenie viac ako 10 o/o z hodnoty zdkazkyl.

a) rusk;fm obdanom, spolodnostiarn, subjektom alebo org6nom sidliacim v Rusku,

b) spolodnostiam alebo subjektom. ktor6 sri priamo alebo nepriamo akymkol'vek
spdsobom vlastnend z viac ako 50 % ruskjmi obdanmi, spolodnosfami, subjektami

alebo org6nmi sidliacimi v Rusku a

c) osob6m, ktor6 v ich mene alebo na zhklade ich pokynov predkladajri ponuku alebo plnia

zbkazku.

(3) Za LyttLu tiEelonr pr:dl'a bodu 2 tolrto dl6nku loskytovatcl' k podpisu zmluvy spolu so zoznolnom

subdodSvatel'ov predloZi destn6 vyhlSsenie, ktorlfm destne a pravdivo prehlSsi, Ze vySSie uvedend

skutodnosti overil pri navrhovan;ich subdoddvatelbch a anijeden z navrhnutych subdodSvatelbv

nespiila vySSie uvedend skutodnosti.

(4) Poskytovatel' je povinn;j, oznhmif Objedn6vatel'ovi bez zbytodndho odkladu akrikol'vek zmenu

ridaj ov o subdod6vatelbvi.

(5) Pravidli pre zmenu subdodivatelbv poias plnenia zmluvy:

Poskytovatel' je povinny najneskdr l0 kalend6rnych dni pred dfiom, ktory predchddza dfiu v
ktorom nastane zmena subdod6vatel'a, pisomne ozn6mit' Objedndvatel'ovi z6mer zmeny



subdodávatel'a s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávatel'a, podiel
subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, pľedlnet subdodávky a údaje o osobe opľávnenej konať
za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adľesa pobytu a dátum narodenia. Ak noqý
subdodávatel' rná povinnosť zapisovať sa do ľegistľa partneľov veľejného sektoľa, takýo
subdodávate|' musí byť zapísaný v ľegistri paltnerov veľejného sektoľa v zmysle zákona č.
31512016 Z. z. o registri paľtnerov verejného sektoľa a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších pľedpisov, pľičom poskytovate|' je povinný zabezpečiť splnenie tejto
povinnosti na stľane subdodávatel'a.

obdobne ako pri Zmene subdodávatel'a postupujú zmluvné stľany aj vtedy, ak potľeba zabezpečiť
časť plnenia tejto znluvy o Die|o subdodávatel'om nastane u poskytovatel'a aŽ po uzavretí
zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu' ktorej kapacitami Poskytovatel' preukázal v procese verejného
obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskýne svoje kapacity počas
celého trvania tejto zmluly o Dielo. Poskýovatel' je povinný na vyzvanie objednávatel'a
preukázať najneskôľ do 10-tich kalendáľnych dní, že vykonáva činnosti pľostredníctvom osoby,
ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstaľávania technickú alebo odbornú
spôsobilosť.

(6) Poskytovatel'môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len !ých subdodávatelbv, ktoľí sú
uvedení v Zozname subdodávatel'ov, ktoý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy v znení neskorších
písomných oznámeni o Zmene subdodávatel'a a|ebo o doplnení nového subdodávatelä.
Porušenie tejto povinnosti Poskytovatel'a sa povaŽuje za podstatné poľušenie tejto zmluvy.

(7) Porušenie niektoľej povinnosti, ktoľá pľe Poskytovatel'a vyplýva z tohto článku, sa povaŽuje za
podstatné poľušenie tejto zmluvy.

čl. rx.
ZMENA Z:IMLUVY

(1) K uzavľetiu písomného dodatku, ktoqým sa mení zmluva, môže dôjsť len zo zákonných dôvodov
vymedzených v $ 18 zákonač. 34312015 Z. z. a zadodržania podmienok ustanovených zákonom
č,. 34312015 Z. z.

Q) " Žiadost' Poskytovatel'a o zmenu zmluvy spolu s návľhom dodatku musí obsahovať
vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce
opodstatnenosť jej zavedenia, vľátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych
vyhotoveniach. Žiadosť Poskytovatelä o zmenu zmluvy spÔlu s návrhom dodatku musí byt'
doľučená objednávate|bvi najneskôľ 30 pľacovných dní pred teľmínom, v ktorom by daná
zmena mala nadobudnút'platnost', v opačnom prípade nie je objednávateľpovinný na žiadosť
o Zmenu prihliadať a Poskýovatel'zodpovedá za škodu ým objednávatel'ovi spôsobenú.

(3) Na zmenu v osobách štatutáľnych oľgánov zmluvných strán alebo na Zmenu v osobách
oprávnených jednať zazmluvné stľany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potľebné
uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto Zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná stľana
tieto skutočnosti písomne oznámi dľuhej zmluvnej stľane.

x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

(1) Právne vzťahy, pľŕxa a povinnosti, ktoré nie sú upľavené touto zmluvou ako i nároky
zmluvných strán z tejto zmluvy o dielo vzniknuté' sa ľiadia ustanoveniami $ 536 a nasl.
obchodného zákonníka v platnom znení ako i pľíslušnými všeobecnými ustanoveniami
obchodného zákonníka '



(2) Ak je' alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedodka sa
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné stľany sa
v tomto pľípade zaväzujil dohodou nahľadiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým
ustanovením, ktoľé najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšl'anému účelu ustanovenia
neplatného, ľesp. neúčinného.

(3) V prípade, ak táto zmluva zakotvuje povinnosť doľučovať druhej stľane, doručuje sa na adľesy
(e-mailom alebo poštou) uvedené v záhlavi tejto zmluvy.

(4) Táúo zmluvaje vypracovaná v piatich vyhotoveniach, objednávatel'obdľží štyľi a poskytovatel'
jedno vyhotovenie.

(5) Poskytovatel'beľienavedomie' žetáto zmluvajevzmysleust. $ 5a zákonač,.2l112000Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode informácií) v zneni neskoľších predpisov (d'a|ej len,,zétkon o slobode informácií")
pov inne zveľejňovanou zmluvou.

(6) Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom ľegistľi zmlúv

(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zm|uvu uzavľeli s|obodne avážne,nie zanápadne nevýhodných
podmienok, bez akéhokol'vek donútenia, nie v tiesni a po uvĺĺžení. Rovnako tak vyhlasujú, že
im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoľé by mohli spôsobiť neplatnosť' ľesp. neúčinnosť tejto
zmluvy. obsah zmluvy si prečítali anaznak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha ZoD ó.1 - Povinnosti stavebno-technického dozoru
Pľíloha ZoD č,2 - Návľh uchádzača na plnenie kľitéľií
Pľíloha ZoD č.3 _Zoznam subdodávatel'ov

v E ?. Lt?' {..( :t*.', dÍ,u . /' l..0..4,.:.k3. V Žiline, dňa ..

1l+, 02, ZLZJ

Poskvtovatel': návatel':

INF'RAM SK s.ľ.o.
Ing. Pavel Kľemitovský
konatel'
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Povinnosti stavebno_technického dozoru Príloha č.l ZoD - čast'2

1. Požadovaný ľozsah činností stavebno-technického dozoru - všeobecné
požiadavky

V realizácie

1. Stavebný denník
a) Vykonať kontľolu včasného zavedenia stavebných denníkov potvľdením dilazahájenia

pľác jednotlivých objektov. Kontrolovať ľiadne vedenie stavebných denníkov a ich
predpísaných príloh.

b) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na
ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez meškania
upozorniť na ne verejného obstaľávateľa.

c) Sledovať vedenie a obsah stavebného denníka a k zápisom pripájat' svoje súhlasné
alebo nesúhlasné stanovisko. Ak stavebno-technický dozor (ďalej len 

',STD") 
nesúhlasí

s obsahom zápisu v stavebnom denníku' resp. sa má vyjadriť k nejakému pľoblému,
ktoľé zhotoviteľ zapisal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadľiť, a to
v stavebnom denníku do 3 pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že
problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bez meškania veľejnému
obstaľávateľovi, pľípadne aj autorskému dozoru (ďalej tieŽ len,,AD"), aby sa pľoblém
okamŽite ľiešil. Do denníka zapiše d'alší postup ľiešenia.

d) Kontľoluje tie časti stavby, ktoľé budú pri ďalšom postupe výstavby zak'rýé alebo sa
stanú neprístupnými. Po pľevereniprác,ktoľé budú zah'ryte, alebo sa stanú nepľístupné,
musí STD do stavebného denníka jednoznačne zapisat', či tieto pľáce pľeberá a či dáva
súhlas na pokľačovanie v ďalších prácach, ktoré pľekľyjú tieto konštľukcie. Ku kontrole
uvedených častí pľi4ýva aj autorský dozor, a to na zék|ade požiadaviek projektanta
uvedených v pľojektovej dokumentacii alebo v zmysle ľozsahu činnosti autorského
dozoru. Autorský dozoľ výsledok kontroly zapiše tiež do stavebného denníka.

2. Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby
a pľojektantom stavby (ďalej len ,,pľojektant") zameľaných na objasnenie jednoznačných
návľhov apožiadaviek' V pľípadoch, ktoľé pľesahujú jeho oprávnenie prizve verejného
obstarávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o pľobléme.

3. Spolupľacovať so zhotoviteľom formou úprav, stanovísk a odsúhlasenia, pľi tvorbe plánu
kvality stavby, kontrolného a skúšobného plánu a priebežne kontrolovať povinnosti
v schválenom kontrolnom a skúšobnom pláne pľe zhotoviteľa uloŽené, pričom výsledky
kontrol zapiše do stavebného denníka, pri výbeľe a odsúhlasovaní stavebných mateľiálov
a ich paľametľov voči paľametľom stanovených pľojektovou dokumentáciou,
spolupľacovať pri odsúhlasovaní poddodávateľov, pľi časovom pláne výstavby, ľiešení
sporov medzi generálnym paľtnerom a zhotoviteľom, dokumentácie o kvalite.

4. Sledovať a zabezpečiť dodrŽiavanie podmienok stavebných a vodoprávnych ľozhodnutí
a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas rea|izácie stavby. Zároveň informuje štátny
stavebný dohľad a obstarávateľa o plnení týchto opatľení.

5. Sledovať, priebežne kontrolovať azabezpečiť vykonávanie prác vsúlade splatnými
zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie (ďalej len
,rPDt')'

6. Sledovať, priebeŽne kontrolovať azabezpečiť kvalitu vykonávaných prác atechnológiu
realizovaných prác v súlade s platnými technickými normami' TKP, ZTPK a všeobecne
záv äzný mi právnymi pľedpi smi.

7. Ďalej:
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Povinnosti stavebno-technického dozoru Príloha č.1ZoD _ čast'2

a) Pľiebežne kontrolovat' v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých
položiek' kvalitu vykonaných pľác a ich súlad s platnou PD. odsúhlasiť vecnú a cenovú
správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov, splátkových a faktuľačných podkladov
zhotoviteľa voči platnej PD a ich súlad s pľeľokovanými a odsúhlasenými cenami,
kontrolovat'a odsúhlasiť vecnú a cenovú spľávnosť platobných dokladov, splátkových
listov a faktúr pľedkladaných zhotoviteľom a zaistit'včasné predloženie na úhradu.

b) Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov, tj. faktúr (,,daňový doklad" od
zhotoviteľa pre práce), potvľdenia čiastkovej platby (,,inteľim payment certifikate"
vyhotovené STD pre práce:

o faktúra (,,daňový doklad" od zhotoviteľa pľe práce) je podpisovaná len

,,zhotoviteľom" jeho podpis a dátum'
o potvľdenie čiastkovej platby (,,inteľim paynrent certificate" vyhotovené

stavebných dozoľom pre práce) je podpisované len ,,stavebno-technickým
dozoľom", jeho podpis a dátum.

8' Spolupracovať s oľgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými oľgánmi veľejnej
spľávy v priebehu výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným ľozpoľom, ktoré by mohli mať
.lnlvv na cenu termín ukončenia. nľíoadne odovzdania do l-lŽívania.' r'J "-- '---'-1 r ľ'''

9.

a) Stanoviskom STD pre objednávateľa odsúhlasovat'Dokumentáciu na vykonanie pľác _
DVP, ktorizabezpečuje zhotoviteľ v rozsahu uvedenom v dokumentácii.

b) Zabezpečit' harmonogram pľedkladania DVP, sledovať jeho dodľžanie, správnost',
kontrolovat'všetky zmeny podľa skutočnosti zakľeslené do PD veľejného obstaľávatel'a'
Na konci mesiaca pľedloŽiť obstaľávateľovi pľehľad o vykonaných zmenách oproti
schválenej PD do dokumentácie skutočného vykonávania stavby.

10. Pľedkladat' v súlade so zmluvou stanoviskom STD na odsúhlasenie veľejnému
obstaľávatel'ovi návľhy zmien počas výstavby, ktoľé budú vykonané v súlade so zmluvou
a slovenskou legislatívou a ktoľými sa upľesňuje pľedmet diela Zmenou časti technického
a technologického ľiešenia, menia technické paľametľe a|ebo záväzné lehoty výstavby
alebo sa mení cena prác alebo cena diela. STD vo svojom stanovisku uvedie dôvod/pľíčinu
vyvolávajúcu potľebu Zmeny) dôsledok a dopad zmeny na zmluvné dokumenty, pľedloží
súvisiace písomnosti, požiadavky na pľojektové doriešenie pľoblematiky navrhovanej
Zmeny s vlastným vyjadľením a odpoľúčaním a odsúhlasením za STD cenového dopadu,
ktorý pľedloží k návrhu zmeny. Po odsúhlasení návľhu zmeny a jej ocenenia
zainteresovanými organiza čn ý mi zložkam i sa vypľa cuj e ĺĺ oĺĺ atok.

l1. Bezodkladne písomne informovať veľejného obstarávateľa o všetkých závažných
skutočnostiach na stavbe, vyžadovat'od neho včasné rozhodnutia. Ihneď po obdľžaní
ľozhodnutia veľejného obstaľávateľa upovedomiť ostatných účastníkov výstavby v zmysle
Zm|uvy o dielo (ďalej tiež,,ZoD") na stavebné pľáce ako aj Zmluvy na poskytnutie sluŽby,
ľesp. následné rozhodnutie zapíše do stavebného denníka.

12. Kontľolovať cenovú spľávnost' a úplnosť oceňovaných pľoduktov a platobných dokladov
v súlade s podmienkami zmluvy o dielo uzatvoľenej medzi verejným obstarávateľom
a zhotoviteľom a uzatvorených dodatkov k nej, výsledky pľedkladat' veľejnému
obstarávateľovi na likvidáciu v uľčených termínoch.

13. Vykonávať operatívne kontľoly stavby a opeľatívne poľady stavby.
1 4. Sledovať, zúčastňovať sa a pľiebežne kontľolovat' odovzdávanie pľáce pľipľavených ďalším

zhotoviteľom' ľesp. podzhotoviteľom aichnadväzné činnosti v súlade so zmluvami.
15. Sledovať dohodnuté dielčie teľmíny stavby a kontľolovať kvalitu a rozsah dodávok a práce

vykonaných na stavbe, ich zhodu s pľojektom, podmienkami zmluvy o dielo a DP, prípadné
nedo statky okamŽite oznámiť verej nému obstaľávateľovi.

Názov zókazlql: STAVEBNÝ nozon - časť 2
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Povinnosti stavebno-technického dozoru Príloha č.1ZoD - čast'2

16. Kontrolovat' postup pľáce podl'a časového hartrronogľamu výstavby a podľa lľaničných
teľmínov zmluv, upozorňovat' verejného obstarávateľa na pľípadné neplnenie týchto
termínov, pľipravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa ZoD.

17. Spolupracovať sprojektantom azhotoviteľmi na prípadnom odstráneni závad zistených
v PD a o zistených skutočnostiaclr informovať so stanoviskom STD veľejného
obstarávateľ a a žiadať o rozhodnutie.

18.PľiebeŽne preverovať, kontľolovat' azabezpečit', aby zhotoviteľ vykonal pľedpísané
a dohodnuté skúšky materiálov, zariadení, konštrukcií , prác v súlade s projektom ľiadenia
kvality a kontroly kvality a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovat'
doklady a kontrolovat' výsledky, či pľeukazuju poŽadovanú kvalitu stavebných prác
a evidovat' doklady o výsledkoch skúšok; zapísat' ich do stavebného denníka a v prípade
nevyhovujúcich výsledkoch skúšok vyvodiť dôsledky podľa závažnosti zavinenia (aŽ do
odstľánenia pľác) v rámci svojich oprávnení a bez omeškania to oznámit' veľejnému
obstarávateľovi.

19. Spolupracovať s pľacovníkmi zhotoviteľa pľi zabezpečení opatľení na odvrátenie alebo
obmedzenie škôd pľi ohľození stavby Živelnými polrr'omami'

20. Zabezpečit', aby zhotovitel' nepoškodzoval veľejný a súkľomný majetok, priestľanstvo
a komunikácie' ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou, hlavne tie, ktoľé používana
qýstavbu a boli zabezpečovane cez veľejného obstaľávatel'a. V prípade vzniknutých škôd
zist'uje s pľacovníkmi zhotovitel'a, pľípadne veľejného obstaľávatel'a ich príčiny' ľozsah
a pľedbežné náklady na ich odstľánenie'

2l. Upozotňovat' zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoľé môžu
spôsobit' zníženie kvality stavby' pokiaľ sú mu známe a zabezpečit' ich odstľánenie.
Zabezpečiť technologickú disciplínu, dodľŽanie bezpečnostných predpisov. Pľi hĺubých
poľušeniach technologickej disciplíny' poľušení bezpečnostných pľedpisov, pľi moŽnosti
výskytu škôd, zabudovaní nevhodných mateľiálov, dielov, ľesp. konštľukcií stavebný dozoľ
zabezpeči nápľavu a bezodkladne toto oznámi verejnému obstarávateľovi.

22. Dohodnút'so zástupcom zhotoviteľa pľacovný harmonogľam pľebeľania dodávok alebo ich
ucelených častí tak, aby boli splnené všetky lehoty výstavby a tento pľedložit'
obstaľávatel'ovi a sledovat' j eho dodrŽiavanie.

23. Spľacovávať pravidelné spľávy a o stave na stavenisku s vecným a finančným plnením
haľmonogľamu výstavby, ako aj vyhodnotením priebehu stavby, dodľžiavaním zmluvných
dokumentov, prípadnými zmenami, doplnkami ako aj zdôvodnením neplneniajednotlivých
častí ZoD v nasledovných termínoch:

o razmesačne
o nakonci stavby
o vypracovat' špeciálne spľávy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoľé sa na
stavbe vyskytnú.

24.Predkladať verejnému obstarávateľovi podľa ZoD nim odsúhlasenú konečnú faktúľu
zhotoviteľa celej stavby. Stavebno-technický dozor samotnú faktúru (daňový doklad)
nepodpisuje, podpisuje len pľíslušné potvľdenie platby (payment certificate).

25. Vyhotovit' a predkladať verejnému obstarávatel'ovi tieto zápisy
o zápis o odovzdaní staveniska
o zápis zo stavebného denníka o výsledku kontľoly stavby alebo jej časti, ktorá bude

v ďalšom priebehu zal<ĺytá
o zápts z operativnej porady vedenia
o zápis z kontrolnej porady
o podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny
o zápis z preľokovania stavebnej zmeny
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Povinnosti stavebno-technického dozoľu Príloha č.l ZoD _ čast' 2

o protokol o schválení stavebnej zmeny
o doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov
o kontľola platobných dokladov
o zápis o odovzdaníaprevzati stavebného objektu alebo prevádzkového súboru
o zápis o lrykonaní kvalitatívnej pľehliadky časti stavebného objektu alebo

pľevádzkového súboru
o pľebeľacie pľotokoly o odovzdaní aprevzatí verejnej práce
o doklad o potvľdení odstľánenia vád a nedostatkov

26. Zvo|at' raz do mesiaca kontľolné dni stavby za učasti zástupcov verejného obstaľávateľa,
zhotoviteľa, autorského dozoru a pľípadne ďalších orgánov, ľesp. organizácii (ak je to
k riešeniu niektoľých problémov potľebné)' STD z kontrolných dní vyhotoví zápis.

27. Preveľovať a kontrolovať dodrŽiavanie technologických postupov a vykonávania
pľedpísaných skúšok vo výľobniach betónových a Živičných zmesí.

28.Zvo|at' raz do týŽdŤn opeľatívne kontrolné ľokovanie za účasti hlavného inŽinieľa stavby
a zhotovitel'a.

or]nrrzĺĺaniea nrevz.atie stavhrr kol qltÄÁa'iq sfarrhw

1. Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontľolovať doklady potľebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej časti do prevádzky.

2. Pľeveľit'pľed samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej stavby
alebo jej časti do lživania.

3. Vyhodnotit'vykonané skúšky počas výstavby a navľhnút'kontľolné, pľĺpadne nové skúšky'
ktoľé je potľebrré uskutočriiť ku kolaudačnému konaniu. A1ĺ pľedloŽené skúšky nevyhovujú
pľedpísaným paľametrom' ľesp. pri podozľení na nekvalitu niektorých prác, naľiadiť nové
kontrolné skúšky mateľiálov' resp. ukončených pľác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov
naľiadit' Vemenu konštrukcií.

4. Zabezpečiť, aby pľi pľebeľacom konaní bol prítomný verejný obstarávateľ, pľojektant,
budúci uživateľ, prípadne pľíslušný orgán veľejnej správy.

5. Vyhotoviť zápis o prevzati a odovzdaní stavby užívateľovi s premeľaním pouŽitím
foľmuláľa preberacieho pľotokolu' V pľípade nepľevzatia stavby alebo jej časti zabezpečiť
vyhotovenie zápisu, v ktoľom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody nepľevzatia
stavby' uľčit'náhĺadný termín odovzdania a prebeľania, sankcie a pod.

6. Kontľolovat' a zabezpečiť odstránenie vád a nedoľobkov zo zápisu o prevzati a odovzdaní
stavby v dohodnutom teľmíne. V pľípade neplnenia týchto teľmínov zo stľany zhotoviteľä
pripraviť a odovzdať veľejnérnu obstaľávateľovi podklady pľe uplatnenie zmluvných
sankcií.

7 . Pľekontľolovat', pľipľavit' a zabezpečiť spolu so zhotoviteľom všetky podklady a stavebné
pľáce tak, aby pľebehlo kolaudačné konanie bez pľoblémov'

8. Zúčastniť sa kolaudačných konaní.
9. Zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. Sledovať plnenie

podmienok, ktoľé je povinný splniť zhotoviteľ a upozorniť na ich pľípadné neplnenie a ak
je to potrebné, navľhnút'uplatnenie sankcií.

10. Kontrolovat' a zabezpečiť vypľatanie staveniska zhotoviteľom.
1 1. Kontrolovať, odsúhlasovat' a evidovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu

výstavby a V procese odovzdávania aprevzatia stavby' ľesp. ich zabezpeč.it''.

o opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej
v stavebných konaniach alebo pľi povoľovaní zmien stavieb pľed dokončením

o zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých mateľiálov
(elaboľáty kvality)
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Povinnosti stavebno-technického dozoľu Príloha č.l ZoD - čast'2

o osvedčenia o akosti pouŽitých konštrukcií, certifikáty' atesty výrobkov' doklady
o pľeukázani zhody výľobkov pre stavbu, ľesp. certifikáty

o stavebnó denníky
o geodetickú dokumentáciu
o potvrdenia správcov skládok o pľijatí odpadov (komunálnych a stavebných)

a nepouŽitel'ného výkopku
o ľevízne správy
o skúšky funkčnosti potvrdené pľíslušnou oľganizáciou
o správu STD o pľiebehu výstavby objektov
o spľávu STD o priebehu výstavby celej stavby
o ostatné v rozsahu a obsahu ZoD a jej pľíloh.

12. odovzdať verejnému obstarávatel'ovi všetky doklady a dokunrentáciu, záverečnú spľávu
a zhotovit' pľeberací pľotokol činnosti STD' Spracovat' záverečnú spľávu k elaborátu
kvality za stavebno-technický dozoľ podľa jednotlivých častí stavby (stavebných
objektov).

Zabezpečenie kvality dodávok a pľáce

1. Kontľolovať dodľžiavanie dľuhu a ľozsahu skúšok .r.ykonávaných zhotovitel'om
pľedpísaných v TKP' ZTI<P a v STN - EN pľe pľíslušný dľuh pľáce.

2. ZučastÍrcvat' sa odberu vzoriek zamestnancom laboľatóľia zhotovitel'a a sledovat' ich
ošetľovanie' vykonávanie laboľatóľnej kontľoly a j ej vyhodnocovanie.

3. Sledovat' vykonávanie vstupnej kontľoly materiálov zhotoviteľa.
4. Sledovať vykonávanie pľeukazných skúšok zhotovitel'om na stavbe.
5. Zúčastňovať sa meľania, odberu vzoľiek a vykonávania skúšok nutných pre pľevzatie prác

a spľacovávat' pre z|ožku verejného obstaľávatel'a, ktorá v rámci svojej činnosti
zabezpečuje kontľolu akosti, stanovisko k dosiahnutými ýsledkom.

6. Kontľolovať po kvalitatívnej stľánke odstránenie nedostatkov zistených pľi odovzdaní
aprevzati dokončenej stavby alebo jej časti' pľípadne pľi vybavovaní kolaudačného
rozhodnutia stavby.

7 ' K pľebeľaciemu pľotokolu pľác STD pľedkladá kompletnú správu o priebehu a výsledkoch
ako aj o kvalite všetkých práce na stavbe.

8. Evidovať a archivovat'predpísaným spôsobom výsledky všetkých laboľatórnych skúšok
vykonaných na stavbe.

9. Kontrolovat' a schvaľovat' komplexnost' pľedložených elaborátov kvality zhotoviteľom
k prebeľaciemu konaniu.

10. Zučastniť sa a vykonávat'kontľolu na nariadených kontľolných skúškach vykonávaných
zhotovitel'om' resp. inou organizáciou.

Počas posk}'tovania sluŽb}'

Administľatívna, riadiaca atechnická správa ZoD, priebežná kontľola stavebných prác
(d'alej len,,práce") v mene Žilinského samosprávneho kľaja okľem činností, resp. častí činnästí,
na ktoré si vyhľadil pľávo verejný obstarávateľ, počas etapy pľedchádzajircej výstavby, etapa
výstavby, ako aj počas etapy vo výstavbe. Vykonávať a zabezpečovať povinnosti a pľávomoci
stavebno-technického dozoľu ustanovené pľostľedníctvom ZoD, okrem činností, na ktoré si
vyhľadil pľávo veľejný obstaľávateľ'
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Povinnosti stavebno-technického dozoru Príloha č,.l ZoD - čast'2

2. Povinnosti členov tímu stavebno-technického dozoľu

2.1, Povinnosti Vedúceho tímu stavebno-technického dozoľu

Vedúci tímu STD je povinný najmä, no nie výlučne:
1. vykonávať povinnosti a právomoci Stavebného/Stavebnotechnického dozoru stanovené v

z pozicie zodpovedného riadiaceho pracovníka;
2. oľganizačne ľiadiť a zabezpečovať výkon kontľolnej činnosti pri projektových

a stavebných prácach počas plnenia Zmluvy o Dielo;
3. lrykonávat'každodenné manažérske úlohy spojené s kontľolou realizácie Zmluvy o Dielo;
4. zabezpečovať, usmeľňovať, koordinovať a kontľolovať výkon činnosti odbomíkov tímu

STD;
5. zabezpečovať všetku zmluvnú komunikáciu medzi tímom STD a Zhotovitel'om

a objednávateľom.

Vedúci tímu STD je zodpovedný za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zm|uvy
o Dielo a ZMLIJYY. Pľítomnosť veĺiúcého tímu STD na stávbe sa vyŽaduie počas pĺiébéhu
stavebných pľác nepretľžite.

Ďalej je povinný najmä, no nie výlučne:
1. spolupľacovať a koordinovať svoju činnosť s vybľanými odbomíkmi tímu STD (napľ.

geodet, kvalitáľ, a pod.);
2. pľiebežne kontľolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho pľoblerrratiky zabezpečenie

špecifických činnosti uvedených v č1. bod 14 (tejto Pľílohy č. I ZMLUVY o dielo) pre
jednotlivé etapy poskytovania Služby Dodávateľa Poskýovateľa a činnosti vyplývajuce zo
Zmluvy o Dielo;

3. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k pľeberaciemu konaniu mostných objektov
4. a k hlavným pľehliadkam. Plán zaťažovacich skúšok, hlavných prehliadok, pľebeľacích

konaní oznámiť Vedúcemu tímu STD, ktoý to listom predloží objednávateľovi;

2.2 Povinnosti autorizovaného geodeta stavebno-technického dozoľu

Činnosť autorizovaného geodeta STD (ďalej aj ,,AGK sTD") sa bezprostľedne odvíja od
právnej úpľavy geodetických a kaľtogľafických činností vo qýstavbe zakotvenej vo Vyhláške
UGKK SR č.300/20O9 Z.z.v znenineskorších predpisov, ktoľou sa vykonávazákonNR SR č.

21511995 Z.z. o geodézii a kaľtogľafii v zneni neskorších predpisov.

Autoľizovaný geodet STD vykonávanajmä, no nie výlučne tieto činnosti:
l. odbomé výkony vybraných geodetických a kaľtogľafických činností bud:ú zabezpečované

pľostredníctvom autorizovaného geodeta a kartografa STD. Autorizovarlý geodet sa musí
pľeukázat' autoľizačným oprávnením v ľozsahu podl'a $ 6 písm. a) až j) zákona č.

2lsll995 Z.z. o geodézii a kaľtografii v znení neskorších predpisov alebo
ekvivalentným dokladom/dokumentom.

2. Geodetické pľáce je nutné vykonávať podľa platn1ých právnych a technických predpisov
SR a podľa ustanovení ZMLUVY.

3. Činnosť autoľizovaného geodeta STD bude kooľdinovať, usmerňovať a riadiť Vedúci tímu
STD.
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4. AGK STD pľotokoláme odovzdá hlavnému geodetovi Zhotoviteľa (HGZ) body
''ytyčovacej siete stavby, ktoré bude Zhotovitel'počas trvania výstavby udržiavat'.

5. AGK STD sa zúčastňuje na protokoláľnom odovzdaní aptevzati geodetických podkladov
súvisiacich zo stavbou hlavnému geodetovi Zhotoviteľa.

6. AGK STD pri odovzdaní Staveniska protokoláme prebeľá obsahovo ľovnaké geodetické a
kartogľafi cké podklady od objed náv ateľ a.

7. AGK STD kontľoluje, aby vytyčovacie výkresy obsahovali všetky potrebné údaje podľa
STN, kontroluje správnost' vstupných údajov. Kontroluje, aby vytyčovacie výkľesy
objektov nachádzajúcich sa vo vzájomnej blízkosti boli skoordinované, zabezpečuje
pľostredníctvom zhotovitel'a pľíslušnej dokumentácie odstránenie chýb a doplnenie údajov
vytyčovacích výkresov.

8. AGK STD vykoná podľobnú hĺbkovú kontľolu všetkých údajov vytyčovacích výkľesov
/súradníc' výšok, uhlov, smerov' dĺžok' súradnicového a výškového systému

9. na vytýčenie priestoľovej polohy a na podľobné vytýčenie' vedie o tom evidenciu.
10. AGK STD sa pred začatím stavebných prác zúčastňuje na vytýčení obvodu Staveniska

/hľanice TZ,DZ,RZl geodetom Zhotoviteľa. Dohliada na to, aby bolo vytýčenie v súlade
s vyhotovenými geometľickými plánmi, aby Zhotoviteľ vykonal stabilizáciu a označenie
lomoých bodov, aby nedošlo k zábeľu mimo obvodu Staveniska.

11. AGK STD pľiebežne kontľoluje vytýčenie priestorovej polohy stavby a dodľŽiavanie
zábercv stavby' Kontľolu vykonáva fyzicky na stavbe a kontľolným meľaním.

12. AGK STD zabezpečuje dohľad nad zachovaním geodetických bodov pouŽívaných
v priebehu výstavby. Foľmou uloh z kontľolných dní, pľípadne zápisom do stavebného
denníka pľesadzuje aby Zhotoviteľ pľavidelne upozoľňoval najmä vodičov stavebných
stľojov na dôleŽitost'geodetických bodov pľe stavbu' Dohliada, aby Zhotoviteľ poškodené
body včas a v predpísanej kvalite obnovil a aby prevzate geodetické body zabezpečil
primeľaným ochľanným zaňadením (záhľadkou, dľevenou výstraŽnou tyčou a pod.)'

13. AGK STD dohliada, aby Zhotovitel' zabezpečil vytýčenie podzemných inŽinieľskych sietí
pľed začatím stavebných pľác na všetkých stavebných objektoch. Zúčastňuje sa pľi
vytyčovaní existujúcich podzemných inžinieľskych sietí, vykonávaných správcom
príslušnej siete a geodetom Zhotoviteľa. Kontľoluje náležitosti vyhotovených
geodetických zametaní inžinieľskych sietí, pľebeľá ich a potvľdzuje podpisom.

14. AGK STD na základe požiadaviek vedúceho tímu STD, AGK objednávatel'a, AD
projektanta, platných technických predpisov určuje rozsah kontrolných meraní
vykonaných autorizovaným geodetom a kaľtogľafom Zhotoviteľa, vrátane kontľolného
zamerania terénu pred začatim zemných pľác. Kontroluje a pľebeľá kontrolné merania
vykonané geodetmi Zhotovitel'a, ako aj kontrolné zameranie teľénu, kontroluje porovnanie
s platnou PD, ktoré potvrdzuje podpisom.

15. AGK STD vykonáva podl'a potľeby kontrolu geodetických činností Zhotovitelh v priebehu
výstavby.

16. AGK STD uplatňuje poŽiadavky na kvalitu geodetických pľác pľostľedníctvom porád
stavby (kooľdinačné porady, kontľolné dni, porady geodetov stavby,. .), na ktorých sa
podľa potľeby zúčastňuje. Zvolávaporady geodetov stavby za účasti vedúceho tímu STD,
ktoľé sa uskutočňujťt raz mesačne pľíp. podľa potreby.

17. AGK STD vykonáva podľa požiadaviek kontľolnó meľania skutočného vyhotovenia
stavebných objektov a ich častí, ako aj teľénnych úprav, pľiebehu podzemných
inŽinierskych sietí pľed ich zal<rytím. Rieši nesúlad vo výýčení objektov a ich častí, ktoľé
nastali v pľiebehu výstavby. Priebežný monitoring stavu výyčovacej siete/VS/ stavby
vykonáva pri vlastných kontrolných meľaniach a v spolupľáci s geodetmi Zhotoviteľa'
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18. V prípade zistených nedostatkov na dané skutočnosti upozorní Vedúceho tímu STD
poveľeného odborníka tímu STD, DSTD a vykoná záznam v stavebnom denníku.
Zúčastňuje pľi odstraňovaní chýb a po ich odstránení zaznaĺnenáva tuto skutočnosť do
protokolu o kontľolách vytýčenia a kontrolných meľaniach. Prípadné nezrovnalosti rieši s
Vedúcim tímu STD, DSTD a hlavným geodetom Zhotoviteľa'

19. AGK STD vykonáva kontľolu spľávnosti geodeticky meľaných poloŽiek vo faktuľačných
protokoloch, pľedkladaných Zhotoviteľom k faktuľácií, ktoré potvrdzuje podpisom a

záznamom v stavebnom denníku. Náležitosti dohodne s hlavn;ým geodetom Zhotoviteľa,
rozsah bude stanovený Vedúcim tímu STD.

20' AGK STD kontľoluje a potvrdzuje geodetické zameranie súvisiace s Náľokmi Zhotoviteľa,
predložené hlavným geodetom Zhotoviteľa .

21. AGK STD vykonáva dohľad, aby geodet Zhotoviteľazaneriaval geodetickými metódami
na výyčovaciu sieť všetky dokončené objekty a ich ucelené časti, najmä tie objekty a ich
časti, ktoľé sa stali neprístupnými. Meľania musia byt'vykonané v platných súľadnicových
systémoch.

22. AGK STD v mesačnej spľáve AGK STD, ktorá je súčasťou mesačnej spľávy STD,
vyhodnocuje svoju odbornú činnosť, vľálane všetlk;ŕch svojich kontĺolných mcraní.

23. AGK STD vykonáva irré čirurosti podľa pol'yrrov Vedúceho tímu STD (súvisiacc
s činnosťou autorizovaného geodeta STD).

24. Yykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou
geotechnika STD).

2.3 Povlnnosti inžiniera pre zabezpečenie kvalify (kvalitáľ)

Činnosť InŽiniera pre zabezpečenie kvality (kvalitáľa) bude koordinovať, usmeľňovať Vedúci
tímu STD.
InŽinieľ pre zabezpečenie kvality (kvalitáľ) je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no
nie výlučne tieto činnosti:
l. podieľať sa na schvaľovaní Kontrolného skúšobného planu (ďalej len ,,KSP"),

Počiatočných skúšok typu (ďalej len ,,PST"), technologických postupov/pľedpisov (ďalej
len "TP") a pod; (konzultuje s pľíslušným odboľníkom tímu STD);

2. priebeŽne schvaľovať stavebné Mateľiály a qýrobky, ktoré budú zabudované do
konštrukčných pľvkov objektov stavby v súlade s posfupmi uvedenými v Zmluve o Dielo
na stavebné próce a jej prílohrích; kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých
Mateľiálov a zmesí zabudovávanych do jednotlivých konštľukčných vrstiev budovaného
objektu - Diela, v zmysle platnej legislatívy, dodľŽiavanie zákona č. 13312013 Z.z. o

stavebných výrobkoch a o Zmene a doplnení niekto4ých zákonov a s nimi súvisiacich
predpisov

3. viesť kontrolné dní kvality minimálne raz za mesiac, pľípadne podľa potľeby;
4. priebežne sledovať dodržiavanie KSP, TKP, ZTKP; TP, KL, STN, STN EN, Technických

špecifikácií v zmysle Zmluvy o Dielo;
5. sledovať pri pľiebeŽnej obhliadke a kontľole stavby dodržiavanie stavebných postupov, TP,

kvalitu vstupných materiálov; zmesi, výrobkov a dodľžiavanie technológií;
6' priebežne kontľolovať dodrŽovanie druhu a ľozsahu skúšok vykonávaných Zhotoviteľom

pľedpísaných v KSP, TKP' ZTKP' sTN a v STN EN a KL pľe príslušný dľuh pľáce;

7. zúčastňovať sa odbeľu všetkých vzoriek so zamestnancom laboľatória Zhotoviteľa a
sledovať ich ošetľovanie a priebeh skúšky;
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8. priebeŽne sledovat' a zúčastniť sa pri vykonávaní vsfupnej kontľoly mateľiálov
Zhotoviteľom, sledovať či sa kontľola, ktoľá je pľedpísaná pľe niektoré Mateľiály vykonáva
a kontľolovať ich uskladňovanie na stavbe;

9. priebežne pripomienkovať vykonávanie počiatočných skúšok typu a qýľobno _ kontrolné
a priebežné skúšky vykonané Zhotoviteľom;

10. priebežne kontrolovať po kvalitatívnej stránke odstránenie nedostatkovlvád zistených
počas realizácie, pľi odovzdani aprevzatí dokončeného Diela alebo jeho časti, prípadne pľi
dávani Diela alebo jeho časti do uživania(napr. pri vybavovaní kolaudačného rozhodnutia
stavby) a počas Lehoty na oznámenie vád do vydania Pľotokolu o vyhotovení Diela;

1 1. predkladať k pľeberaciemu protokolu prác častí Diela/objektov kompletnú spľávu o
priebehu a výsledkoch ako aj o kvalite všetkých prác na stavbe, resp. na objekte;

12. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD/Vedúcim tímu STD
poveľených odboľníkov tímu STD (súvisiace s činnosťou inŽinieľa pre zabezpečenie
kvality).

2.4 Povinnosti enviľonmentáIneho dozoľu stavebno_technického dozoľu

Enviľonmentálny dozor STD v prípade nutnosti môže navľhnút' Vedúcemu tímu STD
pľerušenie postupu prác na objekte, ľesp. jeho častí alebo na Diele napr. na nevyhnutne dlhú
dobu nutnú na realizáciu, napr. dodatočných alebo opakovaných záchraĺlrlých tľansfeľov a
odchytov alebo pre dokončenie vývoja (hniezdenie vtákov) druhu, ktory stavebné pľáce
ohrozujú (ak také na Stavenisku sú) - na zák|ade požiadaviek na ochľanu pľírody a krajiny.

Enviľonmentálny dozoľ STD vykonávanajmä,no nie výlučne tieto činnosti:
Environmentálny dozor STD priebeŽne kontroluje záujmy ochľany pľíľody, konkĺétne plnenie
podmienok, ktoré sú súčasťou stanovísk a ľozhodnutí orgánov ochľany príľody podľa zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochľane pľírody a kľajiny, v platnom zneni a podmienky uľčené v procese
posudzovania vplyvov na Životné pľostredie podľa zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
predpisov.
o všetk1ých činnostiach na stavbe (kontľolných činnostiach, odchytoch a zácltallných
transfeľoch) vedie dokumentáciu (vľátane kópii záznamov do Stavebného denníka), ktorá tvorí
pľílohu Mesačnej správy STD.
Enviľonmentálny dozor STD vykonávanajmä, no nie výlučne tieto činnosti:
l. oboznámiť sa so Zmluvou o Dielo na stavebnépráce, preštudovať všetky dokumenty a

dokumentácie, povolenia, vyjadrenia, stanoviská, ktoľé sú potrebné pre činnosť
environmentálneho dozoru STD;

2. skontrolovať zabezpečenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa článku $ 18
Zékona č,. 2412006 o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a ostatqých povolení pľe
realizáciu stavby, ešte pred realizáciou prác na stavbe ľesp. na stavebných objektoch, v
pľípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena pľedstar,rrje rozdiel oproti
vydanému záverečnému stanovisku z procesu posudzovania vplyvov na životné pľostredie
alebo vyjadreniu podľa $ 18 Zákona č. 2412006 Z.z.. Realizovaná môže bý len stavba,
stavebné objekty' ktoré sú pokryté pľocesom podľa Zákonač.2412006 Z.z;

3. v rámci Harmonogľamu prác (ďalej len ,'HMG") identifikovat' zenviľonmentálneho
hľadiska ľizikové úseky alebo objekty stavby. Zabezpečiť evidenciu dokumentácie
vykonávaných častí stavby, ktoré boli v HGM identifikovane Zenvironmentálneho
hľadiska ako rizikové;

Názov zákaztE: STAVEBNÝ oozon _ čast'2
,, PRE9TAVBA MosTNÉHo oBrEKTa Mo 2300-001 V ŽBCI PLDBIEL'' _ stavebný dozoľ
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Povinnosti stavebno-technického dozoru Príloha č.1 ZoD - často 2

4. skontľolovať vypracovanie Enviľonmentálneho plánu výstavby (ďalej len ,'EPV"), ktorý
má obsahovať zásady výstavby vo vzťahu k Životnému prostľediu, s návľhom kontľoly ich
dodľŽiavania a návrhov opatľení' ktorými Zhotoviteľ zabezpeči nezhoľšenie súčasného

stavu počas výstavby. Environmentálny dozoľ STD poskytne vypľacovaný EPV
Zhotoviteľom obj ednávateľovi ;

5. priebežne kontrolovať plnenie Environmentálneho plánu výstavby;
6. vykonávať kontrolné obhliadku Staveniska. Počas každej obhliadky je povinný obhliadnuť

tie časti Staveniska, na ktorých aktuálne prebiehajú stavebné pľáce. Pľi tejto činnosti
kontrolovať plnenie Environmentálneho plánu výstavby Zhotoviteľa a jeho návľhu
opatľení a výsledky kontľoly zal'ntlť do mesačnej spľávy environmentálneho dozoľu STD;

7. enviľonmentálny dozoľ STD je povinný bezodkladne' ľesp. okamŽite oznámit' zistenia,
ktoľé by mohli mať negatívne vplyvy na životné prostľedie Vedúcemu tímu STD;

Názov zókazlq,; STAVEBNÝ DoZoR - časť 2

,, PREyTAVBA MosTNÉHo OBJEKTa Mo 2300-001 V qBCI PODBIEL'' - stavebný dozoľ
r0/10



Názov zákazky

časť'2

STAVEBNÝ DozoR

,Prestavba mostného objektu Mo 2300-001 v obci Podbiel" - stavebnr'dozor

Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha č. 2

Za de nasadenia sa považuje de , v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe pln pracovn dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovn zmenu (počas jedného d a
m že byť nasaden1Í l'ubovoĺnri počet odborníkov, a to aj vo viaczmennom nasadení)

nákladov stivisiacich s poskytnutím tejto služby

Denná sadzba (Eur/de ) bez DPH Suma na odborníka (Euro) bez DPHNasadenie odborníkov celkom
(dni)

odstránenie vád a

nedo ro bkov+príprava

záverečnej správy

Lehota vristavby

odstránenie vád a

nedoro bkov+príprava

záverečnej správy

Lehota vlistavby
odstránenie vád a

nedorobkov+príprava

záverečnej správy

Suma celkom na

odborníka (Euro)

bez DPH

Lehota v\istavby

Personál dodávatel'a

(2\ (3) (4) (5)=(ĺ)x(3) (5)=(2)x(a) (7)=(s)+(6)(1)Khičov odborník

62 155 155 56575 9610 66185365ved ci tímu STD

Nekl čov ,odborník

9 200 200 7200 1800 900036eta uto

5 200 200 3200 1000 420016tnztn ter re zab nie kval

I 200 300 2400 300 2700t2nviromentá dozor STD

82085suma za všetk ch odborníkov bez DPHs

7647720%DPH

98502odborníkov s DPHSpolu suma za



Zoznam subdodávatel'ov Pľíloha č.3 ZoD

Názov subdodávatel'a osoba opľávnená konat' za subdodávateloa
(meno, priezvisko, adresa pobytu' dátum narodenia)

Podpis: .............
Ing. Pavel Kľemitovský,

Dátum: 30. 01 .2023

INFRAM SK s.r.o.

V prípade, že vít'azný uchádzač - zhotoviteľ neuvažuje so subdodóvateľmi, prílohu č. 2 predloží
tiež a v stlpci podiel subdodóvlql uvedie hodnotu 0,00..

Názov subdodávateloa ICO Predmet subdodávky
(Popis služieb)

Podiel
subdodávky
k hodnote Diela
vyjadrený
sumou

0000


