
Zmluva o dielo 
na uskutočnenie stavebných prác 

uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpenie:
Oprávnený rokovať 
- vo veciach zmluvných: 
- vo veciach technických:

(ďalej len „Objednávateľ“) 
na jednej strane

2. Zhotovíte!’:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v registri:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpenie:
Oprávnený rokovať

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
(ďalej len „Zhotovíte]’“)
na druhej strane

mesto Stupava
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
00305081
2020643724
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK78 0200 0000 0046 2425 6651

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta

JUDr. Ľubica Hofmannová, LL.M
Mgr. Ing. Zuzana Baligová
Vladimír Valachovič

a

RTA, s.r.o.
Stupavská 30, 831 06 Bratislava, časť Rača 
36263273 
2021856540
SK2021856540
OR Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 154464/B
Tatra banka a.s.
SK10 1100 0000 0026 2501 2481
Miroslav Balún- konateľ

Miroslav Balún- konateľ
Tomáš Balún, Ing. Árch. Miroslav Muňóz
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I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a 
pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom 
výzvou na predkladanie ponúk číslo CPV Kód 45000000-7 zo dňa 25.10.2022 vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 231/2022 s predmetom zákazky na uskutočňovanie 
stavebných prác na stavbe „Prístavba materskej školy na Ružovej ulici č. 7 v Stupave 2. 
opakovanie“

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy bude financované Objednávateľom a z Fondov Európskej únie.

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Prístavba materskej školy 
na Ružovej ulici č. 7 v Stupave 2. opakovanie“ (ďalej len „dielo“). Dielo bude zhotovené 
podľa

1.1 Realizačnej projektovej dokumentácie vyhotovenej projektantom: Ing. árch. Alexander 
Németh,

1.2 technickej špecifikácie,
1.3 časového harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto zmluvy a
1.4 výkazu výmer stavebných prác - položkovitý rozpočet stavby ponúknutý Zhotoviteľom vo 

verejnej súťaži, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri 
dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a touto 
zmluvou a súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú 
zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám 
platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.

3. Miestom plnenia je: Stupava, Ul. Ružová 7, parcely KN-C 220/13 - 220/15, k.ú. 
Stupava

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto 
zmluvy.

5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho 
odovzdania diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý odovzdá vo fotokópií Objednávateľovi 
pri odovzdaní hotového diela. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a stavebnému dozoru 
nahliadnuť a dopisovať zápisy do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť 
stavebný denník, a to odo dňa protokolárneho prevzatia Staveniska od Objednávateľa až 
do dňa riadneho odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a nedorobkov, podľa tejto 
zmluvy.
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Do stavebného denníka bude Zhotoviteľ, Objednávateľ, stavebný dozor Objednávateľa 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela, sledovať obsah stavebného 
denníka a vyjadrovať sa k jednotlivým zápisom v ňom.

V prípade, že dotknutá strana nebude na príslušný zápis reagovať do 3 pracovných dní, má 
sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného 
denníka fotokópie.

III. Lehota plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II tejto zmluvy do 12 mesiacov odo dňa 
účinnosti zmluvy. Protokolárne odovzdanie staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi 
nastane do (5) piatich pracovných dní od doručenia písomného vyzvania 
Objednávateľa na začatie plnenia tejto zmluvy. Písomná forma je zachovaná aj v prípade 
zaslania výzvy elektronickou poštou (e-mailom), pričom v prípade zaslania výzvy e-mailom 
sa deň doručenia považuje za totožný s dňom odoslania.

2. Objednávateľ určí stavebný dozor, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, 
vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela.

3. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 
odovzdania diela.

4. Ak Zhotoviteľ pre prekážky na strane Objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré 
nebolo možné predvídať v čase uzatvorenia tejto zmluvy (vyššia moc, nepriaznivé 
poveternostné podmienky) nebude môcť plynulé alebo vôbec vykonávať práce na 
zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli 
realizovať práce na diele, alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia 
diela. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku.

5. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela Zhotoviteľom a jeho prevzatím 
Objednávateľom, o čom bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác, ktorého 
súčasťou bude aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu diela, s určením záväzku 
a termínu odstrániť ich Zhotoviteľom, a súčasne odovzdaním dokumentácie určenej v čl. 
VI ods. 4 tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak 
dielo vykazuje vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu diela. Vadou sa rozumie 
odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektom, touto zmluvou 
alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami, pričom táto vada bráni 
riadnemu užívaniu diela. Odovzdávací protokol bude obsahovať číslo zmluvy, dátum 
začatia/ ukončenia diela, predmet diela, prípadný zoznam vád a nedorobkov odsúhlasený 
oboma zmluvnými stranami, dátum odovzdania diela, podpis zmluvných strán.

IV. Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

1. Cena za dielo definovaná v článku II. je určená na základe výsledkov verejného 
obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
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vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a 
predstavuje
celkovú čiastka bez DPH: 552 085,06 EUR
DPH 20% 110 417,01 EUR
celková cena s DPH: 662 502,07 EUR
(slovom:) šestošesťdesiatdvatisícpäťstodva EUR a 0,07 centa
(ďalej len „cena za dielo“)

2. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu pri vytvorení diela vznikli, a 
tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela 
Objednávateľovi, a to až do odovzdania diela do miesta plnenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné 
meniť a dopĺňať, okrem ak je v tomto článku zmluvy uvedené inak.

4. Výška ceny diela je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 
Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za dielo spôsobom 
podľa tejto zmluvy, teda na základe skutočne dodaných prác a výkonov Zhotoviteľom 
Objednávateľovi, ktorých jednotková cena je obsahom Výkazu výmer stavebných prác 
(Príloha č. 1), pričom celková cena diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v odseku 1. 
tohto článku zmluvy ako maximálna cena diela. V prípade, ak rozsah skutočne dodaných 
prác a výkonov Zhotoviteľom Objednávateľovi bude nižší ako rozsah predpokladaný touto 
zmluvou, cena diela bude nižšia ako suma uvedená v odseku 1. tohto článku zmluvy ako 
maximálna cena diela.

6. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela, t. j. dopravné náklady, likvidácia 
odpadu, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu 
všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo 
skolaudovateľné a užívania schopné bez potreby dodávky ďalších výkonov a prác. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka vo forme oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa je 
k momentu podpisu tejto zmluvy kompletná a bola vypracovaná na základe projektu pre 
stavebné povolenie s podrobnosťami realizačného projektu a cena za dielo je preto fixná, 
okrem prípadov uvedených v tomto článku.

7. V prípade vzniku nároku Objednávateľa na zľavu z ceny diela najmä, nie však výlučne, 
z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve, bude maximálna cena diela znížená o tieto 
príslušné zľavy.

8. Naviac práce a dodávky (t. j. práce a dodávky nad stanovený rozsah diela) sa Zhotoviteľ 
zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, 
podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude 
hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 
faktúru iba na základe objednávky, resp. odsúhlasenia naviac prác stavebným dozorom 
Objednávateľa a za výkon prác uskutočnených bez písomného dodatku k tejto zmluve 
nevzniká Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi nárok na odmenu.
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Pre oceňovanie prác naviac sú záväzné jednotkové ceny uvedené vo Výkaze výmer 
stavebných prác (Príloha č. 1). V prípade naviac prác a dodávok, pri ktorých nie je možné 
stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa Výkazu výmer stavebných prác 
(Príloha č. 1), bude cena týchto prác určená dohodou zmluvných strán. Objednávateľ je 
oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať Zhotoviteľovi časti 
prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný 
toto rozhodnutie rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa 
rozhodnutia Objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj 
zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený pri 
znížení rozsahu diela stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela. 
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy a to najmä no nie výlučne zmeny v zmysle tohto bodu 
zmluvy je nevyhnutné vykonať v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
ako „ZVO“).

Ak v priebehu trvania tejto zmluvy bude Štatistickým úradom Slovenskej republiky (SR) 
alebo inou príslušnou inštitúciou, v prípade, ak Štatistický úrad SR k tomu nebude 
príslušný, oficiálne priznaná (potvrdená) miera inflácie v SR (v súčasnosti meraná podľa 
indexu cien stavebných prác) za predchádzajúci kalendárny rok (kalendárny rok 2022), má 
zhotoviteľ právo jednostranne zvýšiť cenu a to vynásobením ceny diela príslušným 
indexom cien stavebných prác za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava výšky cien podľa 
tohto odseku sa uskutoční na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa doručeného 
Objednávateľovi, s účinnosťou od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení oznámenia objednávateľovi. Vzhľadom na dĺžku realizácie diela sa zmluvné 
strany dohodli, že indexáciu cien podľa tohto bodu možno uskutočniť počas trvania zmluvy 
len raz. Uvedenú indexáciu cien sa verejný obstarávate!’ rozhodol do zmluvy 
zakomponovať v nadväznosti na všeobecné metodické usmernenie Ú VO
(https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne- 
metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51 e.html?id=2505)

9. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne:

9.1 čiastkovými faktúrami,

9.2 záverečnou faktúrou.

10. Čiastkové faktúry budú Zhotoviteľom vystavované na základe Zhotoviteľom predložených 
a určeným zástupcom Objednávateľa odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných 
prác, resp. zabudovaných materiálov (ďalej len „súpis prác“). Zhotoviteľ je oprávnený po 
odsúhlasení súpisu prác vystaviť čiastkovú faktúru. Splatnosť čiastkovej faktúry je 60 dní 
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zaplatením sa rozumie odpísanie finančných 
prostriedkov z účtu Objednávateľa. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie 
časti diela Objednávateľom.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj 
odsúhlasenie naviac prác sa považujú za riadne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobami oprávnenými za Objednávateľa vo veciach 
zmluvných a realizačných.
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12. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v zákone č. 222/2004 Z. z. aj tieto 
údaje:

12.1. označenie faktúry a jej číslo, názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa 
a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO Objednávateľa a 
Zhotoviteľa,

12.2. číslo zmluvy a označenie časti diela,

12.3. označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

12.4. deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,

12.5. výšku fakturovanej čiastky,

12.6. náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum vzniku daňovej 
povinnosti,

12.7. pečiatku a podpis vystavovateľa,

12.8. odpočet zľavy z ceny diela, na ktorú vznikol Objednávateľovi nárok,

12.9. v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcami Objednávateľa 
oprávnenými vo veciach zmluvných a realizačných.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v pod odsekoch 12.1.-12.9 
tohto odseku zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

13. Konečná faktúra bude vystavená do 10 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia 
celého diela Objednávateľom bez vád anedorobkov a v prípade, ak budú v protokole 
uvedené vady anedorobky, do 14 dní po odstránení vád anedorobkov uvedených 
v Konečnom protokole o odovzdaní a prevzatí celého diela podľa čl. XI. ods. 2 tejto 
zmluvy, a okrem náležitostí uvedených v odseku 12 tohto článku zmluvy bude obsahovať:

13.1. označenie: Konečná faktúra,
13.2. vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy 

- na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných 
zástupcami Objednávateľa oprávnenými vo veciach zmluvných a realizačných,

13.3. rozdiel ceny k úhrade podľa dohodnutej ceny vrátane DPH,

13.4. započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu 
výstavby,

13.5. vyúčtovanie všetkých dohodnutých prác naviac,

13.6. vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. XV. tejto zmluvy, ako aj 
oprávnených zákonných a zmluvných nárokov Objednávateľa na náhradu škody, 
vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi 
činnosťou Zhotoviteľa,

13.7. vyúčtovanie zľavy z ceny diela,

13.8. vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, 
resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác Zhotoviteľom
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13.9. potvrdenie Objednávateľa o odstránení vád a nedorobkov Zhotoviteľom.

14. V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 12 a 13 
tohto článku zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry. Splatnosť 
faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie 
odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

15. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného 
záväzku má Objednávateľ právo posunúť úhrady faktúr o dobu omeškania, t. j. doba 
splatnosti faktúr sa predlžuje o dobu omeškania Zhotoviteľa. Týmto posunom úhrady 
faktúr sa Objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou faktúr a Zhotoviteľovi 
nevznikajú nároky podľa čl. XV. ods. 2 tejto zmluvy.

16. Ak zo strany Objednávateľa dôjde k omeškaniu úhrady akejkoľvek faktúry, Zhotoviteľ 
písomne požiada Objednávateľa o úhradu a uvedie ďalší termín na zaplatenie v rozsahu 
minimálne 30 dní. Ak uplynie dodatočný termín uvedený v oznámení bez uskutočnenia 
platby, Zhotoviteľ má právo ukončiť práce a odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov, ktoré 
možno pripísať Objednávateľovi.

17. Bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa sa nebudú vykonávať žiadne práce s 
výnimkou tých, ktorých okamžité vykonanie je nutné z bezpečnostných dôvodov, alebo 
ktoré sú potrebné na zabránenie havárií. Takéto práce sa začnú na základe havarijného 
protokolu, ktorý vypracuje Zhotoviteľ, alebo na základe príslušného zápisu v stavebnom 
denníku, ktorý potvrdí stavebný dozor. Objednávateľ zaplatí za takéto práce, ak boli nutné 
z dôvodov, ktoré nezapríčinil Zhotoviteľ a pod podmienkou, že stavebný dozor potvrdí, že 
Zhotoviteľ bol nútený vykonať takéto práce, aby zabránil havárii alebo škode na 
vykonaných stavebných prácach.

18. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný ku dňu účinnosti tejto Zmluvy na 
základe vyzvania Objednávateľom

a) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť 
bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania 
bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za dielo, 
alebo

b) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za dielo ako výkonovú 
záruku (10 % z Ceny za dielo). Nezloženie výkonovej záruky bude považované za 
odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

19. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách 
stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o 
odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za dielo 
v zmysle predchádzajúceho bodu uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej 
neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie 
Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
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Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z 
titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou 
zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o 
sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak bola zložená na účet 
Objednávateľa) až do ich vyplatenia patrí Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria 
aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.

21. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným 
právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

22. Jednotlivé časti ceny za dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 
uvádzajú, že príloha určujúc cenu za dielo je úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť 
výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v 
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

23. Vyššie uvedená cena za dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v 
rozsahu definovanom touto zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania vrátane 
vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných 
konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, 
poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie 
bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu 
stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.

V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi podľa príslušného protokolu stavenisko, na ktorom 
sa budú stavebné práce uskutočňovať (v texte ako „Stavenisko”).

2. Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa, aby vykázal zo Staveniska všetky osoby, 
ktoré podľa názoru Objednávateľa vykonávajú stavebné práce v rozpore s touto zmluvou, 
alebo ktoré nie sú náležíte kvalifikované, alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom vystavujú iné 
osoby na Stavenisku alebo v priľahlom okolí nebezpečenstvu.

3. Objednávateľ vymenuje inžiniera stavby (ďalej len „stavebný dozor”), ktorý bude 
vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela.

4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebným 
dozorom Objednávateľa, najmenej však v rozsahu jedenkrát (1) za mesiac. Tento ho bude 
zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, pri posudzovaní vykonaných prác naviac 
ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia vád urobí záznam do stavebného 
denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.

5. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho 
upozornenie musí Zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie Objednávateľa 
musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

8



6. Objednávateľ je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva 
prác pri realizácii diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru 
nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť Zhotoviteľovi a ten musí zmeny na 
základe jeho príkazu vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s účelom alebo predmetom tejto 
zmluvy. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase 
realizácie diela, v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností 
Objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia a v nadväznosti na 
stavebné povolenie a povolenie užívania diela vzťahujúcich sa vyjadrení orgánov štátnej 
správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a dodržať 
podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

2. Pred zapečatím stavebných prác je Zhotoviteľ povinný realizovaný predmet zmluvy (dielo) 
označiť tabuľou v zmysle platnej legislatívy.

3. Počas zhotovovania diela je Zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie všetkých bezpečnostných 
a požiarnych predpisov a noriem.

4. Do dokladovej časti, ktorú musí Zhotoviteľ vypracovať pred začatím stavebných prác a 
dodať Objednávateľovi pri odovzdaní a prebratí Staveniska patrí aj :

- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- Kontrolný a skúšobný plán

5. Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje dodržiavať zákonné predpisy 
upravujúce bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako i 
minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na Stavenisko, o čom je povinný viesť aj 
evidenciu opatrení, školení a poučení osôb v zmysle príslušných zákonov, smerníc a 
podobne. Súčasťou opatrení v prevencii v oblasti BOZP a PO je aj vypracovanie opatrení. 
Funkciou koordinátora bezpečnosti na Stavenisku sa poveruje Zhotoviteľ, ktorý zabezpečí 
na to oprávnenú osobu, ktorá nesmie vykonávať činnosť stavebného dozoru na tomto 
Stavenisku, podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. Pri realizácií diela sa 
Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými 
technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými 
pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v 
čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a 
požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení 
zákona č. 314/2004 Z. z.
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6. Činnosť koordinátora bezpečnosti zahŕňa najmä:

• vypracovanie a vykonávanie úpravy plánu BOZP, ktorý ustanoví pravidlá na 
vykonávanie prác na Stavenisku

• koordinácia spolupráce v oblasti BOZP medzi zamestnávateľmi (fyzickými osobami, 
ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi) na Stavenisku, najmä ak pracujú na 
spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje medzi 
zamestnancami, zástupcami zamestnancov pre BOZP a zamestnávateľmi, ktorí 
vykonávajú alebo zabezpečujú práce na Stavenisku so zreteľom na vyskytujúce sa 
nebezpečenstvá a na veľkosť pracoviska

• usmerňovanie prác so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov 
a iného ohrozenia zdravia

• výkon kontroly správneho uplatňovania pracovných postupov (najmä pri výkone prác 
s osobitným nebezpečenstvom).

7. Zhotoviteľ sám na vlastné náklady vykoná stavebné práce s využitím svojich prostriedkov, 
zariadení, strojov, materiálu a zamestnancov. Zhotoviteľ vykoná stavebné práce podľa 
technickej dokumentácie obsiahnutej v technických dokumentoch, stavebného povolenia a 
ostatných administratívnych rozhodnutí vydaných pre dielo, podľa právnych ustanovení 
vrátane Zákonníka práce, Stavebného zákona a Zákona o ochrane životného prostredia, 
ako aj v súlade s Časovým harmonogramom (Príloha č. 2), technickými podmienkami 
stavebných prác, slovenskými normami a princípmi technického know-how. Zhotoviteľ 
poskytne dozor, pracovnú silu, materiály, stroje, zariadenia a všetky ostatné veci, 
dočasného alebo trvalého charakteru, ktoré sú potrebné pri návrhárskych a stavebných 
prácach podľa tejto zmluvy a pre návrhárske a stavebné práce podľa tejto zmluvy.

8. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilnosť a bezpečnosť všetkých 
úkonov a stavebných metód na Stavenisku.

9. Zhotoviteľ bude spolupracovať s osobami, s ktorými spolupracuje Objednávateľ, 
predovšetkým so stavebným dozorom.

10. Zhotoviteľ poskytne:

a) svojho vlastného stáleho a riadne oprávneného stavbyvedúceho, ktorý spĺňa minimálne 
požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ako aj personál vhodne 
kvalifikovaný na výkon prác a ďalej zaručí riadny výkon prác v požadovanej kvalite;

b) náležité zariadenia, materiály a ostatné príslušenstvo, ako aj ostatné veci potrebné na 
výkon prác tak, ako to vyžaduje táto zmluva.

11. Zhotoviteľ vstúpi na Stavenisko, ktoré mu odovzdá Objednávateľ podľa príslušného 
protokolu. Od podpísania protokolu a vstupu na Stavenisko Zhotoviteľ prevezme záväzky 
správcu Staveniska, a to predovšetkým zodpovednosť za riadne zabezpečenie Staveniska. 
Zhotoviteľ ako taký je zodpovedný predovšetkým za dodržiavanie ustanovení o ochrane 
životného prostredia na Stavenisku.

12. Zhotoviteľ dodržiava predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o 
ochrane pred požiarom.

10



13. Počas výkonu stavebných prác podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať na 
prevzatom Stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu, 
poriadok a čistotu, a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác 
na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť ani po písomnom 
upozornení, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou 
tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento 
postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju Zhotoviteľ uviedol 
vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na 
zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a 
dodávok Zhotoviteľa.

14. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a akejkoľvek osobe oprávnenej Objednávateľom plný 
prístup k stavebným prácam a do dielní alebo na ostatné miesta, kde bude Zhotoviteľ 
vykonávať stavebné práce, za účelom inšpekcie, preskúmania alebo otestovania 
stavebných prác.

15. Zhotoviteľ vykoná a dokončí stavebné práce v lehote vymedzenej v Časovom 
harmonograme (Príloha č. 2) a odstráni akékoľvek nedostatky v stavebných prácach v 
dohodnutej lehote, pričom dodrží príslušné normy.

16. Zhotoviteľ zabezpečí v súvislosti s výkonom a dokončením stavebných prác:

a) aby bol na Stavenisku len taký technický personál, ktorý je kvalifikovaný a skúsený vo 
svojom príslušnom odbore, a takí majstri a vedúci pracovníci, ktorí sú kompetentní 
vykonávať riadny dozor nad prácami;

b) náležitú bezpečnosť všetkých osôb na Stavenisku a údržbu Staveniska bez možnosti 
vzniku akejkoľvek škody na dokončovacích prácach na Stavenisku;

c) montáž a údržbu zariadení, oplotenia Staveniska, výstražných značiek a ochranných 
krytov na Stavenisku na vlastné náklady, a to kedykoľvek, keď to bude potrebné, alebo 
keď to bude vyžadovať Objednávateľ, alebo keď to budú vyžadovať príslušné zákony 
a predpisy;

d) aby žiadna z osôb na Stavenisku nepila alkohol v čase, keď sa vykonávajú stavebné 
práce, ako ani mimo tohto času; Zhotoviteľ nepovolí vstup na Stavenisko žiadnym 
osobám pod vplyvom alkoholu a toto Zhotoviteľ dodatočne garantuje;

e) aby bol Objednávateľ oslobodený od akýchkoľvek záväzkov voči tretej strane, ktoré 
vznikli v súvislosti s ujmou na zdraví alebo škodou na majetku pri výkone stavebných 
prác, a takisto preplatí Objednávateľovi všetky vynaložené výdavky, utrpené straty 
alebo zaplatené pokuty, ktoré súvisia so skutočnosťou, že Zhotoviteľ si neplní (alebo 
si neprimerane plní) povinnosti podľa tejto zmluvy. Záväzky a budúce záväzky 
uvedené v tomto bode preberá alebo sa zaväzuje prebrať v plnom rozsahu vždy 
Zhotoviteľ.

17. Zhotoviteľ je zodpovedný za odbornú starostlivosť o stavebné práce, použitý materiál a 
stroje potrebné pri realizácii diela.
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18. Zhotoviteľ zabezpečí riadnu ochranu celého majetku na Stavenisku a riadne uskladní 
všetky materiály a stroje používané pri výkone stavebných prác na miesto dohodnuté s 
Objednávateľom.

19. Po dokončení stavebných prác a po odstránení všetkých nedostatkov a chýb Zhotoviteľ 
uprace Stavenisko a susediacu oblasť (do okruhu 15 metrov) na vlastné náklady a riziko.

20. Ak má Zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v projektovej dokumentácii, 
alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť 
Objednávateľovi.

21. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa uistil, čo sa týka vhodnosti a dostupnosti prístupových ciest 
na Stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa predišlo poškodeniu 
každej komunikácie alebo mostu v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo jeho 
Subdodávateľov.

22. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné 
káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa 
s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác 
Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí 
o ich lokalizáciu/vytýčenie.

23. Zhotoviteľ zabezpečí odsúhlasenie dočasného a trvalého dopravného značenia príslušným 
dopravným inšpektorátom policajného zboru. Zhotoviteľ na vlastné náklady umiestni 
a zabezpečí udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác na zhotovení 
diela, a to až do doby ukončenia diela v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.

24. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľovi zabezpečiť 
prípojku k vode ani k elektrickej energií.

25. Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, 
potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho 
Subdodávateľmi počas výkonu stavebných prác a takéto škody musí na vlastné náklady 
odstrániť, a to uvedením do predošlého stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre 
Objednávateľa do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie 
stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd.

26. Zhotoviteľ môže na Stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so 
stavbou reklamnú kampaň iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa.

27. V prípade zahraničného technického personálu a pracovných síl musí Zhotoviteľ 
zabezpečiť, aby im boli udelené všetky príslušné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, 
ak sú takéto povolenia podľa slovenského právneho poriadku nevyhnutné.

28. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať 
platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.

29. Ku dňu prebratia a odovzdania diela Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi nasledovnú 
dokumentáciu:
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a) projektovú dokumentáciu realizácie vrátane technickej dokumentácie, ako 
napríklad plánov, máp a príručiek týkajúcich sa schém kabeláže, potrubia, 
výťahov, ostatných technických zariadení alebo technického vybavenia

b) stavebný denník s prílohami

c) zápisnicu o odovzdaní staveniska

d) zápisnice z kontrolných dní

e) zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti

f) certifikáty a/alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky vystavené 
výrobcom

g) fotografie dokumentujúce priebeh realizácie diela v elektronickej podobe

h) výkresovú dokumentáciu so zakreslením skutočného vyhotovenia

i) geometrický plán predmetu zmluvy v počte 3 ks

j) zameranie skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy v počte 1 ks

k) technické protokoly
1) Podrobné časové harmonogramy

29. Zhotoviteľ je povinný najmenej (3) tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že 
vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných 
prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi 
vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

30. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, 
ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na 
výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné 
predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

31. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, 
pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých 
častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe 
platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť 
potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

32. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, 
na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

VIL Subdodávatelia

1. Objednávateľ týmto dáva súhlas Zhotoviteľovi na uzatváranie subdodávateľských zmlúv 
(ďalej len „Subdodávateľské zmluvy”) so Subdodávateľmi vymenovanými v Prílohe č.
3 (ďalej len „Subdodávatelia”) pod podmienkou, že daný Subdodávateľ sa nachádza v 
zozname Subdodávateľov v Prílohe č. 3 a rozsah prác a maximálna odmena pre takéhoto 
Subdodávateľa je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
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2. Zhotoviteľ môže uzavrieť Subdodávateľské zmluvy aj s inými subdodávateľmi ako len so 
Subdodávateľmi; alebo inými subdodávateľmi, ktorých podmienky nekorešpondujú s 
podmienkami uvedenými v ods. 1 tohto článku zmluvy, len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Objednávateľa. Žiadosť o zmenu Subdodávateľa písomne predkladá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom 
zmeny Subdodávateľa.

3. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa, ktorý sa spomína vyššie v bode 1. a 2. tohto článku 
zmluvy, neoslobodzuje Zhotoviteľa od žiadneho záväzku ani žiadnej povinnosti podľa tejto 
zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky úkony, omeškania, opomenutia a nedbalosti 
akéhokoľvek Subdodávateľa. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania 
Subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie sa považuje za omeškanie 
Zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ bude realizovať včasné úhrady Subdodávateľom (a akémukoľvek inému 
subdodávateľovi) v lehote splatnosti a nevystaví Objednávateľa žiadnemu záväzku voči 
Subdodávateľom.

5. Zhotoviteľ spolu s faktúrou (čiastkovou ako aj konečnou) poskytne písomnú záruku, v 
ktorej uvedie, že “Všetky splatné a nesporné pohľadávky Subdodávateľov boli uhradené”. 
Ak sa ukáže, že takáto záruka je nepravdivá, Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 3.000,00 EUR (slovom tri tisíc Eur).

6. V prípadoch, keď Subdodávatelia požadujú úhradu od Objednávateľa, Objednávateľ o tom 
písomne upovedomí Zhotoviteľa, ktorý na to do piatich (5) pracovných dní poskytne 
písomnú odpoveď spolu s vysvetlením, v ktorom uvedie dôvody omeškania 
úhrady/nezaplatenia odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom. Ak Zhotoviteľ neodpovie na 
takúto žiadosť Subdodávateľa o úhradu do 7 dní od jej prijatia, Objednávateľ môže uhradiť 
požadované pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo Subdodávateľovi. Ak 
Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi vysvetlenie, prečo neuhradil pohľadávky 
Subdodávateľa podľa Subdodávateľskej zmluvy, Objednávateľ môže zadržať akékoľvek 
platby Subdodávateľovi do výšky spornej platby, až dokiaľ Zhotoviteľ a Subdodávateľ 
nedospejú k dohode o spornej platbe (ďalej len „Vyrovnanie”) alebo až dokiaľ sa nezíska 
platné súdne rozhodnutie týkajúce sa spornej platby. V takom prípade môže Objednávateľ 
uhradiť odmenu prislúchajúcu Subdodávateľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo 
Subdodávateľovi v súlade s Vyrovnaním alebo súdnym rozhodnutím.

V každom prípade, ak Objednávateľ uhradil akékoľvek pohľadávky Subdodávateľa voči 
Zhotoviteľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi, Objednávateľ si 
môže vzájomne započítať príslušnú sumu a odmenu Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

7. Do 60 dní od vypracovania Protokolu o odstránení nedostatkov Zhotoviteľ doručí 
Objednávateľovi vyhlásenia všetkých Subdodávateľov (vo forme vyhotovenej a doručenej 
Objednávateľom Zhotoviteľovi), ktorí sa podieľali na prácach na Stavenisku, podpísané 
oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami, v ktorých potvrdzujú, že všetky 
ich pohľadávky boli uhradené. Ak Zhotoviteľ nie je schopný doručiť takéto vyhlásenia 
Subdodávateľov, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi: kópiu faktúry vystavenej/faktúr
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vystavených Subdodávateľom a kópiu potvrdenia/potvrdení o úhrade odmeny 
prislúchajúcej Subdodávateľom v súvislosti so stavebnými prácami.

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, zadať Subdodávateľovi, preniesť ani uložiť žiadnu 
zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, ak nebude mať predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa. Vymenovanie Subdodávateľa nemá vplyv na povinnosti a záväzky 
Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva plne zodpovedný za všetky úkony a 
opomenutia svojich Subdodávateľov tak, ako keby to boli úkony alebo opomenutia 
Zhotoviteľa alebo personálu Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ zostane výhradnou kontaktnou 
osobou Objednávateľa v spojitosti s touto zmluvou. Aby sa predišlo pochybnostiam, 
Objednávateľ môže kedykoľvek, konajúc rozumne, stiahnuť svoj súhlas s vymenovaním 
Subdodávateľa.

9. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia, ak Zhotoviteľ vystaví Objednávateľa 
spoločnému a nerozdielnemu záväzku z dôvodu nezaplatenia subdodávateľom v lehote 
splatnosti, potom bude mať Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa odškodnenie za 
celkovú škodu, ktorú Objednávateľ utrpel.

10. V prípade, ak Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania v zmysle ust. § 34 ods. 3 ZVO 
preukázal splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom tretej osoby, je 
Zhotoviteľ povinný kapacity tejto osoby skutočne využívať, pričom v prípade, že 
Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ kapacity tretej osoby skutočne nevyužíva, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom: 
päťsto eur) za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti.

VIII. Materiál

1. Zhotoviteľ použije na stavebné práce len tie materiály, s ktorými sa môže obchodovať 
v Slovenskej republike v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi a 
normami. Zhotoviteľ môže použiť a zabudovať do diela, príp. jeho časti iba také materiály, 
ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

2. Ku každému materiálu, ktorý sa použije počas stavebného procesu, musí mať Zhotoviteľ k 
dispozícii náležité potvrdenia, osvedčenia, certifikáty, schválenia, vyhlásenia o zhode so 
Slovenskými technickými normami (STN), atď. a musí viesť ich evidenciu, aby do nich 
mohol nahliadnuť Objednávateľ. Tieto dokumenty sa doručia Objednávateľovi pri 
záverečnom odovzdaní diela.

3. Na žiadosť Objednávateľa vypracuje Zhotoviteľ zoznam materiálov, ktoré sa použijú pri 
výkone stavebných prác.
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IX. Poistenie

1. Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný do 3 dní odo dňa vyzvania 
zo strany Objednávateľa predložiť fotokópiu poistnej zmluvy o zákonnej zodpovednosti 
voči tretím osobám a proti poškodeniu stavby a to najmä požiarom a živelnými udalosťami 
a poistky minimálne na hodnotu diela uvedenú v článku IV. tejto zmluvy, vystavenej 
poisťovňou ktorej bolo v zmysle zákona č. 3/2015 Z. z. o poisťovníctve vydané povolenie 
na vykonávanie poisťovacej činnosti. Potvrdenie o poistení tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať takúto poistnú zmluvu v platnosti počas celej doby 
platnosti tejto zmluvy, pričom preukázanie tejto skutočnosti je povinný kedykoľvek na 
požiadanie Objednávateľa zdokladovať, v opačnom prípade má Objednávateľ právo 
odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ tento dôkaz nepredloží ani v dodatočnej 
primeranej lehote stanovenej Objednávateľom.

2. Okrem toho Zhotoviteľ poistí stavbu voči všetkým rizikám v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy na obdobie odo dňa vstupu na Stavenisko až do podpísania Konečného protokolu 
alebo v prípade postupu v zmysle čl. XI bod. 5 do spísania protokolu o odstránení 
nedostatkov, v ktorom sa odstránenie chýb a nedostatkov potvrdzuje, pokryjúc celkovú 
čistú hodnotu zmluvy. Na žiadosť Objednávateľa poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi 
všetky dokumenty (vrátane poistky, ktorá dosvedčuje, že Zhotoviteľ uzavrel spomínané 
poistné zmluvy na poistenie stavby).

3. Na písomnú žiadosť Objednávateľa predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi dokumenty, 
ktoré dosvedčujú, že Zhotoviteľ zaplatil všetky sumy poistného a všetky poplatky súvisiace 
s vyššie spomenutými poistkami.

X. Realizácia diela

1. Zhotoviteľ uskutoční stavebné práce podľa priloženého Časového harmonogramu (Príloha 
č. 2).

2. Míľniky pre časti stavebných prác alebo výstupy stavebných prác budú dokončené v súlade 
s harmonogramom uvedenom v Časovom harmonograme.

3. Dátum ukončenia sa zmení v prípade, ak:

a) Objednávateľ neodovzdá Stavenisko, keď získa povolenie a administratívne 
rozhodnutie;

b) pri výkone stavebných prác dôjde k prerušeniam, za ktoré môže Objednávateľ;

c) dôjde k udalosti zapríčinenej vyššou mocou;

d) nastanú poveternostné podmienky, ktoré z technologického hľadiska zabránia 
vykonávaniu stavebných prác, ak výskyt takýchto poveternostných podmienok potvrdí 
Zhotoviteľ spoločne so stavebným dozorom a ak sú zapísané do stavebného denníka;

e) sú vydané administratívne alebo iné rozhodnutia, ktoré spôsobia pozastavenie prác, nie 
je vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, za čo nemožno viniť 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ však vyvinie maximálne úsilie, aby dodržal termíny dohodnuté 
v Prílohe č. 2.
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4. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite informovať Objednávateľa alebo jeho konzultantov o 
výskyte okolností, ktoré sú spomenuté vyššie v bode 3. tohto článku zmluvy, v dôsledku 
ktorých Zhotoviteľ nemusí dokončiť stavebné práce na čas. Takéto okolnosti budú 
potvrdené prostredníctvom stavebného dozoru a náležitého zápisu zo strany Zhotoviteľa 
do stavebného denníka, ktorý bude obsahovať dátum výskytu prekážky, jej rozsah, 
charakter a trvanie, pričom stavebné práce sa môžu prerušiť len na nevyhnutnú dobu. 
Lehota na dokončenie sa potom predĺži o dĺžku trvania okolností spomenutých vyššie v 
bode 3. tohto článku zmluvy, ktoré zabránili Zhotoviteľovi vykonať stavebné práce. 
V prípade, ak by prekážka podľa predchádzajúcej vety spôsobila prerušenie plnenia podľa 
tejto zmluvy na viac ako jeden (1) mesiac, zmluvné strany sa dohodnú na iných 
opatreniach, príp. postupoch ďalšej realizácie diela, pričom takýto návrh iných opatrení, 
príp. postupov sa zaväzuje predložiť Zhotoviteľ Objednávateľovi, bezodkladne, najneskôr 
však do päť (5) dní od uplynutia jedného 1 mesiaca prerušenia stavebných prác.

5. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím plnení podľa tejto zmluvy z dôvodov 
nie na strane Objednávateľa, resp. z iných dôvodov ktoré sú uvedené v bode 3 tohto článku 
zmluvy, má Objednávateľ právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške podľa čl. XV tejto 
zmluvy, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, 
dodatočný čas plnenia zmluvy, pričom v prípade ak zo strany Zhotoviteľa nedôjde ani 
v dodatočnej lehote k plneniu zmluvy má Objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

XI. Prevzatie stavebných prác, nebezpečenstvo škody na veci a prechod vlastníckeho 
práva

1. Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v súlade s Časovým harmonogramom (Príloha č. 2), 
pričom dielo bude Objednávateľ preberať po častiach, pričom dielo sa považuje ako celok 
za dokončené dňom podpisu Konečného protokolu.

2. Aspoň 14 (štrnásť) pracovných dní pred plánovaným dátumom dokončenia Zhotoviteľ 
doručí Objednávateľovi oznámenie o pripravenosti na prevzatie stavebných prác spolu s 
dokumentáciou skutočnej realizácie stavebných prác (ďalej len „Oznámenie o 
pripravenosti”). Do 10 (desiatich) dní od prijatia Oznámenia o pripravenosti spolu s 
dokumentáciou skutočnej realizácie Objednávateľ vymenuje komisiu, v ktorej bude okrem 
stavebného dozoru alebo ostatných zástupcov Objednávateľa aj zástupca Zhotoviteľa, 
ktorá dokončí preberacie konanie do vyššie uvedeného termínu. Keď komisia potvrdí, že 
všetky stavebné práce vykonané podľa tejto zmluvy sú dokončené a nemajú nedostatky, s 
výnimkou použitia diela v súlade s jeho určením, komisia prevezme stavebné práce na 
základe preberacieho protokolu vo forme dohodnutej zmluvnými stranami (ďalej len 
„prevzatie”). Dátum podpísania Konečného protokolu sa bude považovať za dátum 
skončenia tejto zmluvy.

3. Do povinností Zhotoviteľa počas preberacieho konania patrí zostavenie dokumentov 
umožňujúcich vyhodnotenie riadneho výkonu stavebných prác na prevzatie a ich 
odovzdanie Objednávateľovi, predovšetkým sa jedná o odovzdanie kompletného 
stavebného denníka, dokumentácie skutočnej realizácie, technických protokolov, 
požadovaných potvrdení, certifikátov a osvedčení kvality, o odovzdanie zmien urobených
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počas výstavby zaznamenaných v dokumentácii a o odovzdanie technickej dokumentácie, 
ako napríklad plánov, máp a príručiek týkajúcich sa schém kabeláže, potrubia, výťahov, 
alebo ostatných technických zariadení alebo technického vybavenia.

4. V prípade, že napriek prijatiu riadneho Oznámenia o pripravenosti od Zhotoviteľa, sa 
prevzatie neuskutoční v časovom limite stanovenom vyššie v bode 2. tohto článku zmluvy 
z dôvodov, ktoré možno pripísať Objednávateľovi, nebude sa to považovať za oneskorené 
splnenie príslušného záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

5. Ak v priebehu preberacieho konania zistí Objednávateľ nedostatky alebo chyby na diele, 
ktoré neznemožňujú prevádzku diela v súlade s jeho účelom, zmluvné strany podpíšu 
Konečný protokol a vypracujú zoznam nedostatkov a chýb a dohodnú sa na termínoch na 
ich odstránenie Zhotoviteľom, pričom tieto termíny nesmú prekročiť 14 (štrnásť) dní. 
Odstránenie nedostatkov a chýb sa potvrdí na základe protokolu o odstránení nedostatkov 
a chýb, ktorý podpíšu zmluvné strany (ďalej len „Protokol o odstránení nedostatkov”).

6. Ak v priebehu preberacieho konania Objednávateľ zistí nedostatky alebo chyby v diele, 
ktoré znemožňujú prevádzku diela v súlade s jeho účelom, alebo ak príslušné úrady majú 
námietky voči prevádzke diela, Objednávateľ môže odmietnuť vypracovať Konečný 
protokol a Zhotoviteľ bude musieť odovzdať dielo na prevzatie ešte raz. V takom prípade 
bude dátumom skončenia tejto zmluvy dátum vyhotovenia Konečného protokolu.

7. Konečný protokol bude tiež obsahovať výšku odmeny, ktorá podľa tejto zmluvy prináleží 
Zhotoviteľovi pod podmienkou, že Zhotoviteľ odstráni nedostatky a chyby uvedené v 
Konečnom protokole.

8. V deň podpísania Konečného protokolu alebo v prípade, ak je táto zmluva ukončená pred 
podpísaním Konečného protokolu (odstúpením alebo výpoveďou), Zhotoviteľ doručí 
Objednávateľovi všetky certifikáty, potvrdenia a povolenia vystavené príslušnými úradmi, 
ako aj príslušnú záručnú dokumentáciu pre odovzdané časti stavebných prác, 
predovšetkým tie, ktoré sa týkajú nainštalovaných alebo natrvalo vsadených prvkov v 
súvislosti so stavebnými prácami. Vo všetkých prípadoch musí Zhotoviteľ poskytnúť 
Objednávateľovi pred podpísaním Konečného protokolu všetky osvedčenia, povolenia a 
preberacie protokoly vystavené príslušnými úradmi a potrebné na získanie kolaudačného 
rozhodnutia, vrátane Požiarneho oddelenia, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
odboru starostlivosti o životné prostredie, ako aj celú záručnú dokumentáciu spoločne s 
kompletnou dokumentáciou skutočnej realizácie. Ak nie je vykonaná akákoľvek časť 
stavebných prác v súlade s touto zmluvou, Objednávateľ môže po vypočutí vysvetlenia 
Zhotoviteľa znížiť výšku odmeny, ktorá je zahrnutá v príslušnom protokole. Zhotoviteľ sa 
môže odvolať proti vyššie uvedenému rozhodnutiu Objednávateľa, pričom Objednávateľ 
odpovie na takéto odvolanie do 5 (piatich) dní od jeho doručenia.

9. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho prevzatia 
diela Objednávateľom podľa tohto článku zmluvy. V prípade poškodenia, straty, alebo 
zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne 
opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady.
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10. Vlastníkom diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k materiálom 
zabezpečených Zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác prechádza na Objednávateľa 
ich zabudovaním do diela, príp. jeho častí.

11. Objednávateľ bude dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia 
jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v 
stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti diela na jeho odovzdanie 
minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Následne si zmluvné strany dohodnú presný termín 
odovzdania časti diela.

12. Objednávateľ prevezme časť dokončeného diela v súlade s touto zmluvou podľa časového 
harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, 
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými 
zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou 
protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela.

13. Objednávateľ prevezme časť diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných 
podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne 
slúžilo k určenému účelu.

14. Pripravenosť diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi 
oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 15. 
tohto článku Zmluvy.

15. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie 
všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti diela najmä:

a) projektová dokumentácia realizácie

b) stavebný denník s prílohami

c) zápisnica o odovzdaní Staveniska

d) zápisnice z kontrolných dní

e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti

f) certifikáty a/alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky

g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom

h) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí

i) fotografie dokumentujúce priebeh realizácie diela

j) výkresová dokumentácia so zakreslením skutočného vyhotovenia, geometrický plán.

k) geometrický plán predmetu zmluvy v počte 3 ks

1) zameranie skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy v počte 1 ks.

16. Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 15 tohto článku zmluvy okrem 
dokladov uvedených v písm. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa dielo 
za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie 
diela.

17. Ak pri odovzdaní a prevzatí časti diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa 
príslušný časť diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a
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včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť 
neprevziať.

XII. Záruka za vady a za vykonanie stavebných prác

1. Zhotoviteľ je zaviazaný zrealizovať dielo podľa tejto zmluvy, t. j. všetky jeho časti 
spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť 
dodané kompletne v patričnej kvalite. Dielo i jeho jednotlivé časti musia odpovedať 
platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle 
zákona č. 133/2013 Z.z., požiadavkám uvedených vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre 
deti a mládež a ďalším platným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami 
všetkých stavebných povolení.

2. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za vady, ak majú práce vykonané podľa tejto 
zmluvy vady, ktoré znižujú ich hodnotu alebo spôsobilosť na účel špecifikovaný v tejto 
zmluve alebo výzve na predkladanie ponúk alebo ktoré vyplývajú z označenia veci, alebo 
ak práce vykonané podľa tejto zmluvy nemajú vlastnosti, ktoré by mali mať podľa 
dokumentácie návrhov, alebo ak boli odovzdané ako nekompletné a vyskytnú sa v záručnej 
dobe. Na stavebnú časť zhotoveného diela Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku 
minimálne (5) päť rokov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi 
poskytnutá dlhšia záručná doba.

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek fyzické vady na stavebných prácach, ktoré 
existovali počas preberacieho konania, a za akékoľvek vady, ktoré vznikli po prevzatí z 
dôvodov vlastným stavebným prácam.

4. Zhotoviteľ môže byť zbavený zodpovednosti za faktické vady, ktoré vznikli v dôsledku 
výkonu prác podľa tejto zmluvy v súlade s písomnými pokynmi Objednávateľa (s 
výnimkou technických dokumentov). Takéto zbavenie zodpovednosti nastane vtedy, keď 
Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na odhalenie vád, alebo keď, napriek 
vynaloženiu primeranej starostlivosti, Zhotoviteľ nebol schopný nájsť chyby v 
dokumentácii prijatej od Objednávateľa.

5. Zhotoviteľ nesmie byť zbavený zodpovednosti za vady, ktoré vyplývajú z nedostatkov v 
použitých návrhárskych riešeniach, ak takéto riešenia požadoval Zhotoviteľ.

6. Počas záručnej doby týkajúcej sa vád Zhotoviteľ zadarmo odstráni vady a chyby v diele z 
technologického hľadiska v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú 
písomne.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že okrem záruky špecifikovanej vyššie v bode 2. tohto článku 
zmluvy poskytne záruku na vykonanie stavebných prác najmenej po dobu 60 (šesťdesiat) 
kalendárnych mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom podpísania Protokolu o 
odstránení nedostatkov alebo v prípade, že takýto protokol nebude vyhotovený, po 
podpísaní Konečného protokolu.
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8. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že počas Záručnej doby na vlastné náklady:

a) odstráni akékoľvek vady pri výkone stavebných prác a nahradí poškodené prvky na 
diele, ktoré sú výsledkom takýchto vád;

b) opraví akékoľvek poškodenie spôsobené stavebnými prácami, ktoré sa môžu objaviť 
alebo ktoré sa môžu zistiť;

z technologického hľadiska v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodli.

9. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení, maximálne do (15) pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať 
odstraňovať vadu do 8 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej 
písomného uplatnenia. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac 
času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia 
reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu 
sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom 
a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň 
nahlásenia problému - reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt 
sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi. Iné termíny 
na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

10. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dna jeho doručenia. Za tým účelom 
sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej 
obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy 
oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky 
reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup 
do priestorov Objednávateľa.

11. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní všetky svoje záväzky vyplývajúce zo záruky za vady diela 
alebo zo záruky na vykonanie stavebných prác podľa vyššie špecifikovaných podmienok, 
Objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť alebo opraviť inému dodávateľovi alebo 
akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný, a Zhotoviteľ bude zodpovedný za takto 
vzniknuté náklady.

12. Vyššie uvedené ustanovenia neobmedzujú ani nevylučujú zodpovednosť Zhotoviteľa na 
základe všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý riadi 
zmluvnú zodpovednosť alebo zodpovednosť za civilné delikty.

13. Zhotoviteľ nemá právo namietať proti neskorému oznámeniu vád na základe § 428 a 562 
ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka, a práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky ostanú 
zachované bez ohľadu na to, kedy budú v Záručnej dobe oznámené Zhotoviteľovi.
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XIII. Odstúpenie od zmluvy, odobratie prác

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len 
písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom 
(elektronickou poštou). Ak sa písomnosť zaslaná druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú 
v čl. XIX., bod 3. tejto zmluvy vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, 
považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď 
sa o nej adresát nedozvedel.

2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať 
Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovať ich sám 
alebo nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa, z nasledovných 
dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:

a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku;

b) ak Zhotoviteľ bez náležitého vysvetlenia

(i) nezačne so stavebnými prácami v súlade s touto zmluvou; a/alebo

(ii) neobnoví priebeh stavebných prác do 14 (štrnástich) dní po prijatí písomného 
pokynu od Objednávateľa na ich obnovenie;

(iii) prestane so stavebnými prácami a/alebo opustí Stavenisko;

c) ak Zhotoviteľ nevykonáva stavebné práce v požadovanej kvalite, podľa schválenej 
projektovej dokumentácie, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov;

d) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa;

e) ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných 
a technologických predpisov;

f) ak Zhotoviteľ zadal realizáciu diela alebo jeho časti tretej osobe, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa;

g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na výstavbu 
diela;

h) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku voči svojmu Subdodávateľovi 
v súvislosti s realizáciou diela.

3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z týchto dôvodov:

a) ak bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na začatie alebo vyhlásenie konkurzu 
alebo návrh na začatie alebo povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok 
Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;

b) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;

c) ak Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy bez 
toho, aby predtým získal súhlas Objednávateľa, ak takýto súhlas nie je udelený 
všeobecne;
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4 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, budú platiť nasledujúce 
ustanovenia:

a) zmluvné strany vypracujú protokol o súpise stavebných prác ku dňu ukončenia tejto 
zmluvy, ktorý bude protokolom o doručení prác a ich prevzatí Objednávateľom;

b) zmluvné strany vypracujú zoznam materiálov, zariadení a ostatných položiek 
objednaných na účely výstavby diela, ktoré Zhotoviteľ nesmie použiť pri inej výstavbe;

c) dokumenty, ktoré sa spomínajú v písmene a) a b), budú záväzné pre zmluvné strany, 
iba ak ich písomne schváli stavebný dozor.

5. Ak sa táto zmluva ukončí, Objednávateľ:

a) zaplatí odmenu za vykonané a prevzaté stavebné práce zahrnuté v protokole o súpise, 
ktorá bude znížená o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí uvedených 
vyššie;

b) odkúpi od Zhotoviteľa materiály, zariadenia a ostatné veci za nákupnú cenu zníženú o 
straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí spomenutých vyššie;

c) prevezme Stavenisko.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy kedykoľvek do začatia 
realizácie diela, a to v prípade nedostatku finančných zdrojov na strane Objednávateľa.

7. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonnostnú záruku podľa 
ustanovení článku IV. bodu 19 tejto zmluvy považuje sa to, za podstatné porušenie tejto 
zmluvy.

XIV. Pozastavenie stavebných prác a výpoveď

1. Zhotoviteľ na pokyn Objednávateľa pozastaví priebeh stavebných prác alebo akejkoľvek 
časti stavebných prác na také obdobie a takým spôsobom, aké Objednávateľ považuje za 
potrebné, a počas takéhoto pozastavenia riadne ochráni a zabezpečí stavebné práce alebo 
časti stavebných prác v potrebnom rozsahu podľa Objednávateľa. Celkové trvanie 
pozastavenia stavebných prác Objednávateľom nesmie presiahnuť 100 (sto) dní. Po dobu 
tohto pozastavenia je Zhotoviteľ povinný dôsledne chrániť a zabezpečiť dielo.

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený pozastaviť priebeh stavebných prác alebo akejkoľvek časti 
stavebných prác z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, okrem situácie ohrozujúcej život a bezpečnosť osôb na Stavenisku.

3. Akýkoľvek uplatnený nárok Zhotoviteľa neoprávňuje Zhotoviteľa na pozastavenie, 
zastavenie, resp. spomalenie stavebných prác alebo akejkoľvek časti stavebných prác.

4. Ak je priebeh stavebných prác alebo akejkoľvek časti stavebných prác pozastavený na 
pokyn Objednávateľa a ak Objednávateľ nedá povolenie na obnovenie stavebných prác do 
60 (šesťdesiat) dní od dátumu pozastavenia, potom, ak za takéto pozastavenie môže 
Zhotoviteľ alebo vyššia moc, sa táto zmluva bude považovať za ukončenú a budú platiť 
ustanovenia uvedené v čl. XIII. bod 4.
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5. Objednávateľ má právo ukončiť túto zmluvu kedykoľvek pred dokončením stavebných 
prác písomnou výpoveďou adresovanou Zhotoviteľovi. Takéto ukončenie nadobudne 
účinnosť 14 (štrnásť) dní po doručení výpovede. Ak je táto zmluva ukončená vyššie 
uvedeným spôsobom, Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi odmenu za všetky stavebné 
práce vykonané pred dátumom ukončenia a odkúpi od Zhotoviteľa materiály, zariadenia a 
ostatné položky, ktoré sú spomenuté v čl. XIII. bod 4. písm. b) a refunduje primerané 
náklady vynaložené Zhotoviteľom v súvislosti s ukončením tejto zmluvy.

6. Po uplynutí 14-dňovej výpovednej lehoty spomenutej vyššie v bode 5. tohto článku zmluvy 
Zhotoviteľ s náležitou odbornou starostlivosťou odprace zo Staveniska všetky svoje 
zariadenia, ktoré si naň umiestnil.

XV. Zmluvné pokuty a sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je 
povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

1.1. Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 
300,00 € (slovom tri sto Eur).za každý začatý kalendárny deň omeškania.

1.2. Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny 
za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

1.3. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 
a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom 
tri sto Eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného 
odstránenia.

1.4. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne určenom v odovzdávacom 
a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení vád, spôsobených 
uskutočnením stavebných prác v rozpore s technologickým postupom a povinnosťami 
vyplývajúcimi z Vyhlášky č. č. 527/2007 Z. z. v súčasnom znení a to ani v dodatočnej 
primeranej lehote určenej Objednávateľom

1.5. Za nezačatie akejkoľvek časti realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane 
záručných) v termíne podľa tejto zmluvy, príp. harmonogramu prác zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 
V prípade omeškania na strane Zhotoviteľa s prevzatím staveniska v lehote podľa čl. 
III ods. 1 a/alebo v prípade nezačatia stavebných prác do 3 pracovných dní od 
protokolárneho odovzdania staveniska podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny za dielo za každý, aj začatý 
kalendárny deň omeškania. (Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa druhej vety tohto bodu 
zmluvy vylučuje kumulatívne uplatnenie zmluvnej pokuty podľa prvej vety tohto 
bodu.).
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1.6. Za zanedbanie povinnosti zabezpečiť nepretržité čistenie odpadových vôd v súlade so 
zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 
za dielo za každý začatý kalendárny deň zanedbania tejto povinnosti. Zmluvná pokuta 
vo výške 3 000,00 EUR (slovom tri tisíc Eur), za každé jednotlivé porušenie sa 
vzťahuje na vypustenie nevyčistených odpadových vôd do recipientu.

1.7. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, 
podľa tejto zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 
1000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká 
nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

1.8. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé 
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

1.9. V prípade, ak bude zhotoviteľom určený iný stavbyvedúci ako stavbyvedúci v zmysle 
čl. VI. ods. 11 a ods. 12, alebo v prípade výmeny stavbyvedúceho bez 
predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za 
každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

1.10. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov podľa 
tejto zmluvy (najmä podľa článku VII) sa toto porušenie považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

a) odstúpiť od Zmluvy

b) má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z hodnoty diela za každé porušenie 
povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry Zhotoviteľ písomne vyzve 
Objednávateľa na dodatočné plnenie s poskytnutím primeranej lehoty. Zhotoviteľ má 
právo na zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania.

3. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša Zhotoviteľ v plnej výške.

4. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 (štrnástich) dní od ich doručenia do miesta 
sídla Zhotoviteľa resp. Objednávateľa uvedeného v čl. XIX. bod 3. tejto zmluvy. Týmito 
zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na 
náhradu škody v plnej výške.

5. Odstúpenie od zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu 
škody.

6. Týmto článkom nie je vylúčené uplatnenie zmluvných pokút uvedených na inom mieste 
v rámci tejto zmluvy.

7. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej 
výške v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
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XVL Zodpovednosť za škody

1. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb 
alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete 
plnenia a ako ich dôsledok. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú 
Objednávateľovi krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho/ich majetku 
znáša v plnej výške. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť 
ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, 
škodu na cudzích objektoch, zariadeniach a majetku pri výkone práv a povinností 
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností škodou sa rozumejú aj 
sankcie uložené Objednávateľovi orgánmi verejnej moci, ak tieto boli uložené v dôsledku 
činností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

XVII. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia 
(OŽP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

1. Odborná a zdravotná spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa, ako aj zamestnancov 
prípadného Subdodávateľa, musí byť v súlade s platnými a účinnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Objednávateľa, hlavne pokynmi určeného 
zástupcu Objednávateľa, autorizovaného bezpečnostného technika, resp. bezpečnostného 
technika, technika požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblasť kontroly kvality.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s určeným zástupcom Objednávateľa, a to po celú dobu 
realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby ktorékoľvek tretie osoby, ktoré 
budú pre neho vykonávať niektoré práce, boli taktiež zaviazané k spolupráci (súčinnosti) 
s určeným zástupcom Objednávateľa po celú dobu realizácie diela.

4. Zhotoviteľ je povinný umožniť zástupcovi Objednávateľa vykonať zápis do stavebného 
denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností a v rámci 
kontrolných dní prerokovávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP.

5. Pokiaľ Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ, alebo osoby, za ktoré je Zhotoviteľ zodpovedný, 
porušujú povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má Objednávateľ 
právo vyzvať Zhotoviteľa, aby podľa pokynov Objednávateľa vykonal nápravu, ktorú sa 
Zhotoviteľ zaväzuje vykonať.

6. Určení zástupcovia zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa zmluvy 
vzájomne informovať o nebezpečenstvách a rizikách možného ohrozenia života a zdravia 
pri vykonávanom plnení podľa zmluvy a plnenie na ne nadväzujúce alebo s ním súvisiace, 
o opatreniach prijatých k ochrane proti pôsobeniu identifikovateľných rizík, ktoré sa týkajú 
poskytovania plnenia pracovných činností na Stavenisku, zoznámiť sa s umiestnením 
prostriedkov prvej pomoci, s traumatologickým plánom a ostatnou dokumentáciou 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Stavenisku. Zmluvné strany o tom vyhotovia 
zápis, príp. to uvedú v zápise o prevzatí (odovzdaní) Staveniska alebo v stavebnom 
denníku.
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7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku preukázateľne poskytnúť 
svojím zamestnancom vhodné a primerané informácie a pokyny k zaisteniu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a o prijatých opatreniach, predovšetkým k zdolávaniu požiarov, 
k poskytnutiu prvej pomoci a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na Stavenisku.

8. Na základe výzvy Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad 
o školení zamestnancov Zhotoviteľa, resp. Subdodávateľov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochrane proti požiarom v rozsahu stanovenom právnymi 
alebo inými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiarom.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať Objednávateľovi písomné denné zoznamy svojich 
zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho Subdodávateľa, prípadne ďalších osôb, ktoré 
sa na Stavenisku prostredníctvom Zhotoviteľa podieľajú na jeho plnení. Iné osoby, než 
osoby uvedené v takomto zozname, smú na Stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného 
zástupcu Objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci týchto osôb po dobu, počas ktorej sa zdržujú na Stavenisku.

10. Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky, 
pracovný odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne 
pracovný odev s reflexnými prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne kontrolovať.

11. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, oznámi Zhotoviteľ pri prevzatí Staveniska alebo pred 
začatím plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu práce svojich 
zamestnancov, ako aj jej telefonický kontakt. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť trvalú 
prítomnosť takejto osoby po dobu realizácie diela na Stavenisku.

12. Zhotoviteľ je v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný 
označiť stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť a vykonať štandardné opatrenia 
z hľadiska BOZ a PO proti vstupu nepovolaných osôb (páskou vymedzený priestor, 
výstražné tabuľky). Označenie Staveniska zriadené Zhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný 
pravidelne kontrolovať a udržiavať po dobu plnenia záväzku.

13. Po odovzdaní a prevzatí jednotlivých ucelených častí diela vymedzených v tejto zmluve 
zodpovedá Zhotoviteľ za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich 
zamestnancov ako aj zamestnancov svojich Subdodávateľov, taktiež za všetky osoby ktoré 
sa s jeho vedomím na odovzdanom pracovisku nachádzajú.

14. Skládky a miesta pre uloženie drobného materiálu smie Zhotoviteľ zriadiť len 
v priestoroch určených na to Objednávateľom, a to spôsobom zodpovedajúcim predpisom 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

15. Každý pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa na Stavenisku sa Zhotoviteľ zaväzuje 
bezodkladne oznámiť aj určenému zástupcovi Objednávateľa a umožniť Objednávateľovi 
účasť pri zisťovaní príčin a okolností vzniku takéhoto pracovného úrazu. Zhotoviteľ 
rovnako Objednávateľovi odovzdá fotokópiu záznamu o registrovanom pracovnom úraze, 
a ak ide o evidovaný pracovný úraz, písomne oznámi Objednávateľovi údaje o takomto 
pracovnom úraze. Povinnosťami podľa tohto bodu nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa 
podľa platných právnych predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov
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16. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na Stavenisku nepožívali alkoholické 
nápoje, návykové, omamné a psychotropné látky, a nevstupovali na Stavenisko pod ich 
vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo kedykoľvek vykonať 
dychovú skúšku zamestnancov, resp. pracovníkov Zhotoviteľa k zisteniu prítomnosti 
alkoholu v dychu, pričom Zhotoviteľ je povinný svojho zamestnanca, resp. pracovníka, 
ktorý vstúpil na Stavenisko pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo 
psychotropných látok alebo ich na Stavenisku požíva, a svojho zamestnanca, resp. 
pracovníka, ktorý sa odmietol podrobiť dychovej skúške, vykázať zo Staveniska. Pokiaľ 
tak nevykoná ani napriek výzve Objednávateľa, právo vykázať dotyčného zamestnanca, 
resp. pracovníka Zhotoviteľa má Objednávateľ.

17. Práva a povinnosti dohodnuté podľa predchádzajúcich bodov tohto článku ohľadom 
zamestnancov Zhotoviteľa platia obdobne aj vo vzťahu k iným osobám, ktoré sa 
prostredníctvom Zhotoviteľa podieľajú na jeho plnení alebo sa s jeho vedomím zdržiavajú 
na Stavenisku.

18. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi 
a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na Stavenisku.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje stanoviť opatrenia proti požiarom na Stavenisku, pred začatím 
plnenia svojho záväzku preškoliť v oblasti ochrany pred požiarmi svojich zamestnancov 
a iné osoby, ktoré sa jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení, ako aj vykonať na 
odovzdanom Stavenisku kontrolnú činnosť v rozsahu podľa platných právnych predpisov 
o ochrane pred požiarmi.

20. O každom požiari vzniknutom na odovzdanom Stavenisku Zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu písomne oboznámi Objednávateľa. Tým nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa 
ohlásiť požiar príslušnému hasičskému a záchrannému zboru a príslušným orgánom 
verejnej moci ani iné povinnosti vyplývajúce z právnych a iných predpisov o ochrane pred 
požiarmi.

21. Pri vykonávaní činností alebo prevádzkovaní zariadení so zvýšeným požiarnym 
nebezpečenstvom je Zhotoviteľ zodpovedný za ich protipožiarne zabezpečenie, hlavne za 
zamedzenie vzniku nebezpečenstva požiaru, odstránenie horľavých látok, vybavenie 
hasiacimi prostriedkami, požiarnym dozorom a zriadením dostatočných únikových ciest. 
Fotokópiu písomného príkazu vydaného podľa právnych predpisov o ochrane pred 
požiarmi k vykonávaniu činnosti s otvoreným ohňom sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť 
určenému zástupcovi Objednávateľa bezodkladne.

22. Zhotoviteľ rovnako zaistí následný dozor po ukončení prác s otvoreným ohňom alebo 
iných činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v rozsahu podľa 
právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a príslušných technických noriem.

23. Zhotoviteľ príjme všetky opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej jeho činnosťou na 
Stavenisku v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a ďalej opatrenia 
k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na 
Stavenisku a na priľahlých pozemkoch pred znečistením.
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24. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na Stavenisku a na prístupových 
cestách na Stavenisku, priebežne odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri plnení 
jeho záväzku, technickými opatreniami zabraňovať ich prenikaniu mimo Stavenisko 
a zaistiť ich uloženie a likvidáciu podľa právnych predpisov o odpadoch. Na žiadosť 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný mu predložiť doklady o splnení povinností 
vyplývajúcich z právnych predpisov o odpadoch v súvislosti s plnením jeho záväzku. Na 
Stavenisku je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad.

25. Ak Zhotoviteľ neplní ani v dodatočne určenej lehote Objednávateľom stanovené 
povinnosti v oblasti udržiavania čistoty na Stavenisku a na prístupových cestách k nemu, 
alebo nakladanie s odpadmi, je Objednávateľ oprávnený tieto povinnosti splniť sám alebo 
treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.

XVHL Mlčanlivosť

1. Zhotoviteľ neprezradí žiadnej tretej strane, ktorá sa nepodieľa na plnení tejto zmluvy, 
žiadne informácie o obsahu tejto zmluvy ani Príloh k tejto zmluve ani o ostatných 
dokumentoch alebo informáciách súvisiacich s priebehom výstavby s výnimkou 
audítorských úradov.

2. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto zmluve alebo za 
účelom uzatvorenia tejto zmluvy alebo za účelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany 
považujú za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“) a zaväzujú sa o Dôverných 
informáciách zachovávať mlčanlivosť, Dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie 
povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „Dohoda o Mlčanlivosti“); tieto povinnosti 
zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy.

Dojednaním Dohody o Mlčanlivosti nie sú dotknuté zákonné ustanovenia súvisiace 
s ochranou:

a) obchodného tajomstva a/alebo

b) dôverných informácií, pričom všetky informácie, ktoré si zmluvné strany poskytli pri 
rokovaní o uzatvorení tejto zmluvy týmto označujú ako dôverné.

3. Za dôverné informácie sa nepovažujú tie informácie v zmysle ods. 1 a 2 tohto článku tejto 
zmluvy, ktoré podliehajú povinnému zverejneniu v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Informácia sa nepovažuje za Dôvernú informáciu, ak bola verejne známa pred uzatvorením 
tejto zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá 
mohla žiadať zachovanie Dohody o Mlčanlivosti. Za porušenie Dohody o Mlčanlivosti sa 
nepovažuje poskytnutie informácií zamestnancom, právnym poradcom, audítorom, 
prípadným ďalším konzultantom ako aj na účely štatistiky a výkazníctva (v zmysle 
právnych predpisov) a to v nevyhnutnom rozsahu alebo za účelom výkonu práva.

5. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvný 
partneri budú o Dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu 
Dohody o Mlčanlivosti.
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6. Zmluvná strana môže zverejniť Dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom 
súhlase druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny 
predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

7. V prípade porušenia záväzku mlčanlivosti je zmluvná strana, ktorá svoj záväzok porušila 
povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku a akokoľvek vzniknutú škodu.

8. Porušenie Dohody o Mlčanlivosti je podstatným porušením tejto zmluvy a dôvodom na 
okamžité odstúpenie od zmluvy.

XIX. Zastupovanie strán na Stavenisku, doručovanie

1. Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu pri realizácii diela: Tomáš Balún, projektový 
manažér, tel. č.: 0915 374 246, e-mail: ., ktorý je oprávnený ho 
zastupovať pri prevzatí Staveniska, riadení vykonávaných prác, kontrolných dňoch, 
vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela alebo jeho ucelenej časti a vystavovaní 
faktúr. V jeho neprítomnosti ho zastupuje zamestnanec Zhotoviteľa, ktorého písomne určí. 
Tento určený zamestnanec bude mať rovnaké právomoci ako zástupca Zhotoviteľa pri 
realizácii diela.

ponuky@rta.sk

2. Objednávateľ určuje ako svojho povereného zástupcu: Mgr.Ing. Zuzana Baligová č. tel.: 
0907 034 679, aby riadil a dozoroval celkové plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa, 
a plnenie jeho povinností a záväzkov v zmysle tejto zmluvy, a to najmä pre zmluvné 
a technické veci. Poverený zástupcovia Objednávateľa budú primárnou kontaktnou osobou 
Objednávateľa so Zhotoviteľom, a pokiaľ Objednávateľ neupovedomí Zhotoviteľa inak, 
bude mať plné oprávnenie Objednávateľa konať za a v jeho mene za účelom riadnej 
realizácie diela v súvislosti s touto zmluvou.

3. Všetka korešpondencia medzi zmluvnými stranami sa posiela na príslušné adresy uvedené 
nižšie:

a) Objednávateľ: mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

b) Zhotoviteľ: Stupavská 30C, 831 02 Bratislava

4. Strany sa budú informovať o každej zmene adresy a telefónnych čísel. V dôsledku 
neplnenia tejto povinnosti sa bude akékoľvek oznámenie zaslané na poslednú známu 
adresu uvedenú zmluvnými stranami a vrátené zasielateľovi ako nedoručené považovať za 
právoplatné doručené. Korešpondencia medzi zmluvnými stranami musí byť v písomnej 
forme (pošta, fax, e-mail s potvrdením prijatia).

XX. Doplňujúce ustanovenia

1. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje Zhotoviteľa na predĺženie doby výstavby bude 
ohrozený termín dokončenia prác, upozorní poverený zástupca Objednávateľa písomne 
Zhotoviteľa na túto skutočnosť a Zhotoviteľ je povinný prijať dostatočné opatrenia na 
minimalizáciu rizika omeškania, o ktorých písomne informuje Objednávateľa. Zhotoviteľ
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nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov za vykonanie prípadných opatrení, ktoré 
zabezpečia dodržanie termínu dokončenia.

2. V prípade výkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednávateľa zo strany orgánov 
kontroly a auditu SR a EÚ, najmä v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v platnom znení, sa Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 
potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytnutím potrebných dokladov, záznamov dát na 
pamäťových médiách, výstupov projektu a ostatných informácii vyžiadaných orgánom 
kontroly a auditu, ak sa týkajú diela.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vykonávajú svoju činnosť v súlade so všeobecnými 
záväznými právnymi predpismi, platnými normami a všeobecne uznávanými zásadami 
poctivého obchodného styku, pri zachovávaní morálnych štandardov a dodržiavaní zásad 
obchodnej etiky.

4. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo 
byť zo strany tretích osôb považované za nemorálne, v rozpore s dobrými mravmi 
a v rozpore s obchodnou etikou.

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1 
článku II. tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým 
stavom priestorov, ktorých sa realizácia diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu 
výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii zákazky, resp. 
diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k zákazke, resp. dielu boli 
vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa so zákazkou resp. dielom a boli 
vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré 
by mu mohli v súvislosti s realizáciou zákazky, resp. diela vzniknúť.

7. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 
ocenenie realizácie kompletného diela.

8. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej 
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo 
jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 
predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje 
prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej 
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

9. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému 
zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto 
zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva 
súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
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XXI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami k zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.

2. Každá zmluva alebo dodatok uzavretý Objednávateľom, ktorý podlieha povinnosti 
zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle 
Objednávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, ak Objednávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k 
zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo 
dodatok vôbec nevznikla.

3. V prípade, že pri plnení tejto zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť 
spory písomnou dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo 
zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom 
súde Slovenskej republiky.

4. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

5. V prípade zmeny obchodného mena, sídla/miesta podnikania, alebo bankového spojenia, 
každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť bezodkladne 
druhej zmluvnej strane.

6. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym 
alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť 
ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a 
hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že 
by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti 
ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia 
tejto zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom táto zmluva sa 
bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia 
nikdy obsiahnuté.

7. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu z tejto zmluvy, 
neznamená to vzdanie sa práva do budúcnosti.
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8. Táto zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

a) Zmluva bude riadne zverejnená v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií),

b) Zhotoviteľ bude objednávateľom písomne informovaný o doručení rozhodnutia o 
poskytnutí finančného príspevku,

c) Zhotoviteľ bude objednávateľom písomne informovaný, že kontrola verejného 
obstarávania pre účely poskytnutia finančného príspevku nebude realizovaná alebo že 
objednávateľ nadobudol vedomosť po ukončení takejto kontroly, že príslušný 
kontrolný subjekt neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na 
výsledok verejného obstarávania alebo na výšku poskytovaného finančného 
príspevku.

O naplnení podmienok účinnosti zmluvy, najmä no nie výlučne podľa písmena, b) a c) 
Objednávateľ bezodkladne upovedomí Zhotoviteľa.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha 1 - Výkaz výmer stavebných prác - položkovitý rozpočet stavby ponúknutý 
zhotoviteľom pri verejnej súťaži
Príloha 2 - Časový harmonogram realizácie stavebných prác

Príloha 3 - Zoznam Subdodávateľov spolu s rozsahom prác

Príloha 4 - Potvrdenie o poistení diela

10. Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží 4 exempláre, 
Zhotoviteľ 2 exempláre.

11. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných 
zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 

na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) f)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;

33



12. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. Táto zmluva predstavuje jedinú dohodu medzi 
zmluvnými stranami a nahrádza akékoľvek iné zmluvy, ktoré boli uzavreté zmluvnými 
stranami v súvislosti s dielom.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý 
a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú 
akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

dňa ...A.:.......... ' V dňa .r....

za Objednávateľa:
Mgr. Peter Novisedlák, MBA 
primátor

za Zhotoviteľa: 
Miroslav Balún 
konateľ

2
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód
Stavba: Prístaba MŠ Ružová

Poznámka

JKSO
Miesto Stupava

KS
Dátum 16 11 2022

Objednávate! tčo
Mesto Stupava IČ DPH

Zhotovíte! IČO 36263273
RTAsro Stupavská 30C Bratislva 831 06 IČ DPH SK20 2185 6540

Projektant IČO

N-ART Ateliér IČ DPH

Spracovate! IČO
IČ DPH

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

Základ dane

552 085.06
0.00

652 085,06

Výška daneSadzba dane
DPH základná 20.00% 0,00 0,00

znížená 20.00% 652 085,06 110 417,01

Cena s DPH v EUR 662 502,07

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Peäatka

Spracovateľ

RTA, s.r.o.
Stunavská 30C 831 06 Bratislava

lôíŠPH^tóo 2185 654U

Dálum a podpis _ Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka Dálum a podpis Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód 0

Stavba: PriBtaba MŠ Ružová

Miesto Stupava

Objednávate! Mesto Stupava
Zhotovíte! RIA s r o Stupavská 30C Bratislva 831 06

Dátum 16 11 2022

Projektant N-ART Ateliér
Spracovatet

kop Popis Cena beí DPH [EUR) Cena t DPH [EUR)

1) Náklady z rozpočtov 552 085,06 662 502,07

01.1 ASR
02.1 Vykurovanie
03.1 Zdravotechnická inštalácia
04.1 ELEKTROINŠTALÁCIA
05.1 VZT

433 945 20 520 734.24
39 958 04 47 949.65
37 192.93 44 631 52
25 420.89 30 505.07
15 568 00 18 681.60

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Ostatné náklady 0.00 0.00

Vyplň vlastné 0.00 0.00

Vyplň vlastné 000 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0 00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 552 085,06 662 502,07

Sľa a í * 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Pristaba MS Ružová

Objekt:
01.1 -ASR

JKSO
Miesto: Stupava

KS:
Dátum 16.11.2022

Objednávateľ-

Mesto Stupava

IČO: 
lč DPH:

Zhotovitet:
RTA s.r.o . Stupavská 30C. Bratislva 831 06

IČO:

IČ DPH:
36263273

SK20 2185 6540

Projektant:

N-ART Ateliér

IČO: 

lč DPH:

Spracovateľ IČO
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

433 945,20
0,00

Cena bez DPH 433 945,20

dph základná 
znížená

Základ dane
0,00

433 945,20

Sadzba dane
20.00%
20,00%

Výška dane 
0,00 

86 789,04

Cena s DPH V EUR 520 734,24

Projektant Spracovateľ

RTA, s.r.o.
Stupavská <ru “--d sMva

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba
Pristaba MS Ružová

Objekt
01.1 -ASR

Miesto Stupava Dátum 16 11 2022

Objednávateľ Mesto Stupava

Zhotovitel' RTA s r o . Stupavská 30C, Bratislva 831 06
Projektant:
Spracovatet:

N-ART Ateliér

Kod dielu - Popis Cena celkom (EUR]

1) Náklady z rozpočtu 433 945,20

HSV - Práce a dodávky HSV 114 413,08

1 - Zemné práce 13 067,46

2 - Zakladanie 19 337,74

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 26,59

4 - Vodorovné konštrukcie 3 454,65

5 - Komunikácie 3 390,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 50 886,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 757.31

99 - Presun hmôt HSV 14 491,87

PSV - Práce a dodávky PSV 319 532,11

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 4 503,30

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 21 862,26

713 - Izolácie tepelné 41 752,50

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 147.87

762 - Konštrukcie tesárske 87 722,30

763 - Konštrukcie drevostavby 59 272,11

764 - Konštrukcie klampiarske 4 048.75

766 - Konštrukcie stolárske 27 620,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 29 978.97

775 - Podlahy vlysové a parketové 7 044,44

776 - Podlahy povlakové 9819.18

777 Podlahy syntetické 5 309.71

781 Obklady 3 393,21

783 Nátery 1 021.48

784 Maľby 2 503,88

787 Zasklievanie 13 532.00

Ostatné - Ostatné 0.00

01 2 - Výkaz výmer podláh - pomocný výpočet - NENACEŇOVAl 0.00

2) Ostatné náklady 0,00

Stfana 2 z tS



GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0.00

Iné VRN 0.00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 433 945,20
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ROZPOČET

Stavba:
Pristaba MŠ Ružová

Objekt
01.1 - ASR

Miesto

Objednávateľ
Zhotoviteľ

Stupava

Mesto Stupava

RTA s r o , Stupavské 30C, Bratislva 831 06

Dátum

Projektant:

Spracovateľ:

16 11 2022

N-ART Ateliér

PÔ T yp Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu 433 945,196

D HSV Práce a dodávky HSV 114 413.082

D

1 K

w 
w 
w

2 K

W 
w 
w 
w

3 K

W

4 K

W 
w 
w 
w 
w 
w 
w

5 K

w

6 K

w 
w

7 K

w 
w 
w

8 K

w 
w 
w

9 K

w

10 K

W 
w 
w 
vv

1

113107131 S

131201101 S

VI

131201109 S

132201202S

V2

132201209 S

162201101 S

162501122 S

162501123 S

167101101 S

171101101 S

Zemné práce

Odstránenie krytu v ploche do 200 mž z betónu 
prostého, hr vrstvy do 150 mm, -0,22500t

57 652460.625
Súčet
"hr upresnn podlá skutočnosti

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 do 100 m3

"uvažovaný RT » 0,40 
349 642'(0 7-0 4) "acad 
<0 25'242 sressrto 7-0 4) spoj chodba 
Súčet
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov Príplatok za 
lepivost horniny 3
V1-0 5
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom 3 od 100 do 1000 
m3
"ZP-01/ZP-Ó2
(O 640 6"2)'(1 3+0 1-0 7)*55 5
“ZP-01
(06+0.5’2)’(1 3+0 1-0 7)’23 4 "spoj Ch
“ZP-O2
10 6+0 5’2)’(1 3+0 1-0 7)’32 1
Súčet
Príplatok k cenám za lepivost’ pri hĺbení rýh é nad 600 
do 2 000 mm zapaž t nezapažených s urovnaním dna 
v hornine 3
V2'0 5
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 
20m
(ZAS1+ZAS2)’2
Súčet

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr 1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 
3000 m
V1+V2
-(ZAS1+ZAS2)
Súčet

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste 
Z horniny tr 1-4 nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene 
za každých ďalších a začatých 1000 m - uvažované do 
15km
(Vl4V2)"(15-3)
-(ZASl+ZAS2)-H5-3)
Súčet
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín ti 1-4 do 
100 m3
ZAS1+ZAS2

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

v mieste spevn plochy EP1
1 5’6 551’10 440 15+0 04+0 0511’2
,6 765-1 5)’6 551 ’(O 4 (0 5+0 04+0 05)) i
117 265 1 5|’6 55ľ(0 4 (0 15+0 04-0 05)12

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

118 577

118 577
118 577

111,575

104 893
6 682 

111 575

55.788

55 788

132.090

69 930

26 206

35 952 
132 090

66 045

66 045

220 028

220 028 
220 026

133651

243 665 
•110014
133 651

1 603 812

2 923 980 
•1 320 168

1 603 812

110014

110 014

14 165

3 144
2 759
8 262

18,000

8,500

1.150

12,300

1 030

1 730

4.310

0413

6.750

1.720

13 067.483

2134.386

948.388

64.156

1 624.707

68,026

380.648

576.036

662.374

742 595

24 364
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom (EUR)

W ZAS? Súčet 14 165

11 K 171201202 S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 133.651 0 740 98.902

w V1+V2 243 665
w (ZAS1*ZAS2) • 110 014
w Súčet 133 651

12 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 253 937 17,350 4 405 807

w (V1*V2)*1 e 462 964
w ■(ZASI+ZASZH 9 •209 027
w Súčet 253 937

13 K 174101102 S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu

m3 95 849 13,950 1 337 094

w "RT = -0 40 = hh výkopov
w V1+V2 243 665
w Medzisúčet 243 665
w odpočet vstavaných konStr
w "z pásy
w "ZP-01/ZP-02
w -0.6*(0 6*0 1)*55 5 •23 310
w ZP-01
w •0,6*(0.6*0 11*23 4 -9 828
w "ZP-02
w -0.6*(0.6+0.1)*32 1 -13.482
w Medzisúčet -46.620
w (07-0.4r332.863 "acad -99.859
w •0.25*(0 7-0 4)*(6 51*2*2.4*2) "spoj ch - odpočet OT -1,337
w Medzisúčel •101 196
W ZAŠI Súčet 95 849

D 2 Zakladanie 19 337,735

14 K 271573001 S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.O-32 mm

m3 6.660 51.230 341.192

w "ZP-01ZZP-02
w 0,6*0.1*55 5 3.330
w 'ZP-01
w 0,6*0 1*23.4 1 404
w "ZP-02
w 0.6*0.1*32 1 1 926
w Súčet 6 660

15 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) C 
20/25 - XC2 (SK) - Cl 0.4 - 0max16 S3

m3 54,884 85.000 4 665.140

w "základy
w 332.863*0.15*1035 "acad 51 677
w "spoj kŕčok
w (3 75-0 175*2)*6 51'0 14*1 035 3 207
w Súčet 54.884

16 K 273351215 S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 13 868 15.960 221.333

W "základy
w 73 95*0 15 acad 11 093
w "spoj kŕčok
w ((3 75-0 175*2)+6 511*2*0 14 2 775
W Dl Súčet 13 868

17 K 273351216S Debnenie stien základových dosiek odstránenie-dieice m2 13 868 2,750 38 137

w D1 13.868

18 K 273362021 S Výstuž základových dosiek zo zvár sieti KARÍ t 1,334 2 459,000 3 280.306

w 1333 63*0 001 "Č v S-02 1 334
w Súčel

Murivo základových pásov (m3) z betónových

1 334

19 K 274271031 S-1 debniecich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 
250 mm

m3 8 125 185.900 1 510 438

w "základy
w 0 25*0 25*73 95 "acad 4 622
w 0 25*0.25*(7 915*8 125*11 325*0 175*21 1 732
w -0 25*0 25*(0 3*12) v mieste DTP 300x300 mm •0 225
w Medzisúčet 6 129
w * spojovací kŕčok
w 0 25*0 5*(6 585*2*2 4*2) 2 246
w -0 25*0 5*(0 5*4) "v mieste pätky P-01 •0 250
w Medzisúčet 1 996
w Súčet 8 125

Murivo základových pásov (m3) z betónových
2 0 K 274271041 S-1 debniacich tvárnic ■ pilterova tvárnica DTP 

300x300x250 mm s betónovou výplňou C 20'25
m3 0 270 198.390 53.565

W základy • det B
Vv 0 3*3 3*0 25*12 0 270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom (EUR)

W Súčet 0 270

21 K 274321312 S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže) tr C 
20/25 - XC2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax16 - S3 m3 39 960 93.650 3 742.254

w ZP-01/ZP-02
w 0 6'0 6'55 5 19 980
w "ZP-01
w 0 6*0 6'23 4 8 424
w “ZP-02
vV 0 6'0 6'32 1 11 556
w Súčet 39 960

22 K 274351215 S Debnenie stien základových pasov zhotovenie-dieice m2 133 200 12.850 1 711 620

w “ZP-01 (ZP-02
w 0.6*55 5*2 66 600
w ZP-01
w 0 6*23 4*2 28 080
w ZP-02
w 0 6*32 1’2 38 520
w D2 Súčet 133 200
w "100 636Pm I8 12bm
w "55 5+23 4+32 1 111 D bm

23 K 274351216 S Debnenie stien základových pásov, odstráneníe-dielce m2 133,200 3.120 415,584

w 02 133 200

24 K 274361821 S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 1.329 2 415,000 3 209.535
w 1329 2*0.001 "č v S-02 1 329
w Súčet 1 329

25 K 275321312 S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr C 
20/25 ■ XC2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax16 - S3 m3 0 500 125.310 62 655

w 0.5’0 5’0 5’4 *P01 f v ST-02 0 500
w Súčet 0.500

26 K 275351215 S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 4,000 17.654 70.616

w (0 5*4 >*0 5*4 “P01 č v ST-02 4 000
w D3 Súčet 4.000

27 K 275351216 S Debnenie stien základových pätiek, odstráneníe-dielce m2 4 000 3,840 15.360

w 03 4000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 26,585

28 K 310237251 S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.09 do 0 25 m2 v 
murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm

ks 1,000 26.585 26.585

W' i “jestvuj čast 1 000

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 454.647

29 K 411321414 S
Betón stropov doskových a trámových železový tr C 
25/30

m3 4 504 136.520 614,886

W Č V S-04
w 3 42*6 585*0 2 4 504
w Súčet 4 504

30 K 411323823 S Príplatok za pohladovy betón stropov a klenieb m2 26,523 17.520 464.683
w D11 26 523

31 K 411351101 S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 26,523 15 360 407 393
w "č v S-04
w 3 42*6 585 22 521
w (3 42+6 5eS)*2'0.2 4 002
w 011 Súčet 26 523

32 K 411351102 S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 26 523 4,960 131 554

w 011 26 523

33 K 411354173 S
Podporné konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 22521 9.870 222.282

W Č v S-04
w 3 42*6 585 22 521
w PKS Súčet 22 521

34 K 411354174 S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 22.521 2.310 52.024

w PKS 22 521

Výstuž stropov doskových trámových
35 K 411361821 S vložkovych konzolových alebo balkónových 8500 

(10505)
1 0 695 2 135.000 1 483 825

✓V 694 7*0 001 č v S-04 0 695
W' Súčet 0 695
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [EURJ Cena celkom |EUR]

36 K; 41136182i S-1
D+M dištančná výstuž 2 m/m2 fef Tebau D120

1 (2.0m/ks) bm 40.000 1.950 78.000

w 40 0 "č v S-04 40.000

D 5 Komunikácie 3 390,925

37 K 564241111í
M+D okapový chodník - okrasný štrk vrátane 
podkladných vrstiev

m2 45.988 26 340 1 303.300

w 0 5’(38 4 53+8 4 54+8 1 3+39 339 <0 25’2+2 91) 45 988
w Sutel 45 988

38 K 564750111 S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel 
8-16 mm s rozprestretlm a zhutnením hr 150 mm

m2 48.070 6 350 305.245

w EP1 48 070

Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných
39 K 596911221 S komunikácií hr 80 mm pre peších do 50 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr 40 mm
m2 48.070 19.790 951,305

W EPi 48.070

40 M 592460008500S Dlažba betónové hr 80 mm m2 49.031 16.950 831.075

W EP1 48 070
w 48.07’1 02 'Prepočítané koeficientom množstva 49.031

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 50 886.535

41 K 612460364 S
Vnútorná omietka stien vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 15 mm

m2 0.405 10,950 4.435

W 0 45*0 45'2 “jestvuj test 0 405
w Súčet 0.405

42 K 622461053 S Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá hr 2 mm m2 411.246 16,350 6 723.872

W ”W1
W ZA1+SKL1 359.174
W 0.4’73.95 "acad sokel - XPS 29.580
W Medzisúčet 388.754
W "W4
W ZA2+ZA3 22 492
W Medzisúčet 22.492
W Súčet 411.246

43 K 622481119 S
Potiahnutie vonkajších stien sklolextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 12.042 9,110 109,703

W “skladba W1
w “ostenle
w (1 1+2 45'2)*0 1+«2.5+2 58+0 135’2+2 58+2 5*3)+2.0)*2’0 1 4 086
w (0.6+0.6)'2*0 1*2+(3 1+3.0’2)’0 1 1 390
w ((2 5+2 58+0.135’2+2 58+2 5*31+2 0)’2*0 1+(1 2+2 45’21’0 1 4 096
w (2 35*5+0 6)’2’0 1 2 470
w SKL1 Súčet 12 042

Kontaktný zatepľovaci systém sok levej alebo vodou
44 K 625250541 S namáhanej časti z XPS hr 30 mm skrutkovacíe kotvy, 

vrátane certifikovaného príslušenstva
m2 2.674 31.950 85.434

w "skladba W4
w 0 4*(1 417+3 952+1 317) 2 674
w ZA3 Súčet 2 674

Kontaktný zaiepíovací systém z minerálnej vlny hr 30
45 K 625250701 S-1 mm. skrutkovacíe kotvy, kotvený na podklad z SDK 

dosky hr 15 mm. vrátane certifikovaného príslušenstva
m2 19.818 41.750 827 402

w skladba W4
w 3.239’(1 417+3 952+1 317) 21 656
w ■1 0’2 0 -2 000
w (1.2+2 1’21*0 03 "ostenie 0 162
W j)A2 Súčet

Kontaktný zatepľovaci systém z minerálnej vlny hr 80

19 818

46 K 625250706 S mm. skrutkovacíe kotvy vrátane certifikovaného m2 347 1 32 42,310 14 687 155
príslušenstva

W 4 364’(39 355+8 454+9 13+39 339) 420 157
"otvory

W -1 1’2 45-2 5’2 0-2 58’2 0 ■12855
vv -2 58*2 0*2-2 5’2 0’3*2-0 6’0 6*2-3 1 *3 C -50 340
vv 2 58’2 0-2 5’2 0-1 2*2 45 -2.780
vv -2 35*0 6’5 -7 050
w Medz>sučet 347 132
W 2A1 Súčet 347 132

Kontaktný zaiepíovací systém hr 100 mm riešenie pre
47 K 625251385-t sokel (XPSI skrutkovače kotvy - vrátane m2 51.765 35 740 1 850 081

certifikovaného príslušenstva
W (0 7-0 4+0 41*73 95 ‘acad 51 765
/.j Suče: 51 7'65
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom |EUR]

48 K 631571003 S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 78.206 52,365 4 095.257

W "budova ASR - hr 250 mm
w (102.928-10B 7571’0 25 ’acad 52 921
w (42 43+48 2691’0 25 "acad 22 675
w spoj chodba
w 3 395’0 15 "acad 0 509
w 10 61'0 15 acad 1 592
w 3 395'0 15 acad 0 509
w Súčei 78 206

Násyp zo zeminy - zemný strešný substrát extenzívny
49 K 631680011r vodorovný alebo v spáde s utlačením a urovnaním 

povrchu 30 mm
m3 7 267 171 000 1 242 657

w 309 741’0 03 "acad R1 9 292
w -1 5’1.5’3’0 3 "str okno -2 025
w Súčet 7 267

50 K 63168001111 Rozchodníková rohož hr 30 mm m2 302.991 31.920 9 671 473
w 309 741 "acad R1 309 741
w -1 5’1 5’3 •6 750
w Súčet 302 991

51 K 632462213 S
Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa hr 20 mm 
(zálievka syst dosky podl kúrenia)

m2 293.120 4.650 1 363.008

W F1+F2 293 120
w "vrátane dilatácie, spádovania. okrajových pásikov

52 K 632452219 S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa hr 50 mm m2 22 390 38 000 850.820

w F3 22 390
w vrátane dilatácie spádovania okrajových pásikov

53 K 632452221 S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa. hr 60 mm m2 293.120 23.000 6 741.760

w F1+F2 293 120
w "vrátane diiatácie. spádovania. okrajových pásikov

54 K 632452244 S Cementový poter spádový hr 2-35 mm m2 22.797 21,000 478.737
W "skladba R2
w (0 29’2+2 91’6 551 22 797
w Súčet 22 797
w "vrátane dilatácie ipádovania okrajových pásikov

55 K 632452611 S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
20 MPa. hr 3 mm

m2 315.510 6,120 1 930.921

w F1+F2+F3 315 510

56 K
632921411 S-
ST1

D+M betónový stupeň 400x1500x200 mm. povrch 
úprava - mikrovymývaný betón OZN ST1 ks 2.000 111.910 223.820

TV 2 2 000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka

9 757,306

57 K 916561111 S betón . do lôžka z bet pros tr C 12/15 s bočnou 
oporou

m 143.896 5 895 848.267

w (36.453+0 5’2)+(B.454+0 5’2)-(9 13+0 5'2)+(39 339+0 5’2) 
(0 25’2+2 9) "okap ch

95 976

w 6 73’2+17 23’2 "dlažba extenér 47 920
w OBRI Súčet 143.896

58 M 592170001500 S Obrubník parkový. Ixixv 1000x50x200 mm ks 146.000 3.420 499 320
'A/ 'OBR1’101 "145 335 ks
W 146 146 000

59 K 918101111 S
Lôžko pod obrubníky, krajniky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr C 12/15

m3 8 634 106.740 921 593

W OBRt’0.3’0 2 8 634
w Súčet 8 634

60 K 941955002 S
Lešenie tahké pracovné pomocné s výškou letertovej 
podlahy nad 1.20 do 1 90 m

m2 315.510 4 780 1 508 138

vv 315 51 315510
w Súčet 315 510

61 K 941955004 S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou leše ňovei 
podlahy nad 2.50 do 3.5 m

m2 115.534 9.095 1 050.782

w ' odvetrana tasäoa
w 1 2’(39 355+9 13+39 339-8 454) 115 534
w Súčet 115 534

62 K 952901111 S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 369.547 4.730 1 747 957
w 346 75-fó 29'2+2 9)’6 551 369.547
W Súčet 369 547

63 K 953947957 S-1 D+M vetracia mriežka D 200 mm farba antracit ks 14 000 23 596 330 344
w 14 0 14 000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [EURJ Cena celkom [EUR]

64 K; 97205-1
Stavebné úpravy/otvory prestupy cez konštrukcie (v 
cene sú zahrnuté všetky stavebné úpravy)

ks t 000 509.000 509 000

65 K 978013191 S-1

Búracie práce * oprava búraných plôch vrátane 
materiálu v jestvuj objekte vyvolaných profesiou 
"elektroinštalácie" predpokladaná hmotnost sutiny 100 
kg (zmes betónu obkladačiek tehál a pod )

ks 1.000 356 810 356 810

W 1 0 t 000

66 K 979081111 S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 26.780 14.610 391.256

67 K

w

60 K

979081121 S

979082111 S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
dalši 1 km
26 76'14 Prepočítane koeficientom množstva
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t

t

374.920

374 920

26.780

0 495

11 105

185 585

297.392

69 K

70 K

979082121 S

979089012 S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôl 
za každých ďalších 5 m
Poplatok za skladovanie - betón tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t

t

26.780

26 780

1.356

40 125

36.314

1 074,548

D

71 K

99

998011031 S

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801. 803 812) zvislá konštr 
z blokov, výšky do 6 m

t 564,963 25,651

14 491,866

14 491.866

D PSV Práce a dodávky PSV 319 532,114

D

72 K

w 
w 
w 
w 
w

73 M
w

74 K

W

75 M
vv 
w

76 K

711 Izolácie proti vode a vlhkosti
711111001 S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studená
"základy
332 663 "acad
"spoj kŕčok
(3.75-0.175*2)*(6 51*0.175)

HU Súčet

246170000900 S Lak asfaltový penetračný

HI1 *0.00030
„ _ Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode vodorovná NAIP pritavenim 
HI1

628310000800 S hydmizolácia - Pás asfaltový

HU
355 592'1 15 'Prepočítané koeficientom množstva
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch vyšky 

99B71 1201 3 . £
do 6 m

m2

t 

m2 

m2

%

355,592

332.663

22 729 
355.592

0107
0 107

355.592

355.592

408.931
355 592 
408 931

125.000

0.271

1 958.000

4.257

6.150

1.350

4 503,302

96.365

209,506

1 513,755

2 514.926

168.750

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 21 862,256

77 K 712370070 S

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10“ 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvenim so zvarením 
spoju (vrátane všetkých potrebných prvkov Hl systému, 
systémovej úpravy prestupov a detailov)

m2 394.090 14.850 5 852.237

W 
w 
vv 
w 
w 
vv 
w 
w 
VV H12

w

78 M 263220002000 S 

w

79 K 712990040 S-1

w 
w 
w 
w 
w 
w

80 K 712990040 S-2

' skladba R1
346.953 "acaa vodorovne
(0.423+0 244)12'93 222 acad zvislo ■ okolo at ky
• 1.5*15'3
Medzisúčet
"skladba R2
(0 29*2*2.9)'6 551
Medzisúčet
Súčet
vrátane príslušenstva k zeleným strechám napi AL šachta a 

pod

Fóliová hydmizolácia

HI2'1 15
D+M separačná vrstva vodorovne alebo zvislo na
strechy ploché do 10°
"skladba R1 2x
346 963"2 "acad vodorovne
(0.423*0 244X2'93 222'2 acad Zvisle ■ okolo at>ky
-(1 5'1 5-3)'2
Medzisúčet
Suŕei
D+M hybridná doska hr 20 mm

m2

m2

m2

346 953
31 090 
-6.750

371 293

22 797
22 797 

394 090

453.204
453 204

742.585

693 906
62179 
•13.500

742 585
742 585

302.991

12,360

4,320

17 490

5 601.601

3 207.967

5 299.313
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PCí Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena |EUR] Cena celkom (EUR)

W 309 741 "acad Rl 309 741
w •1 5’1 5'3 -6 750
w Súčet 302 991

81 K 712991030 5
Montáž podkladne, konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie

m 96 358 11 500 1 108.117

W 96 358 acad 96 358
w Súčet 96 356

82 M 607260000300 S Doska OSB nebrúsená hi 18 mm m2 39 507 14 927 589 721
w 96 358'0 41 acad 39 507
w Súčet 39 507

83 K 998712201 S
Presun hmôt pre izoláciu povlakové) krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

% 95.000 2 140 203 300

D 713 Izolácie tepelné 41 752.495

84 K 713122111 S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 293 120 1 050 307 776

W F1*F2 293 120

85 M 283720009500 Doska EPS 150Sšedýhr 200 mm m2 298 982 35 691 10 670.967
W F1+F2 293 120
w 293 12'1 02 Prepočítané koeficientom množstva 298 982

86 K 713131121 S
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou s 
úpravou viazacím drôtom

m2 464,181 4.324 2 007 119

w "skladba W1
w (0 3+3,55)'(39 339*39 354*8 454*9 13) 370 666
w "otvory
w •1 1'2 45-2 5'2.0-2 68'2 0 •12 855
w -2 58'2 0'2-2 5'2,O'6-O.6'O 6'2-3 1'3 0 •50 340
w ■2 58'2 0-2 5'2 0-1 2'2 45 •13100
w -2.35'06'5 -7 050
w TI3.W1 Medzisúčet 287 321
w "skladba W2
w (0.3+3 55)'(7 9+8 11) 61 639
w (0 3*3 19)*(5 105'2*1 55) 41042
w "Otvory
w -1.523'2.175-0 7'1 97’2-0 9'1 97'2 ■9 617
w TI3.W2 Medzisúčet 93 064
w skladba W3
w (0 3*3 55)'(3 8*3.86*3.45) 42.774
w (0 3*3.55)’(0 15+2 36+1 03)'2 27.258
w "otvory
w •(0,6'1.97'2+0 7'1,97'2+0 9'1 97) ■6 895
w TI3_W3 Medzisúčet 63 137
w W4 "zmena PO 20 659
vv Medzisúčet 20 659
w Súčet

Doske z minerálnej vlny hr 100 mm izolácia pre

464,181

87 M 631440042000 S nezaistené lahké priečky, šikmé strechy, stropy 
podhľady

m2 85 472 9 010 770.103

w T13_W3*W4 83 796
w Súčet 83 796
w 83 796'1 02 Prepočítané koeficientom množstva

Doska z minerálnej vlny hr 150 mm izolácia pre

85 472

88 M 631440042300 S nezaťažené ľahké priečky šikmé strechy, stropy, 
podhľady

m2 94 925 15 730 1 493 170

w TI3_W2 93 064
w 93 064'1.02 'Prepočítané koeficientom množstva 94 925

89 M
631440042300 S- 
01

Drevovláknité izolácia hr 240 mm ret STEICO Piet 
036

m2 316 053 30.850 9 750 235

w TI3_W1'1 W 316 053

90 K 713131143 S-1 D+M parotesnej fólie na steny m2 20659 4,120 85.115

w W4 20 659

91 K 713142160 S
Montáž tefiefnej izolácie striech plochých do 10' 
spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve

m2 302 991 1 350 409 038

w 309 741 -acad R1 309 741
w -1 5'1 5'3 ■6 750
w TU Súčet 302 991

92 M
283760007500 S Doska spádová EPS pre vyspádovanie plochých

m2 309 051 43 170 13 341 732
1 stnech hr 160-300 mm

w T|1'1 02 309 051

93 K 713144090 5 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvenim m2 49 143 6710 329 750

A 96 358'10 27*0 24) acad v>d cet alika 49 143
l/V T12 Súčet 49 '.43

94 ŕ/ 283750000700 S Doska XPS hi 50 mm v spáde m2 50 126 13 810 692 240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom (EUR)

W 712 49.143
w 49 143'1 02 Prepočítané koeficientom množstva 50 126

95 K 713510200-1
D+M požiarne utesnenie otvorov (v cene sú zahrnuté 
všetky požiarne utesnenia)

ks 1 000 1 294.000 1 294 000

96 K 998713201 S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 165 000 3.250 601 250

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 147,871

97 K 722250180 S Montáž hasiaceho pristroja na stenu s označením ks 3.000 21.740 65,220

98 M 449170000900 S Prenosný hasiaci pristroj práškový POČe 6 kg 21A ks 3 000 27.360 82 080

99 K 998722201 S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 1.120 0,510 0.571

D 762 Konštrukcie tesárske 87 722,303

100 K 762123110 S
Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov, 
hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2

m 381.850 12,354 4 717.375

W skladba W2 č v S-03
w 69.2+164 0 "KVH1 KVH2 233,200
w Medzisúčet 233 200
w "skladba W3
w hranol 100x60 mm á 600 mm. 1 7 bm'm2
w (0 3+3,55)'(3 8+3.86+3 45)' 1 7 72715
w (0 3+3.55)'(0 15+2 36+1 03)'2'1 7 46 339
w "Otvory

-11,722w -(0 6'1.97'2+0 7'1 97'2+0 9'1 97)'1.7
vv TK1.W3 Medzisúčet 107 332
w "W4 - zmena PO 100x80 mm
w "á 0.5 m 2 0 bm/m2
w W4'2.0 41 318
w Medzisúčet 41 318
w Súčet

Hranoly drevené zo smreku, hobrované. masív sušené

381.850

101 M 605470000500 S 14±2% triedy 3A STN 480055. bez defektov, hniloby. m3 3.591 462.790 1 661.879
hríl

"\N4 ■ zmena PO. 100x80 mm
w 'é 0.5 m. 2.0 bm/m2
w o vo ob’W4'2 0'110 0,364
w Medzisúčet 0.364
w "W2
w 2 29'1 1 2.519
w 'W3
w TK1_W3'0 1'0 06'1 1 0 708
w Medzisúčet 3 227
w Súčet 3 591

102 K 762123120 S-1
Montáž drevených stien a priečok z drevených 
nosnikov/stlpov

m 379,990 8.745 3 323.013

w “skladba W1
VV "ref Steíco Wails profil 60r240 mm
w 52.16+193 44+38 0+11 21+50 68+34 5 SW1 - SW5 379 990
w Medzisúčet 379.990
w Súčet 379 990

103 M
612120000100 S- 
1

obvodové stĺpy ref Steíco WALLS 60/240 mm bm 417.989 12.365 5 168 434

w t v S-03
w (52 16+193 44 + 38 0+l> 21+50 68+34 5j't 1 SW1 SWf 417.989
w Súčet 417 989

104 k :762123120 S-2
Montáž drevených vencových profilov drevených 
prieviakov

m 608 250 8 321 5 061 248

w "č v S-03
w 3 8+2 0+6,0 P1 2 3 11 800
w 83.4+260 0+191 0 VP1 2 3 534.400
W 62 05 "atika 62 050
w Súčet 608 250

105 M 605720000100 S
Hranoly lepené vrstvené sušené 12±2% pohladovä 
kvalita

m3 8 863 1 285,000 11 388 955

W t v S-03
w 6 94'1 1 7 634
w 62 05'0 09'0 2'1 1 1 229
vv Súčet 8 863

106 K 762133132 S-1 Montáž debnenia stien z drevovláknitej dosky m2 397 685 3,680 1 463 461

W skladba Wl
vv (0.4+4 364f(39 355+6 454+9 13+39 339i 458 668
w "otvory

-1 1'2 45-2 5'2 0-2 58'2 0 12 855
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom (EUR]

W 
w 
W 
V\l 
W 
W 
W 
W 
W 
w

107 M

TK1

607110000400-1

■2 58*2 0*2-2 5*2 0*3*2 0 6*0 6*2-3 1 *3 0
2 58'2 0-2 5*2 0-1 2*2 45
-2,35*0 6*5
’ostenie
(1 1+2 45*2 j*0 1+((2 5+2 56+0 135*2+2 58+2 5*31+2 0)'2*0 1 
(0.6+0 61*2*0 1*2+(3 1*3 0*2)*0 1
((2 5+2 58+0 135*2+2 58+2 5*3)+2 0i*2*0 1*i 1 2+2 45*2l*C 1
<2 35*5+0 61*2*0 1
Medzisúčet
Súčet
Drevovtéknité izolačné doska ref STEICO Universal 
hr 22 mm m2

-50 340
-2 780
-7 050

4 086
1 390
4 096
2 470

397 685
397 685

437 454 14 370 6 286.214

W 
w

108 K

w 
w 
w 
w 
w 
/v 
w
w 
w

109 K
w 
w 
w 
w 
w

110 M

TK1 "skladba W1
397 695*1 1 'Prepočítane koeficientom množstva
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko 

762195000 S alebo tesársky viazané debnenie stien pivničné
prepážky ■ klince svornlky.fixačné dosky
"Č v S-03
229 "W2
TK1_W3’0 1*0 06
2 37 "steico walls
6 94 "P1 2 3 VP1 2 3
62 05*0 09*0 2 atika 
"zmena PO
ZA1’OO22 skladba W1 
Súčet

762332110 S-1 Montáž strešných trámov/nosnlkov
"ref Steico Joms profil 80/500 mm
176 4*185 85 “SJ1.SJ2
"ref Steico Joms profil 80,360 mm
172.0+27,6+20.0 SJ3 4 5 
Súčet

612120000500 S- , . . , , , _ . , „„v.,-™j strešné trémy ref. Stetco Joms profit 90/500 mm

m3

m

bm

397 685
437 454

20 998

2 290 
0,644
2 370
6 940
1 117

7 637
20 998

581.650

362 250

219 600
581 850

398.475

12 670

7.130

20.000

266,045

4 148.591

7 969.500

w 
w

111 M
612120000500 S
2

(176 4+185 85)*1 1 “SJ1. SJ2
Súčet

’ strešné trémy ref Sletco Joms profit 90/360 mm bm

398,475
398 475

241.560 16 350 3 949 506

w 
w

112 K

w 
w
w 
w 
w 
w

113 M

w 
w
w 
w

762332120.S

605470000500 S

(172 0*27 6+20 01*1 1 "SJ3 4 5
Súčet
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120 - 224 cm2 
t v S-03 
'rezivo pnenrad vazniky
65 8+33 0+9 0+4,0+33 0+9 0+4 0 "diagonála pásnica
42 0+9 75 “Stĺpiky
Súčet
"v cene je zahrnutá D+M ocel spojovacích piostnedkov

Hranoly drevené zo smreku hobfované. masív, sušené 
14±2% triedy 34 STN 480055 bez defektov, hniloby 
hrči

č v S-03
3 92 'rezivo priehrad vazniky 
Súčet
3.92*1 1 'Prepočítané koeficientom množstva

m

m3

241 560
241 560

229.550

177 600
51 750

229 550

4 312

3 920
3 920
4 312

9,412

491.000

2 160.525

2 117,192

114 K 762395000 S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a latovanie nadstrešné konštr spádové 
kliny - svorky, dosky, klince pásová ocel vruty

m3 10,000 35.985 359.850

w 
w 
w 
w

115 K

w 
vv 
w 
w
w 
w 
w
w 
w

116 K

v.

762431312 S

OSB1

762431313 S

"č v S-03
3 92 "priehrad v
6 08 "steico joms
Súčet
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a 
drážku hr dosky 15 mm
“skladba W2
115,0*2 Č v S-03
Medzisúčet
'skladba W3
(0 3+3 55)*« 1 55+0 15+2 16)*4+3 45*2) M1 05. 06 06
(0 3+3 55)*((2 36+0 15)*2+1 03*2)*2 "M1 03 04
-0 7*1 97’2*2-0 9*1 97*2
-06*1 97*2*2
Medzisúčet
Súčet
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a
drážku hr dosky 16 mm
skiadea W1

m2

m2

3 920
6 080

10 000

356.735

230 000
230 000

86 009
54 516
■9 062
■4 728

176 735
356 735

350 000

16 350

19.950

5 832.617

6 982 500
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vrátane rohovýcb a ukonCovacich Uši pres>ei kovaní a 
prebrúsenia

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]

W 350.0 "í v S-03 350 000
w OSB2 Súčet 350,000

117 K 762431314 S-1
D+M Obloženie stien z drevovláknitých dosiek ref 
Steíco universal hr dosky 60 mm

m2 350.000 33.400 11 690,000

w "skladba W1
w 350 0 "Č v S-03 350 000
w OSB3 Súčet 350 000

118 K 762495000 S
Spojovacie prostriedky pre ohštovsnie škár obloženie 
stropov, strešných podhľadov a stien - klince závrtky

m2 1 056 735 0.650 686.878

w OSB1+OSB2+OSB3 1 056.735

119 K 998762202 S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 7 90 000 3 150 2 488.500

D 763 Konštrukcie - drevostavby
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne

59 272.105

120 K 763120010 S zariadenia, kca CD+UD jednoducho opláštená doskou 
impregnovanou H2 12 5 mm

m2 43,692 50.123 2 189.974

w umyváreň M1 06 08
w 3 037*(3.989+3 BBS) 24 217
w 11.85+0 2)*(3.989+3 985) 16 347
w WC učitelia Ml 03
w 3,037*1 03 3.128
w Súčet 43.692

w vrátane rohových e ukončovacich líšt prešpikovania a 
prebrúsenia vrátane silikonovania spojov
Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky

121 K 763121121 S-1 štandarné A 12 5 mm. kotvená do podkladu z OS B 
dosky

m2 201.867 19,680 3 972.743

w skladba W2
w (0.3+3 55)*(7 774*2+7 984*2) 121.337
w (0.3+3.55)*(5.1 *2+1,523)*2 90.267
w -0 7*1,97*2-0,9*1.97’2*2-1 523*2 9*2 •18 683
w "odpočet v mieste impregn SDK
w (0 3+3,55)*(3 459+0 2+1 03)*2 -36 105
vv (0.3+3.55)’(3 989+3 958) -30 596
w Medzisúčet 126 220
w "skladba W3
w (0.3+3 55)*((1 55+0 15+2 16)*4+3.45*2) ’M1 05 06 08 86 009
w (0 3+3.55)’((2.36+0 151’2+1 03*2)*2 "M1 03 04 54.516
w •0,7*1 97*2-0 9*1,97*2 -6.304
w -0.6*1.67*2 -2.364
w "odpočet v mieste impregn SDK
w (0.3+3.55)*(1 55+0 2+2 16)*2 -30 107
w •(0.3+3 55)*(2 36+1 03)*2 •26 103
w Medzisúčet 75 647
w Súčet 201 867

w vrátane rohových a ukončovacich líšt prešiel kovania a
prebrúsenia
Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky

122 K 763121121 S-2
štandarné 1x A 15 mm. kotvená do drevených hranolov 
(vykázané v samostatnej položke) • podrobne viď PD -

m2 41.318 22.537 931,184

W4
W "skladba W4 - z dvoch strán
w (3 239+0 15)*U 417+3 952+1 317) 22.659
w -1.0*2 0 -2.000
W W4 Súčet 20659
W W4*2 41.318

W vrátane rohových a ukončovacich líšt presietkovania a
preorúsema
Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky

123 K 763121123 S impregnované H2 12.5 mm kotvená do podkladu z m2 115 031 20,290 2 333.979
OSB dosky

W skladba W2
w (0.3+3 55)*(3 459+0 2+1 03)*2 36 105
w (0.3+3 55)*(3 989+3 958) 30 596
w -0 7*1.97*2 -2 758
vv Medzisúčet 63 943
vv 'skladba W3
w (0 3+3 55)’(1 55*0 2+2 16>*2 30 107
w (0 3+3.55)*(2 36+1 03)*2 26 103
vv -0.7’1 97*2-0 6*1 97*2 -5.122
w Medzisúčet 51 088
w Súčet 115 031
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Pč Ty,p Kód Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Predsadená SDK stena hr 62 5 mm na drevene)

124 K 763126610 S-1 podkonštr z KVH hranolov š dutiny 50 mm 
jednoducho opláštená doskou štandardnou A12 5 mm 
bez TI

m2 246 805 26.660 6 579.821

W "skladba W1 ■ inštal medzera š M mm
✓V "Ml 02 05 07 08
W (0 3+3 55P(38 453+7 558*38 398*8 224) 356 637

w -(0 3*3 55)'(3 989*3 985*2 36'2) "odpc-čet v mieste impregn
SDK • hygiena -48 872

w otvory
w •3 1*3 0 -9 300

-3 45*0 6 2 070
W •1 1*2 45-14 759+9 729)*2 0 31 671
W •1 2*2 45-14 729+9 7591*2 0 31 916
W osteme
w 13 1+3 0*2)*0 12 1 092
w 3 45*0 24 0 828
w ((1 1+2 45*21*0 24+((2 5*4+2 58*2><2 0*2)*0 24)*2 12 077
W Medzisúčet 246 805
w Súčet 246 805

w "vrátane rohových a ukončovacích líšt presiet kovania a 
prebrúsenia

Predsadená SDK stena hr 62 5 mm na drevenej

125 K 763126612 S-1 podkonštr z KVH hranolov š dutiny 50 mm 
jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12 5 
mm bez TI (skladba W1)

m2 46.434 48,500 2 252.049

w skladba W1 - mátal medzera š 50 mm
w "M1 03 04 06 08
w (0 3+3 55)*(3,989+3 985+2 36*2) 48872
w otvory
w -0.6*0.6*2-t3.9B9+3 985)*0.6 -5 504
w (06+0 6*2)*0 24*2+((3 989+3 985)+0 6*2)*0 24 "osteme 3 066
w Medzisúčet 46 434
w S účel 46 434

w "vrátane rohových a ukončovacích líšt prestetkovania a 
prebrúsenia

w 'vrátane náteru/impregnácre KVH hranolov
Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej

126 K 763138221 S podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12 5 m2 71 310 32.352 2 307,021
mm

w 47.69+6 52 1 02. 1 05 54 210
w "zvislo - lemovanie str okien
w 0 B5*(1 5*4)*3 17 100
w SDK1 Súčet 71 310

w "vrátane rohových a ukončovacích líšt presietkovama a 
prebrúsenia

127 K 763138221 S-1
Podhľad SDK kotvený rovno na stropné nosníky doska 
protipožiarna DF 12 5 mm (triedy) m2 207 250 29.850 6 186413

w 100 73+106 52 M1 07 09 207 250
w SOK2 Súčet 207 250

w "vrátane rohových a ukončovacích líšt prešiel kovania a 
prebrúsenia
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelovej

128 K 763138223 S podkonštrukcii CD+UD. doska protipožiarna 
impregnovaná DFH2 12 5 mm

m2 31 660 35 832 1 134.441

w 2 21+2 43+13 25+13 77 M1 03 04 06 08 31 660
w SDK3 Súčet 31 660

w vrátane rohových a ukončovacích líšt prešpikovania a
v v

prebrúsenia
D+M strešných panelov hr 244 mm - OSB doska +

129 K 763731232-R1 parozábrana ♦ tep izolácia z MW + OSB doska 
(skladba viď PD - ozn R1)

m2 330 000 91.756 30 279.480

w 330. 330 000
w Súčet 330 000

130 K 698763201 S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 500 000 2.210 1 105 000

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 048.753

131 K 764352611 S-KL2
Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, 
kruhové priemer 75 mm hr 0 6 mm

m 7.200 36.540 263 088

w 1 8*4 "KL2 7 200

132 K
764352814 S-
KL03

ŽIaby z hliníkového farebného Al plechu 
pododkvapové polkruhové r í 400 mm

m 13 092 56 412 738.546

w 6 546*2 KL03 13 092
vv Sučel 13 092
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PC Typ KOP Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EURJ

. . D+M kotlíka z hliníkového farebného Al plechu pre rúry
133 K 7&^3 52o55 5* • _ w* ICAs priemerom oo 150 mm

ks 4.000 24.125 96,500

w 4 "KĽ02 4 000

134 K 764352865 S-2 D+M chrliča z hliníkového farebného Al plechu ks 4.000 30.681 122,724

W 4 "KL02 4000

.. u + Oplechovanie muriva a alik z hliníkového farebného Al
135 K 764430740 S Kl1 p)echu hf 0 6 vrä|sne fohov , $ 470 mfn m 96 384 28.650 2 761.402

w 6 479+9 161+38 3692+39 3751 "KL01 96 384
vv Súčet 96 384

136 K 998764201 S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 40 250 1.652 66493

D 766 Konštrukcie stolárske 27 620.160

D+M okno plastové 600x600 mm otvárave. izol 3-sklo.
137 K 76662-0 01 vn parapet drevotr dyhovaný. vonk parapet hliníkový 

ťahaný, vrátane kovania - podrobný popis vid PD • 0 01
ks 1,000 142.000 142,000

w 1 "0 01 1 ooo
w "V cene je započítaná izolačná páska platí pre všetky okná

D+M okno plastové 600x600 mm. otváravé. izol 3-sklo.
138 K 76662-0.02 vn parapet drevotr dyhovaný. vonk. parapet hliníkový 

ťahaný, vrátane kovania • podrobný popis viď PD - 0 02
ks 1,000 147,000 147,000

w 1 ”0 02 1 ooo

D+M okno plastové 2350x600 mm. S/pevné. izol 3-

139 K 76662-0.03
sklo. vn. parapet drevotr dyhovaný, vonk parapet 
hliníkový ťahaný, vrátane kovania - podrobný popis viď
PD • 0 03

ks 1,000 364,000 364.000

w 1 "0 03 1 ooo

D+M okno plastové 2350x600 mm. S/pevné. izol 3-

140 K 76662-0 04
sklo, vn parapet drevotr dyhovaný. vonk parapet 
hliníkový ťahaný, vrátane kovania - podrobný popis vid 
PD ■ 0 04

ks 1.000 395.240 395,240

w 1 "0 04 1 ooo

D+M okno plastové 2350x600 mm. S/S, izol 3-sklo. vn
141 K 76662-0 05 parapet drevotr dyhovaný vonk parapet hliníkový 

ťahaný, vrátane kovania • podrobný popis viď PD - 0 05
ks 1,000 412.500 412,500

w 1 “0 05 1 ooo

D+M okno plastové 2350x600 mm, pevné/pevné, izol
142 K 76662-0.06 3-sklo. vn parapet drevotr dyhovaný, vonk parapet 

hliníkový ťahaný - podrobný popis viď PD • 0 06
ks 1 ooo 250.000 250,000

w 1 0 06 1 ooo

D+M okno plastové 2350x600 mm pevné/pevné. izol
143 K 76662-0 07 3-sklo. vn parapet drevotr dyhovaný. vonk parapet 

hliníkový ťahaný - podrobný popis viď PD - 0 07
ks 1.000 402.850 402 850

W 1 0 07 1 ooo

D+M okno plastové 2500x2000 mm O/pevné, izol 3-

144 K 76662-0 08
sklo. vn parapet drevotr dyhovaný. vonk parapet 
hliníkový ťahaný, vrátane kovania - podrobný popis vid
PD - 0 08

ks 4.000 1 435.830 5 743.320

W 4 '0 08 4 000

D+M okno plastové 2500x2000 mm. O/pevné. izol 3-

145 K 76662-0 09
sklo. vn parapet drevotr dyhovaný vonk parapet 
hliníkový ťahaný vrátane kovania - podrobný popis vid 
PD • 0 09

ks 4.000 1 430 000 5 720.000

w 4 "0 09 4 000

D+M okno plastové 2500x2000 mm O/pevné izol 3-

146 K 76662-0 10
skio. vn parapet drevotr dyhovaný. vonk parapet 
hliníkový ťahaný, vrátane kovania ■ podrobný popis vid 
PD • 0 10

ks 2.000 1 430.000 2 860.000

W 2 0 10 2 000

D+M okno plastové 2500x2000 mm O/pevné. izol 3-
14 7 K 76662-0 11 sklo, vn parapet drevotr dyhovaný. vonk parapet 

hliníkový ťahaný ■ podrobný popis viď PD - 0 11
ks 2 000 1 4 30 000 2 860 000

w 2 "0 n 2 000

14 8 K J66662112 S-
D+M dvere drevene (dýhované) 600x1970 mm plne, 
vrátane kontra zárubne a kovania podrobný popis vid 
PD - D01

ks 2 000 517.000 1 034 000



PC Ty|j Kód Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom (EUR)

W 1+1 “D 01 2 000
w Súčet 2 000

149 K
766662112 S- 
D02

D+M dvere drevené (dýhované) 700x1970 mm plné 
vrátane kontra zárubne a kovania, podrobný popis vid
PD ■ 002

ks 4 000 535.250 2 141.000

vv 2+2 D 02 4.000
w S účel 4 ooo

766662112 S-
DO3

D+M dvere drevené (dýhované) 900x1970 mm plné
150 K vrátane kontra zárubne a kovania podrobný popis vid 

PD - D03
ks 3 000 605 000 1 815.000

w 2+1 "D 03 3 000
w

766662112 S- 
D04

Súčet
D+M dvere drevohlinikove tepelnoizol 1-kridl st otvor

3 000

151 K 1200x2450 mm plné vrátane zárubne a bezpečn 
kovania podrobný popis viď PD - 004

ks 2 000 1 600.000 3 200 000

W 1+1 ”0 04 2 000
w Súčet 2 000

152 K 998766201 S
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m % 325.000 0,410 133.250

D 767

767310010 S- 
0 12

Konštrukcie doplnkové kovové

D+M strešného hliníkového svetlíka do plochej strechy •

29 978,965

153 K IZ 3-sklo. elektrické ovládanie vrátane sieťky proti 
hmyzu - podrobný popis vid PD - ozn 0 12

ks 3.000 2 035.000 6 105.000

w 3 3 000

154 K 767590200.S-Z1
Z1 D+M čistiaci škrabák pozink 1200x600 mm. 
vrátane kotvenia a povrch úpravy

ks 2.000 259.700 519.400

W 2 2 000

D+M dvere hliníkové 1-kridl st otvor 1200x2450 mm
155 K 76764-D05 plné bezpečnostné, bezpečnostné kovanie EW 15 C 

podrobný popis viď PD - D05
ks 1 000 1 557.695 1 557.695

w 1 ”005 1 000

D+M dvere hliníkové 1-kridl st. otvor 1000x2080 mm
156 K 76764-D07 cetopresktené izol 3-sklo bezpečnostné, bezpečnostné 

kovanie. EW 15 C. podrobný popis viď PD - D07
ks 1 000 1 115,000 1 115,000

w 1 ”007
D+M dvere hliníkové 1-krldl st otvor 1000x2100 mm

1000

157 K 76764-DOB
celopresklené jednoduché bezpečnostné zasklenie 
bezpečnostné kovanie. EW 30 C. podrobný popis vid 
PD - 008

ks 1 000 1 492.000 1 492.000

w 1 008 1 000

158 K 767660005 S-1 D+M siete proti hmyzu na okno m2 64.230 37.753 2 424.875
w ' výkaz okien

</U 2 35*0.6'2+2.35'0 6+2.5’2 0'4+2 5'2 O'(4+2)+2,5’2 0'2 64 230V v '0 03.0 04 0 05 0 08 0 09 0 10 011
w Súčet 64 230

159 K
767660171 S-
EZ1

D+M vonkajšej žalúzie na rozmer okna 2500x2000 mm ks 12.000 452.000 5 424 000

w 12 E21 12 000

Z2 D+M oceí pozink rebríka na strechu s ochranným
160 K 767832100 S-Z2 uzamykateľným košom od v 3 0 m. celková v rebríka 

4800 mm. vrátane kotvenia a povrch úpravy
ks 1,000 867 000 867 000

w 1 0 1 000
Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky +

161 K 767914830 S-1 vybúranie bet sokla a základov v dĺžke 39 1 m vrátane 
odvozu a likvidácie sutiny

ks 1 000 213.000 213 000

D+M oceľová konštrukcia ■ stĺpy v spoj chodbe
162 K 76799-1 vrátane kotvenia (HIT - HY 200-A + HAS-U 5 8

M20/M16) a povrch úpravy RAL 010 80 20
kg 1 722 290 5.500 9 472.595

W č v ST-03
vv 1722 29 1 722 290
w Súčet 1 722 290
w ' vratane pootevky kotevnej platne

163 K 76799-DS 01 D+M sanitárna zástena HPL/nerez 620x1220 mm ks 4,000 124.950 499.800
w 4 "OS 0i 4 000

164 K 998767201 S
Presun hmôt pre kovové stavebne doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 156 000 1 850 288 600

D 775 Podlahy vlysové 3 parketové 7 044 435
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PC Typ KM Popts MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]

165 K 775413120 S-1
D+M zapusteného soklika rovnaký dekor ako zárubňa 
dverí

m 126.209 54 950 6 935.185

w rtetaii č v E-04
w Ml 01
w (0,29*2+2 9)*2-3 1 3 860

w ”M1 02
w (5 1’2+1 523+1 03*3 06f2 31 626

w (3 45+1 55)*2-O B 9 100

vv (1 523+0.9'2+0.6*2+3 t) ■7 623

w “M1 05
w 13 45+2 16)'2-0 9 10 320
w M1 07
w (13 151 + 7 774(*2 41 850
w •(1 0+0 7+0 S) •2 600
w "M1 00
w (13 154+7.984)*2 42 276
w •(0 7+0 9+1 0| -2 600

w Súče! 126 209

166 K 998775201 S
Presun hmôl pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky do 6 m

% 115 000 0.950 109.250

D 776 Podlahy povlakové 9 819,183

167 K 77656001 OS
Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea 
vrátane prípravy podkladu

m2 229,640 13.850 3 180.514

w F2+F3 229 640

168 M
„„„ _ Podlaha z linolea hrúbka 2.5 mm. NCS kod S 2050-
284140001030 S G60y pmli£myll Rg m2 213.468 27.910 5 957.892

w F2 207 250
w 207 25*1 03 ‘Prepočítané koeficientom množstva 213.466

169 M
284140001030 S- Podlaha z linolea, hrúbka 3 mm. RAL 7035. biele

m2 23.062 27.850 642.277
1 chipsy

w F3 22.390
w 22 39*1 03 ‘Prepočítané koeficientom množstva 23.062

170 K 998776201 S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 110.000 0.350 38,500

D 777 Podlahy syntetické 5 309,712

171 K 777110015 S D+M liata epoxidová podlaha hr 3 mm m2 85.870 61,450 5 276,712

w F1 85 870

172 K 998777201 S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m

% 60,000 0.550 33.000

D 781 Obklady
Montáž obkladov vnútor stien z obkladačiek kladených

3 393,207

173 K 781445018 S do tmelu vrátane všetkých potrebných profilov a 
Spárovania

m2 73,592 21 850 1 607.985

W -M1 03
W 1 85*(2 144+1 03)*2 11 744

W -0.6'1 85 •1 110
W Ml 04
W 1 65*(2 36+1 03)*2 12.543
w •0 6'1 85 ■1 110

w "M1 06
w 1 B5*(3 989+(3 15+3.773)121'2 27 567
w 0 2’3,989 0 798
w -0 7*1.85*2 •2 590
w M1 08
w 1 85*(3 98 5+3 4 59)’2 27 543
w 0 2*3 985 0 797

w •0 7*1.85*2 ■2 590

W 0BK1 Súčet 73 592

174 M 597640000400 S
Obkladačky keramičke - cena bude upravená po 
upresneni Špecifikácie investorom

m2 75.064 22 617 1 697.722

W OBK1*1 02 75.064

175 K 998781201 S
Presun hmôt pre obklady keramičke v objektoch výšky 
do 6 m

% 50.000 1.750 87.500

D 783 Nátery 1 021.484

Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia
176 K 783782404 S proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam m2 276 825 3 690 1 021 484

jednonásobná
W č v S-03
w pneniaS vazm+
vv (0 12*0 151*2*185 6+33 0+9 0+4 0+33 0+9 0+4 OJ 96 012
VV <0 <2+0 12i*2*(42 0+9 75i 24 640
t. v 0 12*0 *.**2*!66+e+2+l+6*2-1- 3 024
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PÚ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR] Cena celkom (EUR]

W 0 12'0 12'2'142 15) 1 214
w Medzisúčet 125 090
w "vnút stĺpy • KVH profil ■ skladba W2
w (0 07*0 14)'2‘(69 2*164 0) 97 944
w 0.07'0 14'2'(69 2*164 0) 4 571
w Medzisúčet 102 515
w 'skladba W3
w hrano1100x60 mm a 600 mm 1 7 0m'rr2
w «0 3*3 55)'(3 8»3 86*3 45ľt 7)’IO 1*0 061'2 23 269
W ((0 3*3 55ľ(0 1 5*2 36*1 031'2'1 7)')0 1*0 061'2 14 828
w otvory
w •1(0 6'1 97'2*0 7'1 97'2*0 9'1 97)'1 7f(0 1*0 06)'2 -3 751
w Medzisučei 34 346
vv W4 - zmena PD 100x60 mm
w "á 0 5 m 2 0 bm>'m2
w (0 1*0 08)'2'(W4*2 0; 14 674
w Medzisúčet 14 874
vv Súčet 276 825

D 784 Maľby 2 503.883

17 7 K 784410100 S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3 80 m m2 745 425 0 689 513 598

w podklady
w SDK1*SDK2*SDK3 310 220
w Medzisúčet 310 220
w steny
w "Ml 01
w 3 0'(0 25'2*2 9)'2 20 400
w -3 1'3 0-1 0'2.08 ■11 380
w (3 1*3.0'2)’0 24*(1 0+2 08'21'0 15 2 958
w 0 45'0.45'2 "zamor okno 0.405
w 3.0'(1.317+3.952+1 417) 20 058
vv •1.0'20 -2 000
w ■M1 02
w (3 037*0 05)'(5.1'2+1 523*1 03*3 06+0 2)'2 98 864
w (3 037*0 05)'(3.45+1,5S)'2 30 870
w -1 523'2.175'2-0 9'1 97'2-0 6'1 97'2-3 1'3 0 •21 835
w -0 7'1,97'2-0 9'1 97 -4 531
w (3 1*3 0'2)'0 13*(1 523*2.175'2)'0 2 "osteme 2 358
w "zvislo ■ lemovanie str okien
w O95'(1 5'4)'3 17 100
w "M1 03
w (3 037*0 05)'(2 144*1 03)'2 19596
w -06'1.97-08'0.6 -1 542
w (0.6*0 6‘2>'O 24 "osienie 0 432
w "M1 04
w (3 037+0 05)'(2 36*1 03)'2 20.930
w -0 6'1 97-0 6'0 6 1 542
w (0 6*0 6'2)'0 24 ostenie 0 432
w “M1 05
vv (3 037*0 05)'(3 45*2 16)'2 34 636
w •0 9'1 97-3 45'0 6 -3 843
w (3 45*0 6'2)'0 24 'ostene 1 116
w “M1 06
w (3 037*0 05)'(3 989+3 173*0 2)'2 45 453
w -0 7'1 97'2-3 989'0 6 -5 151
w (3 989*0 6'21'0 24 1 245
w "M1 07
w (3 037+0.05)'(13 151*7 774)'2 129 191
w •1 0'2 35-(5 01+4.99*5 02)'2 0-0 9'1.97-0 7'1 97 -35 542
w (1 0*2 35'21'0 24*((5 01*4 99*5 021*2 0'21'0 24 5 933
vv ' M1 08
w (3 037+0 05)'(3 985*3 459*0 21'2 47 194
w -3 985'0 6-0 7'1.97*2 5 149
w (3 985*0 6'21'0 24 1 244
w M1 09
w (3 037+0 05)’(13.154*7.984)‘2 130 506
w •1 0'2 35(5 01*4 99+5 02)*2 0-0 7'1 97-0 9'1 97 35 542
vv (1 0*2 35'2)'0 24+((5 01*4 99*5 02)*2 0'21'0 24 5 933
w odpočet ker obkladu
w -OBK1 -73 592
W MA1 Súčet 745 425
w "vrátane zakrývania podláh zariadení a otvorov

Maľby z maliarskych zmesi na vodne; báze. ruCne
178 K 784452471 S nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na 

jemnozrnný podklad výšky do 3 80 m
m2 745 425 2.670 1 990 285

w MA1 745 425
Vv vrátane zakrývania pooian zaradení a otvorov

D 787 Zasklievanie 13 532 000

Sra^a i & i 15



PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EURJ Cena celkom (EUR)

179 K

W

787100010 S-
D06

D+M Al presklennä stena 3100x2900 mm s 2-kridl 
dverami 1700x2300 mm izol 3-sklo bezpečnostné 
vrátane bezpečn kovania, podrobný popis viď PO - 
D06
1 D06

ks 1 000

1 ooc

4 658.000 4 658.000

180 K 787100010 S-L 1
D+M AL presklenná stena 6586x3000 mm s 1-kridl 
dverami 1317x2300 mm El 30 jednoduché zasklenie 
podrobný popis viď PD - L1

ks 1.000 8 796.000 8 796 000

W i H 1 000

181 K 998787201 S Presun hmól pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m % 200.000 0.390 78 000

D Ostatné Ostatné 0,000

D 01.2 Výkaz výmer podláh - pomocný výpočet - NENACEŇOVAT 0,000
182 K 01 EP1 EP1 - exteriér dlažba m2 48,070 0 000

W 
w 
w EP1

2 0’6 77
2 0’17 265 
Súčet

13 540
34 530
46.070

183 K 01 F1 F1 - liata epoxid podlaha m2 85.870 0 000

w 47 69+2 21+2 43+6 52+13 26+13 77 M1 02 03 04 05 06 
08

85 870

w F1 Súčet 85.870

184 K 01 F2 F2 - lepené linoleum m2 207.250 0.000
w 
w F2

100.73+106 52 "M1 07 1 09 
Súčet

207 250
207 250

185 K 01 F3 F3 • lepené linoleum - spoj chodba m2 22.390 0.000
W 
w F3

22 39 “M1 01
Súčet

22 390
22 390

K správnemu nacsnanlu výkazu výmer je potrebná nsátudovanle PO. Nacenlt'Je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov 
tendrového zadávateľa, resp návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer Je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov Je definovaný vo W a zároveň sú položky Jednoznačne určené 
a spárovatefné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch eite 
presnejšie podrobnejšie Špecifikuje, upresňuje cl konkretizuje technicky, parametrický alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné 
uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto Je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať 
výkaz výmer ako celok a neoddellteňú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmôt PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % al uchádzač vypína sám podlá metodiky 
rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS

Dodávateľ sl zahrnie do Jednotkových cien všetky náklady podlá ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, 
opatrenia pre stav, v zimnom období, poistenie, geodet, merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, 
vyčistenie vietkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.
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krycí list rozpočtu

Stavba
Pristaba Mš Ružová

Objekt.
02.1 - Vykurovanie

JKSO
Miesto Stupava

KS.
Dátum 16 11 2022

Objednávateľ
Mesto Stupava

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ.
RTA s r o . Stupavská 30C. Bratislva 831 06

IČO
IČ DPH

36263273
SK20 2185 6540

Projektant
N-ART Ateliér

IČO
IČ DPH

Spracovateľ: IČO
IČ DPH

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

39 958,04
0.00

Cena bez DPH 39 958,04

dph základná 
znížená

Základ dane 
0,00 

39 958.04

Sadzba dane
20.00%
20,00%

Výška dane 
0,00 

7 991,61

Cena s DPH V EUR 47 949,65

Projektant Spracovateľ
RTA, s.r o.

Stupavská J’Jt ‘ '

IC ÍPVZV Z183 btvM*

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Sliača ' r f

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Pristaba MŠ Ružová

Objekt:
02.1 - Vykurovanie

Kod dielu • Popis

Miesto Stupava

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ RTA s r.o., Stupavská 30C. Bratislva 831 06

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

732 * Ústredné kúrenie, strojovne

733 ■ Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

734 - Ploíné chladenie, armatúry.

735 - Ústredné vykurovanie a vykurovacie prvky

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

KompletaCná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Dátum: 16 112022

Projektant: N-ART Ateliér
Spracovateľ

Cena celkom (EUR]

39 958,04

39 386,21

387,77

0,00

603,60

22 459,96

3 155,00

2 610,62

10 169,26

571,82

0,00

0,00 

0,00 

0,00

0,00 

0,00 

0,00

39 958,04
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ROZPOČET

Stavba
Pristaba MŠ Ružová 

Objekt.
02.1 - Vykurovanie

Miesto Stupava Dátum 16 11 2022

Objednávate! Mesto Stupava Projektant N-ART Ateliér

Zhotovíte! RTA s r o Stupavská 30C Bratislva 831 06 Spracovateľ

PC Typ> Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR| Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu 39 958,038

D PSV Práce a dodávky PSV 39 386,214

D 713 Izolácie tepelné 387,773

1 K 713482131 Montáž trubíc z PE hr 30 mm.vnút priemer do 38 mm m 44 730 3.500 156.555

2 M 283310006300
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d 
potrubie x hr izolácie), rozrazená

m 8.568 3.000 25.704

3 M 2837741571
Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d 
potrubia x hr izolácie) rozrezaná

m 37.057 3.400 125.994

4 K 713482132 S Montáž trubíc z PE. hr 30 mm vnút priemer 39-70 mm m 9.000 4,000 36 000

5 M 283310006500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d 
potrubia x hr izolácie), rozrezaná

m 9 639 4,100 39.520

6 K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch vyšky do 
6 m

% 4,000 1.000 4.000

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 0,000

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 603,600

7 K 731291030 S Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavate DN 32 ks 1.000 90.000 90.000

e M 484810004700
Rýchkjmontážna sada bez zmiešavača M 31 DN 32 s 
čerpadlom Alpha 2 60. výkon 65/32.5 kW

sada 1,000 494.000 494.000

9 K 996731201 S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m

% 7000 2.800 19 600

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 22 459.958

10 K 73233I012.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
35 I

ks 1.000 9.000 9800

Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 I D 354
n M 484630005500 mm. v 475 mm pripojenie R 3/4". 3/1 5 bar šedá

REFLEX
ks 1 000 64 040 64 040

12 K 732331910 S
Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s jedným 
trubicovým filtrom, do 8 bar/40st C

súb 1 000 277,272 277 272

13 K 732331921
Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody 
fillcontrol typ PC do 10 bar/GOst C

súb 1.000 1 156 360 1 156 360

14 K 732361000 S
Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v 
spojení s tepel. čerpadlom) objem do 400 l

Zásobník akumulačný vykurovacej vody Vitoceli 100-

ks 1 000 80 060 88 060

TJ M 484420016600 W typ SVWA biely v spojení s tepelnými čerpadlami 
objem 200 f biely. VIESSMANN

ks 1.000 990.330 990 330

16 K 732460220 S Montáž tepelného čerpadla typu vzduch - voda

Balíkové sada splitového tepelného čerpadla vzduch- 
voda VITOCAL AWB-E-AC-201 D16 400V

ks 1 000 5 250 640 5 250.640

17 M Z018889
obsahujúca vonkajšia a vnútorná jednotka, 
zásobníkový ohrievač s objemom 3001 (VITOCEL 100- 
WCVVB 3001), dialkové ovládanie a snímač vonkajšej 
teploty

ks 1 000 12 400.250 12 400 250

18 M ZK04097 Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1 2m ks 1 000 150 900 150 900

19 M ZK02945 Inštalačná sada pre montáž vonkajšej jednotky ks 1 000 974 342 974 342

20 M ZK04657 Odkatovač Vitotrap s izoláciou DN32 ks 1 000 321 690 321.690

21 M 7426463 Pritoiný snímač teploty tNTC 10 kOhml ks 1 000 76 714 76 714
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22 M 7438702 Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOlm) ks 1 000 76.714 76 714

23 K 7001506 Obhliadka pred uvedením do prevádzky h 1.500 46.321 69.482

24 K 7547859 Uvedenie do prevádzky ks 1 000 370 180 370.180

25 K 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 214.000 0.856 183 184

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 155.002

26 K 733151122 5
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných 
lisovaním D 28/1,0 mm

m 8.400 36.909 310.036

27 K 733151125 S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných 
lisovaním D 35/1.5 mm

m 10 500 51,300 538.650

28 K 733167024
Potrubie z rúr REHAU rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 32.0x4.4 mm v kotúčoch m 25 830 37.000 955.710

29 K 733167034
Potrubie z rúr REHAU rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 40.0x5.5 mm v tyčiach m 9.450 52 419 495.360

30 K 733167303
Montáž piasthlinikového potrubia RAUTHERM SPEED 
16x1.5 ■ dopojenie okruhov m 111.400 4.100 456.740

31 M 11603001500 Rúrka RAUTHERM SPEED 16x15. kotúč m 111.400 3.000 334.200

32 K 733191201 S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 18.900 0,573 10,830

33 K 733191301 S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 25.630 0.430 11,107

34 K 733191302 S Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 9.450 0.547 5.169

35 K 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6m % 31.000 1.200 37.200

D 734 Plošné chladenie, armatúry 2 610,616
36 K 734209101 1 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 4.000 0.896 3.584

37 M 4849228570
Ventil odvzdušňovaci automatický. 1/2" PN 10 
mosadz

ks 4.000 9.025 36 100

38 K 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 3.000 3.646 10,938

39 M 551210044700 Guľový ventil 3/4". páčka červená-chróm ks 1.000 11.000 11.000

40 M 551210043900 Ventil vyvatovaci 3/4", typ STÁD bez vypúšťania G3/4 ks 2.000 70,111 140.222

41 K 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 3 000 4,003 12.009

42 M 551210044800 Guľový ventil 1", páčka červená-chróm ks 2.000 16.488 32.976

43 M 5580601 Guľový kohút so zaistením 1" ks 1.000 60.183 60,183

44 K 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 10 000 4.638 46.380

45 M 551210044900 Guľový ventil 1 1/4'. páčka červená-chróm ks 10.000 25 000 250.000

46 K 734291112
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st C G 3/8 ks 5.000 6 333 31.665

47 K 734291350 S Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 1 ooo 5.433 5.433

48 M 422010002400
Filter závitový nerež. 5/4“. dl 105 mm nevez A351
CF8M. tesnenie PTFE

ks 1 ooo 95.876 95.876

49 K 734296310 Montáž servopohonu set 2.000 14.011 28.022

50 M 13202761001 Servopohon UNI (24 V) ks 2 000 33 100 66.200

51 K 734419111
Montáž teplomera s ochranným puzdrom alebo s 
pevnou stonkou

ks 2,000 8.700 17,400

52 M 48491202351 Teplomer ks 2.000 8.010 16,020

53 K 7344241101 Montáž tlakomera ks 2 000 7.966 15.932

54 M 48492103421 Tlakomer ks 2.000 6,300 12.600

55 K 734431211 S1 Montáž termostatu REHAU NEA SMART 2 0 ks 2 000 44.300 88 600

56 M 13280051001
NEA SMART 2 0 HBB. priestorový regulátor káblový 
so snímačom tepto./vlhkosti. biely

ks 2 000 118.900 237.800

57 K 735229141
Montáž regulácie systému vykurovania vrátane 
prekáblovania akčných členov zónovej regulácie

ks 1 000 818.187 818 187

58 M 13152981001 REHAU NEA SMART 2 0 Tranlormátor 24 V ks 1 000 70.100 70,100

59 M 13280391001
REHAU NEA SMART 2 0 VL/RL -snímač VL/RL 
snímač

ks 1 ooo 26.300 26.300

60 M 13280281001 REHAU NEA SMART 2 0 Základňa 24 V ks 1 ooo 472 066 472.066

61 K 998734201 S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m ’A 25 000 0.201 5 025
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Typ Kód Popis MJ Množstve J cena (EUR) Cena celkom (EUR)

D 735 Ústredné vykurovanie a vykurovacie prvky 10 169.263

K 734315000 Montáž ©celových kohútov set 2 000 7 500 15.000

M 12165911001 Regulačná sada ventilov pre napojenie rozdelovača ks 2.000 100.526 201 052

K 735162230 S
Montáž vykurovacieho telesa rurkového elektrického 
výšky 1220 mm

ks 2 000 15 360 30 7 20

KRT-122045- 
00R48

Teleso vykurovacie rebríkové elektrické KORALUX
M RONDO COMFORT-ER Ixvxhí 450x1220x30 mm 

napätie 230 V KORADO

Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý

ks 2 000 340 000 680 000

K 735311332 zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1 5 K rozteó 100 m2 25 704 34.500 866.788
mm

Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý
K 735311335 zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1 5 K rozteč 150 m2 31.668 28.400 899 371

mm

Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý
K 735311338 zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1 5 K rozteč 200 m2 190 145 25.233 4 797 929

mm

Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý
K 735311339 zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1.5 K rozteč 250 m2 49 224 25.999 1 279 775

mm

K 735311620 S
Montáž zostavy rozdeľovač r zberač na stenu typ 12 
cestný

ks 2,000 12 150 24.300

Rozdelovač s pnetokomermi z uSfachtilej ocele HKVD
M 484650036400 SX-AG. ixvxhl 690x341x89 mm 12 vykurovacích 

okruhov, uilachtilé oceľ
ks 2 000 400.236 800 472

M 5893990200 PlastiTikétor P kg 65 730 1.900 124 880

K 735311820. S Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov ks 2.000 9.086 18.176

Skrinka rozdelovača pre montáž na omietku AP 1005
M 484650043900 ixvxhl I005x730x 130 mm 10-13 okruhov, ocetový 

plech, biely
ks 2.000 132.600 265 200

K 998735201
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

% 112 000 1,300 145.600

D OST Ostatné 571,824

K HZS-0052
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému 
počas vykurovacej skúšky

hod 8.000 14 314 114 512

K HZS-0071 SkuSobne vykurovacia prevádzka <3'24h) hod 72 000 3 962 285 264

K HZS-0090 Zaškolenie obsluhy dodávateľskou ľirmou hod 4 000 43.012 172 048
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Pristaba MŠ Ružová

Objekt:
03.1 ■ Zdravotechnická inštalácia

JKSO: KS:
Miesto: Stupava Dátum: 16 11.2022

Objednávate!: IČO.

Mesto Stupava IČ DPH

Zhotoviteľ IČO: 36263273

RTA s f.o . Stupavská 30C. Bratislva 831 06 lč DPH SK20 2185 6540

Projektant: IČO:

N-ART Ateliér IČ DPH:

Spracovateľ IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 192,93

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 37 192,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane

dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 37 192,93 20,00% 7 438,59

Cena s DPH V EUR 44 631,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis. Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Pristaba MS Ružová
Objekt

03.1 • Zdravotechnická inštalácia

Miesto Stupava Dátum 16 11 2022

Objednávateľ- Mesto Stupava Projektant

Zhotovíte! RTA s r.o , Stupavská 30C. Bratislva 831 06 Spracovateľ
N-ART Ateliér

Kód d<elu ■ Popis Cena celkom (EUR)

1) Náklady z rozpočtu 37 192,93

HSV - Práce a dodávky HSV 15 271,90

1 - Zemné práce 9 344,12

8 - Rúrové vedenie 4 656,34

99 - Presun hmôt HSV 1 271,44

PSV - Práce a dodávky PSV 21 779,47

713 - Izolácie tepelné 693,88

721 -Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 482,02

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 008.38

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety 12 595,18

M - Práce a dodávky M 141,56

46-M - Zemné práce pri extr.mont prácach 141,56

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce

St ažené podmienky

0,00

0,00

Vplyv prostredia

Iné VRN

0.00

0.00

Kompletačná činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 37192,93
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ROZPOČET

Stavba
Pristaba MŠ Ružová

Objekt
03.1 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto Stupava Dátum 16.11 2022

Objednávate!: Mesto Stupava Projektant N-ART Ateliér

Zhotoviteľ RTA s r o . Stupavská 30C. Bratislva 831 06 Spracovateľ:

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena |EUR) Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 192,930

d HSV Práce a dodávky HSV 15 271,902

D 1 Zemné práce 9 344,124
1 K 01 Vytýtenie jestvujúcich podzemných vedení kpl 1.000 416.970 416.970

2 K 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 m3 7.728 37,800 292.118

3 K 131201209
Príplatok za lepivost pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3

m3 3.864 1.109 4.285

4 K 132201101. S Výkop ryhy do Štrky 600 mm v horn 3 do 100 m3

Príplatok k cene za lepivost pri hĺbení rýh Šírky do 600

m3 105.574 34.802 3 674 1 86

5 K 132201109 S mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 52.787 9,302 491,025

6 K 162201101 S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 113.670 0.899 102 189

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
7 K 162501122 S z horniny tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m
m3 57 644 3,214 185,268

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
8 K 162501123 S Z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých dalSich a začatých 1000 m
m3 57.644 0.311 17,927

9 K 166101101 S Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 57,644 3,966 228.616

10 K 167101100 S Nakladanie výkopku tr 1-4 ručne m3 57,644 10.100 582.204

11 K 171201201 S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 57.644 0.750 43 233

12 K 171209002 S
Poplatok za skladovanie ■ zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 84.038 18.903 1 588.570

13 K 174101001 S
Zásyp sypaninou so zhutnenim jám. Šachiet rýh. 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 56 025 3 708 207 741

14 K 175101102 S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 36 951 27 270 1 007,654

15 M 583310002800 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm 1 32.396 15.500 502.138

D 8 Rúrové vedenie 4 656,340

16 K 871211004 S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11ŕPN16 zváraných natupo D 50x4 6 mm

m 109,800 0.688 75.542

Rúra HDPE PE 100 dxt 40.8x4.6mm vonk D 50 mm
17 M 286130049100 dl 100 m. PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej 

vody PIPELIFE
m 109 800 3.100 340.380

18 K 871266000
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 110

m 9.660 0.608 5.873

19 M 286120000200
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3 2 
SN4

m 9.660 5.399 52.154

20 K 871276002
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 125

m 108.150 0 761 82.302

21 M 286120000700
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3 2
SN4

m 66 150 6.200 410 130

22 M 286120000701
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3.2 
SN4 ■ daidovä kanalizácia

m 42.000 6 199 260 358

23 K 877266000 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110 ks 9.000 3 055 27 495
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24 M 286520002900 Koleno PVC D 110/45’ hladký kanalizačný systém Ks 9 000 0 989 8.901

25 K 877276002 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 ks 25.000 4 000 100.000

26 M 286520003000 Koleno PVC D 125/45' hladký kanalizačný systém ks 25 000 2.010 50.250

27 K 877276026 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125 ks 11 000 3 483 38.313

28 M 286520017900
Odbočka PVC DN 125/100/45’ hladký kanalizačný 
systém

ks 4 000 4.100 16 400

29 M 286520018000
Odbočka PVC DN 125/125/45' hladký kanalizačný 
systém

ks 7 000 4 407 30 849

30 K 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia m 115.290 3.163 364.662

31 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 115,290 0 597 68,828

32 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 m 117.810 1 211 142.668

33 K 894431157 Montáž revíznej šachty z PVC. D 400 ks 2.000 73 105 146,210

34 M 2860008610 Revízna šachta plastové D 400 vrátane poklopu

Demontáž revíznej Šachty z betónu. D 1000.

ks 2 000 330.147 660 294

35 K 894431162 premiestnenie v rámci staveniska, odvezenie na 
skládku do 1km

ks 1.000 220,369 220 369

36 K 894431158 Montáž revíznej šachty z PVC D 1000 ks 1 000 100,258 100,258

37 M 2860008611 Revízna Šachta plastová D 1000 vrátane poklopu ks 1.000 540.909 540.909

38 K 895970001 Vsakovacia šachta s osadením súb 1.000 710.459 710 459

39 K 899721111 Vyhladávací vodič na potrubí DN do 150 mm m 168.525 1,203 202.736

C 99 Presun hmôt HSV 1 271,438

40 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast 
hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkope t 36.143 35.178 1 271,438

0 PSV Práce a dodávky PSV 21 779,466

D 713 Izolácie tepelné 693,880

41 K 713482111
Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm.vnút priemer do 38 
mm

m 81,585 2.706 220 769

42 M 283310025100
Izolačná trubica ARMAFlEX ACe hr 9 mm (d x hr 
izolácie) AZFLEX

m 53.800 0.890 47.882

43 M 283310025200
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe hr 3 mm (d x hi 
izolácie) AZ FLEX

m 23 900 1.560 37 284

44 K 713482121
Montáž trubíc z PE hr 15-20 mm.vnút priemer do 38 
mm m 41 160 3.100 127 596

45 M 283310004600
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d 
potrubia x hr izolácie), nadrezaná. AZ FLEX

m 20.349 1 200 24 419

46 M 2837741542
izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d 
potrubia x hr izolácie), nadrezaná AZ FLEX

m 21 634 1.500 32.451

47 K 713482131 Montáž trubíc z PE. hr 30 mm vnut.priemer do 38 mm m 28 350 3.500 99.225

48 M 2837741558
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná AZ FLEX

m 19 706 3 214 63 335

49 M 283310006400
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná AZ FLEX

m 9.211 3 589 33 058

50 K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 7 000 1.123 7.861

lD 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 482,019

51 K 721171720
Potrubie z túr REHAU odpadné prípojné, rúra
RAUPIANO Plus DN 40

m 8 400 15.763 132 409

52 K 721171721
Potrubie z rur REHAU odpadne prípojné rúra 
RAUPIANO Plus DN 50

m 4 725 19.410 91.712

53 K 721171722
Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné rúra
RAUPIANO Plus DN 75

m 23 835 23 078 550 064

54 K 721171724
Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné rúra
RAUPIANO Plus DN 110

m 35.175 35.641 1 253 672

Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP
55 M 286540142900 (minerálna výstuž) DN 75 odhlučnený systém domovej 

kanalizácie REHAU
ks 8 000 6 128 49 024
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56 M 2861414675
Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP 
(minerálna výstui) DN 110, odhlučnený systém 
domovej kanalizácie. REHAU

ks 5000 9 000 45 000

57 K 721242125 S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 
HL660NHO ks 4.000 33.058 132.232

58 K 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 ks 5.000 13,900 69 500

59 K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 72.135 0 809 58 357

60 K 721290123
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300 m 72 135 1.100 79 349

61 K 998721201 S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m % 23.000 0.900 20.700

D 722 ľdravotechníka - vnútorný vodovod 6 008,383

62 K 722161012 S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 35 mm

m 18.500 70.200 1 298.700

63 K 722171112
Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 18x2 mm v 
kotúčoch

m 37.275 17.450 650.449

64 K 722171113 Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 20x2 mm v 
kotúčoch m 49,245 18 200 896.259

65 K 722171114
Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 26x3 mm v 
kotúčoch m 30.450 25.409 773.704

66 K 722171115
Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 32x3 mm v 
kotúčoch

m 14 000 30.900 432.600

67 K 722221010
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1/2

ks 3,000 2.177 6.531

68 M 551110013700
Gufový uzáver pre vodu Perfecta. 1/2" PF. páčka, 
niklovaná mosadz

ks 3.000 6.129 18.387

69 K 722221020
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1 ks 1000 4.440 4.440

70 M 551110013900
Gufový uzáver pre vodu Perfecta. 1’FF páčka, 
niklovaná mosadz

ks 1.000 15.147 15 147

71 K 722221035 S1
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 5/4

ks 1.000 5,324 5,324

72 M 551110014201
Guľový uzáver pre vodu Perfecta 5/4’ FF. páčka 
niklovaná mosadz. FIV 8363

ks 1.000 24.001 24.001

73 K 722221180 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 1 ooo 4.236 4 236

74 M 551210022500 Ventil poistný. 1/2 x 6 bar armatúry pre vodu ks 1.000 38.512 38 512

75 K 722221305 Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2 ks 2.000 2.456 4,912

76 M 551190002600
Spätná klapka Euia-Sprint 1/2" FF. Kv 2 00 niklovaná 
mosadz

ks 2.000 20.600 41.200

77 K 722221315 Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 ks 1.000 4 120 4.120

78 M 551190002800
Spätná klapka Eura-Sprint. 1"FF, Kv 10.40. niklovaná 
mosadz

ks 1 000 42.647 42 647

79 K 722221360 S Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2 ks 1,000 2.320 2.320

80 M 422010002900 S Filter závitový na vodu 1/2“ FF, PN 20. mosadz ks 1 ooo 6 437 6.437

81 K 722221370 Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 1.000 4,255 4,255

82 M 422010003100
Filter závitový ľ'FF PN 20. 400 pm Kv 11 08 
mosadz

ks 1.000 14.672 14 672

83 K 722221083 S Montáž gulového kohúta s vypušt anim G 1 ks 3.000 5 233 15,699

84 M 551110011300 S Gufový kohút s vypúšťaním. 1" M chrómovaný ks 3.000 28 100 84.300

85 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 123,480 1 453 179416

86 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 123.480 9 921 1 225,045

87 K 732491000
Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1 4 m rozpon 
80 mm

ks 1,000 6.310 6310

88 M 426150000300 Čerpadlo cirkulačné COMFOR7 UP 15-14 B 80 ks 1.000 170 360 170.360

89 K 998722201 S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 48.000 0.800 38.400

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 12 595,184

90 K 725119721
Montáž predstenoveho systému záchodov do lahkycn sub 
stien s kovovou konštrukciou

11 000 45 454 499 994
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Predsieňový systém DuoFix pre závesné WC výška

91 M 5513005455
1120 mm so splachovacou podomietkovou nadriou 
Sigme 12 pre odsávanie zápachu s externým 
ventilátorom plast

ks 11.000 320 063 3 520.693

Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité
92 M 5513005630 splachovanie Sigma20. 246x164 mm bieta/lesklý 

chróm/biela
ks 11 000 80000 880,000

93 K 725119730 Montáž záchodu do predsieňového systému ks 11 000 7.200 79 200

94 M 642360000300
Misa záchodová keramická závesná MIO-N. rozmer 
360x530x430 mm hlboké splachovanie JIKA

ks 1 000 175 300 175 300

95 M 642360002700 S Misa záchodová keramická závesná detská - Bambini ks 10 000 230.402 2304 020

Záchodové sedadlo OL YMP bez poklopu rozmer
96 M 554330000100 376x436 mm duroplast s antibakteriálnou úpravou 

biele JIKA
ks 1 000 24 507 24 507

97 M 554330001100 S Záchodové sedadlo s poklopom detské ■ Bambini ks 10.000 93 047 930 4 70

98 K 725219401
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry- normal/detské

súb 11.000 33.691 370.601

99 M 642110000100
Umývadlo keramické CUBITO. rozmer 550x420x185 
mm. biele JIKA

ks 1.000 87,005 87.005

100 M 642110002750
Umývadlo keramické oválne, s otvorom pre beténu s 
prepadom pre materskú školu ■ Bambini

ks 10.000 123.804 1 238,040

101 K 725716121 S
Montáž výlevky so zápachovou uzávierkou DN 50 
Zhotovenie

ks 1.000 112.022 112.022

102 M 642710000200
Výlevka stojaté keramická MIRA vxšxl 460x500x435 
mm plastová mrvia. JIKA

ks 1000 198.181 198,181

103 K 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 súb 24.000 5,804 139,296

104 M 5514105000 Ventil rohový T 67 1/2' vršok T 13 ks 24.000 8.208 196.992

105 K 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním ks 12.000 8.017 96.204

106 M 551450003900
Batéria umývadlová stojanková páková Lýra vxšxl 
50x200x280 mm. chrúm. JIKA

ks 1.000 56.001 56,001

107 M 551450003901 Batéria umývadlová stojanková páková Lýra ■ detská ks 10.000 56.001 560.010

Batéria drezová/výtevková páková Mto s otočným
108 M 551450000400 výtokovým remienkom. rozmer 340x214 mm chróm 

JIKA
ks 1.000 129.328 129.328

109 K 725869300
Montáž zápachovej uzávierky pre zanaďovacie 
predmety umývadlovej do D 32

ks 11.000 6 247 68 717

Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná
110 M 551620008000 HL 134/40. DN 40. pozostáva z HL 134 0 HĹ44. 2 

kolienka na vodu a HL42. PP
ks 11 000 54.320 597.520

111 K 725869351 S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 
predmety výlevkovej do D 50 mm

ks 1 000 7,010 7.010

112 M 551620014700 Zápachová uzávierka kolenová d 50 ks 1.000 33 890 33.890

113 K 725869381
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 
predmety ostatných typov do D 40

ks 3 000 7 202 21.606

114 M 551620027100
Vtokový lievik HL21. DN32 (0 17 i/s) S 
prolizápachovým uzáverom vetranie a klimatizácia P P

ks 3 000 15.487 46 461

115 M 551210034300 S Ventil nastaviteľný termostatický ventil zmiešavací 3'4' ks 2 000 99.058 198 116

116 K 998725201 S
Presun hmôl pre zariadovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

% 96 0O0 0.250 24.000

I3 M Práce a dodávky M 141.562

1J 46-M Zemné práce pri extr mont prácach 141.562

117 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy 
šírka 33 cm

m 168 525 0.540 91 004

118 M 283230008200
Výstrainá fólia PE š 300 mm pre kanalizáciu fatba 
hnedá. CAMPRI

m 168 525 0 300 50 558
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KRYCÍ UST ROZPOČTU

Stavba
Pristaba MŠ Ružová

Objekt:
04.1 • ELEKTROINŠTALÁCIA

Poznámka:

JKSO:
Miesto Stupava

KS 
Dátum. 16 11.2022

Objednávateľ
Mesto Stupava

IČO:

IČ DPH

Zhotoviteľ: IČO: 36263273

RTA s r o . Stupavská 30C, Bratislva 831 06 IČDPH: SK20 2185 6540

Projektant:
N-ART Ateliér

IČO:

IČ DPH

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu 25 420.89

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 25 420.89

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 25 420,89 20.00% 5 084.18

Cena s DPH v EUR 30 505,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Pristaba MS Ružová

Objekt
04.1 ■ ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto Stupava Dátum 16 11 2022

Objednávateľ: Mesto Stupava
Zhotoviteľ RTA s r o., Stupavská 30C, Bratislva 831 06

Projektant

Spracovateí
N-ART Ateliér

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 25 420,89

D1 - INŠTALÁCIA 10 627,09

Dl 1 - Prístroje 1 565,11

D1.2 - Svietidlá 2 089.54

D1 3 * Káblové trasy 1 998,02

D1.4 -Kabeláž 3 330.18

D1.5 - Pomocný materiál 50,01

D1.6 - Práce 1 594,23

D2 - Svietidlá 2 511,35

D3 - Rozvádzače 9 990,92

D3.1 - Rozvádzač R1 7 509,68

D3 2 - Rozvádzač RH doplnenie 147,26

D3 3 - Rozvádzač RX 2 187,98

D3 4 - Rozvádzač fotovoltaika 146,00

D4 - Bleskozvod a uzemnenie 2 291,54

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0.00

Projektové práce 0.00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0.00

Iné VRN 0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 420,89
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ROZPOČET

Stavba
Pristaba MS Ružová

Objekt
04.1 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Stupava Dátum: 16 11.2022

Objednávateľ Mesto Stupava Projektant: N-ART Ateliér

Zhotoviteľ RTA s r.o., Stupavská 30C, Bratislva 831 06 Spracovateľ

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR)

Náklady z rozpočtu 25 420,894

0 Dl INŠTALÁCIA 10 627,086

D DL 1 Prístroje 1 565.105

t K 011201101
Inštalačná krabica univerzálna s viečkom a tesniacou 
manžetou, spojovateľná, hĺbka 45mm. ref KOPOS 
KUL 68-45/LD2 - montáž

ks 41.000 0.53 21.730

2 M D11201101m
Inštalačná krabica univerzálna s viečkom a tesniacou 
manietou. spojovatefná. hĺbka 45mm. ref KOPOS. 
KUL 68-457LD2

ks 41 000 1 72 70.520

3 K D11201102
Inštalačná krabica univerzálna. s tesniacou manžetou, 
spojovatelná hĺbka 45mm, ref KOPOS. KUL 68-45/LD 

montáž
ks 75.000 1.85 138.750

4 M D11201102m
Inštalačná krabica univerzálna, s tesniacou manietou 
spojovatelná hĺbka 45mm, ref KOPOS. KUL 68-45/LD ks 75.000 099 74.250

5 K D11201103 Spojka krabie, t Oka. ref KOPOS, SKLO 2 • montáž ks 8 000 0.09 0.720

6 M 011201103m Spojka krabie lOks. ref KOPOS. SKLD 2 ks 8.000 0.36 2880

7 K D11201104
Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná. 
32A. s=0,2+4, ref VID.C2221413 • montáž

ks 200.000 0.47 93,600

8 M D11201104m
Svorkovnica bezskrutková univerzálna trojnásobná. 
32A. s=02~4. ref.VID.C2221413

ks 200.000 0.25 50.400

9 K D11201105
Spínač jednoduchý č 1. pod omietku ref VALENA 
LIFE. LEGRAND • montáž

ks 2.000 1 58 3 168

*0 M D11201105m
Spínač jednoduchý č 1 pod omietku, ref VALENA 
LIFE LEGRAND

ks 2 000 3.13 6.264

11 K D11201106
Spínač striedavý č.6. pod omietku, ref VALENA LIFE. 
LEGRAND - montáž

ks 18 000 1.82 32.724

12 M 011201106m
Spínač striedavý č.6. pod omietku, ref VALENA LIFE 
LEGRAND

ks 18.000 3 16 56 862

13 K D11201107
Spínač krížový č 7. pod omietku, ref VALENA LIFE 
LEGRAND • montáž

ks 7 000 2,04 14.301

14 M D1120H07m
Spínač krliový č 7. pod omietku, ref VALENA LIFE. 
LEGRAND

ks 7 000 5.90 41.328

15 K D11201108
Spínač jednoduchý č 1. pod omietku ref VALENA 
LIFE. LEGRAND - montáž

ks 1.000 1.58 1.584

16 M D11201108m
Spínač jednoduchý č 1 pod omietku ref VALENA 
LIFE. LEGRAND

ks 1.000 3.13 3 132

17 K 011201109
Spínač so senzorom pohybu 23OV ref PLEXO 
LEGRAND • montáž

ks 3.000 3 27 9 801

18 M 011201109m
Spínač so senzorom pohybu 230V ref PLEXO 
LEGRAND

ks 3.000 51,61 154 818

19 K D11201110
Vypínač bezpečnostný. 3P 20A refSCAME. 
ISOLATORS • montáž

ks 1,000 561 5.607

20 M 011201110m
Vypínač bezpečnostný 3P. 20A refSCAME 
ISOLATORS

ks 1000 23 85 23 850

21 K 011201111
Zásuvka pod omietku 230V ref VALENA LIFE 
LEGRAND - montáž

ks 40 000 2.94 117.720

22 M D11201111m
Zásuvka pod omietku 230V ref VALENA LIFE 
LEGRAND

ks 40.000 3 47 138 960

23 K D11201112
Zásuvka bálová pod omietku RJ45. UTP cat 5e 
ref VALENA LIFE LEGRAND ■ montáž

ks 6 000 2 26 13.554
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PČ Typ Kod Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M Dl 1201112m
Zásuvka dátová pod omietku RJ45UTPcat5e , ,
ref VALENA LIFE LEGRAND ks 6 000 1004 60 264

25 K Dl 1201113
Zásuvka na omietku 230V ref PLEXO LEGRAND - ks 4 ,OOO 2 w „ 7M

26 M D11201113m Zásuvka na omietku 23OV ref PLEXO. LEGRAND ks 4 000 5 44 21 760

27 K Dl 1201114
Rám jednoduchý 2M ref VALENA LIFE LEGRAND - R$ 13OOO , M
montáž

28 M Dl 1201114m Róm jednoduchý 2M ref VALENA LIFE. LEGRAND ks 13 000 0.86 11232

29 K D11201115 Rám dvojnásobný 4M ref VALENA LIFE LEGRAND • Rs 4 000 Q 99 3

30 M D11201115m Rám dvojnásobný. 4M rpf VALENA LIFE LEGRAND ks 4 000 4 66 18.648

31 K D11201116
MmtrojnáSobný.eM ref VALENA LIFE LEGRAND- ks 18,000 0 98 17.640

32 M D11201116m Rám trojnásobný. 6M ref VALENA LIFE. LEGRAND ks 18 000 2.80 50,400

33 K D11201117
Termostat priestorový ref VALENA LIFE. LEGRAND • . , ... . .,
montáž kS 2 000 9 34 18684

34 M 011201117m Termostat priestorový, ref VALENA LIFE LEGRAND ks 2 000 74.57 149.130

35 K 011201118 Ventilátor odťahový. 230V. s dobehom - montáž ks 2.000 9 34 18.684

36 M D11201118m Ventilátor odťahový 230V. s dobehom ks 2.000 46.71 93.420

o D1.2 Svietidlá 2 089,540

Svietidlo núdzová, s piktogramom, s integrovanou

37 K D12201119 batériou a autotestom. doba zálohovania 1h/3h/8h izonn a aa ao kao
nastaviteľné posadené stropné/nástenné 2W. IP40 49.560

ref SCHRACK KSC - montáž

Svietidlo núdzová, s piktogramom, s integrovanou

38 M D12201119m
batártou a autotestom. doba zálohovania 1h/3h/8h ne oa t ani mn
nastavitefné prísadené stropné/nástenné 2W IP4O. s 1 622,320

ref SCHRACK. KSC

39 K 012201120
Svietidlo LED. LS15QLED s integrovaným snímačom
pohybu, 1x20.5W, IP43 ref STEINEL - montáž ' zs JZ0

40 M 012201120m
Svietidlo LED. LS15OLED.S integrovaným snímačom , , „„„ ___
pohybu. 1x20.5W. IP43. ref STEINEL kS 6 000 65 39 392340

D D1.3 Káblové trasy 1 998,021

41 K D13201121
Rozdefovacia hlava. 5x16/5x35. ref TRACON . ..
^iCKArna___ _ ks 2000 5604 112.086
VE54019 - montáž

42 M D13201121m
Rozdefovacia hlava 5* 16/5x35 ref TRACON _VE540ig ks 2 000 761 m™

43 K D13201122
Rúrka, ohybná. DN16 50m. ref MONOFLEX. KOPOS . ... ... ...
1416E K50 • montáž b,n 750 000 0 65 486 000

44 M D13201122m
Rúrka 0WDN16 50m ref MO/VOFLEX.KOPCS bm 7SťJ 0£>0

45 K D13201123
Rúrka, ohybná, DN20 50m ref MONOFLEX. KOPOS bm M0 000 0 75 1M 58Q
14ZQ • montáž

46 M 013201123m
Rúrka, ohybná DN20 50m ref MONOFLEX. KOPOS .u2QK50y bm 140.000 0.22 30.2.40

47 K D13201124
Chránička ref KOPOFLEX. DN50. so zatahovacím .
drôtom a spojkou ref KOPOS KF 09050 BA ■ montáž bm 40 000 0 75 29 880

48 M 013201124m
Chránička ref KOPOFLEX. DNS0, so zatahovacím . ______
drčtom a spojkou ref KOPOS KF 09050BA bm 40000 0 78 3,320

49 K D13201125
Chránička ref KOPOFLEX. DN90. so zatahovacím . _ ,An
drôtom a spojkou ref KOPOS KF 09090 BA - montáž bm 270 000 0 76 202.500

50 M D13201125m
Chrámčka ref KOPOFLEX. DN90. so zatahovacím . ... 4
drôtom a spojkou ref KOPOS KF 09090 BA bm 270 000 1 85 499 500

51 K D13201126
Elektroinštalačný kanál ref KOPOS EKD 90X40 HD- . _ ,„n

Dm ZU.UUU Z./1 W ioU
montáž

52 M 013201126m Elektroinštalačný kanóf ref KOPOS E KD 90X40 H D bm 20.000 5 40 108 000

53 K D13201127
Foha červená s bleskom é=330mm ref 13400274 - . _c n__ _

... bm 7 b 000 0 19 14 250
montáž
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54 M D13201127m Fólia červená s bleskom i=330mm. ref 13400274 bm 75.000 0.56 41.850

55 K D13201128
Ochranná platňa pre káble žltá. 120x1000x1.8.
ref DIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER - montáž

ks 75.000 0.28 20925

56 M D13201128m
Ochranná platňa pre káble žltá 120x1000x1.8 
ref DIETZEL UNIVOLT FPL 120/1 OSLE R

ks 75 000 1 50 112 500

D 01 4 Kabeláž 3 330.180

57 K D14201129
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal. ref ELKOND N2XH 03x1 5 - montáž

bm 245 000 0 94 230 300

58 M D1420H29m
Kábel, bezhalogénový trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal ref.ELKOND. N2XH 03x1.5

bm 245 000 103 252.350

59 K D14201130
Kábel bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal ref ELKOND. N2XH J3x1 5 - montáž

bm 230.000 0 94 216.200

60 M 014201130m
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal. ref ELKOND. N2XHJ3x1 5

bm 230.000 1.03 236 900

61 K D14201131
Kábel, bezhalogénový trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal, ref ELKOND. N2XH J3x2.5 - montáž

bm 200.000 0 94 188 000

62 M D14201131m
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal. ref ELKOND. N2XHJ3x2.5

bm 200.000 1.54 308.000

63 K D14201132
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň Fca. 
ref ELKOND N2XH J5x1 5 - montáž

bm 75.000 1,03 77 250

64 M D14201132m
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň Fca. 
ref ELKOND, N2XH J5x1.5

bm 75.000 1.50 112.500

65 K D14201133
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal, ref ELKOND. N2XH J5x2.5 - montáž

bm 40,000 1,03 41.200

66 M D14201l33m
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie ne oheň B2ca 
SldOal. ref.ELKOND. N2XHJ5x2.5

bm 40.000 2,40 96.000

67 K 014201134
Vodič, CY16. bezhalogénový. trieda reakcie na oheň 
B2ca sldOal. zelenožltý, ref PRAKAB PRAFLASAFE 
X 1x16RE ZZ - montáž

bm 40.000 0.77 30.960

68 M D14201134m
Vodič. CY16. bezhalogénový. trieda reakcie na oheň 
B2ca sldOal zelenožltý. PRAKAB. PRAFLASAFE X 
1x16RE ZZ

bm 40 000 155 62.000

69 K D14201135
Kábel, bezhalogénový trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal ref PRAKAB, PRAFLASAFE X J5x16RE - 
montáž

bm 90 000 1.50 135 000

70 M D14201135m
Kábel bezhalogénový. Ineda reakcie na oheň B2ca 
s tdOa 1. ref PRAKAB PRAFLASAFE X J5x 16RE

bm 90 000 9 87 888 570

71 K 014201136 Kábel refPRYSMIAN. H07RN-F 5G1.5 - montáž bm 10.000 1,03 10 300

72 M D14201136m Kábel. refPRYSMIAN. H07RN-F 5G1.5 bm 10.000 1 11 11070

73 K D14201137 Kábel ref PRYSMIAN. H07RN-F 5G2.5 • montáž bm 5,000 1.03 5.150

74 M 014201137m Kábel refPRYSMIAN. H07RN-F 5G2 5 bm 5.000 1.76 8.775

75 K D14201138
Vodič CY16. zelenožltý ref PRAKAB. NYY 16RE ZZ 
montáž

bm 15.000 1 03 15.450

76 M D14201138m Vodič CY16. zelenožltý tel PRAKAB. NYY 16RE ZZ bm 15 000 2.19 32 805

77 K D14201139
Vodič. CY16. bezhalogénový. trieda reakcie na oheň 
B2ca s 1d0a1. zelenožltý ref PRAKAB PRAFLASAFE 
X 1x16RE ZZ ■ montáž

bm 40 000 0.77 30 960

78 M 014201139m
Vodič. CY16 bezhalogénový bieda reakcie na oheň 
B2ca sldOal. zelenožltý ref PRAKAB. PRAFLASAFE 
X 1x16RE ZZ

bm 40 000 1.55 61 920

79 K D14201140

Kábel tienený bezhalogénový pre prenos signálov a 
požiarnu signalizáciu do vnútorného prostredia trieda 
reakcie na oheň B2ca sId1a1 ref ELKOND J-H(ST)H 
1x2x0 6 - montáž

bm 70 000 0 62 43470

80 M 014201140m

Kábel tienený bezhalogénový pre prenos signálov a 
požiarnu signalizáciu do vnútorného prostredia trieda 
reakcie na oheň B2ca s idla 1 ref ELKOND J-H(ST)H 
1x2x0 8

bm 70.000 0.94 65.800

81 K 014201141
Kábel DTP i U/UTP ) cat 5E 300MHz netienený 
ref KELINE 4x2xAWG24 - montáž

bm 130 000 0.60 78 000
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PČ Tyi3 Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR] Cena celkom [EUR]

82 M D14201141m
Kábel UTP ( U/UTP) cat 5E 300MHz nehonený 
ref KELINE 4x2xAWG24 bm 130 000 0.25 32.760

83 K 014201142 Solarkabel, H1Z2Z2-K 1x4 - montáž bm 40 000 0,46 18.400

84 M D14201142m Solarkábel H1Z2Z2-K 1x4 bm 40 000 0.73 29.200

85 K 014201143
Kábelflexibilný. do suchého prostredia ref PRAKAB 
H05W-F 3X1 - montáž

bm 5 000 0 62 3.100

86 M 014201143m
Kábelflexibilný do suchého prostredia tel PRAKAB 
H05VVF 3X1

bm 5 000 0 47 2 340

87 K D14201144 Kábelflexibilný. do suchého prostredia ref PRAKAB 
H05W-F 5X1 - montáž bm 5 000 0 62 3 100

88 M D14201144m
Kábelflexibilný do suchého prostredia rel PRAKAB 
H05VV-F 5X1

bm 5.000 0 47 2 350

0 01 5 Pomocný materiál 50.010

89 K D15201145
Hmota ref HILTI cca 5 3kg/1 m2 PS90 CP670 - 
montáž kg 5 000 1 87 9 360

90 M 015201145m Hmota ref HIL TI cca 5 3kg/lm2 PS90 CP670 kg 5.000 8 13 40 650

D D1 6 Práce 1 594,230
91 K 016201146 Frézovanie otvorov pre krabice ks 116 000 1 13 131.080

92 K 016201147 Pnerazy ks 1 000 18.00 18.000

93 K 016201148 Vytýčenie trasy bm 75.000 2.35 176.250

94 K D16201149
Výkopové práce Káblové ryhy Šírky 35 hĺbky 80 
zemina tr 3

bm 75.000 1.60 120,000

95 K 016201150 Zatiahnutie káblov do chráničiek bm 270.000 0 47 126,900

96 K D16201151
Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. s dodávkou 
p«sku

bm 75.000 3.50 262.500

97 K D16201152 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm bm 75.000 0 48 36,000

98 K D16201153 Zához ryhy bm 75.000 2,24 168,000

99 K D16201154 Provizórna úprava terénu bm 75.000 1 18 88,500

100 K 016201155
Zisťovanie skutkového stavu, dočasné zapojenia s 
dodávkou materiálu a demontážou hod 50.000 9,34 467.000

0 D2 Svietidlá 2 511,350
101 K 020202156 M+O Svietidlo ref.SINCLAIR DLTJ24CCT ks 9000 27.35 246.150

102 K D20202157 M+D Svietidlo ref SINCLAIR RDTJ18CCT ks 11 000 32.30 355.300

103 K 020202158 M+D Svietidlo ref SINCLAIR PĽ1203040NWC UGR<19 ks 24 000 50.20 1 204 800

104 K D20202159 M+D Svietidlo ref SINCLAIR TPL 20 ks 1,000 33.10 33 100

105 K 020202160 M+D Rám ref PL 120'30 ks 24 000 28.00 672 000

0 D3 Rozvádzače 9 990,920

D 03.1 Rozvádzač R1 7 509,680

106 K 031203161
Rozvodnica pre nástennú montáž 6 radoví 144 
modulov ref EATON, BF-0-6/144-C - montáž

ks 1,000 15,20 15 200

107 M D3i203l6lm
Rozvodnica pre nástennú montáž. 6 radov/144 
modulov ref EATON. BF-O-6/144-C

ks 1.000 21900 219.000

108 M 031203162m
istič 1P. 230VAC. 6A 6kA char B ref LEGRAND TX3- 
6-B6/1

ks 1.000 3.00 3 000

109 M 031203163m
Istič 1P 230VAC. 13A 6kA chát B ref LEGRAND 
TX3-6-B13/1

ks 5 000 3 10 15.500

110 M 031203164m
Istič 1P. 230VAC. 16A 6kA. Chat B ref LEGRAND 
TX3-6-B16N

ks 2 000 2.30 4.600

111 M D31203165m
Istič 3P 400VAC. 32A 6kA char B ref LEGRAND 
TX3-6-B32/3

ks 2 000 10.30 20.600

112 M 031203166m
Istič 3P. 400VAC. 16A 6kA chát C ref LEGRAND 
TX3-6-C16/3

ks 2 000 8 50 17 000

113 M D31203167m
Prúdový chránič bez nadprudovej ochrany. 400VAC 
40A 30mA lyp A ref LEGRAND TX3-40A/4/03O

ks 1 000 4100 41 000

Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 230VAC
114 M 031203168m 6A 30mA 6kA char B typ A ref LEGRAND 0X3- 

B6A/1NX>30
ks 6 000 35 00 210 000
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PČ Typ Kôp Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cene celkom [EUR]

115 M 031203169m
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 230VAC 
13A 30mA. 6kA charB typ A. ref LEGRAND DX3- 
B13A/1N/030

ks 9 000 35.00 315.000

116 M 031203170m
Prepaťová ochrane, typ 1*2 3*NPE 50M ref OBO. 
V50-3*NPE-280

ks 1.000 154.00 154.000

117 M D31203l7lm
Prepätovä ochrana, typ 1*2. 3P. 50kA v skrinke, 
ref OBO. VG-V50-3*NPE-280

ks 3 000 205 00 615 000

118 M D3l203l72m Stykač 400VAC 25A 2NO 2NC 2M refLEGRAND ks 1.000 29 00 29.000

119 M 031203173m
Svorka jednoradová, skrutková s~2 5 šedá 
ref LEGRAND. VIKING

ks 9.000 0.49 4 410

120 M 031203174m
Bočnice, pre jednoradovú svorku s-2 5*W. 
ref LEGRAND. VIKING

ks 2.000 0.38 0 760

121 M 031203175m
Ukončovaná zarážka. pre jednoradovú svorku 
automatická montáž refLEGRAND VIKING

ks 2 000 100 2 000

122 M 031203176m
Izolovaná svorkovnice. 8x1 5*16. montáž na DIN 
Hitu, modrá, ref. LEGRAND

ks 1000 2.90 2 900

123 M D31203177m
Tlačidlo, hríb, s aretáciou v skrinke. 1 NO* INC 
refEATON M22PWKC11/IY

ks 1 000 27.00 27,000

124 M 031203176m Zásuvka moduléma, 230VAC. 16A ref LEGRAND ks 1.000 9.00 9,000

125 K D31203179 Vývodka . ref HENSEL, AKM12 - montáž ks 2,000 1.28 2.560

126 M 031203179m Vývodka . ref HENSEL AKM12 ks 2.000 0.99 1.980

127 K D31203180 Vývodka ref HENSEL AKM16 - montáž ks 18.000 1,28 23.040

128 M 031203180m Vývodka ref HENSEL. AKM16 ks 18.000 1.29 23.220

129 K D31203181 Vývodka ref HENSEL, AKM20 • montáž ks 2.000 1.28 2.560

130 M 031203181m Vývodka . ref HENSEL. AKM20 ks 2.000 1.29 2.580

131 K D312031B2 Vývodka . ref HENSEL AKM25 - montáž ks 2.000 1.28 2,560

132 M D31203)82m Vývodka , ref HENSEL. AKM25 ks 2.000 1.29 2.580

133 K D31203183 Vývodka , ref.HENSEL. AKM32 - montáž ks 1.000 1.28 1.280

134 M D31203183m Vývodka ref HENSEL AKM32 ks 1 000 1.74 1.740

135 M D31203184m Káblová štítky ks 42.000 0.87 36.540

136 M D31203185m Umelohmotné štítky ks 1.000 3.00 3,000

137 M 031203186m Sťahovacie pásky. 3.6x290, čierne. 100ks. ref.SCAME ks 100.000 0.02 2.000

138 M 031203187m Ostatný drobný materiál sada 1.000 234,00 234.000

139 K 03120318B Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2 5 - montáž ks 20.000 0.58 11.600

140 K D312O3189 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 ■ montáž ks 1.000 0.47 0.470

141 K D31203190 Kompletáž - montáž ks 1.000 4 467.00 4 467 000

142 K D31203191 Revízia - montáž ks 1.000 593.00 593 000

143 K 031203192 Atest - montáž ks 1.000 393.00 393.000

D 03 2 Rozvádzač RH doplnenie 147,260

144 M 031203193m
Istič 3P, 400VAC 40A. char.C 6kA refLEGRAND 
TX3-6-C40/3

ks 1 000 12 00 12.000

145 M 031203194m
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany 400VAC 
40A 500mA typ A refLEGRAND TX3-40A/4/500

ks 1.000 59.00 59 000

146 M 031203195m
Istič 1P. 230VAC. 16A 10kA. char B refLEGRAND 
TX3-10-B16/1

ks 1.000 3.10 3 100

14 7 M 031203196m Vypínacia spúšt 230VAC ref LEGRAND ks 1 000 15 80 15.800

148 M 031203197m
Svorka jednoradová, skrutková. s-2 5 šedá 
refLEGRAND. VIKING

ks 4 000 0.49 1 960

149 M D31203198m
Svorka jednoradová, skrutková, s-2.5 modrá 
refLEGRAND VIKING

ks 1.000 0.58 0.580

150 M D31203199m
Bočnica pre jednoradovú svorku s-2 5-10 
refLEGRAND. VIKING

ks 2.000 0,40 0 800

151 M 031203200m
Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku 
automatická montáž ref LEGRAND VIKING

ks 2.000 1.10 2 200

152 M 031203201m Vývodka ref HENSEL AKM16 ks 2 000 1 20 2 400

153 M 031203202m Vývodka ref HENSEL AKM32 ks 1.000 1 74 1 740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena |EUR) Cena celkom (EUR)

1M K 031203203 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2 5 montáí ks 2 000 0.60 1 200

155 K D31203204 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 - montáž ks 1 000 0,48 0.480

156 K 031203205 Revízia ks 1 000 46.00 46.000

D D3 3 Rozvádzač RX 2 187.980
157 K D33203206 Rozvádzač 19' 15U ref KELINE - montáž ks 1 000 16 20 16 200

158 M 033203206m Rozvádzač. 19 15U ref KELINE ks 1 OOO 131 00 131 000

159 M 033203207m
Patchpanel 24xRJ45 DTP cat 5e ref KELINE GIGA 
KOMPAKT ks 1 000 22 10 22.100

160 M 033203208m Vyvôzoveci panel 19 1U ref KELINE ks 2.000 8,80 17,600

161 M D33203209m Patchkábel 1m ref KELINE ks 6.000 0 30 1.800

162 M 033203210m Rozvodný panel, 1U. ref KELINE ks 1.000 34 00 34.000

163 K D33203211 Switch - montáž ks 1.000 58.00 58 000

164 M 033203211m Switch ks 1000 282.00 282 000

165 K 033203212
Izolovaná svorkovnica. 8x1 5*16 montáž na DIN 
littu.zelená refLEGRAND - montáž ks 1.000 1,40 1,400

166 M 033203212m
Izolovaní svorkovnica. 8x 1 5*16. montáž na DIN 
lištu.zelené ref LEGRAND ks 1 ooo 3.00 3 000

167 K D33203213 Vývodka refHENSEL AKM12 montáž ks 6 000 1 20 7.200

168 M 033203213m Vývodka refHENSEL AKM12 ks 6000 1.00 6.000

169 K D33203214 Vývodka ref HENSEL AKM16 ■ montáž ks 1 ooo 1,20 1.200

170 M D33203214m Vývodka ref HENSEL, AKM16 ks 1.000 1.28 1,280

171 K 033203215 Ukončenie káblov v rozvádzači do S=2,5 - montáž ks 7,000 0,60 4.200

172 K 033203216 Revízia ks 1,000 470.00 470.000

173 K D33203217 Zapojenie a oživenie systému ks 1,000 562,00 562.000

174 K 033203216 Atest rozvodov LAN ks 1.000 470,00 470,000

175 K D33203219 Atest ks 1 ooo 99 00 99.000

D D3.4 Rozvádzač fotovottaika 146,000

176 K 033203220
Rozvodnica nástenná 400x434x140. IP40. ref SCAME. 
DOMINO - montáž

ks 2.000 15.00 30.000

177 M 033203220m
Rozvodnica nástenná 400x434x 140 IP40 
refSCAME. DOMINO

ks 2 000 58.00 116.000

D D4 Bleskozvod a uzemnenie 2 291,538
178 K D40204221 Vodič. 0 63kg/m 1kg=1 6lm, FeZnlO ■ montáž bm 40.000 1 70 68 000

179 M 040204221m Vodič, 0 63kg/m 1kg-1 61m FeZnlO bm 40.000 1.40 56.000

180 K 040204222 Vodič 0.97kg/m. FeZn30x4 - montáž bm 145 000 1.70 246 500

181 M 040204222m Vodič 0.97kg/m. FeZn30x4 bm 145,000 1.40 203.000

182 K 040204223 Drôt 0.14kg/m. 1kg=7 41m, ref ZIN AlMgSi 8 - montáž bm 135.000 1 70 229.500

183 M D40204223m Drôt 0.14kg/m 1kg-7.41m ref ZIN AlMgSi 8 bm 135.000 0 30 40 500

184 K □40204224
Drôt s PVC izoláciou 0.2kg/m tkg = 5m ref ZIN 
AlMgSi 8 PVC • montáž

bm 50 000 1.70 85 000

185 M 040204224m
Drôt s PVC izoláciou 0.2kg/m ikg - 5m ref ZIN.
AlMgSi 8 PVC

bm 50.000 3.00 150 000

186 K D40204225 Svorka spojovacia, ref ZIN SS ■ montáž ks 74 000 1.73 128,020

187 M 040204225m Svorka spojovacia. ref ZIN SS ks 74.000 0.35 25.900

188 K D40204226 Svorka odkvapová, ref ZIN SO - montáž ks 9 000 2 40 21 600

189 M D40204226m Svorka odkvapová, ref ZIN SO ks 9.000 0 81 7.290

190 K D40204227
Svorka na pripojenie kovových predmetov ref ZIN. SP 
1 - montáž

ks 17.000 1 70 28.900

191 M 040204227m
Svorka na pripojenie kovových predmetov ref ZIN SP 
1

ks 17 000 0.58 9.860

192 K 040204228 Svorka knžová ref ZIN SK • montáž ks 18 000 1 72 30.960

193 M 040204228m Svorka krížové ref ZIN SK ks 18 000 0 71 12.780
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164 K D40204229 Svorka spojovacia odbočná ref Z IN, SR02 - montáž ks 13.000 2 20 28 548

195 M D40204229m Svorka spojovacia odbočná ref ZIN SR02 ks 13 000 0 42 5.460

196 K D40204230 Svorka uzemňovacia ref ZIN SR03 - montáž ks 11.000 2.20 24.200

197 M D4Q204230m Svorka uzemňovacia ref ZIN SR03 ks 11000 0.58 6.380

198 K D40204231 Svorka skúáobná ref ZIN.SZ • montáž ks 9,000 2.20 19,800

199 M D40204231m Svorka skúáobná. ref ZIN.SZ ks 9 000 1 04 9 360

200 K D40204232
Podpera vedenia na ploché strechy ref ZIN, PV21 - 
montáž

ks 134,000 0,70 93.800

201 M D40204232m Podpera vedenia na ploché strechy, ref ZIN. PV21 ks 134 000 1 58 211 720

202 K D40204233
Podpera vedenia do vonk izolácii a sadrokartónu. 
ref ZIN PV 17-6 - montáž

ks 45.000 0 70 31.500

203 M D40204233m
Podpera vedenia do vonk izolácii a sadrokartónu. 
ref ZIN. PV 17-6

ks 45.000 0.80 36 000

204 K D40204234 Ochranný uholník ref ZIN. OU - montáž ks 9 000 5,00 45,000

205 M 040204234m Ochranný uholník, ref ZIN. OU ks 9.000 4.50 40.500

206 K D40204235
Držiak ochranného uholníka do dreva, ref ZIN Dud - 
montáž

ks 18 000 2.50 45 000

207 M 040204235m Drtiak ochranného uholníka do dreva, ref Z1N. Dud ks 18.000 0.80 14.400

208 K 040204236 Zvodová tyč bez osadenia ref ZIN.JP 10 ■ montáž ks 2000 6.20 12.400

209 M D40204236m Zvodová tyč bez osadenia, ref ZIN JP 10 ks 2.000 4.40 8,800

210 K D40204237 Zvodová tyč S osadením, ref ZIN, JP 30 - montáž ks 4,000 5,80 23.200

211 M 040204237m Zvodová tyč s osadením. ref ZIN JP 30 ks 4.000 15.20 60.800

212 K D40204238
Podstavec k zvodovej tyči d=18. d=330. ref ZIN - 
montáž

ks 2,000 6.50 13.000

213 M D40204238m Podstavec k zvodovej tyči d=l8. d=330. ref.ZIN ks 2.000 9.00 18.000

214 K D40204239
Podstavec k zvodovej tyči, betónový, 350x350. ref ZIN 
montáž

ks 4.000 6.50 26.000

215 M 040204239m Podstavec k zvodovej tyči, betónový 350x350. ref ZIN ks 4,000 8.40 33.600

216 K D40204240 Svorka rozpojovacia 8-10/18-20. ref ZIN. RS2 ■ montáž ks 4.000 1,70 6.800

217 M D40204240m Svorka rozpojovacia 8-10/18-20. ref ZIN RS2 ks 4.000 0,45 1.800

216 K D40204241
Ekvipotenciálna svorkovnica. 7x s=25mm2. 1« 
d=8-10mm/50mm2 1x d=8-10mm/30x4 ref FIRN 
PAS 01 - montáž

ks 2 000 17 74 35,480

219 M D40204241m
Ekvipotenciálna svorkovnica 7x s=25mm2 1x 
d=8* 10mm/50mm2. 1x d-8~ 10mm/30x4. ref FIRN 
PAS 01

ks 2.000 3.42 6.840

220 K D40204242
Protikorózna ochrana pre pozinkované plochy farba 
ref KOPOS, WEICON 750 - montáž ks 1 000 9.34 9.340

221 M D40204242m
Protikorózna ochrana pre pozinkovaná plochy farba 
ref. KOPOS WEICON 750

ks 1.000 80 00 80.000
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Stavba
Pristaba MS Ružové

Objekt
04.1 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto. Stupava Dátum. 16.11.2022

Objednávate/ Mesto Stupava Projektant. N-ART Ateliér

Zhotoviteľ RTA s.r.o . Stupavská 30C, Bratislva 831 06 Spracovateľ;

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu 25 420,894

D D1 INŠTALÁCIA 10 627,086

D D1.1 Prístroje
Inštalačná krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou

1 565,105

i K D11201101 manžetou, spojovatefná. hĺbka 45mm ref KOPOS. 
KUL 68-45/LD2 ■ montáž

ks 41.000 0.53 21.730

Inštalačná krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou
2 M D11201101m manietou. spojovatefná. hĺbka 45mm. ref. KOPOS. 

KUL 68-45^02
ks 41.000 1 72 70.520

inštalačná krabica univerzálna, s tesniacou manžetou,
3 K D11201102 spojovatetná. hĺbka 45mm, ref.KOPOS. KUL 68-45/LD ■ 

montáž
ks 75.000 1,85 138.750

4 M D11201102m
Inštalačná krabica univerzálna, s tesniacou manžetou, 
spojovatefná. hĺbka 45mm. ref KOPOS. KUL 68-45/LD ks 75.000 0.99 74.250

5 K D11201103 Spojka krabie. 10ks. ref KOPOS. SKLO 2 ■ montáž ks 8.000 0.09 0.720

6 M D11201103m Spojka krabie. 10ks. ref KOPOS. SKLD 2 ks 8.000 0.36 2.880

7 K DH2011O4
Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná 
32A. s=0,2*4 ref VID.C2221413 - montáž

ks 200,000 0.47 93 600

8 M D11201104m
Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná. 
32A. s-0.2*4 refVID.C2221413

ks 200.000 0.25 50.400

9 K D11201105
Spínač jednoduchý č 1 pod omietku ref VALENA 
LIFE LEGRAND - montáž

ks 2.000 1,58 3.168

10 M D11201105m
Spínač jednoduchý č 1 pod omietku, ref VALENA 
LIFE. LEGRAND

ks 2 000 3.13 6264

11 K D11201106
Spínač striedavý č.6. pod omietku ref VALENA LIFE. 
LEGRAND - montáž

ks 18.000 1.82 32.724

12 M D11201106m
Spínač striedavý č 6 pod omietku, ref VALENA LIFE 
LEGRAND

ks 18.000 3.16 56 862

13 K D11201107
Spínač krížový č. 7, pod omietku tet VALENA LIFE 
LEGRAND - montáž

ks 7.000 2 04 14 301

14 M D11201107m
Spínač krížový č 7 pod omietku, ref VALENA LIFE 
LEGRAND

ks 7 000 5 90 41 328

15 K D11201108
Spínač jednoduchý č 1. pod omietku ret VALENA 
LIFE. LEGRAND • montáž

ks 1.000 1.58 1.584

16 M D11201108m
Spínač jednoduchý č 1. pod omietku ref VALENA
LIFE LEGRAND

ks 1 000 3.13 3 132

17 K D11201109
Spínač so senzorom pohybu, 230V ref PLEXO 
LEGRAND - montáž

ks 3,000 3 27 9.801

18 M Dl 1201109m
Spínač so senzorom pohybu. 230 V ref PLEXO 
LEGRAND

ks 3.000 51.61 154 818

19 K D11201110
Vypínač bezpečnostný. 3P 20A refSCAME 
ISOLATORS - montáž

ks 1.000 5.61 5 607

20 M D11201110m
Vypínač bezpečnostný 3P. 20A ref SCAME 
ISOLATORS

ks 1 000 23 85 23 850

21 K 011201111
Zásuvka pod omietku 230V ref VALENA LIFE 
LEGRAND ■ montáž

ks 40,000 2 94 117 720

22 M D11201111m
Zásuvka pod omietku 230V ref VALENA LIFE 
LEGRAND

ks 40 000 3 47 138 960

23 K 011201112
Zásuvka dátová pod omietku RJ45 UTP cat 5e 
ref VALENA L IFE LEGRAND - montáž

ks 6.000 2 26 13 554
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PC Typ Kod Popis MJ Množstvo J cena (EUR] Cena celkom (EUR]

24 M Dl 1201112m Zásuvka dátová, pod omietku. RJ45 UTP cat 5e , .
ref VALENA LIFE. LEGRAND ks 6000 1004 60264

25 K D11201113 Zásuvka na omietku 230V. ref PLEXO LEGRAND • kj 4 2
montáž

26 M D11201113m Zásuvka na omietku 230V tá PLEXO LEGRAND ks 4 000 5.44 21.760

27 K D11201114
ref VALENA LIFE LEGRAND kg 13000 , 1300D

28 M D 11201114m Rám jednoduchý 2M re1 VALENA LIFE LEGRAND ks 13 000 0.86 11.232

29 K 011201115 Rám dvojnásobný 4M ref VALENA LIFE LEGRAND kg 4 00Q Q 99 3

30 M Dl 1201115m Rám dvojnásobný. 4M rat VALENA LIFE. LEGRAND ks 4,000 4.66 18.648

31 K 011201116 Rám trojnásobný 6M ref VALENA LIFE LEGRAND- ks ,80Q0 0M
montáž

32 M D11201116m Rám trojnásobný 6M. ref VALENA LIFE LEGRAND ks 18 000 2.80 50.400

33 K 011201117
Termostat priestorový ref VALENA LIFE LEGRAND • kg 2 00Q g 3<
montáž 0 004

34 M D11201117m Termostat priestorový ref VALENA LIFE LEGRAND ks 2.000 74,57 149,130

35 K D11201118 Ventilátor odťahový. 230V, s dobehom - montáž ks 2 000 9.34 18.684

36 M Dl 1201118m Ventilátor odťahový. 230V. s dobehom ks 2.000 46 71 93 420

D D1.2 Svietidlá 2 089.540
Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou

37 K D12201119 batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h
nastaviteľné posadené stropne/nástenné 2W. IP40. 9 660

ref SCHRACK. KSC - montáž

Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou

38 M D12201119m
batériou a autotestom. dobe zálohovania 1h/3h/8h
nastaviteľné posadené stropné/nástenné. 2W. IP40. 3 00 1022.320

ref SCHRACK. KSC

39 K 012201120 Svietidlo LED, LS150LED.S integrovaným snímacom t m
pohybu. 1x20.5W. IP43, ref.STEINEL - montáž s 422 25 320

40 M Dl2201120m
Svietidlo LED. LS150LED,s integrovaným snímačom , „ „„
pohybu. 1z20.5W.IP43. ref STEINEL ks 6000 66 39 392 340

D D1 3 Káblové trasy 1 998,021

41 K 013201121 Rozdefovacia hlava. 5x16/5x35. ref TRACON . _ „„„ „
VE54019 • montáž kS 2 000 56 04 112 086

42 M 013201121m Rozdefovac/a Mava. 5x 16/5*35 ref TRACO/V ks 2.000 7.61 15210

43 K 013201122
Rúrka, ohybná. DN16 50m ref MONOFLEX KOPOS. u „„ „„„
1416E K50 - montáž bm 750 000 0 65 486 000

44 M D1320lt22m
Rúrka ohybné. DN16 50m ref MONOFLEX KOPOS. „„„„„ „ „
1416EK50 bm 750.000 0 18 135.000

45 K 013201123 Rúrka, ohybná DN20 50m ref MONOFLEX. KOPOS u
1420 -montáž bfn 140000 075 104 580

46 M 013201123m
Rúrka ohybné. DN20 50m ref MONOFLEX KOPOS u
1420 K50 bm IA0.000 0.22 30 240

47 K 013201124 Chránička ref KOPOFLEX DN50 so zatahovacím . „„
drôtom a spojkou ref KOPOS. KF 09050 BA ■ montáž bnl 40 000 0 75 29 880

48 M D13201124m Chráničke ref.KOPOFLEX. DNSÔ. so zatahovacím
drôtom a spojkou, ref KOPOS KF 09050BA bm 40 000 0 76 3, 320

49 K D13201125 Chránička ref KOPOFLEX DN90. so zatahovacím . ___
drôtom a spojkou, ref KOPOS. KF 09090 BA - montáž bm 270 000 0.75 202 500

50 M 013201125m Chránička ref KOPOFLEX. DN90. so zaťahovacim
drôtom a spojkou ref KOPOS KF 09090 BA bm 270.000 1 85 499 500

51 K 013201126 Elektroinštalačný kanál ref KOPOS EKD 90X40 HD • u „„
montáž bm 20 000 2 71 M'180

52 M 013201126m Elektroinštalačný kanál ref KOPOS EKD 90X40 HD bm 20 000 5 40 108 000

53 K D13201127 Fotia červená s bleskom á=330mm re< 13400274 u ,r „„„
montáž bm 75000 0 19 14250
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54 M D13201127m Fólia červená s bleskom S=330mm ref 13400274 bm 75.000 0.56 41.850

55 K D13201128
Ochranná platňa pre káble, žltá, 120x1000x1,8.
ref DIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER - montáž

ks 75,000 0.28 20 925

56 M D1320H28m
Ochranná platňa pre káble, iltá 120x 1000x 1 8 
refDIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER

ks 75 000 f 50 112 500

D D1.4 Kabeláž 3 330,180

57 K D14201129
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal ref ELKOND N2XH 03x1,5 - montáž

bm 245.000 094 230.300

58 M 014201129m
Kábel bezhalogénový tneda reakcie na oheň B2ca 
SldOal. ref ELKOND. N2XH 03x1.5

bm 245.000 103 252 350

59 K D14201130
Kábel, bezhalogénový trieda reakcie na oheň B2ca 
$1dOa1 ref ELKOND N2XH J3x1.5 - montáž

bm 230 000 094 216.200

60 M 014201130m
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal. ref ELKOND. N2XHJ3x1.5

bm 230.000 1.03 236.900

61 K D14201131
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal ref ELKOND N2XH J3x2.5 - montáž

bm 200,000 0.94 188.000

62 M 014201131m
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal. ref.ELKOND. N2XHJ3x2,5

bm 200.000 1.54 308.000

63 K D14201132
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň Fca 
ref ELKOND. N2XH J5x1 5 - montáž

bm 75.000 1.03 77,250

64 M D14201132m
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň Fca. 
ref.ELKOND. N2XHJ5x1.5

bm 75.000 1.50 112.500

65 K D14201133
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal. ref ELKOND. N2XH J5x2 5 ■ montáž

bm 40.000 1,03 41.200

66 M D14201133m
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal ref ELKOND. N2XHJ5x2.5

bm 40.000 2.40 96.000

67 K D14201134
Vodič CY16. bezhalogénový. trieda reakcie na oheň 
B2ca sldOal, zelenožltý. ref.PRAKAB. PRAFLASAFE 
X 1x16REZZ- montáž

bm 40,000 0 77 30,960

68 M 014201134m
Vodič. CY16. bezhalogénový. trieda reakcie na oheň 
B2cas1d0a1 zelenožltý. PRAKAB PRAFLASAFE X 
1x16RE ZZ

bm 40.000 1.55 62.000

69 K 014201135
Kábel bezhalogénový trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal ref PRAKAB. PRAFLASAFE X J5x16RE - 
montáž

bm 90.000 1.50 135.000

70 M D14201135m
Kábel, bezhalogénový. trieda reakcie na oheň B2ca 
s 1d0a 1 ref PRAKAB PRAFLASAFE X J5x 16RE

bm 90.000 9.87 888 570

71 K 014201136 Kábel, ref PRYSMIAN. H07RN-F 5G1.5 • montáž bm 10.000 1,03 10300

72 M 014201136m Kábel. refPRYSMIAN. HO7RN-F5G1.5 bm 10.000 1.11 11.070

73 K D14201137 Kábel, ref PRYSMIAN, H07RN-F 5G2.5 - montáž bm 5 000 1.03 5.150

74 M D14201137m Kábel. refPRYSMIAN. H07RN-F 5G2 5 bm 5.000 1 76 8.775

75 K D14201138
Vodič CY16 zelenožltý ref PRAKAB NYY 16RE ZZ ■ 
montáž

bm 15.000 1 03 15 450

76 M D14201138m Vodič CY16 zelenoiltý ref PRAKAB NYY 16RE ZZ bm 15.000 2.19 32.805

77 K D14201139
Vodič C Y16 bezhalogénový, trieda reakcie na oheň 
B2ca s 1dOa1. zelenožltý ref PRAKAB PRAFLASAFE 
X 1x16RE ZZ • montáž

bm 40,000 0.77 30.960

78 M 014201139m
Vodič CY16 bezhalogénový tneda reakcie na oheň 
B2ca sldOal zelenoiltý. ref PRAKAB. PRAFLASAFE 
X U16REZZ

bm 40 000 1 55 61.920

79 K 014201140

Kábel tienený bezhalogénový pre prenos signálov a 
požiarnu signalizáciu do vnútorného prostredia trieda 
reakcie na oheň B2ca std1 a 1 ref ELKOND J-H<ST)H 
1x2x0.8 - montáž

bm 70,000 0 62 43 470

80 M 014201140m

Kábel tienený bezhalogénový pre prenos signálov a 
požiarnu signalizáciu do vnútorného prostredia, trieda 
reakcie na oheň B2ca sldlal ref ELKOND J-H(ST)H 
1x2x0 8

bm 70.000 094 65.800

81 K 014201141
Kábel UTP i U/UTP i cat 5E 300MHz netienený 
ref KELINE 4x2xAWG24 ■ montáž

bm 130 000 0.60 78 000
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82 M D1420H41m Kábel UTP (U/UTP) cat SE. 300MHz netienený u - -
ref KELINE 4x2xAWG24 bm 130000 025 32 760

83 K 014201142 Solarkôbel H1Z2Z2-K 1x4 - montáž bm 40,000 0 46 18.400

84 M D14201142m Solarkábet H1Z2Z2-K 1x4 bm 40.000 0 73 29 200

B5 K D14201143 Kabetflexibilný. do suchého prostredia ref PRAKAB . , _
H05W-F 3X1-montáž bm 6000 062 3 100

86 M 014201143m
Kábelflexibilný do suchého prostredia ref PRAKAB ,
H05VV-F 3X1 bm 5 000 0 47 2 340

87 K 014201144 bm 5 000 0.62 3 100

88 M D14201144m Kábelflexibilný. do suchého prostredia ref PRAKAB . _
H05VV-F 5X1 bm 5000 047 2360

0 D1 5 Pomocný materiál 50 010

89 K 015201145 Hmota^ref HILTI cca 5 3kg/1m2 PS90 CP670 - kg 5.000 1 87 9 360

90 M D15201145m Hmota ref HILTlcca 5.3kg/1m2 PS90 CP6 70 kg 5.000 8 13 40.650

D 01.6 Práce 1 594,230
91 K 016201146 Frézovanie otvorov pre krabice ks 116 000 1,13 131,080

92 K 016201147 Prierazy ks 1,000 18,00 18.000

93 K 016201148 Vytýčenie trasy bm 75 000 2.35 176.250

94 K 016201149
Výkopové práce Káblové ryhy Šírky 35 hĺbky 80 75 , 60 , 20
zemina tr 3

95 K 016201150 Zatiahnutie káblov do chrámčiek bm 270.000 0.47 126.900

96 K 016201151
Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. s dodávkou bm 75 3 262 600
piCSKU

97 K 016201162 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC Sirky 33cm bm 75.000 0,48 36.000

98 K D16201153 Zához ryhy bm 75.000 2.24 168,000

99 K D16201154 Provizórna úprava terénu bm 75,000 1.18 88.500

100 K 016201155 Zisťovanie skutkového stavu, dočasné zapojenia s . . „„„ „„
dodávkou materiálu a demontážou hod 50 000 9 34 467-°°°

D D2 Svietidlá 2 511,350
101 K 020202156 M+O Svietidlo ref SINCLAIR DlTJ24CCT ks 9,000 27 35 246.150

102 K D20202157 M+O Svietidlo ref SINCLAIR RDTJ18CCT ks 11 000 32.30 355.300

103 K 020202158 M+D Svietidlo ref SINCLAIR PL 1203040NWC UGR< 19 ks 24.000 50 20 1 204.800

104 K 020202159 M+D Svietidlo ref SINCLAIR TPL 20 ks 1.000 33 10 33.100

105 X 020202160 M+O Rám ref PL 120'30 ks 24.000 28 00 672.000

D D3 Rozvádzače 9 990,920

0 D3 1 Rozvádzač R1 7 509.680

106 K D31203161
Rozvodnica pre nástennú montáž 6 radov/144 „modulov, ref EATON BF-O-6/144-C • montáž ks 1 000 15 20 15200

10? M 031203161m
Ro^odmca pre nástennú , 000 21900 219OOO
modulov ref EATON. BL-O-&144-C

108 M 031203162m
Istič 1P. 230VAC BA 6kA chór B refLEGRAND TX3- . . nnn , „ _
« o_z KS l.UUV J UU JUW
O’DQ/l

109 M 031203163m ks 5.000 3 10 15.500TXj-d-B 13/1

110 M 031203164m
'^e31/B2l°VAC 16A-6McharBKf^  ̂ ks 2 000 2.30 4 600

111 M 031203165m ks 2 000 10 30 20 600
TX3-6-B32/3

112 M 031203166m
ISHČ3P.400VAC 16A.6KA Char C refLEGRAND 8 ,7
TX3-6-C16/3

113 M 031203167m
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany. 400VAC
40A 30mA typ A refLEGRAND. TX3-40A/4/030 00 41UUU

Prúdový chránič s nadprudovou ochranou 230VAC
114 M 031203168m 6A 30mA 6kA char B typ A ref LEGRAND DX3- ks 6 000 35 00 210 000

B6A?1N?O3O
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Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. 230VAC
115 M D3l203169m 13A. 30mA 6kA char B. typ A, ref LEGRAND DX3- 

B13A/1N/030
ks 9.000 35 00 315 000

116 M D31203170m
Prepáťová ochrana, typ 1+2. 3+NPE. 50kA. ref OBO
V50-3+NPE-280

ks 1.000 154 00 154.000

117 M D3120317lm
Prepáťová ochrana, typ 1+2. 3P 50kA v sknnke 
ref OBO VG-V50-3+NPE-280

ks 3 000 205.00 615000

118 M 031203172m Stykač 400VAC. 25A. 2NO 2NC 2M ref LEGRAND ks 1.000 29.00 29.000

119 M D31203173m
Svorka jednoradová skrutková. s=2 5 šedá 
ref LEGRAND VIKING

ks 9 000 0 49 4 410

120 M 031203174m
Bočnica, pre jednoradovú svorku. s=2.5+10 
ref LEGRAND. VIKING

ks 2.000 0 38 0 760

121 M 031203175m
Ukončovacia zarážka pre jednoradovú svorku 
automatická montáž. ref LEGRAND VIKING

ks 2 000 1 00 2 000

122 M D3l203176m
Izolovaná svorkovnica. 8x 1 5* 16 montáž na DIN 
lištu.modrá. ref.LEGRAND

ks 1.000 2.90 2.900

123 M 031203177m
Tlačidlo hríb, s aretáciou v skrinke 1NOr1NC 
ref EATON M22PV/KC11/IY

ks 1.000 27.00 27.000

124 M 031203178m Zásuvka moduléma. 230VAC. 16A ref LEGRAND ks 1.000 9.00 9 000

125 K 031203179 Vývodka . ref HENSEL. AKM12 ■ montáž ks 2,000 1.28 2.560

126 M 031203179m Vývodka ref HENSEL AKM12 ks 2.000 0.99 1.980

127 K D31203180 Vývodka ref HENSEL, AKM16 • montáž ks 18,000 1,28 23.040

128 M D31203180m Vývodka. refHENSEL AKM16 ks 18.000 129 23.220

129 K 031203181 Vývodka . ref HENSEL. AKM20 - montáž ks 2,000 L28 2.560

130 M 031203181m Vývodka ref HENSEL. AKM20 ks 2 000 1.29 2 580

131 K 031203182 Vývodka . ref HENSEL AKM25 - montáž ks 2.000 1,28 2.560

132 M 031203182m Vývodka. refHENSEL. AKM25 ks 2.000 1.29 2.580

133 K 031203183 Vývodka . refHENSEL AKM32 - montáž ks 1,000 1.28 1.280

134 M D31203l83m Vývodka. refHENSEL AKM32 ks 1000 1 74 1.740

135 M D31203184m Káblové štítky ks 42.000 0.87 36.540

136 M D31203185m Umelohmotné štítky ks 1.000 3,00 3 000

137 M 031203186m Sťahovacie pásky. 3.6x290 čierne. 100ks. refSCAME ks 100.000 0,02 2.000

138 M D31203187m Ostatný drobný materiál sada 1.000 234.00 234.000

139 K D31203188 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2 5 - montáž ks 20.000 0.58 11.600

140 K D31203169 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 - montáž ks 1.000 0.47 0.470

141 K 031203190 Kompletáž - montáž ks 1.000 4 467.00 4 467 000

142 K D31203191 Revízia - montáž ks 1.000 593,00 593.000

143 K D31203192 Atesl • montáž ks 1 ooo 393.00 393.000

0 D3.2 Rozvádzač RH doplnenie 147,260

144 M D3l203l93m
Istič 3P. 400VAC 40A char C 6kA. ref LEGRAND 
TX3-6-C40/3

ks 1.000 12 00 12 000

145 M D31203194m
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany 400VAC 
40A 500mA typ A ref LEGRAND TX3-40A/4/500

ks 1000 59 00 59 000

146 M D31203195m
Istič 1P 230VAC. 16A 10kA. char B. ref LEGRAND
TX3-10-816/1

ks 1 ooo 3,10 3 100

147 M D3l203196m Vypínacia spúšť. 230VAC ref LEGRAND ks 1 ooo 15.80 15 800

148 M D31203197m
Svorka jednoradová, skrutková. s=2 5 šedá, 
ref LEGRAND VIKING

ks 4.000 0.49 1.960

149 M D3l203198m
Svorka jednoradová, skrutková s=2 5modrá 
ref LEGRAND. VIKING

ks 1 ooo 0.58 0 580

150 M D31203199m
Bočnica, pre /ednoradovú svorku s-2 5-10 
ref LEGRAND. VIKING

ks 2.000 0 40 0.800

151 M D31203200m
Ukončovacia zarážka pre jednoradovú svorku 
automatická montáž ref LEGRAND. VIKING

ks 2 000 1 10 2 200

152 M 031203201m Vývodka refHENSEL AKM16 ks 2000 f 20 2 400

153 M D31203202m Vývodka ref HENSEL AKM32 ks 1 ooo 1 74 1 740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR] Cena celkom [EUR]

154 K D31203203 Ukontenie káblov v rozvádzači do s=2 5 ■ montáž ks 2 000 0.60 1 200

155 K D31203204 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 - montáž ks 1 000 0.48 0.480

156 K D31203205 Revízia ks 1 000 46 00 46 000

D D3.3 Rozvádzač RX 2 187.980

157 K D33203206 Rozvádzač 19 15U ref KELINE - montáž ks 1 000 16.20 16 200

156 M D33203206m Rozvádzač 19 15U. ref KELINE ks 1 000 131 OO 131 OOO

159 M D33203207m
Patchpanel 24xRJ45 UTP cat 5e ref KELINE GIGA 
KOMPAKT ks 1 000 22 10 22 100

160 M D3320320Bm Vyvázovaci periel 19'. 1U ref KELINE ks 2.000 8.80 17 600

161 M D33203209m Patchkábel 1m. ref KELINE ks 6.000 0.30 1.800

162 M D33203210m Rozvodný panel. 1U. ref KELINE ks 1000 34.00 34.000

163 K D33203211 Swrtch - montáž ks 1,000 58 00 58,000

164 M 033203211m Switch ks 1000 282.00 282.000

165 K D33203212
Izolovaná svorkovnica 8x1.5*16. montáž na DIN 
liátu zelená, ref LEGRAND - montáž ks 1,000 1 40 1,400

166 M 033203212m Izolovaná svorkovnica. 8x1.5*16. monlái na DIN 
Hitu zelená. refLEGRAND ks 1 000 3.00 3.000

167 K 033203213 Vývodka ref HENSEL, AKM12-montáž ks 6 000 1 20 7.200

168 M D33203213m Vývodka ref HENSEL. AKM12 ks 6 000 1.00 6.000

169 K >33203214 Vývodka ref HENSEL AKM16 - montáž ks 1 000 1.20 1,200

170 M 033203214m Vývodka ref.HENSEL AKM16 ks 1 000 1.28 1.280

171 K 033203215 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2.5 - montáž ks 7,000 0.60 4,200

172 K D33203216 Revízia ks 1,000 470.00 470,000

173 K 033203217 Zapojenie a oživenie systému ks 1.000 562,00 562,000

174 K D33203218 Atest rozvodov LAN ks 1.000 470,00 470,000

175 K 033203219 Atest ks 1.000 99,00 99,000

0 03.4 Rozvádzač fotovoltaika 146,000

176 K 033203220
Rozvodnica nástenná. 400x434x140 IP40, ref.SCAME. 
DOMINO - montáž ks 2.000 15.00 30.000

177 M 033203220m
Rozvodnica nástenná 400x434x 140 IP40. 
ref SCAME DOMINO ks 2 000 58.00 116,000

D D4 Bleskozvod a uzemnenie 2 291,538
178 K D40204221 Vodič 0,63kg/m 1kg=1 61m, FeZmO - montáž bm 40 000 1 70 68 000

179 M 040204221m Vodič 0 63kg/m 1kg=1 61m FeZolO bm 40.000 1.40 56.000

180 K 040204222 Vodič 0 97kg/m. FeZn30x4 - montáž bm 145 000 1.70 246 500

181 M 040204222m Vodič 0,97kg/m FeZn30x4 bm 145.000 t 40 203.000

182 K 040204223 Drôt 0.14kg/m, 1kg=7 41m ref ZIN AlMgSi 8 - montáž bm 135 000 1 70 229,500

183 M D40204223m Drôt O.l4kg/m. 1kg=7 4tm ref ZIN. AlMgSi 8 bm 135 000 0 30 40.500

184 K D40204224
Drôt s PVC izoláciou 0 2kg/m ikg = 5m ref ZIN. 
AlMgSi 8 PVC - montáž

bm 50 000 1.70 85,000

185 M D40204224m
Drôt s PVC izoláciou 0.2kg/m. tkg = 5m ref ZIN.
AlMgSi 8 PVC

bm 50,000 3 00 150.000

186 K 040204225 Svorka spojovacia ref ZIN SS ■ montáž ks 74.000 1.73 128 020

187 M D40204225m Svorka spojovacia, ref ZIN. SS ks 74,000 0.35 25.900

188 K D40204226 Svorka odkvapová, ref ZIN. SO - montáž ks 9.000 2 40 21.600

189 M 040204226m Svorka odkvapová ref ZIN. SO ks 9.000 081 7.290

190 K 040204227
Svorka na pripojenie kovových predmetov ref ZIN SP 
1 • montáž

ks 17 000 1 70 28,900

191 M 040204227m
Svorka na pripojenie kovových predmetov ref ZIN SP 
1

ks 17.000 0 58 9 860

192 K D40204228 Svorka krížová ref ZIN SK - montáž ks 18.000 1 72 30 960

193 M 040204228m Svorka krížová ref ZIN SK ks 18 000 0 71 12 780
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom (EURJ

194 K D40204229 Svorka spojovacia odbočná. ref ZIN SR02 - montáž ks 13.000 220 28.548

195 M 040204229m Svorka spojovacia odbočná. ref.ZIN. SR02 ks 13.000 0.42 5.460

196 K D40204230 Svorka uzemňovacia, ref ZIN. SR03 ■ montáž ks 11.000 2 20 24 200

197 M 040204230m Svorka uzemňovacia, ref ZIN. SR03 ks 11.000 0 58 6.380

198 K D40204231 Svorka skúšobná. refZIN.SZ ■ montáž ks 9.000 2.20 19 800

199 M D40204231m Svorka skúšobni ref ZIN SZ ks 9.000 1 04 9 360

200 K 040204232
Podpera vedenia na ploché strechy ref ZIN. PV21 ■ 
montáž

ks 134 000 0,70 93 800

201 M D40204232m Podpera vedenia na ploché strechy, ref ZIN. PV21 ks 134.000 1 58 211 720

202 K D40204233
Podpera vedenia do vonk izolácii a sadrokartónu 
ref ZIN. PV 17-6 - montáž ks 45,000 0 70 31 500

203 M D40204233m
Podpera vedenia do vonk izolécii a sadrokartónu 
ref ZIN. PV 17-6

ks 45.000 0.80 36000

204 K D40204234 Ochranný uholník ref.ZIN OU - montáž ks 9.000 5 00 45.000

205 M D40204234m Ochranný uholník, ref ZIN. OU ks 9.000 4.50 40 500

206 K 040204235
Držiak ochranného uholníka do dreva ref ZIN, Dud - 
montáž

ks 18,000 2.50 45.000

207 M 040204235m Držiak ochranného uholníka do dreva, ref ZIN. Dud ks 18.000 0.80 14.400

208 K 040204236 Zvodová tyč bez osadenia ref ZIN.JP 10 - montáž ks 2,000 6.20 12.400

209 M D40204236m Zvodová tyč bez osadenia, ref ZIN.JP 10 ks 2.000 4.40 8.800

210 K D40204237 Zvodová tyč s osadením ref.ZIN. JP 30 - montáž ks 4,000 5.80 23.200

211 M 040204237m Zvodová tyč s osadením, ref. ZIN JP 30 ks 4.000 15.20 60.800

212 K D40204238
Podstavec k zvedovej tyči d=18, d=330. ref.ZIN - 
montáž

ks 2.000 6.50 13.000

213 M D40204238m Podstavec k zvodovej tyči d= 18. d=330. ref.ZIN ks 2.000 900 18.000

214 K D40204239
Podstavec k zvodovej tyči betónový. 350x350. ref ZIN 
montáž

ks 4.000 6,50 26,000

215 M D40204239m Podstavec k zvodovej tyči. betónový. 350x350. ref.ZIN ks 4.000 8.40 33,600

216 K D40204240 Svorka rozpojovacia 8-10/18-20, ref ZIN. RS2 - montáž ks 4.000 1,70 6,800

217 M 040204240m Svorka rozpojovacia 8-10/18-20. ref ZIN. RS2 ks 4.000 0.45 1.800

218 K D40204241
Ekvipotenciálna svorkovnica 7xs=25mm2. 1x 
d=8fl0mm/50mm2 1* d=B-10mm/30x4 refFIRN 
PAS 01 - montáž

ks 2.000 17 74 35.480

219 M D40204241m
Ekvipotenciálna svorkovnica 7x s=25mm2. 1x 
d^8*10mm/50mm2 1x d-8~ 10mm/30x4 refFIRN 
PAS 01

ks 2.000 3.42 6.840

220 K 040204242
Protikorózna ochrana pre pozinkované plochy, farba 
ref KOPOS, WEICON 750 - montáž

ks 1 000 9.34 9.340

221 M 040204242m
Protikorózna ochrana pre pozinkované plochy farba 
ref KOPOS. WEICON 750

ks 1 OOO 80 00 80 000
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KRYCÍ UST ROZPOČTU

Stavba
Pristaba MŠ Ružová

Objekt:
05.1 ■ VZT

JKSO
Miesto Stupava

KS
Dátum 16 11 2022

Objednávateľ:

Mesto Stupava

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ:
RTA s.r.o.. Stupavská 30C. Bratislva 831 06

IČO

IČ DPH:
36263273

SK20 2185 6540

Projektant:
N-ART Ateliér

IČO.
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

15 568,00 
0,00

Cena bez DPH 15 568,00

dph základná 
znížená

Základ dane 
0.00 

15 568,00

Sadzba dane
20.00%
20,00%

Výška dane 
0,00 

3 113.60

Cena s DPH V EUR 18 681,60

Projektant Spracovateľ

RTA, s.r.o.
Stupavská 30C b3i ut

3
•CDPH SkZOZtSsTfeň

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Svana i j 3



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba
Pristaba MŠ Ružová

Objekt:
05.1 ■ VZT

Miesto: Stupava Dátum: 16 11 2022

Objednávateľ Mesto Stupava

Zhotovitef: RTA s.r.o., Stupavská 30C. Bratislva 831 06

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Projektant

Spracovateľ:
N-ART Ateliér

Cena celkom [EUR]

15 568,00

15 568,00

15 568,00

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná Činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

15 568,00

Strane 2 2 3



ROZPOČET

Stavba.
Pristaba MŠ Ružová

Objekt
05.1 - VZT

Miesto Stupava Dátum 16 11 2022

Objednávatel 

Zhotoviteľ.

Mesto Stupava Projektant. N-ART Ateliér

RTA s.r.o , Stupavská 30C. Bratislva 831 06 Spracovateľ

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR] Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu 15 568,000

D PSV Práce a dodávky PSV 15 568.000

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 15 568.000
Decentraina vetracia jednotka <p210 mm max prietok
vzduchu: 235 m3/hod účinnost spätného zisku tepla

1 K 76905-01 93% Snímač teploty, snímač CO2. snímač tlaku. ks 14,000 1 080 000 15 120.000
snímač kvality vzduchu, snímač vlhkosti, bluetooth 
ovládanie, dialkové ovládanie

2 K 76905-02 Montážny materiál ks 14,000 32.000 448,000
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HARMONOGRAM PRAC
Názov stavby: 

Objednávateľ. 
Zhotoviteľ:

Prístavba materskej školy na Ružovej ulici č. 7 v Stupave, 2. opakovanie
Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 0030S081
RTA, s.r.o„ Stupavská 30C, 83106 Bratislava, IČO: 36 263 273, IČ OPH: SK20 2185 6540
Rok 2023 2024

Názov ucelených časti plnenia Mesiac mar. apr. máj jún júl aug set. okt nov. dec. jan. feb.
Týždeň i. |i. ]a. |4. s. |s. |7. ja- s. |ic |il !n. u. Jm. |is. lis. 17. |i». |is. ja. 21, ja. ja. ia. is. |26 27. ís. » 30. [31. jsi. 33. |34. jas. jas. 37. |3s. 139, |no 41. ,47. |43. ,44. 4S. ]4S. j47 |48.

ľ Zriadenie staveniska
2 príprava a vyčistenie potemku

[Odstránenie ratravnencj plochy, zrovnanie plochy

3; po p objektomOOjVMam

^Výkopyw&Madoy objektu

S [Výkopy pra prípojky___  

6[Základy pod objektom s prestupmi 

7• Rozvody pre vnútornú kan„ vodu 

81 Násyp pod podkladov betón 
9|pÔdHadný betón s výstužou___

lOjlzoláda proti vode pod nosn. konít.

11 |Nosn* konštrukcia prístavby a krčku

12 .[vonkajšie oplotenie a tatephnie konSt

13 [Osadenie ocal. nosných stĺpov

14 'Stropná drevené nosná konítr.

IŠÍaWiv
16 [Montáž drevene) konitr. priečok

17 'Stúpačky vnútorne) kanalliácie

18 í Zateplenie a optättenie strechy

19 [VonkajSíe prípojky el„ kín., voda

20

21

22

23

24

25

Izolácie proti vode a vlhkosti miestnosti

Montáž hliníkových prerttených stien na fasádu

Hrubá montáž €1

Hrubá montáž ZTt

Tepelná notácia podlažia

Hrubá montáž UK

26 [Poter podlaha

27 [obklad a uiatvoremc SDK stien, podhfadov a stierky 

28[obklad stien WC a kúpeln!

29 [Presun hmôt

30 [ Komplet Až EL

31 iKomoletáŽ UK 

32ÍKompteUŽZTI

33 [Montáž VZT

35

36

37

interiérové dorábky a maľby

Osadenie interiérových dverí

Omietnutie fasády

Montitvitevaného nábytku
38 i Vonkajšie spevnené plochy

391Parfcové úpravy

4O‘Vyčhten»e staveniska

KTA, s.r.o.
Stupava'-1 30C, 83"' wa

IČO:3t 856540
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REALIZAČNO - TECHNICKÁ AGENTÚRA

DODÁVATEĽ POZEMNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH STAVIEB

Zoznam subdodávateľov

Leontech , s.r.o., Pračanská 49, 831 07 Bratislava

Bratislava, 09.03.2023

kia, s.r.o.
1WJ.„u ÍOJ Zf3 IĽ 1856540

Miroslav Balún
Konateľ RTA s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Konateľ spoločnosti: Sekretariát: Oddelenie technické a revízne:

RTA, s.r.o. Miroslav Balún
Stupavská 30 mobil: +421 905 413 793
831 06 Bratislava +421 911 413 794
IČO: 36 263 273 e-mail: rta@rta.skt
DIČ: 2021856540
IČ DPH: SK2021856540
Web:

Hana Komorová Pavol Balún
Stupavská 30 mobil: +421 907 895 092
831 06 Bratislava

e’mail: <■evizie@rta.sk 
+421 907 893 308
e-mail: office@rta.sk
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Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so šidlom Lamačská cesta 3/A, 
841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 8774/B, 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generáli 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1. Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generáli, zapísanej 
v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026,

Osvedčenie o poistení
Potvidžmeme. že sme s poisteným |RŤA, s.r.o.

Dňa [ 31.10.2016 | uzatvorili poistnú zmluvu číslo

Poistné obdobie. cd j 01.11.2022 j

i IČO: f 36263273 j 

í 2405337992 )

dQ [ 3Í:!Ô.2Ô23 j

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými 
poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú Činnosťou poisteného VPP VZ 14 a 
zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú v súvislosti s činnosťou :

* sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, organizovanie a technické zabezpečenie kultúrno- 
spoločenských podujatí, reklamná a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť,

* zámočníctvo, zváračské práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, 
drobných stavieb a ich zmien, pohostinská činnosť, ubytovacie služby v rozsahu voľnej živností,

• montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení, plynoinštalatérstvo, kúrenárske práce, 
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení,

• odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových 
zariadení,

* výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadkyx a odborné skúšky elektrických zariadení, 
elektroinštalatérstvo,

j poistná suma I 170 000,00€ {spoluúčasťI W00* i S? í Slovenské republika j

Pripotetenia
Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poistné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením 
vecí

’ limit plnenia i 5 000,00 € í územný rozsah j Slovenská republika

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným
( limit plnenia { 5 000,00 € i územný rozsah i Slovenská republika

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú 
činnosť

limit plnenia ■ 5 000,00 € územný rozsah Slovenská republika

Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne e náhrady nákladov Sociálnej poisťovne
1 ( ....... 7 ......

limít plnenia 33 000,00 € územný rozsah Slovenská republika

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými 
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.



Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení 
vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Bratislave dňa 3.3.2023

Bc. Veronika Menyhértová, 80024727-8

Juraj Smrek 
manažér odboru poistenia podnikateľov

1 
' y1 l

Ža poisťovateľa (meno, podpis)
y

Ža poisťovateľa (meno, podpis)


