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ZMLUVA O DIELO
evidenéné &islo Objednavatel’a: AOS-II-../2024
evidenéné &islo Zhotovitela: ....................
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni nehorsich predpisov a na
zéklade vysledku nadlimitnej zdkazky na predmet verejného obstaravania

,,Rekontrukcia a modernizicia interiéru budovy ¢.8 - Materské uéebne®

(dalej tiez len ,,Zmluva o Dielo®, ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD")

medzi zmluvnymi Stranami

Objednavatel’:

Néazov: Akadémia ozbrojenych sil generiala Milana Rastislava
Stefanika

Sidlo: Deminova 393, 031 01 Liptovsky Mikulas

Pravna forma:
Statutarny organ:
Za vecné plnenie:
Za technické veci:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kad:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo/Miesto podnikania:
Pravna forma:

Statutarny organ:
Zapisany v:

Bankovés pojenie:
IBAN:

SWIFT kod:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontakt:

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Statna rozpodtova organizacia

brig. gen. Ing. Aurel SABO, PhD., rektor
Ing. DuSan MESAROS, kvestor

Ing. Martina BARANIOVA, tel.: 0960/422 090,
e-mail: martina.baraniova@aos.sk

Statna pokladnica

SK86 8180 0000 0070 0016 6299
SPSRSKBA

37910 337

2021872083

SK2021872083

MIPE Invest, s.r.o. '
Obezna 8190/7, 010 08 Zilina
Sro

Peter Bugar, konatel’

ORSR Okresny sud Zilina, oddiel Sro, vlozka &. 19518/L
VUB as.

SK71 0200 0000 0039 9274 8559
SUBASKBX

36837075

2022453873

SK2022453873

041 5643207

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej len ,,zmluvné Strany®).



Preambula

Této Zmluva o Dielo sa uzatvara ako vysledok zaddvania nadlimitnej zdkazky postupom
verejnej stitaZe s pouZitim§ 66 ods. 7 v nadvéznosti na § 55 ods.1 zékona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstarivani®). Zhotovitel je podla Zakona
o verejnom obstardvani uchddzatom, ktory pontikol vo verejnom obstardvani najnizsiu cenu
na predmet zdkazky a bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ komisiou na vyhodnotenie
pontik predloZzenych vo verejnom obstaravani. Objednavatel’ prijal Zhotovitelovi Ponuku na
vyhotovenic a dokon¢enie Diela pod nézvom ,RekonStrukcia a modernizdcia interiéru
budovy &8 - Materské ucebne* a ndpravu vsetkych nedostatkov a poZaduje, aby Zhotovitel
oto Dielo vyhotovil.

Clinok I
Predmet Zmluvy

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a naprojektovat’, vyhotovit' a dokon¢it’
" Dielo RekonStrukcia a modernizdcia interiéru budovy ¢8 - Materské ucebne
anapravit vietky nedostatky v stlade s ustanoveniami Zmluvy  a Zmluvnymi
podmienkami a zavizok Objednavatela zaplatit’ Zhotovitel'ovi Zmluvni cenu

v terminoch a spdsobom uvedenym v Zmluve a Zmluvnych podmienkach.

1.2. Zmluva sa riadi ,,Zmluvnymi podmienkami pre zariadenie a naprojektuj - postav pre
elektrotechnické a technologické zariadenia a pre stavebné a inZinierske diela
projektované zhotovitePom®, druhé vydanie 2017, Reprint 2022 so zmenami
a doplneniami, ktoré vydala Federacia Internationale des Ingénieurs-Condeils (FIDIC),
slovensky preklad SACE2024 (d’alej aj ako ,,Zmluvné podmienky FIDIC®).

1.3. Doba na dokon&enie predmetu tejto Zmluvy Zhotovitelom a splnenie jeho zavézku je
maximalne do 28.11.2025.

Clanok IL.
Iné ustanovenia

2.1. V tejto Zmluve maji slova a vyrazy rovnaky vyznam, aky im je ureny v Zmluvnych
podmienkach FIDIC, na ktoré sa tato Zmluva odvoldva.

2.2. Nasledovné dokumenty predstavuju a budd interpretované a chapané ako sucast’ tejto
Zmluvy, pri¢om sa budi povaZovat’ za zavizné dokumenty, podla ktorych bude Dielo
realizované, preto je ich potrebné vnimat’ za vzajomne sa dopliiujice a vysvetlujace. V
tychto dokumentoch je predmet Zmluvy podrobne Specifikovany:

a) Zmluvna dohoda,

b) Vseobecné podmienky Zmluvnych podmienok FIDIC (neprikladaji sa k pisomnérmu
vyhotoveniu Zmluvy),

¢) Osobitné podmienky (Zmluvné tdaje ako aj Specidlne ustanovenia),

d) PoZziadavky Objednavatela s prilohami (neprikladda sa k pisomnému vyhotoveniu
Zmluvy);

¢) Dokumentacia poskytnutd Objednavatelom (nepriklada sa  k pisomnému
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2.4.

3.

vyhotoveniu Zmluvy);
f) Agregovany rozpocet oceneny uchadzacom;
g) Ponuka Zhotovitel'a (neprikladé sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy),
h) Zaruka na vyhotovenie Diela ako aj Zaruka na ziru¢né opravy (neprikladaju sa
k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy),
i) Vzorové tlaciva;
j) Prilohy Zmluvy;
k) mozZné vysvetlenia Sutaznych podkladov,
I) dalsie dokumenty tvoriace Zmluvu (napr. postupne ocislované dodatky a prilohy).
Sutaznymi podkladmi sa rozumeju Zvizky 1 — 4 vratane ich priloh poskytnuté
uchddzatovi vramci procesu verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.Za neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy sa pritom
povazuju aj vysvetlenia Sutaznych podkladov. Takéto vysvetlenia maji prednost pred
dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo, ak menia alebo dopiiiaju dokumenty tvoriace
Zmluvu o Dielo, pric¢om nésledne plati dané vysvetlenie Sut'aznych podkladov.
Ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za dfelom plnenia predmetu
Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity (Spolo¢ny podnik), pod
pojmom Zhotovitel'. sa rozumejii vSetci u€astnici Zmluvy na strane Zhotovitela.
Neoddelitelnou sucastou Zmluvy o Dielo je v takomto pripade turadne overena
fotokdpia zmluvy o vytvoreni predmetného zoskupenia medzi jednotlivymi G¢astnikmi
Zmluvy na strane Zhotovitel'a. V pripade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvoreni
zoskupenia bez pravnej subjektivity sa Zhotovitel' zavizuje doporucene doru€it’ do
sidla Objednéavatela uradne overenti fotokopiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14
dni odo dfia jeho podpisania G¢astnikmi zoskupenia. Tym nie je dotknuta povinnost
Zhotovitela  postupovat  podla  ¢lanku  1.14  [Spolocnd  a nerozdielna
zodpovednost|Osobitnych podmienok.
Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ a dokon¢it’ Dielo prostrednictvom tych oséb, ktorymi
podla Zé&kona o verejnom obstaravani preukazoval splnenie podmienok ucasti v
nadlimitnej zdkazke na predmet zadkazky ,,RekonStrukcia a modernizacia interi€ru
budovy ¢&.8 - Materské ucebne“. Ak nebude mozné Dielo vyhotovit a dokoncit
prostrednictvom tychto 0sdb, je Zhotovitel povinny tuto skuto¢nost bezodkladne
oznamit" Objednéavatelovi (vratane predloZenie zoznamu tychto os6b) a Dielo
vyhotovit’ a dokon¢it’ prostrednictvom 0sob spitajucich totozné podmienky tykajtice sa
vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodrzania ustanoveni Zakona o verejnom
obstaravani.

Clanok I1I
Zmluvna cena a platby

Objednavatel’ zaplati Zhotovitefovi v lehotach a spdsobom uvedenym v Zmluve
a Zmluvnych podmienkach za riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela:

Alkceptovana zmluvna ¢iastka bez DPH 2 235 000,00 EUR

Vyska DPH 447 000,00 EUR

Akceptovana zmluvna ¢iastka s DPH 2 682 000,00 EUR






4.6.

4.7.

4.8.

4.10.

4.11.

platnymi a u¢innymi Pravnymi predpismi vztahujucimi sa ku korupénému spravaniu a
korupcii, vratane jej prevencie, a teda bude G¢innym a vhodnym spdsobom zavadzat’
vSetky nevyhnutné opatrenia tak, aby dostatonym a vhodnym spdsobom zabranil
hroziacej korupcii, a to vratane inej protispolo¢enskej ¢innosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky
Objednavatela. Terminy uvedené v Zmluve o Dielo sa povazuju za zavdzné
a neprekrocCite'né. Uvedené neplati, ak ma nastat’ zmena terminu v zmysle Zmluvnych
podmienok.

Ak v mene Zhotovitel'a kond splnomocneny zéastupca, neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy o Dielo je splnomocnenie udelené Zhotovitelom v stlade s podmienkami
uvedenymi v Sut'aznych podkladoch a prislusnych Pravnych predpisoch.

V pripade vzniku prava Objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitel'om
vsulade so Zmluvou o Dielo je Zhotovitel povinny uhradit predmetni pokutu
nezavisle na tom, ¢i a v akom rozsahu vznikne $koda, a to z dévodu, Ze zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu §kody v plnej vyske.
Splnenie akejkol'vek povinnosti zabezpelenej inStititom zmluvnej pokuty nie je
dotknuté ani po zaplateni zmluvnej pokuty. ;

Zmluvné Strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapoditat
akukol'vek pefiaZzni sankciu a naroky bez ohl'adu na ich splatnost’, ak boli uplatnené na
zaklade tejto Zmluvy vo¢i ktorejkol'vek pefiaznej pohladavke Zhotovitela vodi
Objednavatel'ovi, a to tak splatnej ako aj nesplatnej, pricom v pripade jednostranného
zapoCitania splatnej a nesplatnej pohl'adavky alebo nesplatnej a nesplatnej pohl'adavky,
tieto zanikni okamihom dorucenia prejavu vole Objedndvatela smerujuceho
k zapocitaniu Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zapoc&itanie pohladavok
je mozné len v zmysle § 8 zdkona ¢. 374/2014 Z. z. o pohl'adavkach 3tatu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. .

Zhotovitel' nie je opravneny postlpit na tretiu osobu ani zriadit' zaloZné pravo
na akékol'vek penazné pohladavky Zhotovitela voci Objednavatel'ovi, ktoré
mu vzniknu na zaklade tejto Zmluvy o Dielo bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela. _ L , ®

Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni (Cast’ ustanovenia) tejto Zmluvy alebo
Osobitnych podmienok je neplatné alebo netinné, takato neplatnost’ alebo net¢innost’
nema za nésledok neplatnost’ alebo netcinnost’ d’al$ich ustanoveni (alebo zostavajicej
Casti neplatného ustanovenia), pokial’ to nie je vylucené v zmysle prislusnych Pravnych
predpisov. Zmluvné Strany sa v takomto pripade zavizuji bez zbyto¢ného odkladu
nahradit’ takéto ustanovenie (alebo jeho Cast’) v dodatku novym ustanovenim, ktoré sa
¢o najviac priblizi ucelu neplatného alebo netc¢inného ustanovenia (alebo jeho Casti),
ktory v Case uzatvorenia tejto Zmluvy zmluvné Strany sledovali. Obdobne buda
zmluvné Strany postupovat’ aj v pripade, ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni je
nevykonatelné.

Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve a Zmluvnych podmienkach inak, riadia sa pravne
vztahy touto Zmluvou zvlast' neupravené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, Zakona o verejnom obstardvani a ostatnymi sGvisiacimi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi na uzemi Slovenskej republiky.
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4.12.

4.13.

4.14.

Zmluvné Strany sa dohodli, Ze pripadny Spor tykajuci sa tejto Zmluvy o Dielo a jej
aplikacie bude v sidnom konani riesit’ vecne a miestne prislusny sud Slovenskej
republiky, a to za predpokladu, Ze sa Spor nepodari urovnat’ inym spdsobom v sulade
so Zmluvnymi podmienkami.
Zmluva o Dielo je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych dva (2) obdrzi
Zhotovitel’ atri (3) Objednavatel. Neoddelitenou sucastou tejto Zmluvy su tieto
prilohy: Priloha ¢. 1 — Harmonogram vyhotovenia Diela;

Priloha €. 2 — Ponukovy list (ndvrh na plnenie kritérif);

Priloha €. 3 — Rozpocet stavby;

Priloha ¢. 4 — Zoznam Subdodavatelov;

Priloha €. 5 — Zoznam a népli prace KI'i€¢ového personalu.
V pripade, Ze bola uzatvorena Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(NFP), Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti predmetnej zmluvy, a to opravnenymi osobami (Zhotovitel’ NFP,
Utvar naslednej kontroly, NKU SR, prisluina Sprava finan¢nej kontroly, Certifikany
organ, Organ auditu a jeho spolupracujice organy, ako aj nimi poverené osoby a
prizvané osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, splnomocnen
zastupcovia EK a Eurdpskeho dvora auditorov) a poskytnit im vsetku potrebnu
stéinnost’.
Zmluvné Strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu o Dielo pred jej podpisom riadne a dosledne
precitali, bola uzatvorena po vzajomnom podrobnom oboznameni sa s jej obsahom, je
uréitym a zrozumitelnym prejavom ich slobodnej, vaznej a urcitej vole, ich zmluvna
vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajtcich
porozumeli, zmluvné Strany neboli uvedené do omylu, Zmluva nebola podpisana v
tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a zmluvnym Stranam nie si zname
okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet' tuto Zmluvu, na znak coho ju
vlastnoruéne podpisuju.

V Ziline diia Za V Liptovskom Mikulasi diia .....................
Zhotovitela: Za Objednavate

brig. gen. Ing. Aurel SABO, PhD.
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Priloha ¢. 2 sutaznych podkladov — Ponukovy list (ndvrh na plnenie kritérii)

PONUKOVY LIST

Nazov predmetu zikazky:
-Rekonstrukcia a modernizacia interiéru budovy ¢.8 - Materské ucebne

Pre verejného obstaravatela:
Nézov organizacie: Akadémia ozbrojenych sil generdla Milana Rastislava Stefanika
Sidlo organizécie: =~ Deminova 393, 031 01 Liptovsky Mikulas

Pravna forma: Statna rozpocCtova organizacia
Krajina: Slovenska republika
ICO: 37910337

Verejného obstaravania sa zacastiuje:

Xuchadzac alebo

Oluchadza¢ ako skupina dodavatelov.*

*Upozoriiujeme, Ze subdodavatel’ sa nepovaZzuje za ¢lena skupiny dodavatel'ov, ktory je uchidzadom.

Ak ide o skupinu dodévatel'ov, nazov zdruZenia/skupiny dodavatel'ov je: ........cccoevvevcvveinnennns,
pri¢om celkovy pocet ¢lenov skupiny dodavatel'ov je: ............cccccevvviiinennene... @ hlavnym

Clenom™** Je: ...ocviiiiiieiieeecee e

**Ak ponuku predklada uchadza¢ ako skupina dodavatelov, musia sa dodrZiavat’ pokyny tykajice sa hlavného
Clena aj vo vzfahu k ostatnym ¢lenom skupiny dodévatel'ov. Zaroveii je potrebné verejnému obstaravatelovi
predloZit’ plnomocenstvo pre jedného z ¢lenov skupiny, ktory bude konat’ za skupinu dod4vatelov pri prijimani
pokynov, komunikécii a vykonavani vietkych pravnych ukonov v mene vietkych &lenov skupiny doddvatelov
vo verejnom obstardvani,vritane konania pri uzatvoreni zmluvy, ako aj konania pri plneni zmluvy a zo zmluvy
vyplyvajucich pravnych vztahov.

Identifikécia ¢lenov skupiny* je:

P. ¢. | Obchodné Pravna Mikro/maly/stredny Sidlo/miesto ICO: Kontaktné
meno/nézov: forma: podnik (dno/nie):*** | podnikania: udaje:

L.

2.

... pripadné riadky pre ¢lenov skupiny dodavatel'ov, doplni uchadza¢ ako skupina dodavatelov podla potreby.

Identifikacia uchadzacda:

Obchodné meno/nazov: MIPE Invest, s.r.0.

Pravna forma: Sro

M1kro{ maly/stredny podnik Liie

(4no/nie):**

Sidlo/miesto podnikania: Obeznéa 8190/7, 010 08 Zilina
ICO: 36837075

DIC: 20222453873

***Mikropodnik je podnik, ktory zamestniva menej nez 10 o0sdb a jeho roény obrat a/alebo celkova ro¢na
siivaha neprekracuje 2 miliony EUR. Maly podnik je podnik, ktory zamestnédva menej ako 50 0sdb a jeho ro¢ny
obrat a/alebo celkova roéna savaha neprekracuje 10 miliénov EUR. Stredny podnik je podnik, ktory nie je



mikropodnikom ani malym podnikom, zamestndva menej ako 250 os6b a jeho ro¢ny obrat nepresahuje50
miliénov EUR a/alebo celkové ro¢nd stivaha nepresahuje 43 milionov EUR.

Identifik4cia kontaktnej osoby uchiadzada (¢lena skupiny dodavatel’ov) pre tiito ponuku:

Obchodné meno/nazov: MIPE Invest, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Obezna 8190/7, 010 08 Zilina
Kontaktna osoba: Peter Bugan, konatel’

Tel.: 041 5643207

E-mail: mipeinvest(@mipeinvest.sk

Vazena pani/vazeny pan,

tymto vyhlasujeme, Ze sme preskimali Zmluvné podmienky, Poziadavky Objednavatela,
Formuldre, Zmluvné tdaje a ostatné Sutazné podklady pre vySSie menovant zdkazku. Tymto
dokumentom ako aj ostatnym dokumentom tvoriacim Zmluvu o Dielo sme porozumeli,
skontrolovali sme ich, uistili sme sa, Ze neobsahuju Ziadne chyby alebo iné nedostatky ¢i
zrejmé nespravnosti a sihlasime sich znenim v plnom rozsahu bez vyhrad a obmedzeni,
pri¢om berieme na vedomie, Ze sicastou Zmluvy o Dielo budi vSetky dokumenty menované
v ¢lanku 2 bode 2.2 Zmluvnej dohody Zmluvy o Dielo a slova a vyrazy pouZité v tomto
dokumente budi mat’ rovnaky vyznam ako im je uréeny v Zmluvnych podmienkach.

Pred predloZzenim Ponuky sme zvazili a odborne posudili vSetky rizikd spojené s realizaciou
zékazky, zobrali sme do uvahy rozsah potrebnych Materidlov, Zariadenia, Zhotovitel'ovho
vybavenia a Zhotovitel'ovho personélu vratane prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela
ako celku (Materidly, transport, energie, ndklady na Zariadenie, tdrzba pristupovych ciest,
naklady na odstranenie odpadov, nédklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby,
profesijne $pecializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizdciou Diela) a tieto
sme zahrnuli do ceny Diela.

Potvrdzujeme, Ze disponujeme a/alebo mame k dispozicii také persondlne, technické, strojové
a iné kapacity, ktoré nam umoznia riadne vykonanie Diela, priCom nie sme v postaveni a ani
v konflikte zaujmov/inom vztahu zakladajucom dovod na naSe vylucenie zucasti na
verejnom obstardvani tejto zékazky v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zaroveii
potvrdzujeme, Ze nie sme zapojeni do pripravy ziadnej inej ponuky predkladanej v tomto
verejnom obstardvani a Ponuku predkladdme samostatne/ako skupina dodavatelov, ktorej
zloZenie sa v priebehu verejného obstardvania nebude menit, pricom ako skupina
dodavatel'ov budeme zodpovedat’ spolo¢ne a nerozdielne (nehodiace sa preiarknite). V3etky
informécie v tejto Ponuke st pravdivé a pri akejkol'vek zmene vysS§ie uvedenych skutoénosti
sa zavdzujeme informovat verejného obstaravatel’a (Objednévatel'a) bez zbytocného odkladu.

Na zaklade vy38ie uvedenych skutocnosti Vam samostatne/ako skupina dodéavatel'ov
(nehodiace sa preciarknite) ponukame projektovanie, vyhotovenie a dokonéenie Diela
anapravu vsetkych nedostatkov vsulade stouto Ponukou obsahujicou vsetky tieto
dokumenty ako aj Navrh Zhotovitel'a za:*



,.Rekonstrukcia a modernizacia interiéru Cena v EUR bez DPH "
budovy &.8 - Materské uebne® DPH (20%) v EUR Cena v EUR s DPH
CENA ZA PREDMET ZAKAZKY
CELKOM: 2 235 000,00 447 000,00 2 682 000,00

Ak bude poniknuta cena akceptovand, poskytneme vyzadovani Zaruku na vyhotovenie diela,
zatneme s vystavbou Diela tak skoro ako to bude prakticky mozné po Datume zalatia
a dokon¢ime Dielo v stlade s vysSie uvedenymi dokumentmi, vSetkymi prisluSnymi
Pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie
vztahujicimi sa na vykonanie diela v ramci Doby na dokonéenie a nasledne poskytneme aj
Zabezpeku na zaruéné opravy (garanéni bankovi zdruku). Zaroven zaruCujeme, Ze
dokonéené Dielo bude spifiat’ stanovené poziadavky potrebné na dosiahnutie itelu realizacie
Diela.

Cestne vyhlasujeme, Ze nasa ponuka na predmet zakazky ,,Rekon$trukcia a modernizacia
interiéru budovy &.8 - Materské ucebne®:

KIneobsahuje ziadne doverné informacie, _
[Jobsahuje déverné informécie, ktoré st v ponuke oznacené slovom ,,DOVERNE* alebo
[Jobsahuje nasledovné doverné informacie:

lj- Nizov dokumentu/dokladu Strana
= ponuky
1.
2.
3.

Podpisom tejto Ponuky zéroveri udel'ujeme suhlas verejnému obstaravatel'ovi so spracovanim
osobnych udajov na ucely procesu verejného obstardvania zdkazky, na ktori predkladame
Ponuku, ato v sulade so zakonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, kde si upravené aj priva
dotkautej osoby. Sthlas udel'ujeme az do jeho pisomného

S tctou

V Ziline diia

(podpis :na,
priezvis na
podpisovanie  Ponuky za  avmene
uchadzaca)

* Pozn.: Vyhodnocovat’ sa bude cena s DPH podla ¢asti A. 2 a A. 3 tohto zviizku sutaZnych podkladov.
Uchidzat, ktory nic je platcom DPH tito skutoénost’ uvedie v samostatnej vete pod tabul’kou. Cena musi
vychddzat zo ZVAZKU 4 — CENOVA CAST - Cast’ 2. Rozpodet stavby, ktory bude Prilohou & 3 zmluvy
v stilade so ZVAZKOM 2 — OBCHODNE PODMIENKY a musi zohl'adiiovat aj Cast’. 1 (Preambulu) zviizku 4.




ZVAZOK 4 - CENOVA CAST
Cast' 2. ROZPOCET STAVBY

Rekonstrukcia a modernizéacia interiéru budovy &. 8 - Materské uCebne

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

AKADEMIA OZBROJENYCH SiL

generala Milana Rastislava Stefanika

P2 POLOZKA CENA s DPH
: Dokur.ne’zn'técia pre st.avebné pcvwolf_‘nie‘ P 180 000,00 €
a realizaciu stavby - jednostupiovy projekt
2 |Vyrobno - technickd dokumentécia VTD 60 000,00 €
3 [Projektovéa dokumentécia skutocného vyhotovenia PSV 25 000,00 €
4 |Rezerva 2 000,00 €

CENA CELKOM

267 000,00 €




generéla Milana Rastislava Stefénika

ZVAZOK 4 - CENOVA CAST
Cast 2. ROZPOCET STAVBY

Rekonstrukcia a modernizécia interiéru budovy &. 8 - Materské uéebne

SO 01 STAVEBNE UPRAVY BUDOVY

AKADEMIA OZBROJENYCH SiL

P& POLOZKA CENA s DPH

1 |Zvislé a kompletné konstrukcie 35 000,00 €
2 |Vodorovné konstrukcie 45 000,00 €
3 |Upravy povrchov, podlahy,osadenie, vyplne 95 000,00 €
4 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 45 000,00 €
5 [Presun hmét HSV 10 000,00 €
6 [Izolacie proti vode a vlhkosti 60 000,00 €
7 |lzolacie striech, povlakové krytiny 110 000,00 €
8 |Izolacie tepelné 91 800,00 €
9 |Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia 30 000,00 €
10 |Zdravotechnika - vntitorny vodovod 40 000,00 €
11 [Ustredné kiirenie 80 000,00 €
12 [Konstrukcie klampiarske 70 000,00 €
13 |Konstrukcie stolarske 216 000,00 €
14 |Konstrukcie doplnkové kovové 90 000,00 €
15 |Konstrukcie drevostavby 40 000,00 €
16 |Podlahy z dlazdic keramickych 30 000,00 €
17 |Podlahy syntetické 45 000,00 €
18 |Podlahy povlakové 75 000,00 €
19 |Obklady z obkladadiek a dosiek 55 000,00 €
20 |Nétery 30 000,00 €
21 |Malby 40 000,00 €
79 |Elektromontaze 453 000,00 €
23 [Montaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni 102 000,00 €
24 |Montaze EPS 90 000,00 €
25 [Montéaze kamerovy systém 96 000,00 €
26 [Montaze VZT 144 000,00 €
27 |Revizie 10 000,00 €
28 |Dokumentacia skutkového prevedenia 5 000,00 €
29 |Ostatné prace montaZne 52 000,00 €

~o |PemontdZ jestvujuceho ustredného vykurovania - vykurovacie S &




telesd, a jeho spatna montaz

JJI UUULUU T

30 |DemontaZ jestvujuceho osvetlenia - led svietidla, a jeho spétna 25 000,00 €
montaz
31 |Rezerva 20 000,00 €

CENA CELKOM

2 364 800,00 €




AKADEMIA OZBROJENYCH SIL

generdla Milana Rastislava Stef4nika

ZVAZOK 4 - CENOVA CAST
Cast’ 2. ROZPOCET STAVBY

Rekonstrukcia a modernizécia interiéru budovy ¢. 8 - Materské uc¢ebne

VSEOBECNE POLOZKY
P.Z POLOZKA CENA s DPH
1 |Zariadenie staveniska - zriadenie 6 000,00 €
2 |Zariadenie staveniska - prevadzka S 000,00 €
3 |Zariadenie staveniska - zrufenie 2 500,00 €
4 |Informaéné tabule 1 500,00 €
5 [Poistenie 13 000,00 €
6 |Rezerva 18 000,00 €

CENA CELKOM

46 000,00 €




AKADEMIA OZBROJENYCH SIiL

generala Milana Rastislava Stefénika

ZVAZOK 4 - CENOVA CAST
Cast' 2. ROZPOCET STAVBY

Rekonstrukcia a modernizacia interiéru budovy ¢. 8 - Materské uéebne

BOZP
& POLOZKA CENA s DPH
1 [Plan BOZP 4 200,00 €
2
3
4
CENA CELKOM 4 200,00 €




AKADEMIA OZBROJENYCH SIL

generala Milana Rastislava Stefanika

ZVAZOK 4 - CENOVA CAST
Cast 2. ROZPOCET STAVBY
Rekon3trukeia a modernizécia interiéru budovy &. 8 - Materské uéebne

PONUKOVA CENA
P& POLOZKA CENA s DPH
1 |Projektova dokumenticia 265 000,00 €
2 |SO 01 Stavebné tipravy budovy - stavba 2 344 800,00 €
3 |BOZP 4 200,00 €
4 |VSeobecné polozky 28 000,00 €
5 |Rezerva celkom 40 000,00 €

CENA CELKOM

2 682 000,00 €




Priloha &. 4 — Zoznam Subdodavatel'ov

Zoznam Subdodavatel’ov

Identifikiicia Podiel P . £ g Podpis a meno
P Identifikicia pri: éh bdodivok v % Rozsah plnenia Ditum :lal::l:iawerema Ditum schvilenia D;:::::"knmc"m osoby, ktord
E‘ navrhnutéh Ineni (z Akceptovanej vyjadreny sumou poZiadania o P LI navrhovaného ::chwilenéllo overila
2 Subdodivatel'a' (pred I j Eiastky (bez DPIH) schvilenic niilllnv‘ilek Subdodivatel'a Subdodivatela a schvilila
subdodivky) bez DPH) P Subdodivatel'a
1. - -
2, -
3 - -
4. =
5
6.

Je potrebné uviest: obchedné meno, sidlo/miesto podnikania, vratane udajov o osobe konat’ za
Subdodivatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia, vritane kontaktnej osoby

s uvedenim tel. &isla a e-mailu.
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Zoznam a napli prace KPicového personalu

Priloha €. 5 — Zoznam a napln prace KI'ai¢ového personalu

Pocet Yetah
P. Titul, meno a Odborné k uchddzacovi
S Zodpovednost’ . rokov b
el priezvisko zameranie (zamestnanec/ini
praxe
osoba)
; . . . | Stavbyvediici pre
1. | Peter Bugan konatel’ - stavbyveduci i 6 konatel’
pozemné stavby
Stavbyvediici pre
N I
2. | Juraj SuSoliak Rladlt.el stavb}: . euske 18 zamestnanec
hlavny stavbyvediici stavby =
pozemné stavhy
3. | Ing. Tomas Kavecky | stavbyvediici Stavbyv?dum RS 7 zamestnanec
pozemné stavby
Ing. Marek Tavaé stavbyvedici Staybyveiicl pre 4 zamestnanec

pozemné stavby

el i ol BB

Pre kazdu poziciu musi byt navrhnuty samostatny odbornik tvoriaci KPi¢ovy personal.
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text v anglickom jazyku za oficidlnu a autentickt verziu textu®, v pripade sporov medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom bude mat" prednost’ anglickd verzia Vseobecnych
podmienok. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze boli podrobne oboznamené so vSetkymi
skutotnostami uvedenymi v ,,Zltej knihe“ asthlasia snimi v stlade spodmienkami
upravenymi v tejto Zmluve.

CAST 2.2 OSOBITNE PODMIENKY
ODDIEL A - ZMLUVNE UDAJE

Niazov diela: ,,RekonStrukcia a modernizécia interiéru budovy ¢.8 - Materské u¢ebne*
Poznamka: Od uchadzacov sa pozaduje doplnenie prazdnych riadkov v tychto Zmluvnych
Gdajoch k Zmluve o Dielo, priCom uchddzadi nesmi menit Zmluvné udaje, ako st
poskytnuté Objednavatel’'om.

Clinok Pozadovana informacia Udaj
tam, kde Zmluva pripusta Naklady plus primeran¢ percentualne
1.1.20 zisk, percento zisku pridané k Nakladom: zvysenie
1.1.27 Doba na oznamenie nedostatkov (DON): 60 mesiacov

Akadémia ozbrojenych sil
generala Milana Rastislava

1.1.30 meno a adresa Objednavatel’a: Stefanika, Deméinové 393, 031
01 Liptovsky Mikulas

1135 meno a adresa Spraveu: Bude doplnené.

1.1.86 Doba na dokoncenie: . do 28.11.2025

1.3 (a)(ii) systém elektronického prenosu: i;g?;iiiﬁomuj;ﬁ:c?:

1.3 (d) Objednavatel'ova komunika¢na adresa: martina.baraniova@aos.sk

1.3 (d) Spravcova komunikac¢na adresa: povvvsk@gmail.com

1.3 (d) Zhotovitel'ova komunikacna adresa: mipeinvest@mipeinvest.sk

1.4 Zmluva sa bude riadit’ pravom: Slovenskej republiky

1.4 rozhodujuci jazyk: slovensky

1.4 Jazyk pre komunikaciu: slovensky

pocet dodatocnych fyzickych kopii L

1.8 Dokumentov Zhotovitela: i

obdobie na oznamenie chyb, omylov alebo
1.9 inych nedostatkov v Poziadavkach 10 dni od Datumu zacatia
Objednavatel’a:

celkova Zhotovitel'ova zodpovednost’ voci
1.15 Objednavatel'ovi podl'a alebo v suvislosti
so Zmluvou:

2682 OOO,- EUR s DPH +
nahrada Skody
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po prijati Akcepta¢ného listu bude
Zhotovitel'ovi udelené pravo pristupu
a doCasné uzivanie v nevyhnutnom
rozsahu:

(zaciarknite prislusné polic¢ko)

2.1 celého Staveniska do konca vystavby
Cluvedenych Casti Staveniska:
o U | (A dni
o .. dni
o121 S )| (SN dni
Objednavatelov sposob zabezpetenia : :
2.4 ;s vlastné zdroje
financovania:
Zaruka na vyhotovenie Diela (ako
percento Akceptovanej zmluvne;j Ciastky
v menach):
4.2 bankové zaruka - percent: 10 %
- mena: EURO
garan¢na bankova zaruka - percent: 5%
- mena: EURO
maximaélna povolena akumulovana
hodnota prac zadana Subdodavatel'om 4
44 (a) (ako percento z Akceptovanej zmluvne;j Bty
Ciastky): .
Casti Diela, pre ktoré subdodavky nie su e ,Je aplnFovate.l’nel
4.4 (b) fulz. (subdodavky su povolené pre
povolené: = s
vietky Casti Diela).
obdobie pre ozndmenie chyb ;
472 v referenlc"):n)'*ch polozkach: i
4.19 platobné obdobie pre doCasné siete: 30 dni
490 pocet dodato¢nych fyzickych kopii sprav )
e 0 postupe:
definicia Mil'nikov (popis Casti Zariadenia Odskodnenic za
alebo Dicla, ktora bude pre téely Zmluvy Doba na p;::;ﬁin&ff:i -
Mil’nikom): dokoncenie Zmiu{méj ceny za
den omedkania)
e Nie je aplikovatel'né. Bic je Nie je
aplikovatel'né. | aplikovatelné.
Nie je Nie je
_ . aplikovatel'né. | aplikovatelné.
Maximadlna ¢iastka Odskodnenia za
4.26 omeskanie pre Mil'nik (percento Nie je aplikovatelné.

z koneénej Zmluvnej ceny)

6.5

normalny pracovny ¢as na Stavenisku:

06:00 - 18:00




pocet dodatoénych fyzickych kopii

5

8.3 harmonogramov:
Odskodnenie za omeskanie splatné za 0,05 % z Akceptovanej
8.8 kazdy den omeskania: zmluvnej ¢iastky s DPH
malng & S .
- max1'ma I:la Ciastka Odskodnenia za 180 s lonete) Zniuviel cany
' omeskanie:
| percentudlna sadzba pre reZijné naklady =
134(0) () |, 4isk aplikovand na PredbeZné sumy: A%
celkova ¢iastka zalohovej platby (ako
142 percento z Akceptovanej zmluvnej Nie je aplikovatelné.
Ciastky):
14.2 mena alebo meny zéalohovej platby: Nie je aplikovatelné.
minimalna Ciastka priebezného platobného '
potvrdenia na zacatie spléacania zalohove;j ol : :
. likovatelné.
14.2.3 () platby (v percentach z Akceptovanej i
zmluvnej Ciastky):

. percentudlne zrazky za vratenie (odpoéty) Kot ablikovatabng
14.2.3 (b) zélohovej platby: e
14.3 platobné obdobie: Po ukonceni kazdého mesiaca.

pocet dodatocnych fyzickych kopii Podl'a poctu faktur (Supis bude
143 (b) Stpisov: prilohou kazdej faktary).
14.3 (iii) percento Zadrzného: Nie je aplikovatel'né.
limit Zadrzného (ako percento Nie e anlikovaichnd
14.3 (iii) z Akceptovanej zmluvnej ¢iastky): L NG
i ) Zariadenie a Materialy na zaplatenie po " ; w
14.5(b) () |, Aol Nie je aplikovatelné.
) Zariadenie a Materialy na zaplatenie po e d 4
145 () ) | dodani na Stavenisko: i e rBlikavatsing,
minimalna ¢iastka Priebezného Nie ie anlikovatelné
14.62 platobného potvrdenia (PPP): e S i
14.7 (a) obdobie na tthradu zalohovej platby: Nie je aplikovatelné.
obdobie pre Objednavatel’a na thradu
14.7 (b) (i) | priebeznej platby podl'a ¢lanku 14.6 30 dni
[Priebeznd platba):
obdobie pre Objednévatel’a na tihradu
14.7 (b) (ii) | priebezne;j platby podla ¢lanku 14.13 30 dni
[Zaverecna platbal:
obdobie pre Objednévatel’a na uhradu 30 daf
14.7(c) konecnej platby Zhotovitel'ovi: '3
o finan¢né odskodnenie za omeskand platbu Vo vyske podl'a nariadenia

(percentéd nad priemernt bankovi

vlady Slovenskej republiky &.
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kratkodobu tiverovii sadzbu, na ktora sa
odkazuje v bode (a)):

21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného
zakonnika.

14.11.1 (b)

pocet dodato¢nych fyzickych kopii navrhu
zévere¢ného Supisu:

4

14.15

meny platby Zmluvnej ceny:

Miestna mena (Euro)

14.15 (a)
(1)

podiely alebo c¢iastky Miestnej a Cudzej
meny su:

Miestna:

Cudzia:

1/1
Nie je aplikovatel'né.

14.15 (c)

meny a podiely pre platbu Odskodnenia za
omeskanie:

Euro

14.15 (g)

vymenné kurzy:

Nie je aplikovatel'né.

17.2 (d)

prirodné sily, riziko, ktoré je priradené
Zhotovitel'ovi:

Nie je aplikovatelné.

19.1

povolené odpocitatené limity:
- vyzadované poistenie Diela:
- vyZadované poistenie Veci:
- vyZadované poistenie zodpovednosti za
porusenie profesionélnej povinnosti:
- vyzadované poistenie zodpovednosti za
vhodnost’ pre zamyslany Gcel (ak je):
- vyZadované poistenie Grazov 0séb
a $kod na majetku:
- vyZadované poistenie Grazov
zamestnancov:
ostatné poistenia vyZadované Pravnymi
predpismi a miestnymi zvyklostami:

Podl'a bodu 19.2.6 tychto
Zmluvnych tUdajov.

19.2 (b)

dodato¢na poistna ¢iastka (ako percento
hodnoty nahrady, ak je menej alebo viac
ako 15%):

Nie je aplikovatelné.

19.2 (iv)

zoznam rizik vyplyvajucich
z Mimoriadnych udalosti, ktoré nie st
vylucené z poistného krytia pre Dielo:

Nie je aplikovateIné.

1922

rozsah vyZzadovaného poistenia Veci:
Ciastka vyzadovaného poistenia Veci:

Nie je aplikovatelné.

19.2.3 (a)

Ciastka vyzadovaného poistenia
zodpovednosti za porusenie profesiondlnej
povinnosti:

Nie je aplikovatelné.

19.2.3 (b)

vyZadované poistenie zodpovednosti za
vhodnost’ pre zamysl'any tcel:

nie
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19.2.3

obdobie vyZadovaného poistenia
zodpovednosti za porusenie profesionalnej
povinnosti:

Nie je aplikovatelné.

19.2.4

¢iastka vyzadovaného poistenia Grazov
0s0b a §kdd na majetku:

Nie je aplikovatel'né.

19.2.6

ostatné poistenia vyZzadované Pravnymi
predpismi a miestnymi zvyklostami
(uved’te podrobnosti):

Zhotovitel' predlozi najneskor
ku diiu prevzatia Staveniska
Objednavatelovi overenu
képiu  uzatvorenej  platnej
poistne;j zmluvy/poistnych
zmluv s vinkulaciou poistného
plnenia \ - prospech
Objednavatel’a na Dielo, a to:

(i)  poistenie  vSeobecnej
zodpovednosti za Skodu a
poistenie  zodpovednosti  za
Skodu  spdsobenti  vadnym
vyrobkom; za $kody na zdravi
alebo proti vecnym $kodam
sposobenym v désledku
Cinnosti  poisteného  alebo
sposobené vadnym vyrobkom
a vadne vykonanou pricou s
limitom  poistného  plnenia
minimélne vo vySke ceny
Diela;

(i1) poistenie proti strate a

poskodeniu - majetku
Zhotovitel'a na mieste
realizacie (unimobunky,

stavebné stroje, Zariadenia,
pristroje, nastroje atd’.);

(iii) poistenie zodpovednosti za
akékol'vek Skody na ,veciach
prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma =z
akéhokol'vek dovodu pri sebe a
budi zabudované do Diela,
alebo slizia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad
zodpovednosti za Skodu pri
pracovnom uraze alebo
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chorobe z povolania
zamesthancov Zhotovitel'a
a/alebo Subdodavatel’a.

Zhotovitel je povinny
preukédzat’ Objednavatelovi za
podmienok podla tohto bodu
platné poistenia na vsetky
pozadované  rizikd  alebo
pripadné/mozné Skody
spdsobené ¢innostou
Zhotovitel'a pri zhotovovani
Diela. Vo vysSie uvedenych
poistnych zmluvach ¢ vo
vieobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt
dojednané  ustanovenia  &i
vyluky z poistenia, ktoré by
marili Gcel poistenia vo vzt'ahu
k Dielu. Objednavatel' si
vyhradzuje pravo preskumat’
obsah a podmienky uzavretych
alebo - pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle
tohto bodu. V pripade, Ze
poistné zmluvy nebudu
poskytovat’ pozadované
poistné krytie, je Zhotovitel
povinny do 7dni od vyzvy
Objednavatela uzatvorit’ také
poistenie, ktoré Objednavatel
pozadoval a stucasne predlozit
dokument preukazujuci
vinkuldciu poistného plnenia v
prospech Objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od
Zhotovitela  vyzaduju  pre
celkové  poistenie  vratane
poistenia = Subdodavatel'ov,
priCom Zhotovitel' sa zaviizuje
udrziavat’ v platnosti poistnt
zmluvu/poistné zmluvy na toto
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Dielo a na Skody spdsobené
¢innostou pri  zhotovovani
Diela pocas celej doby
platnosti a u¢innosti Zmluvy.

Vsetky naklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takejto
poistnej zmluvy/poistnych
zmlav uhradi Zhotovitel v
plnom rozsahu.

Akékol'vek Skody, ktoré nie su
kryté poistenim, budti uhradené
Zhotovitelom v zmysle jeho
zodpovednosti podl'a Pravnych

predpisov.
211 lehota na menovanie KPAS: - 28 dni
914 KPAS bude pozostavat’ z: 3 ¢lenov
zoznam navrhovanych ¢lenov KPAS
- navrhovani Objednavatel'om: 1. Ing. Du$an Mesaros

2. Ing. Martina Baraniova

3. Ing. Daniel Adamciak
7. |

1LJVRAY  JUdoLIAK
216 TOMRT KAVECKY
- navrhovani Zhotovitel'om: 3.6, MAREK TAVAL

Popis Sekeii (ak su): Nie je aplikovateI'né.

Popis casti Diela, ktoré | Hodnota: Percento* | Doba na dokonéenie | Odskodnenie za
budu uréené ako Sekcia | Akceptovanej (¢lanok 1.1.86) omeSkanie
pre Uéely Zmluvy zmluvnej Ciastky (¢lanok 8.8)

(¢lanok 1.1.76) (¢lanok 14.9)

*Tieto percenta budu taktieZ aplikovatel'né pre kazda polovicu Zadrzného podla ¢lanku 14.9.

CAST 2.2 OSOBITNE PODMIENKY
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ODDIEL B — SPECIALNE USTANOVENIA

Ustanovenia, ktoré sa nachddzaju v tychto Specidlnych ustanoveniach (Osobitné podmienky
— Oddiel B) maju prednost’ pred ekvivalentnymi ustanoveniami, ktoré sa nachadzaji pod
tymi istymi Cislami ¢lankov VSeobecnych podmienok, pri€om ustanovenia Zmluvnych
tdajov (Osobitné podmienky — Oddiel A) maju prednost pred tymito Specidlnymi
ustanoveniami (Osobitné podmienky — Oddiel B). Jednotlivé Specidlne ustanovenia upravuju
alebo dopltiajii Vieobecné podmienky takto:

1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1 Definicie

Vymazte ¢lanok 1.1.1 a nahrad’te nasledovnym:

»Akceptovana - zmluvna  {iastka“ znamena
»Navrhovani zmluvni cenu® uvedenu v ponuke
uchadzaCa tak, ako je akceptovand v Zmluvnej
dohode za  naprojektovanie, vyhotovenie
adokoncenie  Diela  anapravenie  vsetkych
nedostatkov (vad).“

Na konci definicie dopliite nasledovné:

»Ak v Zmluvnych udajoch nie je uvedena celkova
Ciastka zalohovej platby, tento ¢lanok nebude
platit’.“

Na konci definicie doplnte nasledovné:

»Ak v Zmluvnych tdajoch nie je uvedend celkova
Ciastka zalohovej platby, tento ¢lanok nebude
platit’.«

Vymazte ¢lanok 1.1.9 a nahrad’te nasledovnym:

»Zmluva” znamend Zmluvu o Dielo tak, ako je
definovands v ZVAZKU 2 - OBCHODNE
PODMIENKY Sutaznych podkladov.

1110

Vypusta sa.

1:127

Na konci definicie dopliite nasledovné:

»Pofas  tejto  doby  Zhotovitel  zaruduje
Objednavatel'ovi, Ze Dielo bude plne funkéné a bez
nedostatkov.

DON sa vztfahuje aj na Zariadenia a Materidly
dodané Zhotovitelom, ktoré st ur¢ené, aby sa
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uzivali po kratSiu dobu ako je DON. Zhotovitel
poskytne na Zariadenia a Materidly, ktoré su
urCen€, aby sa uzivali po kratiu dobu, rovnaku
DON ako na celé Dielo. Zhotovitel' je povinny
pocas plynutia DON dodat, vymenit, respektive
nahradit’ akékol'vek Zariadenia a Materidly dodané
Zhotovitel'om, ktoré st uréené, aby sa uZivali po
krat§iu dobu ako je dizka DON.

431

Na konci definicie dopliite nasledovné:

LAk to bolo vopfed oznamené Zhotovitel'ovi,
Objednévatelovo vybavenie moZe zahfiiat aj
zariadenie  a predmety vo vlastnictve inych
subjektov v Slovenskej republike a v uZivani
Objednavatela.

-~

Zmluvné strany vyluduji aplikdciu § 539
Obchodného zékonnika. ' :

1.1.32

V definicii vymaZte slovné spojenie ,.asistentov
popisanych v ¢lanku 3.4 [Delegovanie
Spravcom],”.

0% Ko

Na konci definicie dopliite nasledovné:

~Poziadavky =~ Objednavatela zahffiaju  vSetky
dokumenty Zmluvy, ktoré 3pecifikuji Dielo po
technickej  akvalitativnej ~ stranke  a definujt
poziadavky Objednavatel'a na pripravu, realiziciu,
kontrolu a prevzatie vykonanych prac.*

1.1.35

Vymazte ¢lanok 1.1.35 a nahrad’te nasledovnym:

»Spravea“ znamena osobu ustanovenu
Objednavatelom na vykon funkcie
stavebnotechnického dozoru pre cely Zmluvy. Ak
je kdekol'vek v Zmluve uvedeny pojem Spravca,
mysli sa tym stavebnotechnicky dozor podla tohto
¢lanku. ' '

1.1.42

Na konci definicie dopliite nasledovné:

»Ak v Zmluvnych udajoch nie je uvedena Cudzia
mena, tento ¢lanok nebude platit’.*

1.1.49

Vymazte ¢lanok 1.1.49 a nahrad’te nasledovnym:




»Pravne predpisy” znamenaji vsetky vSeobecne
zavdzné pravne predpisy uverejnené v Zbierke
zdkonov Slovenskej republiky, najmi Ustavu
Slovenskej republiky¢. 460/1992 Zb.v zneni
neskorsich predpisov, ustavné zakony,
medzinarodné zmluvy s aplikatnou prednostou
pred zakonom, zdkony, nariadenia vlady, vyhlasky
ministerstiev  a ostatnych ustrednych orgénov
Statnej spravy, vynosy aopatrenia, vSeobecne
zavdzné nariadenia vy$Sich UGzemnych celkov
aobci. Pravnymi predpismi sa na udely  tejto
Zmluvy rozumie aj prdvo Eurdpskej tnie platné
a zavdzné na uzemi Slovenskej republiky.

1.1:50

VymaZte €lanok 1.1.50 a nahrad’te nasledovnym:

»Akceptaény list“ znamend Zmluvni dohodu
(Zmluvu o Dielo) a détum vydania alebo obdrZania
Akceptacného listu znamend datum nadobudnutia
G¢innosti Zmluvnej dohody (Zmluvy o Dielo).*

1.1.58

Na konci definicie dopliite nasledovné:

»Za rovnocenné vyrazy, ktoré je potrebné
interpretovat’ ako Cast® sa povazuju aj ,Cast’
stavby®,  ,stavebny  objekt (SO)*  alebo
»prevadzkovy subor (PS)“, ,technologickd &ast™
alebo ,,objekt“.”

1.1.70

Na konci definicie dopliite nasledovné:

»Ak v Zmluvnych tdajoch nie je uvedena vyska
percenta zadrznych platieb, tento ¢lanok nebude
platit’.“

110 By |

Nova definicia-1.1.73.1:

»Faktara®“ znamena doklad, ktory musi spfl‘iat’
nalezitosti uctovného dokladu v zmysle zakona ¢&.
431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich
predpisov a dafiového dokladu v zmysle zdkona ¢.
222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v znenf
neskorsich predpisov.*

1.1.80

Vymazte ¢lanok 1.1.80 a nahrad’te nasledovnym:




~Subdoddvatel™ znamena kazda fyzickGi osobu
alebo kazdu pravnickt osobu, ktord na zdklade
priameho zmluvného vztahu so Zhotovitelom
realizuje pre Zhotovitel'a projektové prace (ak si)
alebo stavebné prace alebo Cast’
projektovych/stavebnych prac alebo realizuje
dodavku amontdz Zariadenia ako aj pravnych
nastupcov vSetkych tychto osob.*

1.1.80.1

Nova definicia 1.1.80.1:

»Priamy Subdodavatel™ znamena kazdt fyzicku
osobu alebo  kazdd  pravnicki  osobu
(Subdodévatela), ktora na ziklade priameho
zmluvného vztahu so Zhotovitelom realizuje pre
Zhotovitela projektové prace (ak s) alebo
stavebné prace alebo Cast’ projektov}’fch/stavebn)?clu
préc alebo realizuje dodavku a montdz Zariadenia
vsume rovnej alebo vy$Sej ako 0,5%
z Akceptovanej zmluvnej Ciastky bez DPH ako aj
pravnych nastupcov vSetkych tychto osob.*

1.1.80.2

Nova definicia 1.1.80.2:

»Dodavatel’ Zhotovitel'a“ znamena kazdu fyzicka
osobu alebo kazdt pravnicku osobu, ktorda je v
priamom zmluvnom vzfahu so Zhotovitefom a nie
je moZné ju oznaCit' za Subdodavatela v zmysle
lanku 1.1.80 [Subdoddvatel] ani za Priameho
Subdodédvatel'a v zmysle ¢lanku 1.1.80.1 [Priamy
Subdoddvatel’] ako aj pravnych néstupcov vée[k)’fch
tychto osob.*

1.1.83

Na konci definicie vloZte nasledovné:

»Ponuka  Zhotovitela  predstavuje  vSetky
dokumenty, ktoré predloZil Zhotovitel’ ako tispesny
uchddzal vo verejnom obstardvani na predmet
zékazky.*

1.1.90

VymaZte ¢lanok 1.1.90 a nahrad’te nasledovnym: _

,»roK*“ znamena kalendarny rok.

1.1.91

Nova definicia 1.1.91:
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wotavebny dennik™ znamend dokument, ktorého
nalezitosti su stanovené zakonom ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov
aPravnymi  predpismi vydanymi na jeho
vykonanie. Stavebny dennik sa bude viest
v pisomnej forme uloZenej priamo na Stavenisku
a sucasne aj v elektronickej forme.*

1.1.92

Nova definicia 1.1.92:

»Zakon o verejnom obstardvani® znamen4 zdkon
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.*

1.1.93

Nova definicia 1.1.93:

»Obchodny zdkonnik™ znamena zdakon &.
513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni
neskorSich predpisov.®

1.1.94

Nova definicia 1.1.94:

»Zakon o registri partnerov verejného sektora“
znamena zdkon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.*

1.1:95

Nova definicia 1.1.95:

»~Konflikt ziujmov* znamena situdciu definovani
v § 23 Zékona o verejnom obstaravani. Za Konflikt
zdujmov sa pritom povazuje aj situdcia, kedy
zdovodu existencie osobnych alebo inych
obdobnych  vztahov medzi  Zhotovitel'om
a Spravcom je alebo by mohol byt naruseny alebo
ohrozeny zaujem Objedndvatel'a na nestrannom
aobjektivnom  vykone  priav  a povinnosti
Zhotovitel'a a Spravcu.”

1.1.96

Nova definicia 1.1.96:

,» Yada Diela® alebo ,,nedostatok™ je vsetko to, ¢im
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sa liSi skuto¢né zhotovenie Diela od vysledku
uren¢ho Zmluvou. Na tcely Zmluvy ma Dielo
vady (nedostatky) aj v pripade, ak vyhotovenie
Diela nezodpoveda t¢elu poZadovanému v Zmluve
alebo ak nie je predmet Diela zhotoveny v stlade s
Pravnymi  predpismi atechnickymi normami
G¢innymi na tizemi Slovenskej republiky.

1.1.97

Nova definicia 1.1.97:

»Sut'azné podklady* znamenaji stt'azné podklady
predmetu zdkazky vratane vietkych ich priloh ako
aj vysvetleni adoplneni, ku ktorym doslo
v priebehu verejného obstaravania.*

1.1.98

Nova definicia 1.1.98:

»Rozpocet stavby“ znameni Zhotovitefom
oceneny dokument Rozpodet stavby, ktory je
sucast'ou Sutaznych podkladov.*

1.1.99

Nova definicia 1.1.99;

»MiPnik™ znamend Cast’ Zariadenia a/alebo &ast’
Diela uvedena v Zmluvnych udajoch (ak nejaka je)
a detailne popisand v PoZiadavkach Objednavatela
ako milnik, ktory ma byt dokoneny v dobe
dokonCenia uvedenej vZmluvnych tdajoch, ale
nebude po dokonceni Objednéavatel'om prebraty.*

1.1.100

Nova definicia 1.1.100:

»Milnikovy protokol znamena protokol vydany
Spravcom podla ¢lanku 4.26 [Milniky).*

1.1.101

Nova definicia 1.1.101:

»Hruba nedbanlivost” znamena akykol'vek ¢in
alebo zanedbanie Strany v rozpore s vicSinou
elementarnych pravidiel starostlivosti, ktoré by
zodpovedny Objednavatel’ alebo Zhotovitel za
podobnych  okolnosti  dodrZiaval, a /alebo
vykazujuce vaZne anezodpovedné ignorovanie
dosledkov takéhoto ¢inu alebo zanedbania. M4 sa
na mysli podstatné va¢si nedostatok starostlivosti,
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nez iba 'ahostajnost’ alebo prosta nedbanlivost’.

1.2

Interpretiacia

V ¢lanku 1.2 vloZte novybod (k):

»(k) pocitanie Casu sa riadi ustanoveniami § 122
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

13

Oznamenia a ostatna
komunikacia

V ¢lanku 1.3 vloZte pod bod (d) novy odsek:

»Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu
zaslat Objedndvatel'ovi elektronicky scan kaZdej
pisomnosti tykajicej sa Diela uréenej na odoslanie
osobne, poStou alebo kuriérom este pred jej
odoslanim na nasledovni e-mailovi adresu:
martina.baraniova@aos.sk, a to.vo formate *.pdf.«

Priorita dokumentov

Vymazte ¢lanok 1.5 a nahrad’te nasledovnym:

»Dokumenty tvoriace Zmluvu maji byt chapané
ako vzdjomne sa vysvetlujice. Ak je zistend
nejednoznacnost’ alebo rozpor, priorita dokumentov
bude stanovend v stlade s prdvom, ktorym sa
Zmluva riadi. Sprdvca ma prdvomoc vydat
akukol'vek inStrukciu, ktori povaZuje za potrebnii
pre vyrieSenie nejednoznacnosti alebo rozporu.*

1.6

Zmluvna dohoda

VymaZte ¢lanok 1.6 a nahrad’te nasledovnym:

sotrany uzavra Zmluvnu dohodu (Zmluvu o Dielo)
v lehote viazanosti ponuky podla § 56 Zakona o
verejnom obstaravani.*

1.7

Postiipenie

V bode (a) dopliite slovo ,,pl’somnyrh“ nasledovne:

»(2) modze  spredchidzajicim  pisomnym
suhlasom...”.

Vbode (b) odstrarite ,bez | predchéadzajiceho
stthlasu® a vloZte nasledovné:

,»S predchédzajicim sthlasom®

1.8

Starostlivost’ a dodanie
dokumentov

Za prvy odsek ¢lanku 1.8 vloZte nasledovné:

»Kompletnd Zmluva vratane jej pripadnych

27



dodatkov, Dokumenty Zhotovitela a ostatné
suvisiace dokumenty, tykajuce sa vyhotovenia
Diela vritane odsthlasenych Varidcii a ich
projektovej dokumentacie & uZ v originali alebo
képii, musia byt k dispozicii na kontrolu
kompetentnym orgdnom. K dispozicii musi byt tiez
Stavebny dennik vedeny Zhotovitel'om, do ktorého
moZu robit’ zapisy osoby oprdvnené v zmysle
zékona €. 50/1976 Zb. otzemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni

neskorsich predpisov.*

Do bodu (a) druhého odseku ¢&lanku 1.8 vlozte za
slovo ,,Zmluvy* nasledovné:

»a to  vratane  V3eobecnych  podmienok
a projektovej dokumentécie;*

1.9

Chyby
v ObjednavatePovych
poziadavkich

Do poslednej vety posledného odseku bodu (ii)
dopliite za slovom ,,zisk* nasledovné:

,ktoré sa zahrni do Zmluvnej ceny.

1.10

Pouzivanie Dokumentov
Zhotovitel’a
Objednavatel’om

Druhy odsek &lanku 1.10 zmeiite nasledovne:

~Povazuje sa, ze Zhotovitel' podpisom Zmluvnej
dohody poskytne Zhotovitel' ako poskytovatel
licencie Objednavatelovi ako nadobudatelovi
licencie pisomnu, neodvolatelni, rozsahovo
neobmedzent a vyhradnu licenciu k Dielu v zmysle
§ 65 ods. 1 zékona &. 185/2015 Z. z. Autorsky
zékon v zneni neskorsich predpisov, a to po cela
dobu trvania autorskych prav k Dielu. Zhotovitel’
udel'uje Objednavatelovi suhlas na vsetky zname
spdsoby pouzitia Diela podl'a § 19 ods. 4 zakona ¢&.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov, a to diiom podpisania Preberacieho
protokolu Diela alebo ucelenej &asti Diela. Tato
licencia bude...” -

Za druhym odsekom ¢lanku 1.10  vloZte
nasledovné:

»V sulade s § 558 zdkona & 513/1991 Z7b.
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Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
Zhotovitel' pritom udeluje Objednavatelovi svoj
vyslovny a neobmedzeny sthlas s pouzitim Diela
aj na iné ucely, nez je udel vyplyvajuci z tejto
Zmluvy o Dielo (najmé na jeho d’alsie spracovanie,
spojenie s inym dielom, vyhotovenie rozmnoZeniny
a pod.).

Zmluvné Strany sa dohodli, Ze vyhradnud licenciu
nadobudnuti od Zhotovitel'a nie je Objednéavatel’
povinny vyuZit.

Zhotovitel' udeluje suhlas Objednavatelovi k
nakladaniu s licenciou (vo forme udelenia
sublicencie/postipenia licencie) a potvrdzuje, Ze si
je vedomy zodpovednosti za porudenie prava inej
osoby z priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva podla § 559 Obchodného zikonnika a
sam na vlastné naklady zodpovedd za
vysporiadanie autorskych a dalsich suvisiacich
prav, ktoré je potrebné k realizicii Diela
vysporiadat’,

Zhotovitel' zabezpeci a vysporiada vietky prava pre
pouZzivanie pocitatovych programov
a dokumentov, ktoré si vo forme elektronickych
alebo digitalnych stiborov  potrebnych pre
prevadzkovanie a pouzivanie Diela
Objedndvatelom, ato vsilade s dotknutymi
Pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej
republiky tak, Ze po dokonceni bude Dielo spliiat
ucel Specifikovany v Zmluve. M4 sa za to, Ze
licen¢né poplatky vratane odplaty za udelenie
licencie ako aj vietky ostatné naklady spojené
s uzivanim predmetov prava dudevného vlastnictva
Objedndvatelom st zahrnuté v Akceptovanej
zmluvnej ¢iastke.*

Na konci ¢lanku 1.10 vymazte posledny odsek a
doplite nasledovné:

slento ¢lanok 1.10 [Pouzivanie Dokumentov
Zhotovitela Objedndvatelom) ostava v platnosti aj
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po skonceni platnosti tejto Zmluvy.

1.12

Dévernost’

V druhom odseku ¢lanku 1.12 dopliite v prvej vete
»alebo pre stlad s Pravnymi predpismi® a v druhej
vete ,,pisomného sthlasu* nasledovne:

»Zhotovitel bude zaobchadzat so vSetkymi
dokumentmi tvoriacimi Zmluvu ako s dévernymi,
okrem  rozsahu nevyhnutného na plnenie
Zhotovitelovych povinnosti podla Zmluvy alebo
pre  stlad  sPrdvnymi  predpismi.  Bez
predchadzajtceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a Zhotovitel’ nebude publikovat’, neda
povolenie na publikaciu ani neposkytne akékol'vek
podrobnosti  Zmluvy v akomkolI'vek odbornom
alebo technickom ¢lanku ani nikde inde.*

Za druhy odsek ¢lanku 1.12 vloZte nasledovné:

.Zhotovitel nie je opravneny akymkol'vek
spdsobom komunikovat" s laickou ani odbornou
verejnostou, s médiami a tretimi osobami o
predmete Diela, toto pravo si vyluéne vyhradzuje
Objednavatel’.

Dalsie podrobnosti (ak sti) st - uvedené v
Poziadavkach Objedndvatela a v dokumentécii
poskytnutej Objedndvatel'om.

V' pripade, ak Zhotovitel porusi tito svoju
povinnost vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR
(slovom: pittisic EUR) za kaZdé porudenie tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotovitela v
sulade s tymto ¢lankom.*

Silad s Pravnymi
predpismi

Na konci ¢lanku vloZte nasledovné:

»Zhotovitel' je povinny, podla Poziadaviek
Objednavatela, zabezpedit’ vsetky
rozhodnutia/povolenia, sthlasy a iné dokumenty
potrebné pre realizaciu Diela, ako aj dokumentéciu,
ktord nebola stcastou Poziadaviek Objednavatela,
ale je potrebna k realizacii prac na Diele (napr.
sthlas k umiestneniu informaénych tabul, sthlas k
pracam v ochrannych pasmach, povolenie k




zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikécii, sihlas
ku kriZovaniu inZinierskych sieti a vodnych tokov a
pod.) a je povinny znadSat vietky néklady a
poplatky spojené s obstaranim vysSie uvedenych
dokumentov.

V pripade zmien stavby pred dokondenim a
Cinnosti z toho vyplyvajicich, vratane inZinierskej
innosti, je Zhotovitel zodpovedny aj za
zabezpecenie tychto novych rozhodnuti/povoleni a
sthlasov a inych potrebnych dokumentov, ako aj za
vyprojektovanie suvisiacej projektovej
dokumentdcie, - vratane vsetkych nékladov a
poplatkov s tym suvisiacich tak, aby Dielo bolo
dokoncené riadne a véas.

V rdmci vyhotovenia a dokondenia Diela a
odstrénenia vad je Zhotovitel' povinny dodrZiavat
vSetky rozhodnutia a vyjadrenia prisludnych uradov
na zabezpeCenie Dokumenticie Zhotovitela a
dokumentov potrebnych k vydaniu vsetkych
uradnych rozhodnuti/povoleni (ak boli poskytnuté
Zhotovitelovi v PoZiadavkdch Objednévatela
a/alebo vo vysvetleniach Stt'aznych podkladov).

Zhotovitel' je tieZ povinny na vlastné naklady a v
mene Objedndvatela zabezpetit, aby na dasti
Diela/Dielo bolo po ich/jeho dokonéeni vydané
prislusné rozhodnutia/rozhodnutie, ktorymi bude
povolené uzivanie Casti Diela/celého Diela a aby
tieto rozhodnutia nadobudli préavoplatnost’, ibaze sa
na riadne uzivanie Casti Diela/Dielo nevyzaduje
takéto povolenie. Sucastou tejto povinnosti
Zhotovitela  je  aj  zaobstaranie  vietkej
dokumentacie vyZadovanej Pravnymi predpismi
pre vydanie takého rozhodnutia/rozhodnuti.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné
strany vyhlasuji, Ze sa uplatiiuje rezim § 539
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
vzneni neskorSich predpisov v stlade so
Sttaznymi podkladmi.

Dalsie podrobnosti (ak stu) si uvedené v
Poziadavkach Objednavatela av dokumentécii
poskytnutej Objednavatel'om.*
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1.14

Spolo¢na a nerozdielna
zodpovednost’

Na konci bodu (a) vloZte nasledovné:

»Pre  vyliCenie  akychkol'vek  pochybnosti
Objedndvatel' je oprévneny pozadovat splnenie
akéhokolvek zdvizku vyplyvajiceho z tejto
Zmluvy o Dielo od ktoréhokolvek &lena
predmetného zoskupenia bez pravnej subjektivity,
bez ohladu na rozsah a kvalitativne vymedzenie
jeho podielu na Diele a upravu vzajomnych prav a
povinnosti U¢astnikov predmetného zoskupenia v
zmluve o vytvoreni predmetného zoskupenia.
Vystlipenie ¢lena SP z pravneho vztahu SP alebo
ina forma ukonéenia jeho wdasti v SP nemé vplyv
na zodpovednost’ tohto ¢lena alebo SP za plneﬁie
tejto Zmluvy voéi Objednavatelovi az do dia
riadneho odovzdania Diela resp. aZ do riadneho
splnenia povinnosti Clena alebo SP podla tejto
Zmluvy.*

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

»V  pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a
uvedenej v bode (c¢) tohto &lanku vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desattisic
EUR) za kazdé poruSenie tejto povinnosti.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
povinnost’ Zhotovitel'a postupovat’ v sulade s tymto
Clankom a odstranit’ nesulad jeho konania so
Zmluvou. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zdklade  penalizatnej  faktiry  vyhotovenej
Objedndvatelom  a . doporufene  dorudenej
Zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30
dni odo dna jej doruéenia Zhotovitel'ovi. Porusenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porugenie
Zmluvy a Objedndvatel’ je opravneny od Zmluvy
odstupit’.

V pripade, ak Zhotovitel' preukazoval splnenie
podmienok tcasti finanéného a ekonomického
postavenia podl'a § 33 ods. 2 Zakona o verejnom
obstardvani, zodpovedaju Zhotovitel' a in4d osoba,
ktorej zdroje boli pouZité na preukdzanie
financného  a  ekonomického  postavenia,
Objedndvatel'ovi za plnenie zmluvy spolotne a
nerozdielne. Zmluva medzi Zhotovitelom a inou

]
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osobou podla § 33 ods. 3 Zikona o vérejnom
obstaravani je sucastou Ponuky.*

1.15

Obmedzenie
zodpovednosti

Na konci druhého odseku odstraiite bodku a
doplnte nasledovné:

»»» alebo vinom oddvodnenom pripade, ktory je
vyslovne upraveny v Zmluve a/alebo Podmienkach
a nie je uvedeny v predchadzajicom odseku.*

1.16

Ukonc¢enie Zmluvy

Na zaciatku ¢lanku dopliite nasledovné:

»Zmluva sa kon¢i riadnym splnenim v3etkych prav
apovinnosti  zmluvnych  Strdn, odovzdanim
zrealizovaného Diela podl'a tychto Podmienok

1 aZmluvy  vpozadovanom rozsahu, kvalite

a stanovenych lehotach.*
Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

»Okrem ukonenia Zmluvy podla ostatnych
Clankov Zmluvy je Zmluvu moZné vzdy ukonéit’ aj
na zaklade pisomnej dohody zmluvnych Strén,
ktora bude obsahovat podstatné naleZitosti
stvisiace s ukontenim Zmluvy a vysporiadanim
zavizkov  zmluvnych Stran (najmd  dovody
ukonCenia;  platnost aGinnost  dokumentu
zakladajuceho  ukonéenie  Zmluvy;  termin
ukonenia ako aj vzdjomné vysporiadanie
finanénych a inych zavizkov, ktoré vznikli medzi
zmluvnymi Stranami asa opravnené ku diiu
ukoncenia Zmluvy). Ukon&enie Zmluvy nastane ku
driu, ktory je ur€eny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.*

1.17

Konflikt zaujmov

Vlozte novy ¢lanok 1.17 [Konflikt zdujmov]:

»Zhotovitel' je povinny poéinat’ si pocas trvania
tejto Zmluvy tak, aby nedoslo k vzniku Konfliktu
zauimov medzi nim a Objedndvatelom a/alebo
Sprdvcom. V pripade, ak podas trvania Zmluvy
hrozi Konflikt zaujmov, Zhotovitel je povinny
vykonat’ vSetky potrebné opatrenia, aby k takémuto
Konfliktu zaujmov nedoslo.

V pripade, ak Objednavatel’ pocas trvania Zmluvy
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zisti, Ze Zhotovitel' poskytol nepravdivé, skreslené
alebo netplné informdcie a/alebo, Ze Zhotovitel
nevykonal potrebné opatrenia na zabranenie vzniku
Konfliktu zdujmov, vznikd Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,-
EUR (slovom: desat'tisic EUR).

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zéklade
penalizanej faktiry vyhotovenej Objednavatelom
a dorucenej doporucene do sidla Zhotovitela.
Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dita jej
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku
nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a postupovat’ v
zmysle Clanku 15.2 [Ukoncenie kvéli poruseniu
Zhotovitela].

1.18

Obchodné tajomstvo

VlozZte novy ¢lanok 1.18 [Obchodné tajomstvo:
»Objednévatel' je povinny re¥pektovat prava
Zhotovitel'a tykajice sa Obchodného tajomstva
v zmysle § 17 Obchodného zékonnika a ostatnych
Pravnych predpisov.*

2 OBJEDNAVATEL

39

Priavo pristupu na
Stavenisko

V. celom ¢lanku 1.18 [Prdvo pristupu na
Stavenisko] nahrad’te slovo ,drzba“ slovnym
spojenim  ,.do¢asné uzivanie v nevyhnutnom
rozsahu®.

Za druhym odsekom vloZte nasledovné:

»Pravo pristupu a dodasného uZivania asti
Staveniska na pozemkoch tretich osob nad ramec
pozemkov identifikovanych v  SufaZnych
podkladoch, je povinny zaistitt Zhotovitel na
vlastné néaklady. Ak sa Zhotovitel dostane do
omeSkania s plnenim Harmonogramu prac a/alebo
mu vznikni néklady ako dosledok toho, Ze nezaistil
véas vstupy mna pozemky tretich  osdb,
Zhotovitel'ovi nevznikd pravo na prediZenie Doby
na dokonenie alebo na uhradenie takychto
Nékladov plus zisku.




Zabezpecenie
24 financovania
Objednavatel’om

Vypusta sa.

3 SPRAVCA

Povinnosti a pravomoc
3.2 Spravcu

Za prvy odsek vloZte nasledovné:

»Objednavatel’ je povinny zabezpeit vykon
Cinnosti Spraveu, ktory bude vykonévat' povinnosti
stanovené mu v Zmluve a v Pravnych predpisoch,
pricom bude zohladiiovat aj prava a povinnosti
stanovené Zmluvou o vykone ¢innosti stavebného
dozoru, ktorti uzavrel s Objednavatel'om.

Spravca vykonava svoju ¢innost prostrednictvom
osobne alebo v silade s¢&lankom 3.3 [Sprdvcov
predstavitel] alebo 3.4 [Delegovanie Spravcom).«

V trefom odseku druhej vete odstraiite slovné
spojenie ,,poziadavky budu také, ako je uvedené v
Osobitnych podmienkach® a nahrad’te ho slovnym
spojenim ,,potom takéto poZiadavky musia byt
uvedené v Zmluve®.

Za §tvrty odsek dopliite nasledovné:
»Ustanovenie predchddzajiicej vety sa neuplatni v
pripadoch  pisomného sthlasu Objednavatela
uvedenych v nasledujiucom odseku.

Spravca je povinny ziskat pisomny suhlas
Objednavatela pred uplatnenim svojich pravomoci
podl'a Zmluvy v pripade:

a) preskumania a/alebo schval’ovania Dokumentov
Zhotovitela podla ¢&lanku 5.2 [Dokumenty
Zhotovitela],

b) vykondvania akychkol'vek tkonov, ktoré
Spravca vykonava podla Zmluvy a ktoré maju
alebo by v budicnosti mohli mat vplyv na
Zmluvnu cenu alebo Dobu na dokondenie alebo (ak
taka je) Dobu na dokoncenie Mil'nika; tym nie je
dotknutd povinnost’ Spravcu ziskat' pisomny sthlas
Objednavatela v zmysle ¢&lanku 13.1 [Prdvo
Varidacie] a 13.3 [ Postup pri Varidcidch),

¢) pred vydanim Preberacieho protokolu podla
¢lanku 10.1 [Preberanie Diela a Sekcii] a pred
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vystavenim Protokolu o vyhotoveni Diela podla
Clanku 11.9 [Protokol o vyhotoveni Diela].

Na  tGlely  ziskania  pisomného  siihlasu
Objedndvatel'a je Spravea povinny véas predlozit
Objedndvatelovi  vietky  potrebné doklady,
suvisiace  dokumenty,  vritane  pisomného
vyjadrenia Spravcu s navrhom rozhodnutia, pokynu
alebo iného tkonu a taktie? zddvodnenie jeho
vplyvu na Zmluvni cenu a Dobu na dokondenie tak
aby mohla byt dodrZana lehota 14 dni na vydanie
rozhodnutia, pokynu alebo iného tkonu podla
posledného odseku tohto &lanku;

Bez ohl'adu na povinnost’ ziskat sthlas, ako je to
uvedené vyssie, ak podl'a nazoru Spravcu vznikol
stav ohrozenia zdravia alebo Zivota &loveka alebo
ohrozenie bezpeénosti Diela, pripadne prilahlého
majetku (dalej len “stav ohrozenia”), Spravca
moze, ale bez odpustenia akychkolvek zmluvnych
povinnosti alebo zodpovednosti  Zhotovitela,
nariadit’ Zhotovitel'ovi vykonat' vsetky také prace
alebo také Cinnosti, ktoré mozu byt podla nazoru
Spravcu nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo
zniZili takéto riziko. Zhotovitel' je povinny takyto
pokyn Spréveu dodrzat’ napriek absencii sthlasu od
Objedndvatela. Ak takyto pokyn predstavuje
Variéciu, Varidcia v tomto pokyne nebude ocenena
a nasledne Spravca vyda pokyn podla &lanku 3.5
[In$trukcie Spravcu], ktory sa musi posudzovat
podla ¢lanku 13.3 [Postup pri Varidcidch]). V
takom pripade Spravca v sulade s ¢lankom 13.3
[Postup pri Varidcidch] odsthlasi alebo rozhodne
aj o uprave Zmluvnej ceny vyplyvajicej z pokynu
vydaného v stave ohrozenia aoznami = to
Zhotovitelovi a képiou zaslanou Objednavatelovi.

V poslednom odseku odstraiite slovné spojenie
»alebo akéhokol'vek asistenta®, na konci odseku
vloZte namiesto bodky &iarku a za fiou nasledovné:

»a to vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia,
rozdiely a nesulady.

Za posledny odsek vloZte nasledovné:

»AK mad v zmysle tejto Zmluvy Spravea vydat




akékol'vek rozhodnutie, pokyn alebo iny tkon, je
povinny tak urobit’ do 14 dni odo diia doruenia
ziadosti, ndroku alebo iného  ozndmenia
Zhotovitel'a Spravcovi; uvedené plati len ak sa na
takéto rozhodnutie nevyZaduje suhlas
Objednavatel’a a ak Zhotovitel' predlozil Spravcovi
vSetky podklady potrebné k vydaniu rozhodnutia,
pokynu alebo iného tikonu.*

3.4

Delegovanie Spravecom

Vymazte ¢lanok 3.4 a nahrad’te nasledovnym:

»oprdvca moZe poverit/splnomocnit plnenie
svojich  povinnosti na  svojho  zédstupcu
prostrednictvom  Delegovania. Spravca moze
Delegovat’ zastupcu len v nevyhnutnom rozsahu,
na nevyhnutny ¢as a z vynimoénych dévodov
(napr. pldnovana dovolenka Spravcu, choroba, traz
alebo iné dolezité prekazky na strane Spravcu), a to
s presnym vymedzenim jeho pravomoci a
povinnosti ako aj ¢asu, na ktory sa toto
Delegovanie vztahuje. Delegovanie nadobudne
ucinnost’” doru€enim jeho képie obom zmluvnym
Strandm, pricom rozhodujucim je neskor$i defi
dorucenia.*

3.5

InStrukeie Spraveu

V' druhej vete prvého odseku vymazte slovné
spojenie ,,alebo od asistenta, na ktorého bola podla
Clanku 3.4 [Delegovanie Sprdvcom] delegovana
prisludnd pravomoc vydat’ in§trukciu.*

V druhom odseku vymazte na konci vety slovné
spojenie ,,alebo asistenta* a za druhy odsek vloZte:

»Tieto indtrukcie budt vydané vylucne pisomnou
formou; tym nie je dotknutd moZnost' vydat’ istnu
inStrukciu  Sprdvcom v stave ohrozenia podl'a
¢lanku 3.2 [Povinnosti a pravomoc Sprdveu],a to vo
vynimonych pripadoch, ak okamZité vydanie
tstnej inStrukcie neznesie odklad a za podmienky
zépisu o vydani tUstnej inStrukcie do Stavebného
dennika Sprdvcom bezodkladne po vydani ustnej
indtrukcie.*

Na konci ¢lanku vloZte nasledovné:

37




,Vydanie akejkol'vek instrukcie musi byt pisomne
oznamené Objedndvatel'ovi v sulade s ¢lankom 1.3
[Ozndmenia a ostatnd komunikdcia)v lehote do 7
dni odo diia vydania instrukcie.*

3.6

Nahrada Spraveu

Prvy odsek <¢lanku 3.6 vymazte anahrad’te
nasledovnym:

Ak md Objednavatel’ v imysle nahradit’ Spraveu,
najmenej 14 dni pred zamyslanym datumom
nahrady, je Objednavatel povinny vydat
Zhotovitel'ovi Ozndmenie s identifika¢nymi Gdajmi
zamySlaného nahradnika Spraveu.«

3.7

Dohoda a uréenie

Za prvy odsek ¢lanku 3.7 vloZte:

,»Spravca nesmie postipit’ Ziadne svoje povinnosti
podla tohto ¢lanku 3.7 na Spravcovho predstavitel'a
(ak je menovany) ani ich Delegovat' na zistupcu
ako je wuvedené v &lanku 3.4 [Delegovanie
Sprdvcom).*

V poslednom odseku odstraiite slovné spojenie ,,na
arbitrdZ podla &lanku 21.6 [ArbitrdZ]*“ a nahrad’te
nasledovnym ,na prisludny std  Slovenskej
republiky® a odstrarite text za bodkogiarkou.

3.8

Porady

Za posledny odsek ¢lanku 3.6 vlozte:

,»Kontrolné dni zvoldva Spravca a musia sa konat’ v
pravidelnych intervaloch, najmenej raz do mesiaca
a koordina¢né porady stavby najmenej raz do
tyzdha, pripadne podla potreby a dohody
zmluvnych Stran aj CastejSie. Kontrolnych dni a
koordina¢nych porad stavby (d’alej len ,,Pravidelné
pracovné porady*) st povinni zilastiiovat sa:
Zhotovitelov predstavitel, Spravca a Objednavatel
spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda
pracovnych rokovani tyka, vritane Klucového
personalu Zhotovitel'a. Zmyslom Pravidelnych
pracovnych pordd je monitorovanie postupu
projektovych a  stavebnych prac  vratane
vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu préc,
preskimanie pripravy naslednych inZinierskych
¢innosti, planovanie a koordinacia prac.
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kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sa
potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze je a bude pocas celej
doby platnosti at¢innosti Zmluvy zapisany v
registri partnerov verejného sektora podl'a Zékona o
registri partnerov verejného sektora, ak sa ho
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného
sektora tyka. V pripade poruSenia uvedene;
povinnosti m4 Objednavatel pravo na zmluvnt
pokutu vo vyske 500,-EUR (slovom: pét'sto EUR)
za kazdy den poruSenia. PoruSenie predmetnej
povinnosti trvajuce dlhSie ako 30 dni sa povaZuje za
podstatné  poruSenie Zmluvy a  opraviluje
Objednavatel'a na odstiipenie od Zmluvy. Zmluvnt
pokutu bude Zhotovitel povinny uhradzat’ na
zaklade penalizacnej faktiry doporucene dorudene;
Objednavatel'om do jeho sidla, ktorej 30-diiova
lehota  splatnosti  zaéne plynat diiom jej
doporu¢eného doru¢enia. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nemd vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitel'a v stlade s tymto ¢lankom.

Zhotovitel' sa zavizuje riadne a véas plnit’ vietky
svoje finan¢né - zavizky za riadne vykonané
prace/dodany tovar vzniknuté v pri¢innej suvislosti
s vyhotovenim Diela a poskytnutim plnenia zo
strany  tretich osob  (Subdodévatel, Priamy
Subdodavatel’, Dodavatel' Zhotovitel'a), ktoré st so
Zhotovitel'om v priamom  zmluvnom  vztfahu,
pri¢om tieto zavizky st v plnom rozsahu zahrnuté v
Priebeznom platobnom potvrdeni (PPP), resp. v
Zaveretnom  platobnom  potvrdeni  (ZPP).
Objedndvatel' je opravneny kedykolvek vyzvat
Zhotovitel'a na predlozenie dokazov preukazujicich
splnenie tejto povinnosti.*

4.1.1

Povinnosti Zhotovitel’a
pri plneni podmienok
ucasti

Vlozte novy ¢lanok 4.1.1:

»Zhotovitel' sa zavidzuje - vyhotovit a dokonéit’
Dielo prostrednictvom tych fyzickych alebo
pravnickych os6b, ktorymi podla Zikona o
verejnom  obstardvani  preukazoval  splnenie
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podmienok tcasti.*

4.2

Ziruka na vyhotovenie
diela

VymaZte ¢lanok 4.2.1, 422 a nahradte
nasledovnym:

»Zhotovitel' sa zavidzuje predloZit’ Objednavatel'ovi
Zaruku na vyhotovenie diela vo vyke uvedene;
vZmluvnych  uUdajoch  najneskér ku diiu
uzatvorenia Zmluvy, inak Objedndvatel'ovi vznikne
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
Ciastky Zaruky na vyhotovenie diela uvedenej
v Zmluvnych udajoch. Zmluvni pokutu bude
Zhotovitel  povinny  uhraditt na  zaklade
penalizatnej  faktiry  doporuene  dorudenej
Objedndvatelom do jeho sidla, ktorej 30-diiova
lehota splatnosti zaéne plynGt' diom jej
doporu¢eného dorucenia. PoruSenie povinnosti
Zhotovitel'a predlozit Objedndvatelovi Zaruku na
vyhotovenie diela vo vyske uvedenej v Zmluvnych
udajoch najneskor do 28 dni od uéinnosti Zmluvy
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
opraviluje  Objedndvatela na odstipenie od
Zmluvy.

Poskytnutie Zaruky na vyhotovenie diela sa musi
uskutocnovat’ v stilade s § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zaruka na vyhotovenie diela (d’alej len
»bankova zaruka®) musi byt poskytnutd bankou
so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike podl'a
zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. V bankovej zdruke musi banka pisomne
vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkol'vek
namietok v lehote 5 pracovnych dni po dorudeni
prvej pisomnej vyzvy uspokoji Objednéavatela
uhradenim penaznej sumy alebo pefiaznych sim v
akejkolvek  vyske, ktorych celkova vyska
neprekro¢i pemiazni sumu, ktord Objednavatel
pozaduje ako Zaruku na vyhotovenie diela v
pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavizky
vyplyvajice mu zo Zmluvy a Prdvnych predpisov.
Banka, poskytujiica bankovi zdruku ako aj obsah
zaruCnej  listiny podliecha predchadzajicemu
schvéleniu zo strany Objednavatel’a (priom takyto
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suhlas nezbavi Zhotovitela Ziadnej povinnosti
vyplyvajtcej z tohto ¢lanku).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby Zaruka na
vyhotovenie  diela  bola  platnd,  u¢inna
avymahatelna az do vydania Protokolu
o vyhotoveni diela a splnenia poZiadavky ¢&lanku
11.11 [Vypratanie Staveniska] Zhotovitelom. Ak
podmienky Zaruky na vyhotovenic diela
Specifikuji datum uplynutia platnosti a Zhotovitel
nenadobudol ~ oprdvnenie  ziskatt  Protokol
o vyhotoveni Diela do datumu 28 dni pred
ddtumom  uplynutia  platnosti  Zaruky na
vyhotovenie diela, potom bude Zhotovitel' povinny
prediZit’ platnost Zéaruky na vyhotovenie diela az
do vydania Protokolu o vyhotoveni diela a splnenia
poZiadavky ¢lanku 11.11 [Vypratanie Staveniska)
Zhotovitelom (kym Dielo nebude dokondené
a vietky vady odstranené).

Zhotovitel' je povinny predlozit' Objednéavatel'ovi
prediZenie platnosti Zaruky na vyhotovenie diela
najneskor do posledného diia platnosti pdvodne;
Zaruky na  vyhotovenie diela. 'V pripade
neprediZenia platnosti Zaruky na vyhotovenie diela
podla predchddzajice;j vety, vznika
Objedndvatelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5000,- EUR (slovom: piftisic
EUR) za kazdy den omeskania aZ do splnenia
predmetnej povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
pritom nemd vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitel'a v sulade stymto ¢lankom. Zmluvna
pokutu bude Zhotovitel' povinny uhradit’ na zaklade
penalizatnej  faktiry  doporuene  dorudenej
Objedndvatelom do jeho sidla, ktorej 30-diiova
lehota  splatnosti. zadne plynit diiom jej
doporuceného dorucenia.

V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej &asti
Objednavatel'om, bude Zhotovitel' bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit’ bankova zaruku do plne;
vySky uvedenej v Zmluvnych tdajoch, a to
najneskor do 15 dni odo dita dorudenia pisomnej
vyzvy Objedndvatela na doplnenie bankovej
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zaruky.

Objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ si svoje prava
zo Zaruky na vyhotovenie diela v pripade
akéhokol'vek poruSenia Zmluvy alebo Pravnych
predpisov  Zhotovitelom.  Objednavatel  je
opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej &ast
napriklad, ak Zhotovitel' porusi/nesplni niektort
svoju zmluvni povinnost, nesplni povinnost
uhradit” pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokit
a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti (najmi vo veciach kvality
Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo
nedodrZzania terminu na odstrdnenie vad Diela v
Case jeho plnenia zo strany Zhotovitela).

Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné Strany
dohodli, Ze na uplatnenie prava Objednévatela zo
Zéruky na vyhotovenie diela sa nevyzaduje postup
podla ¢lanku 20.1 [Ndroky].

Objednéavatel’ je povinny Zhotovitel'a. odskodnit
a zabezpecCit,, aby mu nevznikla Zziadna $koda, strata
alebo vydavky (vratane pravnych poplatkov
avydavkov) vdosledku uplatnenia priava zo
Zaruky na vyhotovenie diela vrozsahu, v akom
Objednavatel’ nebol opravneny pravo uplatnit’.®

4.3

Zhotovitelov
predstavitel’

Vymazte druhti vetu v Siestom odseku a dopliite
nasledovne: |

wZhotovitel' je povinny zabezpelit, aby sa
Zhotovitelov  predstavitel  venoval riadeniu
Zhotovitel'ovej zmluvnej ¢innosti na plny tvizok.
ZhotoviteI'  je  povinny  zabezpelit,  aby
Zhotovitel'ov predstavitel nevykondval na inom
diele (ako je Dielo definované v Zmluve) funkciu
rovnaki  alebo obdobni ako je funkcia
akéhokol'vek KIi¢ového persondlu podla Zmluvy.
V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajicej vety vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 %
z Akceptovanej zmluvnej d&iastky bez DPH za
kaZzdé aj opakované porudenie predmetnej
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty pritom
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nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela.
Zmluvnd pokutu bude Zhotovitel povinny uhradit’
na zadklade penalizatnej faktiry doporucene
dorucenej Objednavatel'om do jeho sidla, ktorej 30-
diiova lehota splatnosti za¢ne plynut driom jej
doporuceného dorucenia. Porusenie predmetne;j
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy aopraviiuje Objednavatel'a na odstiipenie
od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitelov predstavitel docasne
nevykonava svoju ¢innost’ na Diele podl'a Zmluvy
(z dovodov choroby, urazu a inych déleZitych
prekazok v praci na jeho strane ako aj z dévodu
Cerpania dovolenky Zhotovitel'ovho predstavitel'a),
zavézuje sa  Zhotovitel  zabezpelit  jeho
zastupovanie v plnom rozsahu prislusnym ¢lenom
Klu¢ového persondlu, -priom = Spravca a
Objednavatel’ musia byt’ o tejto skuto¢nosti vopred
pisomne informovani.*

V siedmom odseku dopliite slovo ,,doCasne“ pred
slovnym  spojenim  ,delegovat’  akékol'vek
kompetencie, Glohy a pravomoci okrem®.

Na konci posledného odseku vloZte nasledovné:

»V pripade, Ze Zhotovitelov predstavitel’ alebo
niektord z tychto osob neovlada plynulo slovensky
jazyk, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady v
p_ricbehu plnenia Zmluvy pocas celej pracovnej
doby zabezpelit' kvalifikovanych tlmoc¢nikov v
pripade ustnej komunikdcie a kvalifikovanych
prekladatel'ov v pripade pisomnej komunikacie v
zmysle zakona ¢&. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
tlmoc¢nikoch a prekladateloch v zneni neskor$ich
predpisov.©

4.4

Subdodavatelia

Na zaciatku ¢lanku vloZte nasledovné:

»Zhotovitel nesmie zadat'. Subdodavatelom
vyhotovenie celého Diela. Zhotovitel je opravneny
zadat’  vykonanie Casti = Diela len tym
Subdodavatel'om, ktorych oznacil v Ponuke a/alebo
dodato¢ne schvalenym Subdodéavatefom podla
Zmluvy. Ak ztextu nevyplyva nieo iné, pod
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novéemu Subdoddvatelovi) z celkove] ceny
predmetu zdkazky v percentich a predmet
subdodavky.

Novy Subdodéavatel’ musi okrem vyssie uvedeného
spitiat’ aj podmienku zéapisu do registra partnerov
verejného  sektora podla Zdkona o registri
partnerov verejného sektora, ak sa ho tato tyka,
pri¢om nesmie ist’ o osobu, subjekt alebo organ
uvedent v ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) &. 833/2014
z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s
ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje
situdciu na Ukrajine.

Objednavatel’ je povinny pisomne schvalit’ zmenu
Subdodavatel’a po splneni podmienok uvedenych v
tomto Clanku v lehote 7 dni odo diia dorucenia
oznamenia podla tohto ¢ldanku. Marnym uplynutim
lehoty podla predchadzajucej vety sa povazuje
stihlas Objednéavatel’a so zmenou Subdodavatela za
dany. '

Zhotovitel’ je povinny kazdd zmluvu o subdodavke
uzatvorit v pisomnej forme. Zhotovitel’ je povinny
zabezpetit, aby kazda zmluva so Subdodavatel'om,
ako aj zmluvy na vSetkych stuprioch
subdodévatel'skych vzt'ahov, boli v sulade s touto
Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli
v rozpore alebo by sa prie€ili tejto Zmluve. Kazda
zmluva so Subdodavatefom musi okrem iného
obsahovat’ nasledovné ustanovenia:

(1) predmet subdodavky, _

(ii) cenu subdodavky v ¢leneni na jednotkové ceny
(oceneny polozkovity vykaz vymer bez stborov,
kompletov a agregovanych poloziek),

(iii) povinnost’ pisomne upozornit’ Objednavatel’a
o neplneni finanénych zavizkov Zhotovitela.

Subdodavatel’ je opravneny zacat vykonavat prace
na Stavenisku aZ po jeho pisomnom schvéleni
Objednavatefom. * Po  dorudeni  pisomného
schvalenia Subdodavatel'a je Zhotovitel povinny
predloZit’ Objednavatel'ovi képiu zmluvy s tymto
Subdodavatel'om uzavretu v sulade s podmienkami
uvedenymi v tomto ¢lanku. Pre vyldcenie
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pochybnosti  plati, Ze pisomné schvélenie
Subdodédvatela nadobtida G¢innost doru¢enim
képie zmluvy podla predchadzajucej vety
Objednavatelovi.

Spriavca a/alebo  Objednavatel, méa pravo
kedykol'vek odvolat’ schvalenie Subdodavatela, ak
vykonané price/dodany tovar Subdodivatela,
doddvatela  vybranych  Materidlov  nie  su
vykondvané/dodavané v sulade so Zmluvou a k
spokojnosti Spravcu alebo Objednavatela.

4.5

Nominovani
Subdoddvatelia

Vypusta sa.

4.6

Spoluprica

Na konci ¢lanku vioZte nasledovné:

»ZabezpeCenie  vhodnych  podmienok  pre
vykonanie préc a &innosti d’al§ich zhotovitelov
zamestnanych Objednévatelom na Stavenisku a
jeho sucastiach, ‘ich vzdjomna spolupraca a
koordindcia prac je povinnostou Zhotovitela v
rozsahu uvedenom v dokumentoch tvoriacich
Zmluvu tak, aby nebola ohrozena kvalita prac,
Doba na dokonéenie Diela alebo jeho &asti alebo
Sekcii, ako aj stvisiacich diel.

Dalsie podrobnosti  ako aj poziadavky na
spoluprécu, vratane koordinicie prac (ak su) su
uvedené v Poziadavkach Objednavatel’a.

4.7

Vytycovanie

V ¢lanku 4.7.1 vlozZte pred bod (a) nasledovné a
upravte v sulade s doplnenim pdvodny bod (a) na
bod (e) (rovnakym spdsobom postupujte aj pri
ostatnych pdévodnych bodoch tak, aby bola
dodrzand ich vzdjomnd postupnost’):

(a) zabezpetit Objednavatelovi body pevnej
vytyCovacej siete a vytyCenie priestorovej polohy
(osi) hlavnej trasy, objektov a obvod Staveniska;

(b) zabezpecit' vytyCenie vietkych inZinierskych
sieti, ktoré sa nachadzaji v priestore vystavby a
dotknutom okoli, ktoré su predmetom rieSenia a
vietky tie siete, ktoré nie su predmetom rieSenia,
ale nachadzaju sa v priestore vystavby alebo na
mieste navrhovanych novych stavebnych objektov
(aby nedoslo k ich poskodeniu),
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(c)vyraznym a ftrvalym spdsobom ohranicit
majetkovi hranicu trvalého, doasného a ro¢ného
zaberu;

(d) pocas projektovania a realizacie dodrzat
majetkovl  hranicu dand  Zmluvou a jej
odsthlasenymi Varidciami;*

Do pdvodného bodu (b) vloZte slovo ,,pisomne*
pred slovo ,,vysledky*.

4.8

Povinnosti pri ochrane
zdravia a bezpecnosti

V prvom odseku v bode (d) dopliite za slovom
,Dielo* nasledovné:

»a zabezpeCit' na vlastné naklady ich vybavenie
ochrannymi pomdckami a prisluSnymi osobnymi
pracovnymi pomdckami;*

Prvy odsek dopliite za bodom (g) nasledovne:

»»(h) dodrziavat’ hygienické predpisy a zabezpecit’
ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi
a Subdodavatel'mi ako aj DodédvateI'mi Zhotovitel’a.

Objedndavatel’ je opravneny vykazat' zo Staveniska
ktortkol'vek osobu na strane Zhotovitela &
Zhotovitela, pokial' porusi ustanovenia tejto
Zmluvy, bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci,
poZiarnu bezpe¢nost’ a protipoZiarne predpisy a
opatrenia alebo neuposliuchne pokyny
Objednavatela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za
dodrziavanie Pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci a
ochranu zivotného prostredia u Zhotovitel'ovho
persondlu vykonavajiceho ¢innost’ na Stavenisku a
Je povinny vykézat' zo Staveniska osoby, ktoré
odmietaji tieto podmienky dodrZiavat alebo ich
poruSuju.  Zhotovite] je povinny zaroven
zabezpecit’, aby Zhotovitel'ov personal absolvoval
Pravnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mal
prislusné platné atesty a osveddenia. Zhotovitel
bude v pripade nehody, pracovného tirazu alebo
inej podobnej udalosti postupovat’ v stlade s tymto
Clankom as Pravnymi predpismi. Zarovei
okamzite upovedomi Spravcu a Objednavatela
najmai o:
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(1) pracovnych urazoch;

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe
a Stavenisku;

(iii) Skodach na Zivotnom prostredi; a

(iv) poZiaroch na Stavenisku.*

4.9

Systémy riadenia kvality
a overovania zhody

V ¢lanku 4.9.1 vloZte za Stvrty odsek nasledovné:

»~Povinnost’ pripravit' a zaviest Systém RK sa
povazuje za splneni v pripade predloZenia
certifikdtu o zavedeni systému riadenia kvality
v zmysle poZiadaviek normy ISO 9001 vydaného
Zhotovitel'ovi nezavislou institiciou.*

4.10

Pouzivanie adajov o
Stavenisku

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

»Zhotovitel’ je zodpovedny za zaobstaranie d’al§ich
tdajov a informécii o Stavenisku a ich interpretacii
a taktieZ je povinny zabezpedit v rameci
projektovych préac dopliiujuce prieskumy v rozsahu
a podrobnostiach vyluujicich v maximalnej
moznej miere nepredvidatelné fyzické podmienky
definované v ¢lanku 4.12 [Nepredvidatelné fyzické
podmienky).”

4.13

Prave prechodu a
prostriedky

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

»~Zhotovite  sa zavéizuje; Ze na pristup
Zhotovitefovho ~ vybavenia,  Zhotovitelovho
personalu, Materialu, stavebného odpadu, vozidiel
zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany bude
vyuZivat' vyhradne zriadeny vjazd a vyjazd z
miestnej  komunikiacie alebo z  ulelovej
komunikécie, ktory v pripade potreby bude &istit’ a
udrziavat’ v stave spdsobilom na pouZitie, priom
tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do
stavu v akom ho prevzal.“

4.15

Pristupové cesty

Za druhy odsek dopliite nasledovné:

»Za udrziavanie a v pripade potreby aj zriadenie a
zruSenie  akychkol'vek  pristupovych  ciest
potrebnych pocas realizécie Diela je zodpovedny
Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpedit
uvedenie  pristupovych ciest a  prilahlych
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nehnutel'nosti do povodného stavu na vlastné
naklady bez zbytoéného odkladu, najneskér viak
do 30 dni odo dila ukonéenia uZivania tychto
pristupovych ciest a prilahlych nehnutel'nosti.

Dalsie podrobnosti  (ak su) su uvedené v
Poziadavkach Objednavatel’a.

4.18

Ochrana zivotného
prostredia

Na konci ¢lanku vloZte nasledovné:

»Zhotovitel' je povinny zaplatit' Objednévatelovi
zmluvnii pokutu v pripade porusenia povinnosti
Zhotovitel'a spoivajicom v:

(a) nedostatoénom udrZiavani Cistoty spevnenych
komunikécii v miestach, na ktoré vychadzaju
vozidld stavby zo Staveniska, a to za kazdé
poruSenie zadokumentované v Stavebnom denniku
vo vySke 100,- EUR (slovom: sto EUR);

(b) poruseni Pravnych predpisov v oblasti ochrany
Zivotného  prostredia  zdokumentovanych v
Stavebnom denniku, a to za kaZdé poruSenie vo
vySke 200,- EUR (slovom: dvesto EUR)

(¢) poruSeni Pravnych predpisov v oblasti ochrany
vod zdokumentovanych v Stavebnom denniku, a to
za kazdé poruSenie vo vyske 350,- EUR (slovom:
tristopdt'desiat EUR).

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemd vplyv na
splnenie povinnosti Zhotovitel'a v stlade s tymto
¢lankom. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu $kody
sposobenej porusenim povinnosti Zhotovitel'a.
Zmluvnu pokutu bude Zhotovitel’ povinny uhradit’
na zaklade penalizanej faktiry doporucene
dorucenej Objednévatelom do jeho sidla, ktorej 30-
dnova lehota splatnosti zane plynit diiom jej
doporuceného dorucenia.*

4.19

Doéasné siete

Na konci ¢lanku vloZte nasledovné:

»Objednavatel’ neprebera Ziadnu zodpovednost’ za
konetné umiestnenie lokality stavebnych dvorov
Zhotovitel'a a napojenie na inZinierske siete (zdroje
energie), ked’Ze tieto su len doporudené (ak su)
v Poziadavkach Objednéavatel’a.
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4.20

Spravy o postupe

Prvii adruhi vetu prvého odseku nahrad’te
nasledovne:

»Zhotovitel' je povinny kazdy mesiac vypracovat
Spravu o postupe, o plneni Harmonogramu prac
vratane plnenia Milnikov (ak st) a predloZit' ju
Spravcovi a  Objednavatelovi (vo forméte
uvedenom v Poziadavkach Objednévatela) v dvoch
tlacenych origindloch, jednej elektronickej kopii
(na datovom nosi¢i vo forméte *.doc alebo *.docx
alebo v inom formate prijate'nom pre
Spravcu)a dodato¢nych tla¢enych képiach
(rovnopisoch) ako je wuvedené v Zmluvnych
udajoch.”

V druhom odseku dopliite na konci bodu (a)
nasledovné:

»vydania povoleni (rozhodnuti), v3etkych 3tadi
lehdt predkladania vzoriek na schvélenie (ak si),
leh6t na schvalenie, uvedenia do prevadzky,
preberacieho konania aDoby na oznamenie
nedostatkov (DON);* | '

Za bod (h) vloZte nasledovné:

»(1) vysledky geodetického zamerania vsetkych
podzemnych vedeni a ich sucasti (ak su);

(j) environmentdlne spravy a spravy monitoringu.
Na konci ¢léanku vloZte nasledovné:

sDaldie  podrobnosti (ak  s0) st uvedené
v PoZiadavkach Objednavatela a v dokumentécii
poskytnutej Objednavatel'om.*

4.21

Zabezpecenie Staveniska

Na konci ¢lanku vlozte nasledovné:

»Zhotovitel ozna¢i Stavenisko s uvedenim
potrebnych udajov o stavbe Diela a vypracuje v
pisomnej forme rezimové opatrenia na Stavenisku,
pricom v jednom vyhotoveni ich pred zah4jenim
realizacie Diela predlozi Objednédvatel'ovi.*

4.22

ZhotovitelP’ova ¢innost’ na
Stavenisku

Na konci druhého odseku vloZte nasledovné:

»Zhotovitel' ' je povinny pravidelne vykonavat
denné hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich
prac. Ak Objednavatel vyzve Zhotovitela k

vyCisteniu Staveniska a ten vyc¢istenie bezdévodne
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nevykond ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, mé—‘
Objednavatel  pravo  vy¢istenie  Staveniska
zabezpedit' sam na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel
je povinny v zmysle zdkona & 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrZiavat' Cistotu na stavbou znetistovanych
komunikdcidach a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpeCit' bez poruSenia bezpeénosti a
plynulosti cestnej premdvky.«

Na konci ¢lanku vloZte nasledovné:

Ziadne dblezité ¢innosti, najmi narusenie alebo
uzatvorenie existujicich ciest, prace v blizkosti
systémov  zdsobovania vodou alebo inych
verejnych inZinierskych sieti, vytvaranie do¢asnych
skladok alebo depénii, nie je Zhotovitel’ opravneny
vykondvat' bez pisomného sthlasu Spravcu alebo
Objednavatel'a. Zhotovitel je povinny pisomne
poziadat o takéto povolenie minimalne 7 dnf pred
navrhovanym zaciatkom prac. Spolu so Ziadostou
je Zhotovitel’' povinny predloZit' vietky podrobnosti
o pracach, detailny harmonogram prac a hlavné
Zhotovitelove vybavenie, ktoré bude do prac
zapojené a zérovefi pripoji kopie vsetkych
potrebnych povoleni ziskanych v stlade s ¢lankom
1.13 [Sulad s Prdvnymi predpismi].

Zhotovitel' nesmie svojou &nnosfou narusit ani
ohrozit' prevadzku Objedndvatela a dal$ich
subjektov, ktorych prevddzka sa nachidza v
dotknutom tzemi v rdmci aredlu Objednavatela.
Akékolvek ¢innost’ Zhotovitela s dopadom na
prevadzku  Objednavatela  a/alebo  d’alsich
subjektov, ktorych prevddzka sa nachadza v
dotknutom Uzemi v rémci arealu Objednavatela,
musi byt oznamena Objednavatelovi a/alebo
dotknutému subjektu a aj Spravcovi aspoii 7 dnf
vopred.

V' pripade, ak cinnost Zhotovitela vyZaduje
obmedzenie alebo prerusenie dodavok sieti (najmé
elektrickej energie, plynu a vody), je Zhotovitel
povinny minimalne 7 dni pred navrhovanym

zacCiatkom prac  informovat’ Spréaveu,
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Objedndvatel'a ako aj d’alsie dotknuté subjekty
a zabezpecCit' v nevyhnutych pripadoch na zaklade
predchadzajicej poZziadavky Objednavatel’a
ndhradné zdroje tychto médii po celud dobu
obmedzenia ich dodavky ¢innostou Zhotovitela.

ZhotoviteI' nie je opravneny pouzit Ziadnu &ast
Staveniska pre iny ucel ako ten, ktory suvisi s
vyhotovenim Diela bez sthlasu Spraveu a
Objednavatela.

4.23

Archeologické
a geologické nalezy

Za prvy odsek vloZte nasledovné:

,»,Pri objaveni predmetov podliehajuicich zakonu ¢&.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v
zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny
postupovat’ v stlade stymto zidkonom a umoZnit
vykonanie archeologického vyskumu na Stavenisku
na zdklade rozhodnutia prislusnej institicie
sposobom, ktory o najmenej ovplyvni postup
vykonavania jeho prac na Diele.*

4.24

Existujice inzinierske
siete a objekty

VloZte novy clanok 4.24 [Existujiice inZinierske
siete a objekty]:

~Zhotovitel' je povinny pred zadatim vykopovych
prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia(ako si
kanalizécia, vodovod, telekomunikaéné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia) alebo iné
objekty, oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych sieti
a objektov, ktoré moézu byt jeho &innostou
dotknuté.

Pred zadatim prac je Zhotovitel povinny pisomne
poziadat vlastnikov, Spravcov alebo
prevadzkovatelov ~ tychto ~ sieti o  ich
lokalizaciu/vyty¢enie a v pripade podzemnych
vedeni je povinny vyhotovit’ ruéne kopané sondy v
potrebnom rozsahu (ak st potrebné). Zhotovitel je
taktieZ povinny overit' si u spravcov existenciu
pripadnych inZinierskych sieti poloZenych v obdobi
po  dokonfeni  dokumenticie poskytnutej
Objednavatel'om.

Néklady spojené s vytyCovanim sieti ich spravcami
a/alebo vlastnikmi a/alebo prevadzkovatel'mi znasa




Zhotovitel’.

Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody na
existujicich inZinierskych sietach a objektoch
spdsobenych nim alebo jeho Subdodavatel'mi pocas
vykondvania prac na Diele a takéto Skody je
povinny na vlastné néklady odstranit'(uvedenim do
povodného stavu bez akychkolvek dalsich
nakladov pre Objednavatela) do doby uréenej na
ich odstrdnenic a nasledne ziskat pisomné
potvrdenie Spravcu o odstraneni vietkych $kad.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa oboznamil s
existujicimi inZinierskymi sietami a dotknutymi
objektmi na zaklade informécii poskytnutych
Objednavatelom a  ostatnych  dostupnych
informécii avo svojej ponuke zohl'adnil v3etky
vyzadované naklady na vytyCenie, odstrdnenie,
preloZenie alebo znovuzriadenie existujucich sieti
vratane  zabezpeCenia  prislusnych  povoleni.
Zhotovitel nemd pravo néarokovat' si dodato¢né
néklady a/alebo prediZzenie Doby na dokongenie v
dosledku toho, Ze sa neoboznamil s dostupnymi
informéciami o existujlcich inZinierskych siet’ach.
\Y% pripade vyskytu nepredvidatel'nych
inZinierskych sieti sa postupuje v stlade s ¢lankom
4.12 [Nepredvidatelné fyzické podmienky] alebo
13.3 [Postup pri Varidcidach].

Dalsie podrobnosti (ak su) su uvedené v
Poziadavkach Objedndvatela.

4.25

Stavebny dennik

VloZte novy ¢lanok 4.25 [Stavebny dennik):

wZhotovitel' je povinny v sitlade so zikonom ¢&.
50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorsich
predpisov viest” Stavebny dennik a uschovavat’ ho
v pisomnej forme vo svojej kancelarii na
Stavenisku tak, aby bol trvalo pristupny
Objednavatel'ovi. Stavebny dennik sa vedie pre
celé Dielo (alebo pre jednotlivé Casti) podla
pokynov Spravcu a zaznamenéava vetky podstatné
okolnosti tykajice sa realizacie Diela, a to najmé
tieto denné skutoCnosti: datum a <&as zalatia
stavebnych pric, pocet Zhotovitelovho persondlu
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vratane ich kvalifikicie nasadenych na kazdej
dennej pracovnej zmene, zoznam Zhotovitel'ovho
vybavenia pouZit¢tho na kazdej dennej pracovnej
zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat a zrealizovat' pocas kaZdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie
rozsah vykonanych prac a ich finan¢né vyjadrenie,
priCom v pripade realizicie prac prostrednictvom
Subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa
okrem uvedenych skuto¢nosti zapiSe aj obchodné
meno a ICO kardej osoby Subdodavatela
realizujiceho prislusné prace na Stavenisku v
prislu$nej pracovnej zmene.

Zéaznamy v stavebnom denniku vSak nepredstavuju
suhlas, potvrdenie, schvélenie, rozhodnutie,
ozndmenie alebo poziadanie, nakolko takéto
komunikacia musi byt realizovana podla ¢lanku
1.3 [Ozndmenia a ostatnd komunikdcia)l, preto
nezakladaji pravo Zhotovitela na realizaciu
platieb, vykon Vari4cii alebo uplatiiovanie si
akychkol'vek Narokov. '

Daldie podrobnosti (ak si) si uvedené v
Poziadavkach Objednavatela.

4.26

Mil'niky

VloZte novy ¢lanok 4.26 [Milniky]:

LAk v Zmluvnych ddajoch nie si $pecifikované
ziadne Milniky, tento ¢lanok sa nebude aplikovat’.

Zhotovitel’ je povinny dokon¢it’ prace na kazdom
Milniku (vratane vietkych prav, ktoré st uvedené
v Poziadavkach ako vyzZadované, aby sa Milnik
povazoval za dokonceny) v dobe na dokondenie
Milnika, ako je uvedena v Zmluvnych udajoch,
pocitanej od Datumu zacatia.

V harmonograme - podla Clanku 8.3
[Harmonogram] je Zhotovitel povinny zahrnat
dobu na dokoncéenie Mil'nika.

Bod (d) ¢lanku 8.4 [Upozornenie vopred] a ¢lanok
8.5 [Predizenie doby na dokoncenie] budi pre
kazdy Milnik aplikovateI'né takym spdsobom, Ze
»Doba na dokonCenie™ sa podla ¢lanku 8.5 bude
chapat’ ako doba na dokonéenie Milnika podla
tohto ¢lanku.
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(iii) toto OdSkodnenie za omeSkanie bude jediné
odskodnenie splatné Zhotovitelom za takéto
omeskanie; a

(iv) celkova Ciastka Odskodnenia za omeskanie pre
Milniky neprekro¢i maximélnu &iastku uvedent
v Zmluvnych udajoch (uvedené neobmedzuje
Zhotovitel'ovu zodpovednost za Od$kodnenie za
omeskanie v pripade podvodu, hrubej
nedbanlivosti,  umyselného  zlyhania  alebo
pochybenia z nezodpovednosti Zhotovitel'a).

4.27

Nakladanie s odpadmi

VloZte novy ¢lanok 4.27 [Nakladanie s odpadmi):

»V pripade vzniku akéhokol'vek odpadu pri
pracach na Diele je Zhotovitel zodpovedny za
nakladanie s tymto odpadom a za plnenie v3etkych
povinnosti  drzitela odpadu podla platnych
Pravnych predpisov v oblasti nakladania s
odpadmi. Zhotovitel sa zavdzuje dodrzaf
podmienky nakladania s odpadmi a recyklécie
uvedené v Sutaznych podkladoch a/alebo v
PoZiadavkach Objednavatela (ak takéto podmienky
su). - '

Zhotovitel  je zaroven povinny Vv mene
Objednévatel'a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré
vyplyvaja Objedndvatel'ovi v zmysle Pravnych
predpisov v oblasti nakladania s odpadmi ako
povodcovi odpadu. Objednavatel’ na tieto ucely
Zhotovitel'ovi vystavi osobitné splnomocnenie.

V pripade vzniku akejkolvek 3kody na strane
Objednavatel'a v suvislosti s poru$enim povinnosti
v oblasti nakladania s odpadmi, ktorych plnenie
preniesol na Zhotovitel'a, Zhotovitel od3kodni
Objednavatela podla ¢lanku 17.4 [Odskodnenie
Zhotovitelom].

Zhotovitel’ je povinny evidovat’ zaradenie odpadov
vznikajicich pocas zhotovovania Diela podla
vyhlasky  Ministerstva  Zivotného  prostredia
Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, dolozit' evidenciu
vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo -,,Hlasenie
o vzniku odpadu a nakladani s nim*“ v zmysle
Prilohy ¢. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného
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prostredia Slovenskej republiky &. 310/2013 Z. z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch.*

S PROJEKTOVANIE

3.1

VSeobecné povinnosti
stvisiace s projektovanim

V poslednom odseku odstratite bodku a za text
zatvorky ,(vratane projektovych  kritérii a
vypoctov, ak si)“ vloZte nasledovné:

,»ako aj dokumentaciu poskytnutd
Objednavatel'om.*

Za treti odsek vloZte nasledovné:

~Zhotovitel méze predloZit' akykolvek Dokument
Zhotovitela len v pripade, Ze je opetiatkovany
a podpisany prislusnym odbornikom z KIa¢ového
personalu. V opa¢nom pripade nadobudne platnost
aZ po dopracovani.®

5.2

Dokumenty Zhotovitel’a

Na konci bodu 5.2.1 vloZte nasledovné:

~Zhotovitel je povinny pripravit Dokumenty
Zhotovitela v  silade s  Poziadavkami
Objednédvatel'a. Dokumenty Zhotovitel'a navrhnuté
Zhotovitelom musia  spiiat poZiadavky na
prevadzku ako aj vSetky pozadované parametre ako
su definované v Stitaznych podkladoch. Dielo musi
byt’ v celom rozsahu vhodné pre tcel, ktorému ma
Dielo a jeho jednotlivé Casti sluzit.

Za vypracovanie Dokumentov Zhotovitel'a, vratane
suvisiacej inZinierskej d¢innosti, v stlade so
Zmluvou pri dodrZani podmienok vydanych
povoleni (napr. poZiadaviek dotknutych orgénov a
organizacii uvedenych v prislusnych stavebnych
povoleniach) je v plnom rozsahu zodpovedny
Zhotovitel’. ' '

5.4

Technické normy a
predpisy

Na konci prvého odseku vloZte nasledovné:

»Zhotovitel musi osobitne zohladnit’ poZiadavky
na certifikdciu Diela v rozsahu Poziadaviek
Objednavatela (ak st).“
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6 PERSONAL A PRACOVNE SILY

6.3

Nabor o0s6b

Na konci prvej vety prvého odseku odstrarite bodku
a dopliite nasledovné:

,»alebo Spraveu.

6.4

Pracovno-pravne
predpisy

Na konci élanku vloZte nasledovné:

»Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri realizacii Diela
nebude Zhotovitelovom personal porusovat’ Pravne
predpisy upravujiice nelegdlnu pracu a nelegilne
zamestnavanie (namid zdkon & 82/2005 Z. z.
onelegalnej praci anelegdlnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, zdkon & 311/2001 Z. z
Zakonnik prace vzneni neskorSich predpisov,
zakon €. 125/2006 Z. z. o indpekcii prace a o zmene
a doplneni zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej
praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov ,zékon ¢&. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
,zakon €. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, zakon &. 351/2015 Z. z. o
cezhrani¢nej spolupraci pri vysielani zamestnancov
na vykon prac pri poskytovani sluZieb a o zmene a
doplneni niektorych  zakonov, smernicu
Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18.
jina 2009, ktorou sa stanovujii minimélne normy
pre sankcie a opatrenia voéi zamestnavatelom
Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa
neopravnene zdrZiavaji na tzemi ¢&lenskych
Statov).

Za ucelom kontroly dodrZiavania tohto zavizku je
Objedndvatel’ opravneny vyZiadat' si v nevyhnutne
potrebnom rozsahu od Zhotovitela doklady a
informéacie o Zhotovitefovom personali. Tieto
doklady a informécie je Zhotovitel povinny
Objedndvatel'ovi poskytnit’ bezodkladne, najneskér
do 3 dni od ich vyZiadania. V z4ujme dodrZania
Pravnych predpisov v oblasti ochrany osobnych
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udajov sa Zhotovitel zaroven zavizuje zaistit’
suhlasy  dotknutych  o0s6b k  uvedenému
spracovavaniu osobnych udajov (ak sa suhlas
v zmysle Pravnych predpisov vyZaduje).

V pripade zistenia poruSenia § 7b ods. 5 zékona &.
82/2005 Z. z. onelegalnej praci anelegdlnom
zamestnavani ao zmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov prisluSnym
organom a nasledného uloZenia pokuty (alebo
akejkol'vek inej sankcie) Objedndvatelovi sa
Zhotovitel' zavézuje vlehote 7 dni mnahradit
Objednéavatel'ovi tito pokutu alebo akuikol'vek inu
sankciu (navySenu o iné vydavky a naklady, ktoré
Objednavatel'ovi v suvislosti s uloZenim
pokuty/inej sankcie vznikli), ako aj akukol'vek
Skodu, ktora mu v tejto stvislosti vznikne.

Porusenie zakazu nelegalnej prace a nelegilneho
zamestnavania Zhotovitel'om alebo
Zhotovitefovym persondlom sa povaZzuje za
podstatné porusenie Zmluvy.“

6.7

Ochrana zdravia
a bezpecnost’ personalu

Pred prvy odsek vloZte nasledovné:

»Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ochranu zdravia
abezpetnost’ persondlu v stlade s Gginnymi
Pravnymi predpismi a aktualizovanym Planom
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (Plan
BOZP), priCom tento je povinny dodrziavat od
Déatumu zacatia “a poCas celej realizicie Diela
rovnako ako aj dalSie povinnosti, ktoré
Zhotovitelovi  ustanovuje  nariadenie  vlady
Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z. o
minimalnych  bezpe¢nostnych a  zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov.*

Vymazte druhy odsek a nahrad’te nasledovne:

,»Zhotovitel' oznami Objednavatel'ovi identitu osdb,
ktoré budu na néklady Zhotovitela a s poverenim
Objednavatela vykonavat funkciu koordinatora
dokumentéacie a koordinatora bezpelnosti podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkéch na stavenisko v zneni neskorsich
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predpisov, a to v pripade, ak je podl'a predmetného
zédkona potrebné poverit’ koordinatora
dokumentacie a koordinatora bezpe¢nosti, inak sa
text  tykajici  koordinatora  dokumentécie
a koordinatora bezpe¢nosti nebude uplatiiovat’.

Sposobilost’ koordinatora bezpe&nosti Zhotovitel
preukdze predloZzenim podpisaného Zivotopisu
koordindtora s tradne overenou fotokdpiou
relevantného dokladu preukazujticeho jeho odbornu
sposobilost  (nie starSou ako 3 mesiace),
predloZenim Planu BOZP tykajtceho sa realizacie
Diela, vyhlasenim osoby koordinatora, Ze bude k
dispozicii Zhotovitefovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celt dobu realizdcie Diela, pri¢om
ZhotoviteI modze preukdzat splnenie  tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej
kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznimi
ZhotoviteI'  informiciu o zmene osoby -
koordinatora bezpetnosti Objednavatel'ovi
najneskor do 3 dnf pred uskutoénenim zmeny tejto
osoby).

Koordinator bezpetnosti je povinny spolupracovat’
s koordinatorom projektovej dokumentacie.

Poverenim koordinatora dokumentécie zo strany
Objednavatel'a podla § 3 ods. 1 nariadenia vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z o
minimalnych  bezpe¢nostnych a  zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov.  nie je dotknutd  zodpovednost
Zhotovitela za vykon &innosti koordindtora
dokumentacie podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prostrednictvom
koordindtora dokumentacie robit zmeny a do
podrobnosti dopliiat’ Plan BOZP ako aj projektovi
dokumentdciu  Zhotovitefa a iné Dokumenty
Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny zmeneny a doplneny Plan
BOZP predlozit’ v dostatoénom ¢asovom predstihu
Spravcovi a Objedndvatel'ovi na odsthlasenie tak,
aby Dol odstihlaseny najneskor pred zadatim
dotknutych préc. Plan BOZP (aktualizovany Plan
BOZP) je ZhotoviteI povinny dodat v 1
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vyhotoveni Spravcovi a v 3 vyhotoveniach
Objedndvatelovi. Zhotovitel' je povinny o Plane
BOZP (aktualizovanom Plane BOZP)
preukézatelne oboznamit’ vietky prdvnické a
fyzické osoby na Stavenisku.

Odsthlasenie Planu BOZP (aktualizovaného Planu
BOZP) nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
jeho uplnost’ a spravnost v zmysle Pravnych
predpisov.

V pripade  nesplnenia akejkol'vek  povinnosti
Zhotovitel'a v stvislosti s koordinatorom
dokumentécie, vznikd Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR
(slovom: tisic EUR), ato za kazdé porusenie
povinnosti.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ navrh dohody o
vytvoreni podmienok bezpe¢nosti  a ochrany
zdraviapri praci na spolonom pracovisku so
vSetkymi zhotovitefmi Objednavatela (ak takyto
su) vsulade s § 18 zakona & 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov a predlozit ho najneskdr k Détumu
zaCatia Spravcovi. V pripade nevypracovania alebo
nepredloZenia  ndvrhu  predmetnej  dohody
Spraveovi  vznikd Objednéavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR
(slovom: pitsto EUR) za kady deil nesplnenia
povinnosti Zhotovitel'om.

Zhotovitel  zabezpedi  vykonanie  poucenia
Zhotovitelovho persondlu o dodrziavani Pravnych
predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpe&nosti
pri praci pred Datumom zadatia (v pripade
Subdodavatel'ov aspori 3 dni pred ich nastupom na
Stavenisko). O vykonani poucenia je Zhotovitel
vykonat’ pisomny zaznam, ktory bude obsahovat
mena zucastnenych osdb vratane ich podpisov.

Objednavatelovi vznikd vo&i Zhotovitel'ovi préavo
na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujace
poruSenia povinnosti v oblasti ochrany zdravia
a bezpeCnosti persondlu (pri opakovanom poruseni
ma Objednavatel prdvo na zmluvni pokutu
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v dvojnasobnej vyske uvedenej v bode (a) aZ (i)):

(a) za poZivanie alkoholickych népojov “alebo
navykovych/omamnych/psychotropnych latok
alebo odmietnutie podrobenia sa skugky na zistenie
pritomnosti takejto latky alebo alkoholu vo vyske
300,- EUR (slovom: tristo EUR) za kazd osobu
tvoriacu Zhotovitel'ov personal;

(b) za neozndmenie prichodu na Stavenisko a
odchodu zo Staveniska vo vyske 10,- EUR
(slovom: desat’ EUR) zakazdi osobu tvoriacu
Zhotovitel'ov personal;

(c) za nepouzivanie ochrannych pracovnych
prostriedkov a osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (odev s reflexnymi prvkami, prilby,
rukavice, topanky z ocelovou 3picou, kryty tvare,
pracovné okuliare atd.) vo vyske 100,- EUR
(slovom: sto EUR) zakazdi osobu tvoriacu
Zhotovitel'ov personal;

(d) za nedodrziavanie pravidiel pohybu os6b pri
volnom okraji, nad nebezpenou hibkou a v
pracovnej vySske v zmysle noriem bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci vo vyske 100,- EUR
(slovom: sto EUR) zakaZdi osobu tvoriacu
Zhotovitel'ov personal;

(e) za opédtovné zaradenie ¢lena Zhotovitel'ovho
personalu na prace po pisomnom vykédzani zo
Staveniska vo vygke 500,- EUR (slovom: pit'sto
EUR) za kazdi osobu tvoriacu Zhotovitelov
persondl;

() za chybajuice doklady a opravnenia
Zhotovitelovho personalu vo vyske 100,- EUR
(slovom: sto EUR) za kaZdi osobu tvoriacu
Zhotovitel'ov personal; '

(g) za nedodrzanie ¢istoty a poriadku na Stavenisku
vo vyske 100,- EUR (slovom: sto EUR) za kazdé
porusenie;

(h) za nedodrzanie planu odpadového hospodarstva
a havarijnych planov vo vyske 100,- EUR (slovom:
sto EUR) za kazdé porusenie;

() za neopravnené pouZivanie technickych
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zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni bez
platnych uZivacich osved¢eni vo vyske 200,- EUR
(slovom: dvesto EUR) za kazdé porusenie;

(J)) za neodstranenie poruSenia ohrozujuceho
bezpecnost prace vo vyske 100,- EUR (slovom: sto
EUR) za kazdy deii porusenia.

V pripade nedodrzania technologickych postupov
vyzadovanych platnymi Pravnymi predpismi
technickymi  normami  alebo schvélenych
Sprdvcom, vznikd Objedndvatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR,
(slovom: dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti Zhotovitela.

V pripade akéhokol'vek iného poruSenia Pravnych
predpisov v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci iného ako je uvedené v tomto ¢lanku, ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 200,- EUR (slovom: dvesto EUR) za
kazdé poruSenie povinnosti.

Zaplatenie zmluvnej pokuty neméd vplyv na
splnenie povinnosti Zhotovitel'a v stlade s tymto
¢lankom. Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat na
zéklade  penalizaénej  faktury  vyhotovenej
Objednavatelom a  doporuene  dorudenej
Zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti tejto faktary je 30
dni odo dna jej dorucenia Zhotovitelovi. V pripade,
ak poruSenim ‘zmluvnej povinnosti zo strany
Zhotovitela  vznikla ~Objednavatelovi  $koda,
Objednavatel’ ma sucasne s pravom na zaplatenie
zmluvnej pokuty aj pravo na nahradu $kody v plnej
vySke. Strany sa dohodli, Ze opakované poruenie
niektorej povinnosti Zhotovitefa podla tohto
Clanku sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy.”

V tretom odseku nahrad’te slovo ,referent®
slovnym spojenim ,.koordinator bezpe&nosti*.

6.8

Dozor Zhotovitel’a

Na konci élanku vloZte nasledovné:

,V pripade, ak primerana ¢ast Dozoru Zhotovitel'a
nema pracovnu znalost' slovenského jazyka
v pisomnej aj ustnej forme, tak je Zhotovitel
povinny zabezpeCit na Stavenisku pocas celej
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Pracovnej doby dostato¢ny pocet spdsobilych
tlmoénikov v zmysle zékona ¢. 382/2004 Z.z. o
znalcoch, tlmoénikoch a prekladatel'och v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit vykonavanie
autorského dozoru v rozsahu a spdsobom
popisanym v Poziadavkach Objednavatela (ak
su).”

6.10

Zaznamy Zhotovitel’a

Pred prvym odsekom dopliite nasledovné:

»Zhotovite' je povinny 28 dni pred Ditumom
zacatia na konkrétnom objekte predlozit’ Spravcovi
»~Zoznam vSetkych fyzickych osdb - podnikatel'ov a
pravnickych osob, ktori budi vykonéavat prace na
prislusnom objekte”, a to v Struktire podla
jednotlivych objektov vratane ramcového popisu
rozsahu ich ¢innosti.*

V prvom odseku dopliite pred slovo ,, spravy”
slovo ,,mesa¢nej* nasledovne:

,,Pokial’ nie je Zhotovitelom navrhnuté a Spravcom
odsthlasené inak, do kazdej mesaCnej spravy
0 postupe...*

Na koniec ¢lanku dopliite nasledovné:

.V pripade, ak Zhotovitel’ nepredloZi zoznam alebo
tdaje podra tohto &lanku, vznikd Objednévatelovi
pravo nazaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1 000,- EUR (slovom: tisic EUR) za kazdé
porusenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitel'a v silade s tymto ¢lankom. Zmlﬁvné
pokuta sa bude uhrddzat’ na zéklade penalizadnej
faktary vyhotovenej Objedndvatelom a doporucene
dorucenej Zhotovitelovi. Lehota splatnosti tejto
faktary je 30 dni odo dna jej doruCenia
Zhotovitel'ovi.

V' pripade potreby Spravca moédze pozadovat
predkladanie podrobnych udajov o pocte a zloZeni
Zhotovitelovho persondlu a Zariadeni, a to denne
alebo tyZdenne v Stavebnom denniku. Tym nie je

dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a ¢lanku 4.20
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[Spravy o postupe].”

6.11

Nevhodné spravanie

Na konci élanku vlozZte nasledovné:

.,V pripade nevhodného spravania Zhotovitel'ovho
personalu vratane jeho Subdodavatel'ov je Spravca
a aj Objednavatel opravneny vykazat zo
Staveniska konkrétne osoby, ktoré sa dopustili
vytrznickeho alebo iného nevhodného spravania
(vykdzané¢ budi najmd osoby pod vplyvom
alkoholickych népojov, navykovych, omamnych
alebo psychotropnych latok). Zhotovitel’ je v takom
pripade povinny zabezpetit bezodkladne vhodni
néhradu za tieto vykazané osoby, aby nedoslo k
omeskaniu s plnenim jeho povinnosti zhotovit
Dielo.*

6.12

KPacovy personal

V druhom odseku vymazte tretiu vetu a doplite
nasledovné:

~Zhotovitel  je  opréavneny ~zmenit  Kl'u¢ovy
persondlna Stavenisku len postupom v stlade s
touto Zmluvou, to znamena prostrednictvom
pisomného dodatku k Zmluve. ' '

V  pripade zmeny Klucového persondlu
Zhotovitefom spdsobom, ktory bude v rozpore s
prvym  odsekom  tohto  {lanku,  vznika
Objedndvatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5 000,- EUR (slovom: pittisic
EUR) za poruSenie tejto povinnosti. Za kazdé
d’alsie poruSenie ma Objedndvatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,-
EUR(slovom: desattisic EUR). Pravo na zaplatenie
tejto zmluvnej pokuty Objednavatelovi nevznika v
pripade  smrti, dlhodobej préaceneschopnosti,
invalidity ako aj ukoncenia pracovného pomeru
KlI'acového personalu.

Zmluvnd pokuta sa bude uhridzat na zaklade
penalizaCnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene doruCenej Zhotovitel'ovi. Lehota
splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo dna jej
doruCenia Zhotovitel'ovi. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti
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postupovat’ pri vymene Klucového personélu
v sulade s tymto ¢lankom.

Treti a Stvrty odsek ¢lanku vymazte,

V piatom odseku vymaZte v druhej vete text za

¢iarkou a dopliite nasledovné:

»S  predchddzajucim  dovolenim  Spravcu
a Objednavatela doCasne vymenovand vhodna
ndhrada, pricom o tejto skutonosti vyhotovia
Strany pisomny dodatok v silade so Zmluvou.*

7 ZARIADENIE, MATERIALY A VYHOTOVENIE

7.1

Sposob vyhotovenia

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

»Ak sa v Poziadavkach Objedndvatela alebo inych
dokumentoch uvéadzaju . akékol'vek patentovym
zakonom chranené alebo znackové vyrobky alebo
Materialy, Zhotovitel m6ze navrhnit’ Spravcovi na
odsthlasenie inu alternativu, t4 v8ak musi byt
kvalitativne rovnakd amusi spitiat podmienky
uvedené v PoZiadavkach Objedhévatel’a alebo v
inych dokumentoch.

Zhotovitel' je povinny dodrzat’ technologické

postupy schvalené Spravcom. Za poruSenie
uvedenej povinnosti Zhotovitel'a ma Objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé
porusenie predmetnej povinnosti podl'a &lénku 6.7
[Ochrana  zdravia — a bezpecnost’  persondlu]
Zaplatenie zmluvnej pokuty pritom nema vplyv na
splnenie povinnosti v siilade s tymto &lankom.*

1.2

Vzorky

Na konci ¢lanku vloZte nasledovné:

»Zhotovitel' je povinny zabezpedit (v rozsahu
stanovenom v PoZiadavkach Objedndvatela av
Zmluve) a poskytnit vzorky Materidlov
v dostatonom ¢asovom predstihu (najmenej 21
dnipred planovanou objednavkou alebo nakupom
tychto Materialov).

Zhotovitel' nie je opravneny predkladat vzorky,
ktoré nie si v silade s PoZiadavkami
Objednavatela a Zmluvou. V pripade predloZenia
vzoriek,  ktoré  nevyhovuji  PoZiadavkam
Objednavatel'a a/alebo Zmluve, m4 Spravca pravo
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takuto vzorku odmietnut’ a Zhotovitel’ je povinny
do 14 dni predlozit Spravcovi novi vzorku.
Zhotovitel' znd3a riziko, vydavky a zodpovednost’
za pripadné odmietnutie vzoriek Spravcom.

Zhotovitel' je povinny predlozit Spravcovi
prislusné  dokumenty  vydané  oprdvnenymi
inStiticiami  alebo  opravnenymi osobami o
potvrdeni stiladu Materidlov s Poziadavkami
Objedndvatela aZmluvou, ato pred ich
zabudovanim do Diela.

Daldie podrobnosti  (ak si) st uvedené
v Poziadavkach Objednavatel'a a ostatnej
dokumentacii poskytnutej Objednavatel'om.*

7.3

InSpekcia

Na konci prvej vety treticho odseku odstratite
bodku, dopliite ¢iarku a za fiou nasledovné:

»a 10 aspon 3 dni pred ich planovanym zakrytim
alebo uskutonenim iného tkonu, v ddsledku
ktorého sa stant nedostupné.*

7.4

Skisanie ZhotovitePom

Na zacCiatku druhého odseku vloZte nasledujuci
text:

»Zhotovitel' je povinny predlozit do 28 dni od
Datumu zaCatia kontrolny a skuSobny plan
(skuSobny plan) na odsuhlasenie Spravcovi a
Objednavatel'ovi v sulade so zdkonom &. 254/1998
Z. z.0 verejnych pracach. V skiSobnom plane budt
uvedené vSetky planované skisky a pocetnost
skaSok, ktorych vykonavanie sa predpokladd na
Diele pre kazdy stavebny a technologicky proces,
ktorym Zhotovitel' deklaruje sposob zabezpedenia
kvality Diela, a tieZ rozsah a postup vykonavania
skusok.

V pripade  nepredloZenia  skti§obného  planu
Zhotovitelom na odsuhlasenie Spravcovi a
Objednavatelovi, ma Objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR
(slovom: pit'sto EUR) za kazdy defi omeskania az
do splnenia tejto povinnosti. Zmluvna pokuta sa
bude uhrddzat na zaklade penalizagnej faktiry
vyhotovenej  Objedndvateom a  doporucene
dorucenej Zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti tejto
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faktary je 30 dni odo dia jej dorudenia
Zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
Zhotovite' nezbavuje povinnosti postupovat
v stlade s tymto ¢lankom.

Na zatiatok siedmeho odseku dopliite nasledovné:

»ZhotoviteI'  je povinny preukdzat kvalitu
vykonanych prac predloZenim vysledkov skasok a
prislusnych ~ dokumentov a dokladov kvality
zabudovanych stavebnych Materidlov a zmesi
podliehajtcich Pravnym predpisom (najmi zékonu
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich  predpisov, vyhlaske Ministerstva
dopravy vystavby a regiondlneho  rozvoja
Slovenskej republiky ¢. 162/2013 Z. z., kiorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a
systtmy  posudzovania  parametrov v zneni
neskorsich predpisov, zakonu ¢&. 264/1999 7
technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
vratane sdvisiacich nariadeni vlady Slovenskej
republiky). Objednavatel' je opravneny vysledky
skasok zverejnit’.

Zhotovitel' je opravneny pouZit' a zabudovat do
Diela len Materiély spitiajtice poziadavky zékona &.
264/1999 Z. z.o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, priom splnenie predmetnej povinnosti
je Zhotovitel' povinny preukdzat predloZzenim
prisludnych dokumentov Spravcovi.

Dalgie podrobnosti (ak su) st uvedené v
Poziadavkach Objednavatel’a a ostatnej
dokumentacii poskytnutej Objednavatel'om.*

7.6

Niapravné prace

V ramci bodu(a) na konci textu vlozte nasledovné:

»ktoré nie su opravitelné, priCom o moZnosti
opravy  Materidlu  alebo  Technologického
zariadenia rozhoduje Objednavatel a ktoré st
celkom zjavne nekvalitné pripadné neestetické (
napr. flaky a Skrabance na obkladoch a pod.),*

69



Vi ramci odstavea pism. b) na konci textu vloZte
nasledovné:

»a/alebo Poziadavkami Objednavatel’a , a*

1.7

Vlastnictvo Zariadenia a
Materialov

Vymazte pdvodné znenie a nahrad’te nasledovnym:

»Vlastnicke pravo k Zariadeniam a Materidlom
prechddza na Objedndvatela okamihom ich
zabudovania do Trvalého diela. Objednavatel
nadobudne vlastnicke privo k Zariadeniam a
Materidlom, ktoré nemozno zabudovat’ do Trvalého
diela okamihom ich fyzického dorucenia na
Stavenisko. Nebezpecenstvo skody na
zabudovanych  Zariadeniach a  Materidloch
prechadza na Objednéavatela aZ odovzdanim Diela
podla Clanku 10 [Preberanie Objedndvatelom,
ato sohladom na ¢lanok 17.1 [Zodpovednost za
starostlivost o Dielo].

Zhotovitel'  potvrdzuje, Ze Objednavatel je
opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat’, Ze
vyluénym vlastnikom Zariadenia a Materidlov je v
Case dodavky Zhotovitela okamihom ich
zabudovania do Diela sa ich vyluénym vlastnikom
stdva Objednavatel’.

V suvislosti s vlastnickym pravom k Dielu sa
Zhotovitel' zavidzuje, Ze pri zhotovovani Diela
nepouzije Ziadne Zariadenia a/alebo Materidly, na
ktoré sa vztahuje alebo by sa mohla vztahovat
vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej oscby alebo
Subdodavatelov. :

Zhotovitel' sa . zavidzuje, Ze vSetky Materialy
a Zariadenia budi bez akychkol'vek pravnych vad
(nebudu predmetom zilozného préava, inych prav
tretich o0sdb, predmetom exekuéného konania,
nebudu ponaté do konkurznej &i restrukturalizagnej
podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel' bude v &ase ich
dodania vylu¢nym vlastnikom.

Ziadne Zariadenie a/alebo Materidly, ktorych
vlastnikom je Objednavatel’ nebudi zo Staveniska
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odstranené. Ak je potrebné:

(i) akukolvek ¢ast’ takéhoto Zariadenia zo
Staveniska odstranit’ za uelom opravy, je
Zhotovitel' povinny dat’ Spravcovi Ozndmenie,
v ktorom bude uvedeny dovod(y) potreby opravy a
Ziadost' o dovolenie odstranit chybni alebo
poSkodeni  polozku zo  Staveniska, takéto
Oznamenie musi pritom jasne identifikovat
polozku chybného alebo poskodeného Zariadenia
amusia v iom byt uvedené aj d’al3ie podrobnosti
(nayméd chyba alebo poSkodenie, ktoré ma byt
napravené; miesto vykonania néapravy; spdsob
pouZzitej dopravy (a pripadné poistné krytie pre tito
dopravu); navrhovana kontrola a skuanie mimo
Staveniska;  predpokladany  datum  vrétenia
opravenej polozky Zariadenia na Stavenisko) alebo
(i1) akukol'vek polozku(y) takéhoto Zariadenia
a/alebo Materialov vymenit’, Zhotovitel’ je povinny
dat Spravcovi Oznamenie suvedenim ddvodov
a jasnou identifikaciou poloZzky Zariadenia a/alebo
Materialov, ktorda mé byt vymenend a s uvedenim
datumu  dodania  vymenenej poloky na
Stavenisko.“

8 ZACATIE, OMESKANIE A PRERUSENIE

8.1

Zacatie prac na Diele

Prvi vetu prvého odseku vymazte a nahrad’te
nasledovne:

,Datum zaCatia je datum oznameny
Objedndvatel'om pred podpisom Zmluvy v ramci
vyzvy na poskytnutie su¢innosti podla ZVAZKU 1
Sut'aznych podkladov.
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Harmonogram

Vymazte ¢lanok 8.3 a nahrad’te nasledovnym:

,Po oznameni Déatumu zadatia podla &lanku 8.1
[Zacatie prdc na Diele] je Zhotovitel povinny
predloZit' harmonogram vyhotovenia Diela. Tento
harmonogram bude vytvoreny pouzitim
programovacieho softvéru uvedeného
v PoZiadavkach Objednavatel'a (ak nie je uvedeny,
tak prostrednictvom programu avo formaéte
prijatefnom pre Spravcu). Harmonogram budu
spolu tvorit’ tieto Casti:

| () vecny harmonogram;

.



(i1) MilI'niky a

(111) Fakturany harmonogram,

ktoré¢ si pre plnenie Zhotovitela podla Zmluvy
z&vizné.

Vecnym harmonogramom(tzv. Ganttov graf) sa
rozumie grafickd Cast’ vypracovand vo forméte

*.mpp a *.pdf s jasne vyznaCenou kritickou cestou,
ktort budu vytvarat’ prisludné Casti Diela a st v nej

uvedené  podrobnosti:  ¢asova  postupnost’
zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov (SO);
vyhotovenia poZadovanej projektovej

dokumentéacie;  vratane doby trvania ich
komplexného vyskusania; skaSobnej prevadzky
prevadzkovych siborov a ich technologickych &asti
(ak takd je) a podobne. Vecny harmonogram bude
obsahovat’ minimélne:

(1) ‘detailny postup prac rozdeleny na jednotlivé
¢innosti, ktorymi chce Zhotovitel realizovat’ Dielo,
vratane Casového planu pre jednotlivé &innosti,
planovaného realizovaného objemu prac pre kazdy
kalendarny tyzden realizicie Diela, vratane udajov
0 pocte nasadeného Zhotovitefovho persondlu
podla pracovného zaradenia, pote a type
nasadeného  Zhotovitelovho  vybavenia  pre
jednotlivé  Cinnosti  (kapacitné parametre) a
predpokladaného ¢asového planu kazdej etapy
vypractivania Dokumentov Zhotovitel'a, postupu
zaddvania subdodavok, dodivky na Stavenisko,
vystavby, montaze a skusky;

(ii) sled a nacasovanie kontrolnych dni a SkuSok
k dokonceniu a '

(iii) sprievodnu spravu, ktord obsahuje vieobecny
popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouZit,
vratane popisu hlavnych etdp vyhotovovania Diela.

Vecny harmonogram  vratane priloh  bude
dostato¢ne  detailny s wuvedenim Gdajov a
vzajomnych vizieb zobrazujicich naslednosti
medzi jednotlivymi ¢innost'ami, ktoré su potrebné
na ur€enie kritickej cesty(ako aj grafického
znazornenia kritickej cesty, to znamena &asovu

postupnost (nie len zoznam) zabezpecenia
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vyhotovenia ~  pozadovanych - Dokumentov
Zhotovitela, podTa jednotlivych Casti Diela vratane
jeL predloZenia na odsthlasenie, zabezpedenia
pitrebn}'fch stuhlasov, vyjadreni a odsthlasenia
Dokumentécie Zhotovitela, pric na jednotlivych
Castiach stavby a navrhovany d&asovy plan s
technologickou a Casovou nadviznostou v sulade s
poZadovanou technolégiou vystavby a Dobou na
dokoncenie a podobne).

Vecny harmonogram bude pripraveny v stlade
s Mil'nikmi, s Poziadavkami Objednavatel'a ako aj
poZiadavkami uvedeny v Zmluve (ak st) a bude
zohl'adtiovat’  klimatické podmienky (vratane
zimného obdobia a zimnych opatreni), geologické a
hydrologické podmienky (hladiny podzemnych
vod) v predmetnej oblasti.

Milniky predstavuji  Objednavatelom  uréené
SO/€asti SO adobu na dokondenie kazdého
Milnika, ktoré sa Zhotovitel' zavizuje dokon&it
vdobe na dokoncenie uvedenej v Zmluvnych
udajoch.

Fakturatny harmonogram sa vyhotovuje podla
vecn€ého harmonogramu v Ciselnom vyjadreni a
Cleneni po jednotlivych SO a mesiacoch Doby na
dokoncenie ako aj v grafickom vyjadreni (tzv. S-
krivka alebo kumulativna faktura¢na krivka).

Kumulativna fakturacna krivka musi vychadzat z
Casového sledu zhotovenia jednotlivych ¢&asti
stavby '(tak ako budu planované vo vecnom
harmonograme) a k nim prishichajicim nakladom
na kazdy SO a prevadzkovy stbor, kvdli
umoZneniu efektivnej kontroly plnenia postupu
prac a moznych rizikovych faktorov suvisiacich s
prediZzenim Doby na dokongenie. Na horizontalnej
osi kumulativnej fakturatnej krivky musi byt
uvedend Doba na dokonéenie (v mesiacoch) a na
vertikalnej osi musi byt uvedené zodpovedajice
kumulativne fakturaéné plnenie za prisluiny mesiac
v EUR.

Zhotovitel' ‘je povinny Harmonogram dodrZat),
pricom skuto¢né kumulativne fakturaéné plnenie
Zhotovitela v prislusnom mesiaci Doby na
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dokoncenie oproti planovanému kumulativnemu
fakturaénému plneniu Zhotovitela uvedenému vo
fakturatnom harmonograme nesmie byt niZdie o
viac ako 10%, inak ma Objedndvatel pravo na
odSkodnenie podla &lanku 8.8 [Odskodnenie za
omeSkanie]. Viac ako 30% pokles skutoéného
kumulativneho fakturaéného plnenia Zhotovitela
oproti planovanému kumulativnemu fakturaénému
plneniu Zhotovitel'a uvedenému vo faktura¢nom
harmonograme sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy, vdosledku ktorého je Objednavatel
opravneny od Zmluvy odstuapit’.

Na ucely tohto ¢lanku sa skutoénym kumulativnym
faktura¢nym plnenim Zhotovitel'a rozumie celkova
suma vyfakturovana Zhotovitefom v obdobi od
Déatumu zaatia do posledného diia mesiaca,
ktorého sa platba tyka.

Zhotovitel  bezodkladne  vydd  Oznamenie
Spravcovi o  pravdepodobnych  konkrétnych
budicich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by
mohli ovplyvnit’ pracu, zvysit Zmluvnt cenu alebo
zdrzat'  vyhotovenie Diela. Spravca mdZe
pozadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad
predpokladaného dopadu buducej udalosti alebo
okolnosti a/alebo navrh podla ¢lanku 13.3 [Postup
pri Varidciach].

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ a poas Doby na
dokoncenie najneskor do 25. dna predchadzajaceho
mesiaca  predkladat  Sprévcovi  mesacny
harmonogram (plén préce na nasledujici mesiac).
Mesaény harmonogram musi vychadzat z
Harmonogramu 'a musi byt vypracovany v
podrobnostiach/¢leneni na jednotlivé polozky,
priCom musi zohl'adilovat’ skutoény postup a byt
konzistentny so Zhotovitefovymi povinnostami. V
pripade, ak Zhotovitel nepredloZi mesainy
harmonogram v uvedenej lehote a/alebo mesa¢ny
harmonogram pric nebude vypracovany podla
poZziadaviek uvedenych v druhej vete tohto odseku,
vznika Objedndvatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR (slovom:
tisic EUR) za kaZdy defi ome$kania aZ do splnenia
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predmetnej povinnosti, Takyto mesacny
harmonogram Spravca zdroveli vrati Zhotovitelovi
na prepracovanie, a to v lehote stanovenej
Spravcom. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemd vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitel'a v stlade s tymto
¢lankom a zmluvni pokutu je moZné uloZif aj
opakovane. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na
zéklade  penalizaénej  faktury  vyhotovenej
Objedndvatefom  a  doporudene  dorudenej
Zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30
dni odo dna jej dorucenia Zhotovitel'ovi. Porugenie
povinnosti uvedenych v tomto odseku sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy, v désledku ktorého
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’.

Harmonogram bude predloZeny Spravcovi v jednej
vytlaCenej” kopii, v jednej elektronickej kopii
a v dodatoénych vytlaCenych képiach (ak su), ako
je uvedené v Zmluvnych tdajoch. '

Spravca je povinny preskimat’ harmonogram
predloZzeny Zhotovitefom amdZe Zhotovitelovi
vydat Oznamenie uvadzajuce rozsah, v ktorom
harmonogram nie je v sulade so Zmluvou alebo
prestava zohladnovat' skutocny postup alebo je
inak  nekonzistentny  so Zhotovitel'ovymi
povinnostami. Ak Sprdvca nevyd4d takéto
Oznémenie do 21 dni od prijatia harmonogramu,
ma sa za to, Ze vydal Oznamenie Bez namietky.

Zhotovitel  bude postupovat’ v sulade
s Harmonogramom zohladnujuc ostatné
Zhotovitel'ove povinnosti podl'a Zmluvy.

Pri planovani svojich ¢innosti sa Objednévatelov
persondl moéZe na harmonogram Zhotovitela
opravnene spolichat’.

Ziadne informacie uvedené v harmonograme sa
nepovaZzuji za Ozndmenie podla Zmluvy
anezbavuju Zhotovitel'a akejkol'vek povinnosti dat’
Oznémenie podl'a Zmluvy.*

8.5

PrediZenie doby na
dokoncenie

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

»V pripade PDD Spravca preskima & nebol
dotknuty niektory Milnik(y). Ak sa potvrdi, Ze
niektory Milnik je dotknuty; Objedndvatel a
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Zhotovitel' uzavru dodatok, obsahom ktorého bude
posun dotknutého Mil'nika(ov).*

8.8

Odskodnenie za
omeskanie

V druhej vete prvého odseku vymazte nasledovné:

.S ohladom na ¢lanok 20.2 [Ndroky na platbu
a/alebo PDD]*

Vymazte prvii vetu druhého odseku ¢lanku 8.8 a na
konci druhého odseku dopliite nasledovné:

»Ak Zhotovitel' nesplni Fakturadny harmonogram
uvedeny v Clanku 8.3 [Harmonogram), zaplati za
nesplnenie Objednavatel'ovi nasledovné
Odskodnenie za omeSkanie:

(a) v pripade skuto¢ne kumulovaného fakturaéného
plnenia Zhotovitel'a v dvoch po sebe nasledujticich
mesiacoch, ktoré bude v porovnani s planovanym
kumulativhym fakturatnym plnenim Zhotovitela
uvedenym vo Fakturanom harmonograme niZ$ie o
viac ako 10%, ma Objednavatel pravo na
zaplatenie OdSkodnenia za omeskanie vo vyske 20
000,- EUR (slovom: dvadsattisic EUR);

(b) v pripade skuto¢ne kumulovaného fakturatného
plnenia Zhotovitel'a v troch po sebe nasledujicich
mesiacoch, ktoré bude v porovnani s planovanym
kumulativnym fakturatnym plnenim Zhotovitela
uvedenym vo Fakturatnom harmonograme nizsie o
viac ako 10%, m4 Objednavatel pravo na
zaplatenie OdSkodnenia za omeskanie vo vyske 30
000,- EUR (slovom: tridsattisic EUR);

(¢) v pripade skutoéne kumulovaného fakturadného
plnenia  Zhotovitela v  Styroch po  sebe
nasledujicich mesiacoch, ktoré bude v porovnani s
planovanym kumulativnym fakturaénym plnenim
Zhotovitela uvedenym Vo Faktura¢nom
harmonograme niZ§ie o viac ako 10%, ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie OdSkodnenia za
omeskanie vo vyske 40 000,- EUR (slovom:
Styridsat'tisic EUR),

a Zhotovitel' sa zavidzuje toto Odskodnenie za
omeskanie Objednavatelovi zaplatit. Od$kodnenie
za omeSkanie sa bude uhrddzat’ na ziklade
penalizaCnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom
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a doporucene dorucenej Zhotovitel'ovi. Lehota
splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo dia jej
dorucenia Zhotovitel'ovi. Zaplatenim Od3kodnenia
za omeSkanie nie je dotknuté pravo Objednavatela
na nahradu $kody v plnej vyske.

Odskodnenie za omeSkanie je moZné uloZit aj
opakovane. Zaplatenie Odskodnenia za omeskanie
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitel'a v
stlade s tymto Clankom. Zmluvné Strany sa pre
vyluCenie pochybnosti dohodli, Ze pri uplatneni
prava Objednavatel'a na zaplatenie Odskodnenia za
omeskanie podla tohto &lanku sa nepouzije
ustanovenie ¢lanku 20.2[Ndroky na platbu a/alebo
POD]F :

8.9

PrerusSenie
ObjednavatePom

Na konci prvého odseku dopliite nasledovné:

»opravca modze vydat inStrukciu na preruSenie
postupu len v oddvodnenych pripadoch, ked’ si to
vyZiada riadne vykondvanie Diela alebo je
preruSenie postupu na Diele nevyhnutné za uéelom
zabranenia ohrozenia Zivota alebo zdravia ludi,
Skod na majetku alebo na Zivotnom prostredi.*

8.14

Poziadavky
Objednavatela na
prevadzku existujiceho
diela alebo inZinierskych
sieti

Vlozte  novy  clanok  8.14  [PoZiadavky
Objednavatela na prevadzku existujiiceho Diela
alebo inzZinierskych sieti]:

»Zhotovitel' je povinny predloZit’ najneskor 30 dni
pred plinovanym zaGatim prac na existujiicom
diele "alebo na pracach stvisiacich s existujucim
dielom Objednavatelovi, spravcom/vlastnikom
dotknutych komunikécii a nehnutelnosti ako aj
Spravcovi na odsuhlasenie podrobny technologicky
postup vystavby/rekonStrukcie, kde zohladni
prevadzkovanie existujuceho diela. Akykol'vek
mozny zasah do prevadzky existujiceho diela (ak
také je) alebo inZinierskych sieti musi byt" vopred
prerokovany S Objednavatel'om,
spravcom/vlastnikom existujiceho diela (ak také
je) a odsuhlaseny Spravcom.

Existujucim dielom sa rozumie dielo (alebo jeho
Cast), ktoré ma byt pouzité na akykol'vek ucel
sivisiaci s realizdciou Diela a ma svojho
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spravcu/vlastnika alebo dielo (Casti diela), ktoré uz
boli prevzaté Objednavatel'om/
spravcom/vlastnikom.

Zhotovitel' na zdklade odsthlaseného podrobného
technologického postupu poziada prislusné organy
Statnej spravy o odstihlasenie doasnej prevadzky
poas vystavby/rekonstrukcie. Zhotovitel bude
povinny akceptovat’ a dodrZiavat' poZiadavky
tychto orgénov pocas stanovenej lehoty ich
platnosti.”

9 SKUSKY K DOKONCENIU

9.1 Povinnosti Zhotovitela V celom ¢lanku 9.1 vymazte bod (c) a odseky Sest’,
’ sedem, osem a deviit’ tohto ¢lanku.

10 PREBERANIE OBJEDNAVATELOM

Za druhym odsekom dopliite nasledovné:

,»Vydanie Preberacicho protokolu je moZné az po
predloZeni vsetkych suvisiacich dokumentov, ktoré
sa tykaju preberacieho konania a st uvedené v
Sutaznych  podkladoch, v  Poziadavkach
Objedndvatela a/alebo v tychto Vseobecnych
podmienkach a Osobitnych podmienkach
| (Dokladova ¢ast). Tieto dokumenty je potrebné
predlozit v dvoch originalnych vyhotoveniach
alebo vo forme turadne osvedenych fotokdpii
origindlov (v pripade atestov a certifikitov moze

ist o kopie potvrdené origindlom peciatky a

10.1 wheherame DIc & Seloul podpisom dodavatela materidlu/vyrobkov), a to
najma: :

(1) projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela vetkych
diel¢ich profesii v ¢iernotladi;

(ii) stavebny dennik; .

(ii1) prislusné certifikaty s platnostou pre Slovensku
republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a
odpadov; : .

(v) revizne spravy, uradné skusky, stihlasné
stanoviskd na. konStrukéné dokumenticie od
prisludnych orgénov (technick4 inspekcia) na vietky
technologické celky podla platnej legislativy,
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protokol o urCeni vonkaj$ich vplyvov;

(vi) zarucné listy; =1 |

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrZbu technologickych
zariadent;

(ix) ndvody na udrzbu a pouzitie vypliiovych
konstrukeii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukol'vek &ast’ Diela,
pokial sa takéto doklady v stlade pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyZaduja v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky. Ak nepredlozi/nedolozi
zhotovitel' vSetky poZadované doklady (tzn. aj
ktorykoI'vek doklad jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

Pred prvou vetou treticho odseku doplite
nasledovné:

., Preberaci protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude
vydany pred tym ako pre vietky Gasti Diela alebo
prisluSnej Sekcie buda vydané samostatné
Preberacie protokoly dokonéenych &asti Diela v
sulade s ¢lankom 10.2 [Preberanie Casti].

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

»opravca nevyda Preberaci protokol na Dielo
pokial  Zhotovitel = nepredloZi  pravoplatné
kolaudatné rozhodnutie pre vsetky d&asti Diela
vsulade s PoZiadavkami Objednavatel'a (ak su),
v takom pripade sa fikcia podla predchadzajiceho
odseku nebude uplatiiovat’.

Preberaci protokol musi byt v sulade so zakonom
¢. 254/1998 Z.z o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov amusi obsahovat vsetky
naleZitosti ~ stanovené  prislusnymi  Pravnymi
predpismi. Preberaci protokol bude obsahovaf
najma: . 5

(1) zékladné udaje o Diele;

(i1) sapis zistenych Vad Diela a nedostatkov na
Diele (ak nie je vo Vseobecnych pbdmienkach,
Osobitnych  podmienkach alebo  Zmluvnych
udajoch uvedend lehota na ich odstrénenie, tak aj
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léhotu na odstranenie ték)’fchto Vad Diela a
nedostatkov Diela);

(iii) zoznam odovzdanych dokumentov sivisiacich
s vykonanim Diela (Dokladova Cast);

(iv) vyhlasenie zmluvnych Strdn o tom, Ze
Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednévatel’ Dielo
prebera;

(v) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych
Stran;

(vi) konstatovanie, Ze difiom odovzdania a prevzatia
Diela za¢ina plynit Doba na oznamenie
nedostatkov.

V pripade, Ze Preberaci protokol neobsahuje
pozadované aPravnymi predpismi ustanovené
naleZitosti, nemoZno ho povazovat' za platny
dokument potvrdzujuci prebratie Diela alebo SO.

10.2

Preberanie Casti

Pred prvym odsekom dopliite nasledovné:

,Zhotovitel  poZiada o vydanie Preberacich
protokolov dokoncenych Casti” tak, aby bola
zabezpedena prevadzkyschopnost a bezpeénost’
Diela aaby boli vydané do uplynutia Doby na
dokoncenie.* ; ;

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

,Spravca po UspeSnom vykonani SkaSok Kk
dokon¢eniu podla ¢&lanku 9.1  [Povinnosti
Zhotovitela], po predlozeni Dokladovej Casti
vsulade sc¢lankom 10.1 [Preberanie Diela a
Sekeif] a po prijati Ozndmenia vyda Zhotovitelovi
Preberaci protokol dokontenej Casti alebo
zamietnut ziadost  vydanim Oznamenia
Zhotovitelovi v stilade s ¢lankom 10.1 [Preberanie
Diela a Sekcii].

Preberaci protdkol pre ktorikolvek Cast musi
spiﬁat’ naleZitosti  uvedené¢ v ¢lanku  10.1
[Preberanie Diela a Sekcif].”

11 NEDOSTATKY PO PREBRATI

111

Dokongenie
nedorobenych prac

V prvom odseku v bode(a) nahradte text
,uvedenom v Preberacom protokole alebo v inom
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a naprava nedostatkov

primeranom  ase  urCenom Spravcom;  a“
nasledovnym:

_.uvedenom v Osobitnych podmienkach; a*

V druhom odseku vymazte cely text za prvou vetou
(,Nasledne abez odkladu..”) a dopliite
nasledovneé:

,Objednavatel’ pisomne oznami Vadu Diela alebo
jeho Casti Zhotovitelovi a Spravcovi bez
zbytoéného odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak Spravca alebo Objednavatel’ neurci
ina primerant lehotu, lehota na odstranenie Vady
Diela je 5 dni od pisomného Ozndmenia Vady
Diela Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem
havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel povinny
vadu odstranit do 4 hodin od Ozndmenia
Objednavatefom. V pripade, Ze Vada Diela nie je
opravitelna, Zhotovitel je povinny provizorne
sprevadzkovat” poskodent (nefunkénit) Cast, a to
do 24 hodin od nastipenia Zhotovitela na
odstrafiovanie Vady Diela.

O odstraneni Vady Diela bude spisany protokol,
podpisanim ktorého Strany a Sprdvca potvrdia
odstranenie reklamovanej Vady Diela, ato
sohladom na ¢&lanok 11.6 [DalSie skusky po
ndprave  nedostatkov]. 'V tomto  protokole
vystavenom Zhotovitefom musi byt okrem in€ho
uvedené:

(i) men4 zastupcov Strdn a Spraveu;

(ii) &islo Zmluvy;

(iii) datum uplatnenia a ¢islo  Ozndmenia
Objednavatela;

(iv) popis a rozsah Vady Diela a sposob jej
odstranenia;

(v) datum zahajenia a ukonCenia odstranenia Vady
Diela;

(vi) celkova doba trvania Vady Diela (doba od

zistenia do odstranenia Vady Diela).

Zhotovitel' je povinny spdsob odstranenia Vady
Diela vopred odsthlasit so Spravcom a

81



Objednavatelom. Za tymto tcelom je Zhotovitel
povinny predlozit Spravcovi a Objednavatelovi
vietku potrebni dokumentdciu k navrhovanému
spdsobu odstranenia Vady Diela.

V pripade neodstranenia Vady Diela Zhotovitel'om
v lehote stanovenej Objednavatelom alebo
Spravcom alebo v lehote podla tohto clanku,
vznikd Objedndvatelovi prévo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom:
pitsto EUR) za kazdy den omeSkania s
odstranenim Vady Diela az do splnenia ftejto
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel' neodsthlasi vopred so
Spravcom a Objednéavatel'om sposob odstranenia
Vady Diela, vznikd Objedndvatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR
(slovom: dvetisic eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty
nemda vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v
sulade s tymto ¢ldnkom. Zmluvné pokuty sa budi
uhradzat na zaéklade penalizacnej faktiry
vyhotovenej  Objedndvatefom a  doporucene
dorucenej Zhotovitelovi. Lehota splatnosti tejto
faktary je 30 dni odo dia jej doruenia
Zhotovitel'ovi.

Pri Vadach Diela platia primerane § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika.*

11.9

Protokol o vyhotoveni
diela

Za treti odsek vloZte nasledovneé:

,,Zhotovitel po- vydani Protokolu -o vyhotoveni
diela predlozi Zaruku na zaruéné opravy podla
¢lanku 11.13 [Zdruka na zdrucné opravy (garancnd
bankovd zdruka)].

11.12

Odstranovanie
nedostatkov po vydani
Protokolu o vyhotoveni
Diela -

Vlozte novy ¢lanok 11.12  [Odstranovanie
nedostatkov po vydani Protokolu o vyhotoveni
Diela: ' '

.Zhotovitel' je povinny odstranovat pofas DON
vetky Vady Diela, na ktoré¢ sa DON vztahuje, a to
s ohPadom na &lanok 11.3 [PredlZenie Doby na
ozndamenie nedostatkov)|.

Objednavatel ~ d4  Zhotovitefovi ~ pisomne
Oznémenie Vady Diela alebo Casti bez zbyto&ného
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odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak Objednavatel' neur¢i ini primerant
lehotu, lehota na odstrdnenie Vady Diela je 5 dni
od pisomného  Ozndmenia Vady  Diela
Objednévatelom (alebo v jeho mene) okrem
havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel povinny
vadu odstrdanit do 4 hodin od Ozndmenia
Objednavatelom. V pripade, Ze Vada Diela nie je
opravitelnd, Zhotovitel je povinny provizérne
sprevadzkovat’ poskodenu (nefunkCni) Cast’, a to
do 24 hodin od nastipenia Zhotovitela na
odstrafiovanie Vady Diela.

O odstraneni Vady Diela bude spisany protokol,
podpisanim ktorého Strany potvrdia odstréanenie
reklamovanej Vady Diela. V tomto protokole
vystavenom Zhotovitelom musi byt okrem incho
uvedené: '

(1) mena zastupcov Stran;

(ii) ¢islo Zmluvy;

(ili) datum wuplatnenia a Cislo Ozndmenia
Objednavatel’a;

(iv) popis a rozsah Vady Diela a sposob jej
odstranenia; ' '

(v) datum zahdjenia a ukonc¢enia odstranenia Vady
Diela;

(vi) celkova doba trvania Vady Diela (doba od
zistenia do odstranenia Vady Diela).

Zhotovitel' je povinny spdsob odstranenia Vady
Diela vopred odsuhlasit’ s Objednavatelom. Za
tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi vSetku potrebni dokumentaciu k
navrhovanému spdsobu odstranenia Vady Diela.

V pripade neodstranenia Vady Diela Zhotovitefom
v lehote stanovenej Objednavatel'om alebo v lehote
podl'a tohto ¢lanku, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR
(slovom: pitsto EUR) za kazdy dett omeSkania s
odstranenim Vady Diela az do splnenia tejto
povinnosti.
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V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoj zdvézok
odstranit Vady Diela v lehotach podla tohto
¢lanku, je Objednavatel opravneny zabezpeCit
odstranenie Vad Diela prostrednictvom tretej osoby
na néklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatel'ovi do 5 dni odkedy
Objednavatel’ Zhotovitel'a vyzve na uhradenie ceny
za odstranenie Vady Diela tret'ou osobou (tym nie
je dotknuty predchadzajuci odsek tohto ¢lanku).

V pripade, ak Zhotovitel neodsthlasi vopred s
Objedndvatelom spdsob odstranenia Vady Diela,
vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR (slovom:
dvetisic eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitel'a v sulade s
tymto ¢lankom. Zmluvné pokuty sa budd uhradzat
na zéklade penalizatnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom- a  doporuCene  dorucenej
Zhotovitelovi. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30
dni odo dnia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zaplatenim zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu
Skody, ktora v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitela podFa tohto ¢lanku Objednéavatelovi
vznikla. Pravo Objednéavatela na ndhradu $kody
(rovnako ako aj na zaplatenie zmluvnej pokuty) nie
je dotknuté vyuZitim prava zabezpelit' odstranenie
Vad Diela prostrednictvom tretej osoby.

Podas odstrafiovania nedostatkov sa preruiuje
plynutic DON na ¢as nevyhnutny na odstranenie
Vady Diela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia §
560 a nasl. Obchodného zékonnika.*

11.13

Zaruka na zaru¢né
opravy (garancna
bankova zaruka)

Vlozte novy ¢lanok 11.13 [Zdruka na zdrucné
opravy (garanénd bankova zdruka)):

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu vydania
Protokolu o vyhotoveni Diela odovzdat
Objednavatelovi  zaruén listinu -  doklad
preukazujuci poskytnutie garancnej bankovej

zéarukyvo vyske 5% 2z Akceptovanej zmluvnej
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Siastky bez DPH, obsahom ktorej bude zavézok
vieobecne  akceptovatelnej banky uspokojit
Objedndvatela do vySky akejkol'vek splatnej
petiaznej  pohladavky  Objednévatela voci
Zhotovitelovi z titulu zodpovednosti Zhotovitel'a
za Vady Diela v DON podra tejto Zmluvy alebo v
suvislosti s nou.

Poskytnutie garan¢nej bankovej zaruky sa musi
riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zékonnika. Garanénd bankova zéruka musi byt
poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo pobotkou zahrani¢nej banky v
Slovenskej republike.

V garan¢nej bankovej zaruke musi banka pisomne
vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prvii vyzvu uspokoji Objednéavatela
uhradenim petiaznej sumy alebo pefiaznych stm v
akejkol'vek  vyske, ktorych celkovd vySka
neprekrodi pefiazni sumu, ktori Objednévatel
pozaduje ako garan&ni bankovi zaruku v pripade,
ak Zhotovitel' porusuje svoje zavizky vyplyvajice
mu zo Zmluvy a Pravnych predpisov. :

Plnenie banky z garanénej bankovej zaruky moZe
byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy
Objednavatela na plnenie vo vySke peilaznej sumy
uréenej Objednavatelom (poZiadavky banky na
formalne néleZitosti vyzvy ako napr. osvedCenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra Objednévatel'a sa nepovazuj
za podmienenie plnenia banky 2z garancnej
bankovej zaruky). O uplatneni si svojich prav na
plnenie z garanénej bankovej zaruky voci banke
Objednavatel’ Zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Garan¢nd bankova zaruka musi trvat’ po celd DON
(az do uplynutia poslednej DON)plus pétnast’ (15)
dni a nesmie byt po uvedeni dobu odvolatel'na.
Zhotovitel' je povinny do 30 dni po kazdom
Cerpani garantnej bankove;j zaruky
Objedndvatelom doplnit’ garanénu bankovi zéruku
do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej
bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa
rozumie (na zéklade dohody s bankou):
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(a) rozsirenie garantnej bankovej zaruky na jej
povodni vysku, alebo

(b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,
pricom  Zhotovitel alebo  banka  doruci
Objednavatelovi zaru¢nd listinu, ktorou bola
garanéna bankova zaruka roz$irena alebo opédtovne
zriadena.

Zhotovitel sa zavizuje zaistit, Ze banka predizi
platnost’ garancnej bankovej zaruky v pripade
prediienia DON spdsobeného neplnenim zavizkov
Zhotovitela vo& Objednavatelovi vyplyvajucich
zo Zmluvy, a to na celi dobu trvania predizenej
DON.

Do DON sa nepolita ¢as od oznimenia prava
Objednévatel'a az do odstranenia prislusnej Vady
Diela. Zhotovitel je povinny vydat’
Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy
Objednavatel’ takéto pravo uplatnil, ako aj pisomné
potvrdenie o odstraneni Vady Diela alebo Casti. Ak
dojde k vymene Casti, pre tato Cast’ za¢ne plynit
nova DON.*

13 VARIACIE A UPRAVY

13.1

Pravo Variacie

Na zadiatku prvého odseku dopliite nasledovne:
.Spravca je povinny K iniciovaniu Variacie ziskat
pisomny stthlas Objednavatela. Pokial indtrukcia k
Varidcii nebola pisomne odstihlasend
Objednavatel'om, Zhotovitel nemdze Varidciu
vykonat’.

13.3

Postup pri Variaciach

Na konci prvého odseku dopliite nasledovné:

,.Spravca je povinny pred vydanim inStrukcie na
Variaciu podFa postupu v &lanku 13.3.1 [Varidcia
instrukciou] ako aj pred udelenim zvolenia
Oznamenim Zhotovitelovi podl'a postupu v ¢lanku
13.3.2 [Varidcia  vyZiadanim ndvrhu)ziskat
pisomny suhlas Objednavatela, inak Zhotovitel
Variaciu nemdZe vykonat’.

V pripade iniciovania Varidcie z dévodu chyb, vad
a omylov v Dokumentoch Zhotovitela a
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nasledného projektového rieSenia Zhotovitela,
nevznika Zhotovitel'ovi opravnenie na upravu PDD
a/alebo Zmluvnej ceny alebo Formuléaru platieb (ak
nejaky je) v sulade s ostatnymi ustanoveniami
Zmluvy a Spravca vyda inStrukciu na Variaciu bez
upravy Zmluvne] ceny a Formuldru platieb (ak
nejaky je).

Nepredvidate'né Variacie, v dosledku ktorych by
sa zmenila Zmluvnd cena je Spravca povinny
oznamit’ Objednavatelovi do 48 hodin od zistenia
potreby Variacie. Spravca rozhodne o ich schvéleni
v pripade, Ze su opodstatnené ak ich vykonaniu
ziskal pisomny sthlas Objednavatela.
Objedndvatel musi vydat'® pisomné stanovisko
Spravcovi najneskdér do  7dni od doruenia
Oznamenia tak, aby nebola ohrozena plynulost’
prac na Stavenisku do doby odsthlasenia.”

13.5

Praca na dennej baze

Za prvym odsekom dopliite nasledovné:

»opravea odstihlasi pracu podla tohto ¢lanku len za
predpokladu, Ze hodnota ktorejkol'vek polozky
podla tohto ¢lanku nie je vy3Sia ako hodnota
polozky v programe CENKROS (ak existuje).
Porovnanie sa vykondva v cenovej Grovni platnej v
Case ocenenia Variacie. '

Pokial' nebude prislusnd jednotkova cena (alebo
sadzba) odsthlasena alebo rozhodnutd, je Spravca
povinny ur€it’ doCasnu jednotkovi cenu (alebo
sadzbu) pre GCely Priebeznych platobnych
potvrdeni tak, aby nebola ohrozené plynulost’ prac
do odsuhlasenia novej ceny.” ' '

13.6

Upravy v ddsledku zmien
v Pravnych predpisoch

Pred prvym odsekom dopliite nasledovné:

,,tTpravu v zmysle tohto ¢lanku moZno vykonat’
vzdy len vsulade splatnymi  Pravnymi
predpismi po vzdjomnej dohode zmluvnych Stran
vsulade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani
formou pisomného dodatku.*

14 ZMLUVNA CENA A PLATBY

14.3

Ziadost o priebeznu
platbu

Za prvym odsekom dopliite nasledovné:

»~Zhotovitel vypracuje Supis v posledny den
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mesiaca. Supis bude &leneny podla polozZiek,
mno’stva a zoznamu prac a podkladom pre
vypracovanie Supisu bude Rozpocet stavby. Stipis
bude predloZeny spodpisom  Zhotovitefovho
predstavitel'a, pri¢om Sprévea je povinny dat’ Supis
podpisat’ pred vydanim PPP Objednavatelovi. K
Supisu bude vzdy priloZeny zistovaci protokol.
Spravca musi dat’ Ozndmenie Objednavatel'ovi
o predlozeni Stipisu a v lehote 3 dni sa k Stpisu
musi vyjadrit. Ak sa Objednéavatel’ v danej lehote k
Stpisu nevyjadri, marnym uplynutim lehoty plati,
7¢ s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi. Ak
Objednavatel’ preukaze, Ze sa z objektivnych prigin
nemohol k Supisu vo vys§ie uvedenej lehote
vyjadrit, pravo uplatiiovat namietky, ktoré by
mohol uplatnit vo&i Supisu, mu zostiva
zachované.”

V druhom odseku v bode(i) doplite na konci
nasledovné: ' ' '

,pri uréeni odhadovanej zmluvnej hodnoty
vykonanych prac na Diele musi Zhotovitel
vychadzat’ z Rozpoctu stavby.*

14.6

Vydanie PriebeZnych
platobnych potvrdeni
(PPP)

V &lanku 14.6.1 [Priebezné platobné potvrdenie
(PPP)] nahrad’te slovné spojenie ,,Do 28 dni*
slovnym spojenim ,,Do 15 dni®.

V &lanku 14.6.1 bode (a) vymazte povodny text
a nahrad’te nasledovne:

.s uvedenim &iastky, ktora Spravca spolu s
Objednavatelom spravodlivo rozhodne ako splatni
a defi dodania; a*

14.7

Platba

V prvom odseku vymazte bod (a) aj (b), priCom
bod (b) nahrad’te nasledovne:

,.Clastku potvrdenl’l- v kazdom PPP potom, &o
Spravca obdrzi Supis a podporné dokumenty.
Fakttra na potvrdenu Ciastku za kalendarny mesiac
bude vyhotovena Zhotovitelom do 15 dni odo dna
dodania uvedeného v PPP podla ¢lanku 14.6
[Vydanie — Priebeznych — platobnych  potvrdeni
(PPP)]. Deni dodania uvedeny na fakture
predstavuje posledny defi obdobia, za ktoré je
faktira vyhotovend. Splatnost faktury je 30
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kalendarnych dni odo diia jej doporucené¢ho
dorucenia do sidla Objednévatel’a.

V'pwom odseku vbode (c) vymaZte bodku

a dopliite nasledovné:

,»(dorucené doporucene do sidla Objednéavatel’a), za
dent dodania sa na ucely fakturdcie povazuje deinl
vydania ZPP Spravcom podla ¢lanku 14.13
[Vydanie Zdverecného platobného  potvrdenia
(ZPP)]. Zaverecna faktura na ¢iastku odsthlaseni v
ZPP bude vyhotovena a dorucend doporucene do
sidla Objednavatel’a najneskor do 15 dni odo diia
vydania ZPP Spravcom.*

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

nFaktury musia obsahovat naleZitosti podla §74
zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Faktiry musia
obsahovat’ aj nasledovné udaje: cislo Zmluvy
(dodatku), popis plnenia v zmysle predmetu
Zmluvy, bankové spojenie, nazov Diela, Cislo
objektu.

V pripade aplikécie ustanovenia § 69 ods. 12 pism.
j) zédkona ¢&. 222/2004 Z. z. odani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov musi faktira
obsahovat’ aj ¢iselny kod a popis plnenia v zmysle
asti F (STAVBY A STAVEBNE PRACE)prilohy
nariadenia Komisie (EU) & 1209/2014 z 29.
oktébra 2014, ktorym sa meni nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008,
ktorym sa zavadza nova Statistickd klasifikacia
produktov podla cinnosti (CPA) a ktorym sa
zruSuje nariadenie Rady (EHS) & 3696/93.
V pripade, ze sa § 69 ods. 12 pis. j) zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich  predpisov nebude aplikovat, je
Zhotovitel povinny tito skutoCnost’ na faktire
vyslovne uviest. '

Ak faktura nebude obsahovat” uvedené udaje alebo
k nej nebudi prilozené pozadované prilohy,
Objednavatel’ je opravneny takuto faktaru vratit
Zhotovitel'ovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre
ktoré bola vratend. V tomto pripade sa plynutie
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lehoty splatnosti takejto faktiry preruluje a nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom nasledujicim
po dni doporuceného dorucenia opravenej alebo
doplnenej faktuary.

Zmluvné Strany berti na vedomie, Ze za spravnost’
udajov na faktire je zodpovedny vyhradne
Zhotovitel a nevratenie faktiry zo strany
Objednévatel’a sa nemdze povaZovat’ za potvrdenie
spravnosti udajov uvedenych na faktare. V pripade,
ze spravca dane udeli Objednavatel'ovi akukol'vek
sankciu  vyplyvajicu z nespravnej aplikacie
ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ma Objednavatel pravo na
nahradu takto vzniknutej Skody od Zhotovitela v
plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny pri predloZeni faktiry
predloZit’ Objednavatelovi aj pisomné potvrdenie,
ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavizky voci
svojim  Subdodavatel'om, Objednavatel mozZe
pozadovat’ od Zhotovitela preukdzanie danej
skuto¢nosti. V pripade, ak Zhotovitel’ nebude mat’
riadne zaplatené vsetky svoje splatné zavizky voci
Subdodavatel'om a/alebo na  poZiadanie
Objednavatela nevydd potvrdenie o danej
skutocnosti a/alebo uvedent skuto¢nost’
nepreukdaze, je Objednévatel’ opravneny pozastavit’
uhradu faktiry vystavenej Zhotovitel'om, a to aZ do
doby  thrady  splatnych  zavizkov — vodi
Subdodavatelom - zo strany Zhotovitel'a.
Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v
sulade s tymto ¢lankom sa nepovazuje za porusenie
Zmluvy a Objednavatel - sa  nedostdva do
akéhokol'vek omeskania.

Zhotovitel' je povinny predkladat’ faktiry vratane
PPP potvrdeného Spravcom a Objednavatelom
jednej elektronickej képii v pozadovanej
elektronickej forme (*.pdf, *.xls, *.csv), v jednom
vytlaenom origindli (obsahujicom podpis a
peciatku Zhotovitela), a v dodato¢nych
vytlacenych kopiach (ak su vyzadované).

Zhotovitel' vystavi a zaSle faktGru a prilohy k
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faktaram elektronicky (elektronicka
faktara).Elektronicka faktdra je faktura, ktora bola
vystavend, zasland a prijatd v S$truktirovanom
clektronickom formate, ktory umoZiiuje jej
automatické  a  elektronické  spracovanie.
Objednavatel’ je povinny akceptovat’ elektronicku
faktiru v zmysle smernice Eurépskeho parlamentu
aRady 2014/55/EU zo 16. aprila 2014
o elektronickej fakturdcii vo verejnom obstardvani.
Za elektronickt faktiru sa povazuju faktary a
opravné  doklady k faktiram (dobropisy,
tarchopisy, stornd). Za prilohy k faktiram sa
povaZuje najméa PPP.

Zhotovitel' a Objednavatel’ internymi kontrolnymi
mechanizmami  zabezpeCia  vierohodnost a
neporuSenost’ udajov uvedenych v elektronicky
vystavenej a doruCenej faktire (ako aj jej
prilohach), priCom nebudd do uZ vystavenej a
dorucenej elektronickej faktury a priloh zasahovat’,
ani menit’ ich obsah.

Zhotovitel' a Objednédvatel' si povinni zabezpegit
riadne uchovavanie a archivaciu faktir v zmysle §
76 zékona ¢&. 222/2004 Z. z. odani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, zarudujuce
vierohodnost” povodu, neporuSitelnost obsahu a
Citatelnost’ elektronickej faktury po celd dobu
uschovy.

Elektronicka faktira sa bude povaZzovat za
dorufentt druhej zmluvnej Strane v okamihu
zaslania e-mailovej spravy. Objednavatel oznami
Zhotovitelovi adresu na ktord sa zasielajt
elektronické faktary.

Zmena bankového uctu pre ucely vykondvania
platieb méze byt vykonana vyluéne uzavretim
dodatku k Zmluve.

Zhotovitel poziada Objedndvatela o zmenu
bankového u¢tu spolu s uvedenim ddévodov
v stlade s ¢lankom 1.3 [Komunikdcia); v pripade,
Ze ide o Zhotovitel'a — Spoloény podnik, predloZi aj
pisomny sthlas ostatnych ¢lenov  Spolo&ného
podniku so zmenou uétu (potvrdeny osobami
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opravnenymi konat' v mene jednotlivych &lenmi
Spolo¢ného podniku). Po formélnom schvaleni
zmeny Objednavatel'om a pisomnom informovani
Spraveu je moZzné poukazovat platby na novy
bankovy udet.

Faktira Zhotovitela sa povazuje za zaplatent
okamihom odpisania prislusnej (opravnenej)
pefiaznej sumy z Gétu Objednavatela v prospech
uctu Zhotovitela.”

14.8

Omeskana platba

Druhy odsek nahrad’te nasledovne:

Finanéné odskodnenie za omeskanie
Objednavatel'a s thradou platby sa bude po&itat v
silade s nariadenim vlady Slovenskej republiky &.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré
ustanovenia  Obchodného  zakonnika v zneni
neskorSich predpisov. Finan¢né odskodnenie bude
splatné v lehote 14 kalendarnych dni odo dia
poziadania Objednavatela Zhotovitelom.*

14.9

UvolPnenie Zadrzného

Vypusta sa.

15 UKONCENIE OBJEDNAVATE

LCOM

15.2

Ukondéenie kvoli
poruSeniu Zhotovitel’a

Za prvym odsekom dopliite nasledovné:

»UkonCenim Zmluvy podla tohto ¢lanku 15.2 sa
rozumie odstipenie od Zmluvy.“ '

V prvom odseku ¢lanku 15.2.1 v bode (e), dopliite
nasledovné:

saéll

(1) ak sa preukdze, Ze banka vystavujica
Zhotovitelovi bankovi zaruku podla &lanku 4.2
[Zdruka na vyhotovenie diela] alebo garanénu
bankovi zaruku podla ¢lanku 11.13  [Zdruka na
zdrucné opravy (garancnd bankovd zdruka))
odmietne Zhotovitel'ovi taktito zaruku vystavit’;

(i) ak sa preukdZe, Ze banka vystavujica
Zhotovitelovi bankovi zaruku podla &lanku 4.2
[Zdruka na vyhotovenie diela] poskytla plnenie z
bankovej zaruky v celkovej vyske vyssej ako 25 %
z celkovej sumy finanénych zavizkov Zhotovitela

zabezpedenych prostrednictvom bankovej zéruky
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podla ¢lanku 4.2 [Zdruka na vyhotovenie diela];*

V prvom odseku ¢lanku 15.2.1 dopliite body(i) az
(0) v nasledujicom zneni: '

(1) poskytol nepravdivé, skreslené alebo netplné
informdcie v rdmci jeho povinnosti v zmysle
¢lanku 1.16 [Konflikt zdujmov] alebo ak Zhotovitel
nevykonal v3etky potrebné opatrenia na zabranenie
vzniku Konfliktu zaujmov;

() v rameci verejného obstardvania, ktorého
vysledkom je uzatvorenie tejto  Zmluvy
preukdzatel'ne predloZil nepravdivé doklady alebo
uviedol nepravdivé, netplné alebo skreslené l’idaje;

(k) ak na miesto Zhotovitefa vstipi ind osoba
nasledkom pravneho nastupnictva,

(1) porusi d’alSie povinnosti uvedené v Zmluve, pri
ktorych je vyslovne uvedené, Ze sa povazuji za
podstatné porusenie Zmluvy,

(m) Objedndvatel’ je opravneny odstipit od
Zmluvy aj v pripadoch uvedenych v Zakone o
verejnom obstaravani;

(n) preukazatel'ne porusil povinnost' byt zapisany v
registri partnerov verejného sektora po celi dobu
trvania Zmluvy podl'a Zakona o registri partnerov
verejného sektora (ak sa na neho této povinnost
vztahuje) v sulade s &lénkom 4.1 [VSeobecné
povinnosti Zhotovitelal,

(0) nedodrziava navrhy na plnenie kritérii, ktoré
boli stanovené v jeho Ponuke (ako Uspesného
uchadzata)  vramei  procesu verejného
obstaravania.*

Povodné znenie ¢lanku 15.2.2 sa vypasta a
nahradza nasledovne:

»Pokial' Zhotovitel' nenapravi zéleZitost popisanu
v Ozndmeni vydanom podla ¢&lanku 15.2.1
[Ozndmenie], poruSenie povinnosti Zhotovitela
uvedené v bode(a) az (f) a(h) az (o) ¢lanku 15.2.1
[Ozndmenie] sa bude povaZovat za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ bude opravneny
okamzite odstapit’ od Zmluvy, pricom datumom

ukonCenia bude ditum, ked Zhotovitel' prijme
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Ozndmenie podla ¢lanku 15.2.1 [Ozndmenie]. Iné
poruSenie Zmluvy ako porusenie uvedené v bode(a)
az (f) a (h) az (o) ¢lanku 15.2.1 [Ozndmenie] sa
bude povaZzovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

V' pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je
Objedndvatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’ po
marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v
pisomnom Oznémeni Zhotovitel'ovi na odstrénenie
konania v rozpore so Zmluvou, jej prilohami a
Pravnymi predpismi ako aj nésledkov takéhoto
konania. Ak -sa zmluvné Strany - pisomne
nedohodnii inak, primeranou lehotou podl'a
predchédzajuicej vety je 14 dni. Odstipenie od
Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika, musi mat’ pisomnt formu
a musi byt doru¢ené Zhotovitelovi. Odstipenie od
Zmluvy je GCinné diiom jeho dorudenia
Zhotovitelovi.*

V ¢lanku 15.2.3 [Po ukonéeni] v bode (a) vymazte
slovo  ,,Ozndmeni“ anahradte ho slovom
,,odstipeni".

15.4

Platba po ukonéeni kvoli
poruseniu Zhotovitel’a

Na konci ¢lanku dopliite nasledovné:

,»Odstipenim od "Zmluvy podla ¢&lanku 15.2
[U:’conc’e{iie kvéli poruseniu Zhotovitela) pritom nie
je dotknuté ani pravo Objednavatel'a na zaplatenie
zmluvnych pokit podla Zmluvy a Osobitnych
podmienok.“

Ukon¢enie z vole
Objednavatel’a

V  prvom odseku nahradte slovné spojenie
p

»vydanim  Ozndmenia“  slovnym spojenim
»Zaslanim vypovede®,

V druhom odseku nahrad’te slovné spojenie ,,Po
vydani Ozndmenia® slovnym spojenim ,, Po zaslani
vypovede*.

V tretom odseku nahrad’te slovné spojenie »prijaté
toto Oznamenie* slovnym spojenim »prijata tato
V_ypove d’“. i )

16 PRERUSENIE PRAC A UKONCENIE ZHOTOVITELOM
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16.2

Ukonéenie Zhotoviteom

Za prvym odsekom dopliite nasledovné: T

»UkonCenim Zmluvy podla tohto &lanku 16.2 sa
rozumie odstipenie od Zmluvy.*

Povodné znenie prvého odseku élanku 16.2.2 sa
vypusta a nahradza nasledovne:

»Pokial'  Objedndvatel  nenapravi  zalezitost
popisand v Ozndmeni vydanom podla ¢lanku
16.2.1 [Ozndmenie], odstipenie podl'a bodov (a) az
(¢) nadobudne uginnost 14 dni po dorudeni
Oznamenia Objednavatel'ovi.*

17 STAROSTLIVOST O DIELO A ODSKODNENIE

17.3

Prava duSevného
a priemyselného
vlastnictva

Druhy odsek sa vypuasta.
Na konci &lénku dopliite nasledovné:

»Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v pripade vytvorenia
autorského diela (diel) alebo iného predmetu prava
dusevného viastnictva(idedlneho objektu) podla
zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni
neskorSich predpisov, vzniknutého na zaklade
Zmluvy alebo v stvislosti so Zmluvou, poskytne
Zhotovitel ako poskytovatel licencie
Objednavatel'ovi ako nadobudatelovi licencie pre
pouzitie takéhoto predmetu prava duSevného
vlastnictva pisomnt, neodvolatelnt, rozsahovo
neobmedzenti, vyhradni a teritoridlne obmedzent
licenciu na tzemie Slovenskej republiky v zmysle
§ 65 ods. 1 zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky
zékon v zneni neskorsich predpisov a v stlade s §
508 anasl. Obchodného zékonnika (ak ide o taky
predmet prava duSevného vlastnictva, na ktory sa
vztahuje), a to po celd dobu trvania prav
k predmetu ochrany.

Zhotovite' udeluje Objednavatelovi sthlas na
vietky zname spdsoby pouZitia autorského dicla
alebo iného predmetu prava dusevného vlastnictva
podla § 19 ods. 4 zdkona & 185/2015 Z. =z
Autorsky zékon v zneni neskorsich predpisov, a to
dniom podpisania Preberacieho protokolu.

Ak je na zaklade Zmluvy alebo v stvislosti so
Zmluvou vytvoreny pocitadovy program, | tak
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Zhotovitel' pri - podpise Preberacieho protokolu
odovzd4 Objednévatel'ovi vietky verzie zdrojového
kédu poéitatového programu asnim suvisiace
vyvojové a uzivatel'ské dokumentacie.

Ma sa za to, Ze licencné poplatky vratane odplaty
za udelenie licencie ako aj vSetky ostatné niklady
spojené s uzivanim predmetov prava duSevného
vlastnictva Objednavatelom st zahrnuté v
Akceptovanej zmluvnej &iastke.

Zmluvné Strany sa dohodli, Ze vyhradnua licenciu
nadobudnuti od Zhotovitel'a nie je Objednavatel
povinny vyuZit’

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je nositelom vsetkych
prav. vrozsahu  zodpovedajucom  licencii
poskytnutej Objednavatel'ovi podla tohto &lanku.

Zhotovitel udel'uje suhlas Objednavatelovi k
nakladaniu s licenciou (vo forme udelenia
sublicencie/postipenia  licencie  vo  vyssie
uvedenom rozsahu aj dal$im osobdm, pricom
udelenie  sublicencie nemusi byt pisomné),
vyhlasuje, Ze vietci pdvodni nositelia prav suhlasia
s udelenim licencie/sublicencie zo Zhotovitel'a na
Objedndvatel'a (z Objedndvatel'a na tretie osoby)
bez obmedzenia a potvrdzuje, Ze si je vedomy
zodpovednosti za poruSenie prava inej osoby z
priemyselného alebo iného duevného vlastnictva
podla § 559 Obchodného zdkonnika a sam na
vlastné naklady zodpoveda za vysporiadanie prav,
ktoré je potrebné k realizacii Diela vysporiadat’.

Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat’ vetky pravne
vztahy s tretimi osobami, ktoré sa budu podielat
na vytvoreni Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby
si tieto osoby nemohli uplatiovat voéi
Objedndvatelovi a tretej strane Ziadne néroky
vyplyvajice im zvyluénych - prav absolitnej
povahy, prav relativnej povahy ¢i inych obdobnych
prav v suvislosti s riadnym -plnenim zéavizkov
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.

18 MIMORIADNE UDALOSTI
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V druhom odseku dopliite novy bod (g):
18.1 Mimoriadne udalosti »(g) nedostupnost’ zdrojov financovania na strane

Objednavatel’a.”

Druhy odsek nahrad’te nasledovne:

V0 vySSie popisanom pripade Ozndmenie
oukonCeni Zmluvy (odstipenie) nadobudne
18.5 Volitel’'né ukondenie platnost’ a ucinnost’ dnom jeho
dorucenia; Zhotovitel' bude nasledne postupovat’
v stlade s Clankom 16.3 [Povinnosti Zhotovitela po
ukonceni].*

19 POISTENIE

Druhy odsek vymazte anahrad’te nasledovnym:
,»Poistenia, ktoré st vyZzadované podl'a Zmluvnych
udajov, su minimom vyzadovanym
Objedndvatel'om, pricom Zhotovitel' mdZe na svoje
vlastné naklady, pridat’ také d’alSie poistenia, ktoré
povazuje za opodstatnené. Poistenia, ktoré su
vyZadované podla tohto ¢lanku 19 aich tGprava sa
pouZiju primerane, len ak sa to nevyluduje
s poisteniami uvedenymi v Zmluvnych tdajoch
19.1 | VSeobecné poziadavky a ich upravou.*

Vo Stvrtom odseku vymazte nasledovny text za
¢iarkou ,ktoré si vyZadované podla &lanku 19.2
[Poistenie poskytnutd Zhotovitel'om]“.

V poslednom odseku vymazte v prvej vete ,,tohto
Clanku 19% anahrad’te nasledovnym ,tejto
Zmluvy®,

V prvom odseku ¢&lanku 19.2.1 nahrad’te slovné
spojenie ,,od Datumu zadatia“ slovnym spojenim
,,0d ddtumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy*.

druhy dlanku 19.2.2 doplite 0
Poisiente poskytauis Za druhy odsek ¢lanku 19.2.2 dopliite nasledovné

19.2
ZhotovitePom

»Poistenie bude =zahrfnat tieZz riziko poZiaru,
zatopenia, vichrice a zemetrasenia.

Zhotovitel' predloZ{ Objedndvatelovi a Spravcovi
po ukonleni kalenddrneho roka potvrdenie
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o 8kodovom priebehu poistenia Diela a Veci za
predchadzajuci rok, respektive kedykol'vek na
poziadanie Objednédvatel’a alebo Spraveu.

Za druhy odsek ¢lanku 19.2.4 dopliite nasledovné:

»Zhotovite' poisti najmd akékol'vek pripady
priamej a nepriamej $kody, ktord mozZe vzniknit na
majetku, ktory je vo vlastnictve, uZivani,
starostlivosti alebo sprave Objedndvatela alebo
tretej osoby z plnenia Zmluvy Zhotovitel'om.
Poistenie priamej 3kody bude zahfiat® najmai
poistenie proti stratdim Objednavatela, strate a
poSkodeniu majetku vo vlastnictve, uZivani,
starostlivosti alebo sprave Objednavatela alebo
tretej ‘osoby na mieste realizécie podas vystavby,
montaze, demontdze, demolicie a skudok Diela a
musi kryt v8etky rizikd plnenia Zmluvy
Zhotovitel'om - ako aj dalsie rizika, za ktoré
Zhotovitel’ zodpoveda.

21 SPORY A ARBITRAZ

211

Ustanovenie KPAS

Druht vetu prvého odseku vymazte a nahrad’te
nasledovne:

»Strany st povinné spoloéne vymenovat ¢lena
alebo  ¢lenov . KPAS vtermine uvedenom
v Zmluvnych udajoch pocéitanych od datumu, ¢o
Jedna Strana vydd Ozndmenie druhej Strane o jej
umysle predloZit' spor KPAS v stlade s ¢lankom
21.4 [Ziskanie rozhodnutia KPAS).“

Treti odsek vymaZte a nahrad’te nasledovne:

,2Dohoda o KPAS bude obsahovat odkaz na
VSeobecné podmienky dohody o komisii na
predchadzanie/ adjudikaciu sporov, ktoré su
obsiahnuté v Doplnku k VSeobecnym podmienkam,
spolu s takymi doplneniami a upravami, na ktorych
sa Strany dohodli.*

Ziskanie rozhodnutia
KPAS

V piatom odseku bode (ii) ¢lanku 12.4.3 nahrad’te
slovné spojenie ,negované podla &lanku 21.6
[Arbitrdz]* slovnym spojenim ,,prislusnym stdom
Slovenskej republiky.
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V trefom odseku &lanku 21.4.4nahradte slovné
spojenie ,,zaat’ arbitrdZ Sporu™ nasledovne ,,podat’
zalobu na prislusny sud v Slovenskej republike®.

21.5

Mimosuadne urovnanie

Clanok 21.5 vymazte a nahrad’te nasledovne:

LStrany sa zavdzuju riesit’ vSetky pripadné Spory
vyplyvajice zo Zmluvy predovietkym zmierlivo,
vzdjomnou dohodou, v dobrej viere a v silade so
zasadami poctivého obchodného styku. V pripade,
ze k vyrieSeniu Sporu a jeho urovnaniu formou
pisomnej dohody medzi Stranami neddjde, moze
ktorakol'vek zo Stran podat’ Zalobu vo veci Sporu
na priSlu§n§ sud v Sldvcnskej republike.”

21.6

Arbitraz

Clanok 21.6 vymazte a nahrad’te nasledovne:

»Pokial'  Spor. nebude mimosidne urovnany,
s kone¢nou platnostou ho vyriesi prislusny sud v
Slovenskej republike. Ak sa v texte Zmluvy a/alebo
Zmluvnych podmienkach uvadza Arbitraz budu
zmluvné Strany postupovat’ podl'a predchadzajicej
vety.“

NesplInenie rozhodnutia
KPAS

Prvy adruhy odsek ¢lanku 21.7 vymaZte
a nahrad’te nasledovne: '

»V pripade, Ze Strana nesplni akékol'vek
rozhodnutie KPAS, ¢i uz zavizné alebo koneéné
a zavéazné, potom moZe druhd Strana bez vplyvu na
akékol'vek jej iné prava, predloZit samotné
neplnenie priamo na prislusny sud v Slovenskej
republike, v takom pripade sa ¢lanok 21.4 [Ziskanie
rozhodnutia KPAS] aclanok 21.5 [Mimosudne
urovnanie] nebudu na toto predloZenie aplikovat’.*

21.8

Ziadna KPAS

Bod (b) vymazte a nahrad’te nasledovne:

.»(b) Spor moze byt hociktorou Stranou predlozeny
priamo na prisluSny sud Slovenskej republiky, bez
vplyvu na akékol'vek iné préva tejto Strany.*
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ato za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskdr piaty pracovny deil
nasledujtci po doruceni Vasej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujucej tato Zaruku
uvedenim jej &isla, v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam
podla Zmluvy pocas plynutia Doby na odstranenie nedostatkov (DON), a $pecifikujete,
ako si ich nesplnil (d'alej ako ,,Vyzva na zaplatenie®).

Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt
dorucena v listinnej podobe na adresu nasho sidla, aktualne zapisanii v Obchodnom
registri.
ZaruCena suma tejto Zaruky sa automaticky znizuje o kazdu taku sumu, ktori vykoname
na zaklade Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.
Platnost’ tejto Zaruky skon¢i tym z niz8ie uvedenych dni, ktory nastane najskor (d’alej ako
»Den uplynutia platnosti zaruky®): :
). diiom kedy nam bude vrateny original tejto zéruénej listiny; alebo
(ii). diiom kedy bude zo Zaruky vyplatena celd Zarutena suma; alebo
(iii).  difom kedy ndm bude dorutené pisomné prehlésenie Beneficienta, podla
ktorého nas ako Ruéitel'a uvoltiuje zo vSetkych nasich zavizkov z tejto Zaruky
(dalej ako ,,Uvol’neme“) alebo -
(iv). diiom .. R
Vasa Vyzva na zap] ateme splnajuca podmienky uvedené v tejto zarucnej listine ndm musi
byt’ dorucena naj neskor v Dei upI}nutla plathosti zaruky.

Pre ucely identifikacie osob konajucich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na
7apla‘remer volnenia:

(1). Vyzva na zaplatenie/U volnenie musia obsahovat’ alebo k nim musi byt’
pripojené potvrdenie Vasej banky o tom, Ze dokument Vyzvy na
zaplatenie/Uvol'nenie bol podpisany osobami opravnenymi konat’ za Vasu
spolo¢nost’; alebo _ |

(ii). Vasa Vyzva na zaplatenie/Uvol'nenie musia byt podpisané osobou opravnenou
konat’ za Vés, pricom k Vyzve na zaplatenie/Uvolneniu priloZite kopiu
dokumentu preukazujiceho opravnenost’ podpisujicej osoby na podpisanie
Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenia a podpisy na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni
musia byt’ Gradne overené.

Téato Zéruka nie je prevodite'na na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako
Beneficienta.

Téato Zaruka sa spravuje podla Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteIné na
poziadanie, revizia 2010, publikicia Medzinarodnej obchodnej komory &islo 758.

Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného

v Slovenskej republike, pri¢om vetky zic¢astnené strany sa podriad’uji vyluénej
pravomoci sudov Slovenskej republiky pre pripad akychkolI'vek sporov, otazok

a zalezitosti, ktoré mézu vzmknut v suvislosti s touto Zarukou.

Bankova zéaruka ¢.

[Nazov Rucitela]

V zastipeni:
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ato za podmienok stanovenych v tejto zaruénej listine, najneskor piaty pracovny defi
nasledujici po doruéeni Vasej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujlcej tato Zaruku
uvedenim jej isla, v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel’ si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam
podla Zmluvy podas plynutia Doby na odstranenie nedostatkov (DON), a $pecifikujete,
ako si ich nesplnil (d'alej ako ,,Vyzva na zaplatenie®).

12. Vyzva na zaplatenie musi byt vyhotovena v Jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt
dorucend v listinnej podobe na adresu nasho sidla, aktudlne zapisani v Obchodnom
registri.

13. ZaruCend suma tejto Zaruky sa automaticky zniZuje o kazdd taka sumu, ktorti vykoname
na zaklade Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

14. Platnost’ tejto Zaruky skonéi tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane najskor (d’alej ako
»Def uplynutia platnosti zaruky®):

(v).  dilom kedy ndm bude vrateny ori gindl tejto zarucnej listiny; alebo
(vi). ditom kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zarudena suma; alebo B
(vii). diiom kedy nam bude dorucené pisomné prehlésenie Beneficienta, podl'a

ktorého nas ako Rucitel'a uvol'fiuje zo vietkych nasich zavizkov z tejto Zaruky
(dalej ako ,,UvoPnenie*); alebo
(viii). RO« ovasccinsmoveninnl
Vasa Vyzva na zaplatenie spitiajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine ndm musi
byt’ doru¢ena najneskor v Defi uplynutia platnosti zaruky. :

I5. Pre Ucely identifikacie 0s6b konajucich za Vés ako Beneficienta pri podani Vyzvy na
zeplatenie/Uvol'nenia:

(iii). Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat alebo k nim musi byt’
pripojené potvrdenie Vasej banky o tom, Ze dokument Vyzvy na
zaplatenie/Uvol'nenie bol podpisany osobami opravnenymi konat’ za Vagu
spolo¢nost’; alebo

(v). Vasa Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia byt podpisané osobou opravnenou
konat’ za Vs, priCom k Vyzve na zaplatenie/Uvol'neniu priloZite kopiu
dokumentu preukazujiceho opréavnenost podpisujice; osoby na podpisanie
Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenia a podpisy na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni
musia byt tradne overené.

16. Této Zéruka nie je prevoditel'nd na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre V4s ako

Beneficienta.

17. Této Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteI'né na

poZiadanie, revizia 2010, publikdcia Medzindrodnej obchodnej komory ¢islo 738.

18. Tato Zéruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného

v Slovenskej republike, priGom vietky zi¢astnené strany sa podriad’uji vylucnej

pravomoci sidov Slovenskej republiky pre pripad akychkoPvek sporov, otazok

a zdleZitosti, ktoré mézu vzniknit’ v suvislosti s touto Zarukou.

Bankova ZArUKa €. il tiii desadilB.oreeessersnmsmisins

[Nazov Ruditel’a]

V zastiipeni:
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Meno: \ Meno:
Funkecia: Funkcia;

[meno a priezvisko opravnenej(nych) osoby(osob) a funkcia(e) podpisovat’ v mene Rucitela,
vratane peciatky Ruditel'a]

CAST 3.3VZOR DOHODY O KOMISII NA
PREDCHADZANIE/ADJUDIKACIU SPOROV

DOHODA O KOMISII NA PREDCHADZANIE/ADJUDIKACIU SPOROV

[Cely text v kurzive a akykol'vek text v hranatych zatvorkach (okrem nazvov &lénkov) v tomto vzore dohody je
pre ucely pripravy a mal by byt’ v zévere¢nej dohode vymazany]

Nazova poduobnosth ZmMIUVY ..o dimwiinimnbiin

Dohoda uzatvorend diia .........uo....o.o... medzi

Meno a kontaktné tidaje Objednavatela  ....coocoeeerereerresveessversseeeesseossssssesseesessennes (11€10)
... (adresa)
.. (tel. cislo)
.. (email/iné
kontakiné iidaje);
Meno a kontaktné uidaje Zhotovitel'a S SR NS - (/) |
... (adresa)
.. (tel. ¢islo)
............................................................. (email/iné

kontakiné udaje)
a

Meno a kontaktné tidaje Clena KPAS erthr sy e R s (T CRIO)
woor. (adresa)
.. (tel. ¢islo)
.. (email/iné
. kontakiné iidaje)
(,;Dohoda o KPAS®).
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Vzhl'adom na skutoénost’, Ze:

A
B.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ uzavreli (alebo maja v imysle uzavriet) Zmluvu;

podla Zmluvy ,,KPAS* alebo ,, Komisiu na predchadzanie/adjudikaciu sporov

predstavuje jeden Clen alebo traja ¢lenovia (ako je uvedené v Zmluvnych uidajoch

Zmluvy), ktory(f) bol(i) menovany(i) v Zmluve alebo ustanoveny(i) podl'a ¢lanku 21.1

[Ustanovenie KPAS| alebo Elanku 21.2 [Nevymenovanie ¢lena(ov) KPAS] Zmluvnych

podmienok;

Objedndvatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli na vymenovani vyssie uvedeného Clena KPAS,

aby konal v KPAS ako:

(a) jediny ¢len KPAS, pri¢om vsetky odvolania na ,,Ostatnych Clenov nie st
aplikovatel'né; alebo

(b) Jjeden z troch Clenov/predseda [vymazte ¢o nie je aplikovatelné] KPAS, pri¢om

zvySni dvaja ¢lenovia si:
- .. (meno) T I )

.. (adresa) T S O, /., ¢

switelelin) . Wil i {0CEION)

aos tame Aomaktne udaje) a ostatné kontakiné udaje);

... (email s st TGO

,Ostatni ¢lenovia® a

D.

Clen KPAS toto menovanie prijima.

Objednavatel, Zhotovitel’ a Clen KPAS sa spoloéne dohodli nasledovne:

1.

Podmicnky tejto Dohody o KPAS pozostavaju z:

(a) Clanku 21 [Spory a arbitrdz] Zmluvnych podmienok a akychkol'vek ost"itnych
ustanoveni Zmluvy, ktoré sa tykaja ¢innosti KPAS; a

(b) ,,V3eobecnych podmienok dohody o komisii na predchadzanie/adjudikéciu sporov*,
ktoré st priloZeni ako doplnok ku Veobecnym podmienkam ,.Zmluvnych:
podmienok pre zariadenie a naprojektuj - postav*, druhé vydanie 2017, reprint 2022
so zmenami a doplneniami, ktoré vydala organizacia FIDIC (,,VPD*). Ako su.
upravené a/alebo doplnené nasledovnymi ustanoveniami.

[Detaily uprav VPD, ak nejaké su. Napriklad:

V procesnych pravidldch priloZenych ku VPD, Pravidlo x je vymazané a nahradené:
-]

(,len KPAS bude odmeneny v stilade s ¢lankom 9 VPD. Mena platby bude ..

Vzhl'adom na Clanok 9.1 a 9.2 VPD, ¢iastka mesaéného a denného popldtku pre Clena

KPAS bude:

mesacny poplatok ..................... za mesiac, a

denny poplatok ......................... za dei

(alebo ako je inak stanovené podla ¢lanku 9.3 VP).

Clen KPAS sa zavizuje konat ako Clen KPAS v stlade s podmienkami tejto Dohody

0 KPAS, za ¢o mu budu v stilade s VPD uhradené vysie uvedené poplatky a ostatné

platby. -

Objednévatel a Zhotovitel’ budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedni za poplatky a ostatné

platby, ktoré maju byt’ Clenovi KPAS uhradené v stilade s VPD.

106



6. Této Dohoda o KPAS sa bude riadit’ pravom ..................... (ak nie je uvedené, dohoda sa
bude riadit’ prdvom, podl'a ktorého sa riadi Zmluva v stlade s ¢lankom 1.4 Zmluvnych

podmienok).

Podpisany: ......cccccevveennenne.
Meno tlatenym: ..................

Podpisal za a v mene
Objednavatel’a:

Vv pritomnosti

Svedok: covvieiiiiiieeeeeeeeeeen,
MEnNo: ..cooeveevveeerrnniinninnnnn,
BIESR oo sasiisivii

Datum cee e

Podpisal za a v mene
Zhotovitela:

v pritomnosti

R (<a [q] <A | SR —
woic  INICHO s S s
AATEBA: covicinni s
)00y NI LR )

Podpisany: ...ceuecemmmessrsmmsesnse
Meno tlacenym: ..................

POdpIany v mses s
Meno tatenyims. ...

v pritomnosti

T | PR
WIENTE ittt mmemmiresns
Adresa: .......oeerverieersnessessnens
Datum: ....c.ccceeeeeerereeran,

CAST 3.4VZOR PREBERACIEHO PROTOKOLU

PREBERACI PROTOKOL O ODOVZDAVANI A PREVZATI DIELA

(alebo jej dokonéenej ¢asti)

Podla vyhlasky Ministerstva vystavby a verejnych prac SR €.392/1998 7.z,

Stavebnik-obstardvatel (nézov, sidlo, odtlacok peciatky)

AKADEMIA OZBROJENYCH SiL

GENERALA Milana Rastislava Stefénika

Liptovsky Mikulds

Cislo zdpisu

MNdzov stavebnej prdce

Datum zacatia Preberacieho
konania

Opis prdc

Zhotovitel:

Zodpovedny pracovnik

Objednévatel, pripadne jeho zdstupca

Stavebny dozor

Zmluva o dielo podfa obchodného
zdkonnika

Ddtum zacatia préc podfa zmiuvy

Datum skutocného zaéatia prdc

Ddtum dokonéenia prdc podfa
zmiuvy

107




Datum skutocného ukoncenia prdc Termin ukonéenia Preberacieho konania

Termin dpiného vyprézdnenia
staveniska

Dévody nedodrZania lzhét (zacatie, alebo dokoncenie) stavebnych prdc oproti Zmiuve o dielo

Suma zmluvnej pokuty za nedodrZanie terminu

Odchylky od dokumentdcie a ich
dbvody

Dodatoéne poZadované prdce

Zhodnotenie akosti vykonanych préc

- Préce boli vykonana v sulade s dohodnutymi podmienkami uzivatela na zaklade

Stipis ojedinelyct drobnjch nedorobkov a nedostatkov

Dohoda o opatreniuch a lehotdch na odstrénenie nedorobkov a nedostatkov
Nebola potrebnd

Zadrzand suma z dohodnutej ceny do odstrénenia vietkych nedorobkov a nedostatlov

Dohoda o zabezpecenf pristupu zhotovitela do objektu s ciefom odstrénit nedorobky a nedostatky

Cena podfa zmluvy (bez DPH) DPH ({20%)

Cena podla zmluvy (s DPH)

Zlava z ceny diela a jej dévody

Faktiru na dodévku vystavi
zhotovitel do Fakturdcia danej ¢asti etapy (s DPH)

Uroky z omeskania platby

Pozndmka:

Zdrucnd lehota (koneény détum)
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Supis priloh, ktoré tvoria neoddelitefnd sucast tohto protokolu

Osoby kompetentné preberat a odovzdavat dielo

Za zhotovitela
Meno a priezvisko Funkcia Podpis
Meno a priezvisko Funkcia Podpis
Za stavebnika
Meno a priezvisko Funkcia Podpis
Meno a priezvisko Funkcia Podpis
Rozdefovnik

1 x zhotovitel, 2 x objednavatel’
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CAST 3.5VZOR ZAPISNICE O ODOVZDANI A PREVZATI
STAVENISKA

Protokol o ukonceni procesu Odovzdani a prevzati staveniska v
zmysle ZoD / Objednavky ¢. ....

Spisany v Liptovskom Mikulasi diia .......... v zmysle platnych predpisov o stavebnom poriadku po
obhliadke staveniska s tymto zaverom:

Odovzdava (objednavatel’): Prebera (zhotovitel’):
Akadémia ozbrojenych sil generala M. R. Stefanika
Demiinova 393 '
031 01 Liptovsky Mikulas

v zastupeni: v zastapenti:
tel.&.: fel.&.:
NAZOV stavby: Y viisssnsiisiriniiie “

Kataster: Demiinova, pare.¢. C KN ../.., LV (...

Obec stavby: Liptovsky Mikulas Kraj: Zilinsky

ZoD/ Objednavka :

1. Stavebné povolenie (ohlasenie stavebnych prac):

2. Stavebna ¢iara uréena (4no):

3. Pravo vstupu na stavenisko (bez naroku tretich osob)
sa udel'uje dna:

4. Odovzdanie smerovych a vySkovych bodov
staveniska (sposob, forma):

5. Prisun materidlov na stavenisko a vymedzenie
priestorov zariadenia staveniska:

6. Miesto odberu elektrickej energie:

7. Miesto odberu vody

8. Dalsie ujednania a vyjadrenia stran:
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9. S ohPadom na vysSie uvedené vyjadrenia a
zistenia stran na stavenisko (preberi/nepreberi):

Za objednévatela:

podpis:

podpis:

Za zhotovitel'a:

podpis:
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